Inscripto Originalmente en la Matrícula Nacional con fecha 07-09-1993, bajo el Nº:6322.-

Buenos Aires, 14 de Junio de 2004.-

Prefectura Naval Argentina - Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación - DIVISION MATRICULA - Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA
PREFECTO ESCRIBANO
Jefe División Matrícula

CONTRATO DE LOCACION: Por expte. CUDAP 602-4804/05, de fecha 06-10-05, 10:51 hs., Locatarios: Juan Manuel PONCE, DNI 16.627.322, Miguel Angel PONCE, DNI/ 21.413.257, ambos domiciliados en Rivadavia 2624 de Laguna Paiva de Santa Fe/ y "PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.", CUIT 30-70742741-4, dom. Pasaje Orago 3658/ de Santa Fe, plazo desde la posesión del buque hasta el 25-02-06, se podra prorrogar automaticamente por otro periodo igual, monto $ 15.000 por todo el periodo locativo, será abonado el 10-03-06.

BUENOS AIRES, 17 de octubre de 2005.

Prefectura Naval Argentina - Dirección de Pol. de Seguridad de la Navegación - DIVISION DOMINIO - Registro Nacional de Buques

LUIS MARIO CECCHINI
SUBPREFECTO ESCRIBANO
Jefe División Dominio

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Reg. Nº 699
SANTA FE

REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DEL INTERIOR
Prefectura Naval Argentina

Certificado de Matrícula

El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de Octubre de 2.001 ha sido inscripto en la MATRICULA NACIONAL (Matrícula Mercante Nacional 2da Agrupación), un buque con el nombre de JUAN bajo el número 01231M cuyas características asignadas en el Expte. número D-19629-c-b-2.001 Regla son las siguientes: Material del casco ACERO

ARBOLADURA: PONTON

ESLORA: 15,81 mts.-

MANGA: 2,44 mts.-

PUNTAL: 1,23 mts.-

TONELAJE TOTAL: 9,00 tns.-

TONELAJE NETO: 9,00 tns.-

Motor/es marca/s: ---------- Cantidad: ----------

Número/s: ---------- Modelo: ----------

Tipo: ---------- Poder: ----------

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario

DRAGADOS SANTA FE S.R.L. CUIT Nº:30-61339848-8

NOTA: Las modificaciones de esta matrícula se certificarán al dorso.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PICCELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Buenos Aires, 14 NOVIEMBRE de 2.001.-

00749

Jefe División Matrícula
FEDERICO JOSE DI GIROLAMO
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
Jefe Sección Matrícula Mercante

REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Jefe Registro Nacional de Buques
DOMINGO NICOLAS BOTONDARO

RNBU - 004

SOMACRO SRL

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

Señor:
Dirección
Correo electronico
Responsable de Obra

(FRAUCHI @ SOMACRO . COM . AR)

RUBRO	COTIZACION			TOTAL
	UNIDAD	COSTO	CANTIDAD	
PUESTA EN SECO Y BOTADURA	$/m2	$ 7.000		$ 7.000
ARENADO S.A. 2,5	$/m2	$ 18		$ 0
ARENADO S.A. 1,5	$/m2	$ 14		
APLICACIÓN DE PINTURA POR MANO Y M2	$/m2	$ 3		
PINTURA EPOXI C/ MATERIAL 100 MICRONES POR MANO	$/m2	$ 20		$ 0
RECORTES DE PINTURA	$	$ 500		$ 500
MARCAS DE CALADO Y FLOTACIÓN	$	$ 500		$ 500
MANO DE OBRA				
RENOVAR CHAPAS PLANAS e 6,35	$/Kg.	$ 13		
RENOVAR CHAPAS PLANAS e 7,9	$/Kg.	$ 13,65		$ 0,00
RENOVAR CHAPAS PLANAS e. 9,5	$/Kg.	$ 14,33		
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 6,35	$/Kg.	$ 14		
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 7,9	$/Kg.	$ 14,70		$ 0,00
RENOVAR CHAPAS SIMPLE CURVATURA e 9,5	$/Kg.	$ 15,44		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 6,35	$/Kg.	$ 16		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 7,9	$/Kg.	$ 16,80		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 9,5	$/Kg.	$ 17,64		
RENOVAR CHAPAS DOBLE CURVATURA e 12,7	$/Kg.	$ 14,50		
ARCHES VENTANA SUP. MÍNIMA 1m2 SE COMPUTA 2 m2 DEL ESPESOR CORRESPONDIENTE)	$/Kg.			
ESTRUCTURA				
ENOVAR ESTRUCTURA RECTA	$/Kg.	$ 12		
ENOVAR ESTRUCTURA CURVA	$/Kg.	$ 14		
VARIOS				
SPECCIONES DE TANQUES	$	$ 700	2	$ 1.400
SPECCIONES DE P.N.A.	$	$ 450	4	$ 1.800
MATERIAL				
OVISIÓN DE CHAPA NAVAL (INCLUYE DESPERDICIO)	$/Kg.	$ 6	11000	
TOTAL ESTIMADO				

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

FOJA DE CERTIFICACIÓN N°
00637280 1-2-2017

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

000750

COLEGIO DE ESCRIBANOS
* 23/01/2017 *
1° CIRCUNSCRIPCION
PROVINCIA DE SANTA FE

ORIGINAL

CERTIFICACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS

(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)

D 00627236
CE CE SE DO SI DO TR SE

////////////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 24 ,

labrada en la fecha, al folio 25 del Registro de Intervenciones N° 699- ,

del que soy titular , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 10 foja/s

que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de Fotocopias de su original que he tenido a la vista para este acto de Certificado de Matrícula- Registro Nacional de Buques- Ministerio de Defensa - Prefectura Naval Argentina - Matrícula No.01855-M.- relacionado con la Empresa "Dragados Santa Fe SRL.- Conste

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Reg. Nº 699
SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000751

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS SUPERMERCADO MAKRO S.A.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

00752

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro Nº 699
SANTA FE

CONTRATA

Entre **SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.** con domicilio en la calle Ricardo Gutiérrez 3647, localidad de Munro Pcia. de Bs. As, a quien en adelante se denominará **LA PROPIETARIA**, representada en este acto por Norberto Juan Pinto DNI 4.528.746 y por la otra PONCE CONSTRUCCIONES SRL, con domicilio en la calle Pasaje Drago 3658, (3000) Ciudad de Santa Fe de La Vera Cruz, Provincia de Santa FE a quien se denominará **LA CONTRATISTA**, representada en este acto por él Sr. Juan Manuel Ponce con documento de Identidad DNI 16.627.322, se celebra el presente Contrato:

Art. 1 OBJETO DEL CONTRATO

La PROPIETARIA encarga a LA CONTRATISTA y esta acepta hacerse cargo de los trabajos de **"REFULADO y MOVIMIENTO DE TIERRA"**, según oferta presentada y de acuerdo con la documentación que se detalla en el Art. 3 del presente Contrato.

Art. 2

Todos los términos empleados en el presente contrato tendrán el significado y alcance empleados en la propuesta de cotización que se adjunta.

Art. 3 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

Integran el presente Contrato los siguientes documentos, sobre la base de los cuales habrá de efectuarse LA OBRA:

a) El presente contrato.
b) PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES (PCG) y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (PET).
c) La Oferta del contratista y sus Anexos.
d) Los Planos que integran la documentación de licitación.
e) Todos los documentos que integran la oferta presentada por LA CONTRATISTA.
f) El Plan Detallado de Trabajos.
g) Carta de Responsabilidad a LA PROPIETARIA y a LA DIRECCION, del CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA
h) Carta Compromiso de Oferta
i) Las preguntas y respuestas de los oferentes durante el termino de la Licitación.

DOCUMENTACION ACCESORIA

Se considerará documentación accesoria de este Contrato la que se especifica a continuación:

- El acta de la orden de iniciación de los trabajos, que LA DIRECCION impartirá por escrito.
- Las ordenes de servicio impartidas por LA DIRECCION.
- Los planos complementarios que LA DIRECCION entregue a LA CONTRATISTA durante la ejecución de la Obra y los preparados por LA CONTRATISTA que fueran aprobados por LA DIRECCION.

Art. 4 SISTEMA DE CONTRATACION

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000753

ORIGINAL

Se conviene para esta obra el sistema de Precio Total y Unico en los términos de la Oferta del contratista.

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro Nº 699
SANTA FE

Art. 5 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecución de LA OBRA de acuerdo al PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES se contará a partir de la fecha de la firma del Contrato.

Art. 6 DOMICILIO Y LEY APLICABLE.

El lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales será La Ciudad de Buenos Aires. El presente contrato se sujeta íntegramente a la Ley de la República Argentina.

Para cualquier cuestión judicial emergente de esta Contrata, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto uno por cada parte en la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Julio de 2001.-

LA PROPIETARIA,

SUP. MAY. MAKRO S.A.
PROPERTY J. PINTO
GERENTE DE OPERACIONES

LA CONTRATISTA,
p/ PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L
JUAN MANUEL PONCE
SOCIO GERENTE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

makro

ricardo gutiérrez 3647
1605 munro - pcia. de bs. as.
casilla de correo 80 - 1638 vicente lopez
tel. 756-0091
C.U.I.T. 30-58962149-9

SANTA FE

X

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Etiqueta de Recepción o Número de Recepción de Mercaderías

SOLICITUD DE APROVISIO[illegible]

01 Nº 3200

Proveedor: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L

Fecha: 31 / 07 / 01

Nº inscripción: CUIT
Nº empadronamiento gral.:

Dirección: PASAJE DRAGO 3658

Tel.: 0342 5435895

Ingresos Brutos:
Imp. Ganancias:

Localidad: CIUDAD DE SANTA FE

C.P.: 3000

DESCRIPCION	Nº ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Obra de refulado y movimiento de suelo				
Por la provisión de :				
- Limpieza de terreno	m2	36.900,00	$0,68	$25.092,00.-
- Corrimiento de servicios	GL	1,0	$5.946,36	$5.946,36.-
- Platea por refulado	m3	76.000,00	$3,28	$249.280,00.-
- Prov. y coloc. de asentímetros	U	6,00	$211,15	$1.266,90.-
Material cohesivo sobre platea				
- Relleno suelo selecionado	m3	6.360,00	$12,57	$79.945,20.-
- Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,00	$60,80	$52.288,00.-
- Suelo cemento(150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,00	$10,08	$48.384,00.-
- Recubrimiento suelo humifero	m2	610,00	$12,34	$7.527,40.-
Desagües generales				
- Desagües canalones de H°A°	m	650,00	$159,76	$103.844,00.-
- Alcantarillas	U	2,00	$4.207,74	$8.415,48.-
- Bocas de tormentas	U	2,00	$3.007,90	$6.015,80.-
- Canales a cielo abierto	m	160,00	$7,66	$1.225,60.-
- Prov. y coloc. bomba sumergible y accesorio electromecanicos	U	1,00	$27.742,22	$27.742,22.-
- Refulado manzana VII	m3	10.000,00	$2,87	$28.700,00.-
- Alteo calle N° 3	m3	1.000,00	$17,30	$17.300,00.-

CONDICIONES DE PAGO/OBSERVACIONES:
Anticipo 10%, el resto con certificado de avance de Obra pagadero 30 días de fecha de factura
Valor de I.V.A a los fines impositivos será en Pesos Argentinos, los importes de la Obra serán cambio valor dolar 1 a 1, pagadero al vencimiento según cotización día anterior del Banco de la Nación Argentina

FECHA DE ENTREGA: 17/09/2001

SUB-TOTAL	$662.972,96.-
IVA 21 %	$139.224,32.-
TOTAL	$802.197,28.-

por Supermercados Mayoristas MAKRO S.A.

SUP. MAY. MAKRO S.A.
ROBERTO J. PINTO
SUPERVISOR OPERACION

SOLICITADO POR:	PREPARADO POR:	APROBADO POR GERENCIA:
Oscar Cutone	L.Q	Norberto Pinto

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro Nº 699
SANTA FE

Ing.

00755

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.

CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01

CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCION SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE

OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA : AGOSTO 07 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 1

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR			MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	$ 0,68	0,00	36.900,00	36.900,00	$ 25.092,00	$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	$ 5.946,36	0,00	0,40	0,40	$ 2.378,54	$ 2.378,54	40,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	$ 3,28	0,00	12.160,00	12.160,00	$ 39.884,80	$ 39.884,80	16,00%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	$ 211,15	0,00	6,00	6,00	$ 1.266,90	$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	$ 12,57	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	$ 60,80	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	$ 10,08	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	$ 12,34	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	$ 159,76	0,00	129,35	129,35	$ 20.664,96	$ 20.664,96	19,90%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	$ 4.207,74	0,00	1,00	1,00	$ 4.207,74	$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	$ 3.007,90	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	$ 7,66	0,00	160,00	160,00	$ 1.225,60	$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	$ 2,87	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
10	ALTEO CALLE Nº 3	m3	1.000,0	$ 17,30	0,00	880,00	880,00	$ 15.224,00	$ 15.224,00	88,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO (SIN I.V.A.)	$ 109.944,54
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A. - 21%)	$ 23.088,35
PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	$ 133.032,89
MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE (SIN I.V.A.)	$ 109.944,54

SON: PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA MACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. J. Daniel Cormick
Representante Técnico
Mat. 13 - 324

SUP. MAY. MAKRO S.A.
NORBERTO A. PINTO
APODERADO DE OPERACIONES

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NENE
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro Nº 697

008756

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01

CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA : SANTA FE - AGOSTO 22 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 02

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR: CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDADES A CERTIFICAR: PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDADES A CERTIFICAR: TOTAL	MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	$ 0,68	36.900,00	0,00	36.900,00	$ 0,00	$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	$ 5.946,35	0,40	0,40	0,80	$ 2.378,54	$ 4.757,09	80,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	$ 3,28	12.160,00	42.300,00	54.460,00	$ 138.744,00	$ 178.628,80	71,66%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	$ 211,15	6,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	$ 12,57	0,00	312,00	312,00	$ 3.921,84	$ 3.921,84	4,91%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	$ 60,80	0,00	98,00	98,00	$ 5.958,40	$ 5.958,40	11,40%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	$ 10,08	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMÍFERO	m2	610,0	$ 12,34	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	$ 159,76	129,35	59,62	188,97	$ 9.524,89	$ 30.189,85	29,07%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	$ 4.207,74	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	$ 3.007,90	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	$ 7,66	160,00	0,00	160,00	$ 0,00	$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECÁNICOS	U	1,0	$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	$ 2,87	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
10	ALTEO CALLE Nº 3	m3	1.000,0	$ 17,30	880,00	0,00	880,00	$ 0,00	$ 15.224,00	88,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERIFICADO (SIN I.V.A	$ 160.527,68
MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO (10%) (SIN I.V.A)	$ -16.052,77
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A. - 21%)	$ 30.339,73
PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	$ 174.814,64
MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE (SIN I.V.A)	$ 270.472,22

SON: PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

CONSTRUCTORA DOGARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. J. Daniel Cremona Parma
Representante Técnico
Mat. 13 - 194

SUP. MAY. MAKRO S.A.
NORBERTO L. PINTO
GERENTE

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro Nº 696

757

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.

CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01

CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE

OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA : SANTA FE - SEPTIEMBRE 07 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 03

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR			MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
					CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	$ 0,88	36.900,00	0,00	36.900,00	$ 0,00	$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	$ 5.946,36	0,80	0,10	0,90	$ 594,64	$ 5.351,72	90,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	$ 3,26	54.460,00	14.540,00	69.000,00	$ 47.691,20	$ 226.320,00	90,79%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	$ 211,15	6,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	$ 12,57	312,00	1.913,00	2.225,00	$ 24.046,41	$ 27.968,25	34,98%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	$ 60,80	98,00	0,00	98,00	$ 0,00	$ 5.958,40	11,40%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Clc/m3)	m2	4.800,0	$ 10,08	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMÍFERO	m2	810,0	$ 12,34	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	$ 159,76	188,97	108,23	297,20	$ 17.290,82	$ 47.480,67	45,72%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	$ 4.207,74	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	$ 3.007,90	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	$ 7,66	160,00	0,00	160,00	$ 0,00	$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECÁNICOS	U	1,0	$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	$ 2,87	0,00	8.000,00	8.000,00	$ 22.960,00	$ 22.960,00	80,00%
10	ALTEO CALLE Nº 3	m3	1.000,0	$ 17,30	880,00	0,00	880,00	$ 0,00	$ 15.224,00	88,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERIFICADO (SIN I.V.A.)	$ 112.583,07
MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO (10%) (SIN I.V.A.)	$ -11.258,31
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A. - 21%)	$ 21.278,20
PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	$ 122.602,96
MONTO DEL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE (SIN I.V.A.)	$ 383.055,29

SON: PESOS CIENTO VEITIDOS MIL SEISCIENTOS DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

CONSTRUCTORA PONCE S.R.L. Ing. JUAN [illegible] REPRESENTANTE TECNICO

SUP. MAY. MAKRO S.A. ROBERTO V. PINTO APODERADO

Arq. J. Daniel [illegible] Representante Técnico Mat. 13-134

DANIEL EMILIO NEME ESCRIBANO PUBLICO Titular Registro Nº 6 SANTA FE

ORIGINAL

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA : SANTA FE - SEPTIEMBRE 10 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 04

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR: CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDADES A CERTIFICAR: PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDADES A CERTIFICAR: TOTAL	MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	$ 0,68	36.900,00	0,00	36.900,00	$ 0,00	$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	$ 5.946,36	0,90	0,00	0,90	$ 0,00	$ 5.351,72	90,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	$ 3,28	69.000,00	0,00	69.000,00	$ 0,00	$ 226.320,00	90,79%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	$ 211,15	6,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	$ 12,57	2.225,00	0,00	2.225,00	$ 0,00	$ 27.968,25	34,98%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	$ 60,80	98,00	600,00	698,00	$ 36.480,00	$ 42.488,40	81,16%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cte/m3)	m2	4.800,0	$ 10,08	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMÍFERO	m2	610,0	$ 12,34	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	$ 159,76	297,20	0,00	297,20	$ 0,00	$ 47.480,67	45,72%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	$ 4.207,74	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 4.207,74	50,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	$ 3.007,90	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	$ 7,66	160,00	0,00	160,00	$ 0,00	$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECÁNICOS	U	1,0	$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	$ 2,87	8.000,00	6.115,00	8.000,00	$ 0,00	$ 22.960,00	80,00%
10	ALTEC CALLE Nº 3	m3	1.000,0	$ 17,30	880,00	0,00	880,00	$ 0,00	$ 15.224,00	88,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERIFICADO (SIN I.V.A.	$ 36.480,00
MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO (10%) (SIN I.V.A.)	$ -3.648,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A. - 21%)	$ 6.894,72
PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	$ 39.726,72
MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE (SIN I.V.A.)	$ 419.535,29

SON PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 72 CENTAVOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. J. Daniel Cremona Parma
Representante Técnico
Mat. 13 - 174

SUP. MAY. MAKRO S.A.
NORBERTO J. PINTO
GERENTE DE OPERACIONES

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro Nº 609
SANTA FE

000759

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA : SANTA FE - SEPTIEMBRE 22 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 05

ÍTEM		UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR			MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
Nº	DESCRIPCIÓN				CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	$ 0,68	36.900,00	0,00	36.900,00	$ 0,00	$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	$ 5.946,36	0,90	0,10	1,00	$ 594,64	$ 5.946,36	100,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	$ 3,28	69.000,00	0,00	69.000,00	$ 0,00	$ 226.320,00	90,79%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	$ 211,15	6,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	$ 12,57	2.225,00	3.835,00	6.060,00	$ 48.205,95	$ 76.174,20	95,28%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	660,0	$ 60,80	698,00	60,00	758,00	$ 3.648,00	$ 46.086,40	88,14%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	$ 10,08	0,00	3.705,00	3.705,00	$ 37.346,40	$ 37.346,40	77,19%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMÍFERO	m2	610,0	$ 12,34	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	$ 159,76	297,20	202,80	500,00	$ 32.399,33	$ 79.880,00	76,92%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	$ 4.207,74	1,00	1,00	2,00	$ 4.207,74	$ 8.415,48	100,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	$ 3.007,90	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	$ 7,66	160,00	0,00	160,00	$ 0,00	$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECÁNICOS	U	1,0	$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	$ 2,87	8.000,00	0,00	8.000,00	$ 0,00	$ 22.960,00	80,00%
10	ALTEO CALLE Nº 3	m3	1.000,0	$ 17,30	880,00	0,00	880,00	$ 0,00	$ 15.224,00	88,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERIFICADO (SIN I.V.A.	$ 126.402,05
MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO (10%) (SIN I.V.A.)	$ -12.640,21
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A. - 21%)	$ 23.889,99
PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	$ 137.651,84
MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE (SIN I.V.A.)	$ 545.937,34

SON PESOS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

CONSTRUCTORA DEL ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

SUP. MAYORISTAS MAKRO S.A.

DANIEL EMILIO NEME
DIRECTOR SUPLENTE
Expte. 1-0047-199

ORIGINAL

000760

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01
CONTRATISTA: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCIÓN SUPERMERCADO MAYORISTA EN DISTRITO LA GUARDIA - CIUDAD DE SANTA FE
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001

FECHA : SANTA FE - OCTUBRE 22 DEL 2.001

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 06

ÍTEM		UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES A CERTIFICAR			MONTO A CERTIFICAR	MONTO TOTAL CERTIFICADO	AVANCE DE OBRA (%)
Nº	DESCRIPCIÓN				CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL			
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	$ 0,68	36.900,00	0,00	36.900,00	$ 0,00	$ 25.092,00	100,00%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	$ 5.946,36	1,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 5.946,36	100,00%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	$ 3,28	69.000,00	7.000,00	76.000,00	$ 22.960,00	$ 249.280,00	100,00%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	$ 211,15	6,00	0,00	6,00	$ 0,00	$ 1.266,90	100,00%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA									
5.1	Relleno Suelo Seleccionado	m3	6.360,0	$ 12,57	6.060,00	300,00	6.360,00	$ 3.771,00	$ 79.945,20	100,00%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	$ 60,80	758,00	92,00	850,00	$ 5.593,60	$ 51.680,00	98,84%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	$ 10,08	3.705,00	1.095,00	4.800,00	$ 11.037,60	$ 48.384,00	100,00%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMÍFERO	m3	610,0	$ 12,34	0,00	610,00	610,00	$ 7.527,40	$ 7.527,40	100,00%
7	DESAGÜES GENERALES									
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	$ 159,76	500,00	150,00	650,00	$ 23.964,00	$ 103.844,00	100,00%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	$ 4.207,74	2,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 8.415,48	100,00%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	$ 3.007,90	0,00	2,00	2,00	$ 6.015,80	$ 6.015,80	100,00%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	$ 7,66	160,00	0,00	160,00	$ 0,00	$ 1.225,60	100,00%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE	U	1,0	$ 27.742,22	0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	$ 2,87	8.000,00	2.000,00	10.000,00	$ 5.740,00	$ 28.700,00	100,00%
10	ALTEO CALLE Nº 3	m3	1.000,0	$ 17,30	880,00	120,00	1.000,00	$ 2.076,00	$ 17.300,00	100,00%

MONTO TOTAL A CERTIFICAR EN EL PRESENTE CERIFICADO (SIN I.V.A.	$ 88.685,40
MONTO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRESENTE CERTIFICADO (10%) (SIN I.V.A.)	$ -8.868,54
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A. - 21%)	$ 16.761,54
PRECIO TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO	$ 96.578,40
MONTO TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO HASTA EL PRESENTE (SIN I.V.A.)	$ 634.622,74

SON PESOS: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Ing. JUAN BAUTISTA PAPPELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

SUP. MAY. MAKRO S.A.
NORBERTO J. PINTO
GERENTE DE OPERACIONES

DANIEL EMILIO NEMES
ASOCIADO PUBLICO
MAT. 2-329

ORIGINAL

000751

ORIGINAL

DANIEL ENRIQUE REYNE
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A.
CONCURSO LA GUARDIA - 7 - 01
OFERENTE: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.

OBRA: CONSTRUCCION SUPERMERCADO MAYORISTA
DISTRITO LA GUARDIA - Ciudad de SANTA FE - Provincia de SANTA FE
OBRA DE REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS

MES BASE: Junio del 2001- Moneda según Ley de Convertibilidad 1$ = 1 U$S

PLANILLA DE LA OFERTA

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	INCIDENCIA (%)
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	36.900,0	$ 0,68	$ 25.092,00	3,78%
2	CORRIMIENTO DE SERVICIOS	GL	1,0	$ 5.946,36	$ 5.946,36	0,90%
3	PLATEA POR REFULADO	m3	76.000,0	$ 3,28	$ 249.280,00	37,60%
4	PROV. Y COLOC. DE ASENTÍMETROS	U	6,0	$ 211,15	$ 1.266,90	0,19%
5	MATERIAL COHESIVO SOBRE PLATEA					
5.1	Relleno Suelo Selecionado	m3	6.360,0	$ 12,57	$ 79.945,20	12,06%
5.2	Sub-base suelo-arena-cemento	m3	860,0	$ 60,80	$ 52.288,00	7,89%
5.3	Suelo Cemento (150 Kgr. Cto/m3)	m2	4.800,0	$ 10,08	$ 48.384,00	7,30%
6	RECUBRIMIENTO SUELO HUMIFERO	m2	610,0	$ 12,34	$ 7.527,40	1,14%
7	DESAGÜES GENERALES					
7.1	Desagües canalones de HºAº	m	650,0	$ 159,76	$ 103.844,00	15,66%
7.2	Alcantarillas	U	2,0	$ 4.207,74	$ 8.415,48	1,27%
7.3	Bocas de Tormentas	U	2,0	$ 3.007,90	$ 6.015,80	0,91%
7.4	Canales a cielo abierto	m	160,0	$ 7,66	$ 1.225,60	0,18%
8	PROV. Y COLOC. BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIO ELECTROMECANICOS	U	1,0	$ 27.742,22	$ 27.742,22	4,18%
9	REFULADO MANZANA VII	m3	10.000,0	$ 2,87	$ 28.700,00	4,33%
10	ALTEO CALLE N° 3	m3	1.000,0	$ 17,30	$ 17.300,00	2,61%
	TOTALES (SIN I.V.A.)	$			662.972,96	100,00%

OBSERVACION: El valor unitario del ítem refulado de arena (N° 03 y N° 09) han sido considerado bajo el supuesto de la utilidad de la cantera (Cava) existente inmediatamente al sur de la defensa, lo que se haría entre los 12 y los 16 m de profundidad, por lo que cualquier cambio en la ubucación del mismo que implique la existencia de una tapada que obligue a tareas previas de destape, no consideradas en el presente análisis de precios, hará necesario e imprescindible la

SUP. MAY. MAKRO S.A.
ROBERTO J. PINTO
GERENTE DE OPERACIONES

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.
JUAN MANUEL PONCE
SOCIO GERENTE

000762

ORIGINAL

DANIEL EMILIO REME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

CERTIFICADO FINAL DE OBRA CON CONCEPTO

- EMPRESA: **PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.**
- OBRA: **REFULADO Y MOVIMIENTO DE SUELOS SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.**
- ORGANISMO CONTRATANTE: **SUPERMERCADO MAYORISTAS MAKRO S.A.**
- FECHA CULMINACIÓN DE CONTRATO: **22/10/01**
- MONTO ORIGINAL DE OBRA: **$ 802.197,28**
- ADICIONALES DE CONTRATO: **-**
- PLAZO: **90 DIAS**
- ADICIONALES DE PLAZO: **-**

CONDUCTA EN RELACION CON LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO
A- CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO		X		
B- PRESENCIA EN OBRA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO	X			
C- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	X			
D- CALIDAD DE LOS TRABAJOS	X			
E- CAPACIDAD TÉCNICA DEMOSTRADA	X			
F- VOLUMEN DE LA OBRA EJECUTADA	X			

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. J. Daniel Cremona Parma
Representante Técnico
Mat 13 - 194

HOJA DE CERTIFICACIÓN N° 00627944 - 1-7-2013

SUPERMERCADOS MAKRO S.A.

DANIEL EMILIO REME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

SUP. MAY. MAKRO S.A.
NORBERTO J. PINTO
GERENTE DE OPERACIONES

000763

COLEGIO DE ESCRIBANOS
23/01/2017
1° CIRCUNSCRIPCION
PROVINCIA DE SANTA FE

ORIGINAL

CERTIFICACION DE COPIAS DE DOCUMENTOS

(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)

D 00627244
CE CE SE DO SI DO CU CU

////////////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 25 ,

labrada en la fecha, al folio 26 del Registro de Intervenciones N° 699- ,

del que soy titular , en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 12 foja/s

que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de Fotocopias de su original que he tenido a la vista para este acto de: Contrato con el Supermercado Mayorista Makro S.A. de fecha 31 dejulio de 2001; Documento no valido como factura emitido por Makro S.A.de fecha 31 de julio de 2001; Certificado de avance de obra No.1-2-3-4-5-6 ; Planilla de Oferta , Certificado Final de Obra con Concepto,Obra Refulado y Movimiento de suelo Supermercado Makro S.A., relacionado con la Empresa "Ponce Construcciones SRL.- Conste

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA LACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

00764

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

DECRETO D.M.M.- SECRETARIA DE ASUNTOS HIDRICOS - AÑO 2006 - Nº 0024

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 22 MAY 2006

VISTO :

El Convenio suscripto entre esta MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ y la Firma **PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.**, correspondiente a la Obra: ***"REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE"***; y.

CONSIDERANDO :

Que, por el mismo, la firma citada asume la obligación de ejecutar la obra: ***"REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE"***; correspondiente a la Licitación Pública Nº08/2005 y que le fuera adjudicada mediante Resolución Nº096/2006, dictada por este Departamento Ejecutivo Municipal;

Que, corresponde en consecuencia dictar la norma administrativa de numeración y registración pertinente;

Por ello,

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ

D E C R E T A :

Art. 1º : Numérese y regístrese el CONTRATO suscripto en fecha 19 de Mayo de 2006 con la **PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.**, para la ejecución de la obra: ***"REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE"***; el que forma parte del presente.

Art. 2º: Comuníquese, publíquese y dése al D.M.M. y R.M..-

Ing. HORACIO OSCAR RUIZ
SECRETARIO DE ASUNTOS HIDRICOS
DE LA CIUDAD DE SANTA FE
DE LA VERA CRUZ

Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz — Poder Ejecutivo Municipal

Ing. EZEQUIEL MARTÍN BALBARREY
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE
SANTA FE DE LA VERA CRUZ

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000765

SILVIA DEL VALLE CORIA
ABOGADA
ASESORA LEGAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

------Entre la **MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ**, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal, **Ing. EZEQUIEL MARTÍN BALBARREY**, asistido por los Señores Secretarios de ASUNTOS HIDRICOS y de Hacienda y Recursos Humanos, **ING. HORACIO OSCAR RUIZ** y **C.P.N. FERNANDO SILVIO GIUSTI**, respectivamente, constituyendo domicilio a los efectos legales en calle Salta 2951 de esta ciudad de Santa Fe, por una parte, en adelante denominada **LA MUNICIPALIDAD**, y, por la otra, el Sr. JUAN MANUEL PONCE, en su carácter de SOCIO GERENTE de la Firma **PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.**, quien acredita su identidad con D.N.I. N°16.627.322, que exhibe, como también los Estatutos Sociales inscriptos en el Registro Público de Comercio bajo el N°202 al folio 93 del Libro 14 de Estatutos de fecha 16-02-1999 y agregados; y en este mismo acto se le devuelve y según los instrumentos justificativos que obran en la documentación del Expediente N°130-S-2005-R.P, constituyendo domicilio a todos los efectos legales en calle Pasaje Drago N°3658 de esta ciudad de Santa Fe, en adelante "**LA CONTRATISTA**", convienen celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:----------

SILVIA DEL VALLE LORIA
ABOGADA
ASESORA LEGAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PRIMERA: **"LA CONTRATISTA"** asume la obligación de ejecutar la obra ***"REFULADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAYA GRANDE"***, correspondiente a la Licitación Pública N°08/2005, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, Anexos insertos en el mismo, y demás documentación obrante en el Expediente N°130-S-20O5-(R.P.).----------

SEGUNDA: Todos los documentos mencionados en la cláusula anterior, la oferta de **"LA CONTRATISTA"**, que fuera aceptada mediante Resolución N°096/2006, emitida por el Departamento Ejecutivo Municipal, las demás normas dictadas, como la totalidad de las actuaciones que obran agregadas en el Expediente referido en la cláusula PRIMERA, forman parte integrante del presente contrato, declarando **"LA CONTRATISTA"** que las conoce, que reconoce íntegramente su aplicabilidad y acepta en todas sus partes.----------

TERCERA: **"LA CONTRATISTA"** ejecutará la obra referida, por el sistema de contratación por **"UNIDAD DE MEDIDA Y PRECIOS UNITARIOS"**, (Art. 18-Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe-5188), de conformidad a lo establecido en el Anexo N°4 y Anexo N°8 inciso 27, y concordantes del Pliego de Bases y Condiciones si correspondiere. Y en un todo de acuerdo al cómputo, presupuesto, precios unitarios discriminados y precio total de su oferta básica conforme la planilla adjunta, que integra el presente contrato y cuyo precio total ofrecido y oferta aceptada y establecida en el Art. 3° -in fine- de la Resolución N°096/2006, referida en la cláusula segunda del presente contrato, asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($9.967.118,53), correspondiendo ser abonados en la forma y tiempo establecido en el Pliego de Bases y condiciones y en los Anexos respectivos del mismo, relativos a la Licitación Pública N°08/2005.----------

CUARTA: Los pagos de la presente obra se realizarán conforme lo estipulado en el Anexo N°8 inciso 15 y concordantes del Pliego de Bases y Condiciones y al Decreto D.M.M. N°00021/2005 aprobado por el Decreto Provincial N°0799/2005, y su modificatorio N°00543/2005. Dejándose expresamente aclarado que los certificados de la obra que se adjudica por el Art. 3°, de la Resolución N°096/2006, se efectivizarán una vez ingresados los fondos provenientes del MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE en el marco del DECRETO REFERIDO EN FORMA PRECEDENTE que integra la documentación del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y conforme al Anexo N°8, inciso 16.----------

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

00766