CHEDIACK

1. SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS
Las actividades a ser desarrolladas considerara los siguientes aspectos:

a. Monitoreo de calidad de las aguas en el rio Salado
b. Evolucion de niveles en el rio Salado
¢. Programa de Monitoreo de Recintos

Las tareas se describen a continuacién
2. MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS

El conocimiento de la calidad del agua constituye uno de los pilares sobre los
que se evalla el estado de degradacion ambiental del rio, y a partir de su
monitoreo sera posible:

*Actualizar la linea de base existente
«Contribuir al diagnostico del estado de las aguas superficiales

«Al propio tiempo contribuir al establecimiento de las bases de futuros
planes de monitoreo del sistema.

l.os resultados de los muestreos y su evolucion en el tiempo permitiran conocer
el impacto ocasionado por las obras y al propio tiempo evaluar la capacidad del
sistema natural para adaptarse los cambios.

Programa de Mediciones de Calidad de agua in-situ

El Plan de Monitoreo de Calidad de Agua tiene entre sus misiones conocer la
evolucion de los parametros de calidad del agua durante las operaciones de
obra, disponer a tiempo real de datos de campo sobre la calidad que permitan,
posteriormente, controlar las acciones adversas o mitigar los cambios o
alteraciones gue se presenten.

La actividad consiste en el muestreo de frecuencia diaria, y en cada frente de
parametros fisico-quimicos, tales como temperatura del agua, pH,
conductividad, turbidez y oxigeno disuelto.

2. MEDICIONES HIDROLOGICAS
Programa de Mediciones Hidrolégicas

El programa comprende la observacion sistematica de niveles y caudales, con
detalle de la evolucion temporal de los niveles del rio.

Se adjuntara asimismo la planilladle las alturas hidrométricas junto con la del
programa de monitoreo sobre @I"coéredor fluvial.
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3. PROGRAMA DE MONITOREO DE RECINTOS

CHEDIACK |

Programa de Monitoreo de los depdsitos de excavacion

En virtud del estado de avance alcanzado por las obras de adecuacién de la
seccion del cauce del rio salado y teniendo en cuenta que la metodologia de
ejecucion de la misma contemplé la recuperacion de sectores bajos
histéricamente inundables mediante la conformacion de rellenos a cotas
superiores a la de la inundaciéon de 2001-02, se presenta a continuacion el
informe sobre el monitoreo de los rellenos realizados.

La metodologia fue elaborada en base a los requerimientos del pliego, a lo que
se sumé la experiencia acumulada por la UTE en este tipo de obras junto a su
equipo de especialistas en las areas de ingenieria, agronomia y medio
ambiente.

El programa de monitoreo tiene por objeto realizar el seguimiento de la
evolucion de los recintos de depésito, mediante la caracterizacion de distintos
parametros fisico-quimicos y biolégicos sobre el material de relleno
(originalmente extraido del cauce y de las margenes del rio Salado) y que
conforma el sustrato factible de evaluar desde el punto de vista agronémico y
ecoldgico en general.

La presente propuesta de trabajo se plantea con el objeto de preservar la vision
infegral que exige la provincia en materia de estudios ambientales sobre el
corredor fluvial. En este sentido, ha sido compatibilizada para su aplicacion a
las obras que se estara ejecutando

En general se reconoce que la descarga de material dragado presenta el
potencial para generar directa o indirectamente cierto impactio sobre el
ambiente al afectar las caracteristicas fisicas, quimicas y biolégicas de los
ecosistemas. Dentro de los impactos mas importantes de la descarga del
material en tierra se encuentran la afectacion en la cobertura de la flora y fauna
originaria y el grado en que se altera el perfil del suelo.

Se evaluara la capacidad de evolucionar naturalmente de los sitios de
depositos en cuestion.

Para esto, siguiendo el Plan de Gestibn Ambiental Programa de monitoreo
ambiental de los depdsitos de excavacion se procedera a la seleccion in situ de
los recintos que seran evaluados periodicamente.

El criterio metodologico comprende el desarrollo de dos fases de trabajo
diferenciadas, las que se desarrollaron simultaneamente, segun se detalla a
continuacion.

Dentro de los criteriosﬁen\que se sustenta la seleccién de los sitios, se han
considerado los siguientes tipos:
[
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1. En base a la metodologia de ejecucién. Se distingue basicamente,
aquellos sectores que han sido realizados totalmente “en seco” de los
que provienen del dragado del lecho. Por material seco se entiende que
es el aportado por movimiento terresire exclusivamente.

2. Modalidad de uso de los suelos del destape. Los suelos
provenientes del destape inicial no siempre alcanzan a conformar un
volumen suficiente para obtener un manto completo de retape (incluso la
calidad variable), esto da lugar a recintos conformados con sustanciales
diferencias de los suelos superficiales.

3. Por la conformacion de los recintos y su localizacidon dentro del
corredor fluvial. Existen recintos relativamente mas cercanos al gje fluvial
y otros mas distanciados y de alturas diferentes, lo que en principio
reflejaria condiciones de drenaje diferentes.

4. En cuanto al uso previsto o del tipo de usos persistentes, se
reconocen las distinciones ya detalladas en los informes agrondmicos
y/o en la identificacién del censo de vegetacion.

5. La edad de los recinfos resulta un elemento de juicio necesario
para diferenciar procesos de crecimiento y evolucion de suelos y
vegetacion.

CHEDIACK

En forma preliminar, siempre sujeto a aprobacion por parte de la Inspeccion, se
han reconocido recintos terminados representativos a lo largo de todo el
corredor fluvial del tramo. Se han establecido para estos sitios las
caracteristicas determinadas en los criterios enumerados anteriormente, las
que se indicaran en lo sucesivo siguiendo el formato de la siguiente tabla:

Tabla N° - Informe de Monltoreo de Evoluclon de Recmtos S
RECINTOS SELECCIONADOS
PREDIO

PROPIETARIO

" SEGUN LA METODOLOGIA DE

EJECUCION SECO / DRAGADO/ MIXTO

DESTAPE/RETAPE SINO

LOCALIZACION DENTRO DEL , .
CORREDOR FLUVIAL Distancia >200m - >60m

ANTERIOR

ACTUAL
DIMENSIONES
FECHA DE FINALIZACION

FECHA DE MONITOREO

Dado que se pretende extender el conocimiento del estado de evolucion del
recinto conforme al avance de la obra, a la totalidad de los recintos terminados,
y ya caracterizarlos segun tipologia, mediante un detallado reconocimiento de
comunidades presentes, imﬁi ntadas o no, de usos, de la calidad del material
de retape, etc., segun el tip"O de recinto de referencia que se considere.
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Basicamente es una extensién del estudio de base del Programa de
Vegetacion ahora en los sectores de relleno, basado en tareas de
reconocimiento en campo con registro fotografico y elaboracion de listado de
especies, que identifiquen la evolucién de los recintos.

CHEDIACK |

El conocimiento y consideracién de esta informacion permitird mejorar el
proceso de toma de decisiones tendientes a la conservacién de los ambientes
intervenidos a través de la identificacion y manejo sustentable de especies,
poblaciones o comunidades, por los servicios ambientales que prestan o para
fa conservacion de la biodiversidad y de los procesos agroecoldgicos
esenciales en general.

A modo de evaluacién preliminar se destacan los siguientes elementos para el
analisis posterior:

+ Muchas de las especies presentes en los recintos son denominadas o
conocidas como “ruderales”, que son las plantas que primero colonizan
zonas alteradas. Estas especies ruderales dominan en las zonas
alteradas durante un tiempo, pero gradualmente van perdiendo la
competicidbn con otras especies nativas, aungue pueden formar
poblaciones estables si la alteracion se produce con cierta continuidad.

e La evaluacion periddica se realizard en un intervalo de tiempo a
establecer y siguiendo determinados parametros que permitiran valorar
tanto su evolucidn como su funcionamiento.

» La frecuencia recomendable de las salidas de campo y de los
muestreos, sera en principio, bimensual, reajustandose a las
caracteristicas de los recintos de manera que permita describir su
estado evolutivo

Informe de evaluacion agrondmica de los sectores destinados a Ia
conformacion de recintos

Seran desarrollados informes con el objeto de evaluar las caracteristicas
agronomicas de los sectores destinados al deposito del material
excavado/dragado (denominados “recintos”).

La base de dichas caracterizaciones estara fundamentada en la determinacién
de distintos pardmetros fisicos y quimicos de muestras de suelos consideradas
representativas de las situaciones observadas durante la recorrida al sitio y que
resultan indicadoras de la aptitud de uso agronémico de estos sectores.

Los parametros edaficos evaluados son: pH, textura, conductividad eléctrica,
RAS, fosforo disponlble materla organica, carbono organico, agua utul
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Para la elaboracion del informe se realizara un relevamiento a campo con el fin
de realizar el reconocimiento visual de la cobertura vegetal, el destino
productivo del sector, las caracteristicas del relieve y la presencia de especies
vegetales indicadoras de situaciones particulares como sodicidad o excesos de
agua.

El informe tendra conclusiones que intentan identificar las caracteristicas
actuales de los suelos en los lotes evaluados, asi como las potenciales que se
deriven de su relleno con material refulado proveniente de los suelos a ser
excavados/dragados.
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ANEXO VI: NOMINA DEL PERSONAL TECNICO Y DE CONDUCCION AFECTADO A OBRA

OBRA:“AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO - TRAMO IV - ETAPA 1a -
SUBTRAMO A2

Denominacién de la firma o del Consorcio de firmas: HELPORT S.A — JOSE J. CHEDIACK SAICA UT.
1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A CBRA:
i.1. Enrelacion de dependencia:

Nombre: EBRECHT ROBERTO ADOLFO
Tituto : Ingeniero Civil
Antecedentes: Se Adjunta Curriculum

Nombre: ERCOLE CARLOS ENRIQUE
Titulo : Ingeniero Civil
Antecedentes: Se Adjunta Curriculum

Nombre: KONDRATAVICIUS MARCELO JAVIER
Titulo : Ingeniero Civil
Antecedentes: Se Adjunta Curriculum

Nombre: GUARROCHENA SANTIAGO
Titulo : Ingeniero Civil
Antecedentes: Se Adjunta Curriculum

Nombre: CABUTTI JUAN MANUEL
Titulo : Ingeniero Civil
Antecedentes: Se Adjunta Curriculum

1.2. Asesores, Consultores y Contratados

Nombre: ING, MARCELO ZEBALLOS
Especialidad: En Geotecnia
Antecedentes:

2. SUBCONTRATISTAS PARA OBRA:
Se contrataran segtin las necesidades de Obra y seran informados
a la Reparticion,
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CURRICULUM VITAE

L.- DATOS PERSONALES.
Apellido y Nombres: EBRECHT, ROBERTO ADOLFO.
Documento de Identidad: DNI 13.511.946.
Nacionalidad: Argentino.
Lugar de Nacimiento: San Miguel de Tucumén, Provincia de Tucuman.
Fecha de Nacimiento: 1 de noviembre de 1959,
Edad: 52 afios.
Estado Civil: Casado en primeras nupcias.
Domicilio: Cordoba 97, Ascension, partido de General Arenales, provincia de
Buenos Aires
Teléfono: 02353-496979; Fax: 02353-496966.-
E-maill: Dellarosa - Ebrecht@coopint.com.ar

11.- TITULO.

INGENIERO CIVIL otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnologia, de la Universidad Nacional de Tucuman en Mayo de 1988.-

* Matricula Profesional: Ntimero 13432, otorgada por el Consejo Profesional
de Ingenieria Civil, Jurisdiccién Nacional.-

IIL.- Cursos y Publicaciones:

* Curso de UTILIZACION DEL SUELO-CEMENTO EN INGENIERIA |
dictado en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (afio 1989).

* JORNADAS DE ACTUALIZACION sobre Tecnologia de los Materiales
Asfalticos, realizadas por el Centro de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires, el 28 de agosto de 1999, en calidad de Expositor.

# XIT CONGRESO ARGENTINO DE VIALIDAD Y TRANSITO, realizado
en Buenos aires del 29 de septiembre al 3 de octubre de 1997, habiendo
presentado trabajos en el mismo.

* CONGRESO ARGENTINO DEL ASFALTO 2004, en Mendoza, asistencia
y expositor.

* 2° Premio en el CONGRESO DE VIALIDAD Y TRANSITO EN EL ANO
2005.-

IV.- EXPERIENCIA LABORAL

Afio 2006 hasta la actualidad:
Coordinador de obras de Helports.a

Obras ejecutadas: ’ ,}
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2006-2007- Construccion de Ruta provincial N° 32, en la provincia de
Cérdoba de 17 km de extensién. 350.000 m3 de movimiento de suelos y
35000 tn de mezcla asféltica.

2007- Construccién de puente sobre el A° Batel en la ruta Nacional N° 126,
Provincia de Corrientes, 300mts de extension.

2008- 2009 Construccion de los Desagiies Pluviales y repavimentacion de
calles de Hormigén de la ciudad de Formosa, 5500m mts de Conductos de H°.
Préstamo BID.

2008- 2009 Repavimentacion de la Ruta Nacional N°8 (Pergamino- limite con
la peia de Santa Fe) 120.000 tn de mezcla asféltica con asfalto con polimeros y
convencionales.

2009-2010 Construccién Ruta provincial N°31 y N° 40 en la provincia de
Santa Fe. 400.000 m3 de movimientos de suelos y 45.000 tn de mezcla
asfaltica.

2009-2010 Malla N°1 — Ruta Provincial N°5, provincia de Corrientes, 150.000
tn de Mezcla asfaltica y reconstruccion de accesos y banquinas, préstamo BID.
2009 — 2010, C.R.EEM.A Repavimentacion Ruta Nacional N°34 y N°® 50
Limite provincia de Salta y Jujuy hasta Limite internacional con Bolivia.
200.000 tn de mezcla asfaltica.

2010, en adelante, Representante Técnico de Helport s.a ante AA2000.
Registro Nacional de constructores de Obras Publicas. Registro de Licitadores
de la provincia de Buenos Aires.

2009- 2011 En AA2000.-

AEROPARQUE JORGE NEWBERY

Corrimiento y ensanche calle vehicular Oeste - Resolucion de
Interferencias AEP.

Obra: Rehabilitacién de Pista central y ensanchel3-31

AFROPUERTO INTERNACIONAL EZEIZA

Ampliacion de Rodajes Delta y Principal.

Obra: Puesto Fijo 1

Obra: Nuevo SEI y Apron Control.

Obra: Parking Empleados

Obra: Construccion Distribuidor y puente sobre la autopista Ricchieri.

2011- 2015 Gerente de Proyectos de la obra: Adecuacion del rio Salado,
movimientos de suelos de 16.000.000 m3, Construccion de 4 puentes
carreteros sobre el rio de 250 m de luz, construcciéon de presa inflable,
construccién de 2 puentes ferroviarios de 250 m de luz.

Aiio 2001 a 2005

Direccién de obras y control de calidad de la Autopista del Oeste,

Obras ejecutadas:

Ensanche IV cuarto carril Km 25 Ituzaingo — Km 20,50 Morén, Construceion
de ensanche de tres puentes de Hormigon de 150m de longitud.
Repavimentacién de los cuatro carriles del Tramo I, Km 13,50 — Km 20,50,
Avda. General Paz. - Morén con mezclas F- 10 y SMA .-

Defensas vehiculares de las estaciones de Peajes troncales.-




Construccion de colectoras y estaciones de Peaje desde Gral. Rodriguez a
Moreno.- 45 km de pavimento de Hormigoén.

Aiio 1995 hasta el aiio 2001:

JEFE DE OBRA, Nuevas Rutas S.A. y de UTE J.J. Chediack-Necon S.A..
Trabajos realizados:

- Repavimentacion Ruta Nac. 7, Km. 103-140 (120.000 tn de mezcla
asfaltica), utilizacion de geotextil y carpeta de mezcla discontinua.

- Bacheo, tramo km. 172-202, con mezcla asféltica reciclada (63.400 tn).

- Reciclado en frio "In-situ" (30.000 tn.), Ruta Nac. 7

- Reciclado en frio "In-situ" Ruta Nac. 5 Km. 568-602, km. 70-83 (Lwjan-
Olivera).

- Reciclado en fifo "In-situ" MAR, Ruta Nac. 7 km. 376-432 (103.000 tn.) y
km, 220-251.

- Reciclado en fiio "In-situ", Ruta Nac. 33 (Casbas-Guamini).

Microcapas delgadas en frio Ruta Nac. 7 {Chacabuco Km 211; Junin).

- Obrador Carmen de Areco (agosto 1997-julio 1998): 116.000 tn utilizacién
de MAR, en Ruta Nacional 7 (Lujan - Giles, Carmen de Areco - Acceso
Rawson) y

Ruta Nacional 5 (Mercedes - Suipacha).

- Obrador Junin (agosto 1998- mayo 1999) 86.000 tn. de MAR, en Ruta
Nac. 7, (km 230-288).

- Atencién inundaciones Ruta Nac. 7: Direccion de construccion de
Desvio Sur Laguna La Picasa.

- Obrador Carlos Pellegrini Ruta Nac. 5: Bacheo y carpeta asfaltica,
Utilizacidon de MAR 60.000 tn. Km. 445 ; 520.

- Supervisor de obras de Nuevas Rutas S.A. en obras cjecutadas porterceros
en Ruta Nac. 5 (km. 170 ; 208, 335 ; 349, 567 - 606).

- Representante técnico de Rutas Pampeanas S.A. en Ruta Nac. 33.

Afio 1991 (agosto) a 1995 (enero).
- JEFE DE CONSERVACION, en Nuevas Rutas S.A. Concesionaria Vial
{Ruta Nacional 7 tramo Lujan - Laboulaye).
Trabajos ejecutados:
- Colocacion de Guarda-rail (7.000 m. lineales).
- Reparacion de losas de hormigon Rotonda Vedia, Ruta Nacional 7 Km. 311.
- Reparacién de losas de aproximacién puente sobre Laguna de Gomez,
colocacion de gaviones, atencion de inundaciones del Rio Salado, zona del
partido de Junin {(afio 1993).
- Reparacion Puente sobre Rio Salado, Ruta Nac. 7, km. 258, (afio 1993).
- Texturizados y lechadas asfélticas entre km140 a km, 190, Ruta Nacional 7.
- Fresado, lechadas asfalticas y repavimentacién Ruta Nacional 7.

Afio 1991: - PREPARACION de plan de trabajos y organizacion de la obra
"40) Viviendas, Villa Atamisqui", prov. de Santiago del Estero.-

Afios 1989-1990:
- REPRESENTANTE TECNICO (Emp. Huaco SRL).
Obra: Ruta Provincial N° 6, Laprida - Estacién La Punta.
Caracteristicas: Desboque, movimiento g;lé/s elo, sub-base, base estabilizadora
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granular con imprimacion reforzada, tratamiento bituminoso doble,
alcantarillas.

- REPRESENTANTE TECNICO (Emp. Huaco SRL).

Obra: Deslame y Construccion de represas, departamento Guasayan (provincia
de Santiago del Estero).

- REPRESENTANTE TECNICO (Emp. Huaco SRL).

Obra; 32 Viviendas Chilca Juliana Ipvu-Fonavi,

- PREPARACION carpetas licitatorias para Empresa Segundo Bolzén
Construcciones

S.R.L. (noviembre de 1990).

Aifio 1988:
- REPRESENTANTE TECNICO SUSTITITO. (Emp. Cosanco SA).
Obra: Reparacion y reconstruccion de Ruta Nacional 16, Tramo I Monte
Quemado (S.E.)- Limite Provincial Oeste (Chaco).
Caracteristicas de la obra: Sub-base, base, suclo, cemento, tratamiento
bituminoso doble.
- REPRESENTANTE TECNICO SUSTITUTO (Emp. Cosanco SA)
Obra: Construccion Ruta Provincial Tintina-Otumpa (S.E, Tramo II (21 km.).
Caracteristicas de la Obra: Desbosque, movimiento de suelo, sub-base, base
estabilizado granular con imprimacion reforzada, tratamiento bituminoso
doble.
- REPRESENTANTE TECNICO ( Emp. Huaco SRL)
Obra: Chaupi Pozo - Los Quirogas (ampliacion), Los Quirogas - La Darsena
(Departamento Banda, provincia de Santiago del Estero).
Caracteristicas de la obra: Apertura de Traza, movimiento de suelo, base de
suelo arena.
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Curriculum Vitae

Ing. Civil Carlos Enrique Ercole.

Mat. 11-1072/8 — Colegio de Ingenieros de Santa Fe
Mat. N° 2033 — Centro de Ingenieros de Catamarca
Saavedra 3341.

3000 — Santa Fe
Cel.: +54 (911) 69778581
carlos.ercole@arhelport.com
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Curriculum Vitae
Ing. Civil Carlos E. Ercole

Datos personales:

Fecha de nacimiento:

D.N.IL:
Nacionalidad:
Estado civil:

Hijos

Estudios cursados:

o 1984 - 1988:

e [998-2005:

Becas de estudio:

Enero de 1989 a Dic

Idiomas:

31 de Julio de 1971
22.370.141.
Argentina - Ttaliana.
Casado

dos, edades 8 afios, seis meses.

Secundarios completos, egresado del Colegio La Salle-Jobson de la
ciudad de Santa Fe con el titulo de "Bachiller-Perito Mercantil".

De grado, Ingenieria Civil en la Universidad Tecnolégica Nacional de
la ciudad de Santa Fe. Proyecto Final: “Disefio y dimensionado de una
chimenea de equilibrio para una represa hidroeléctrica,”,

iembre de 1989: Beca de intercambio cultural, Blenheim, Nueva
Zelandia, otorgada por la organizacion internacional Y.F.U. (Youth
For Understanding). Beca que permitié el aprendizaje y comunicacion
con personas de culturas diferentes, asi como el dominio del idioma
inglés hablado y escrito. Durante este periodo se desarrollaron
actividades escolares y extra-escolares.

s Inglés, leido, escrito y hablado con fluidez.

Capacitacién formal:

e Curso de introduccién a los Sistemas de Informacién Geografica Vectorial -

Universidad Nac

ional del Litoral - Septiembre 2002

e Curso de Teledeteccion y Sistemas de Informacion Geografica Raster - Universidad
Nacional del Litoral - Noviembre 2002

Pagina 2 de 10
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Curriculum Vitae
Ing. Civil Carlos E. Ercole

Capacitacion no formalk:

e Conocimientos de operacion de P.C., Internet y de programas utilitarios bajo entorno
Windows: MS-Word, MS-Excel, MS-Access, MS-Power Point, MS-Project, Autocad
Raster Design (Map y Overlay), Surfer, Global Mapper, ArcGIS, Idrisi, SAP 2000,
PPlan, AVwin, Corel Draw.

e Conocimientos de Instalacion de redes “Pear to Pear” bajo entorno Windows.

e Programacion en Visual Basic, Visual C++, Fortran, Macros en VBA, Bases de Datos
en MS-Access.

Experiencia Laboral:

1993-1994

1995

1996-1997

Instituto Argentino de Computacion (IAC) Rosario, dictado de:
Cursos masivos,
Campafias docentes,

Cursos personalizados (una persona por docente),

Ayudante de coordinacién y servicio técnico,

Dictado de clases particulares de informdtica.

Técnico  Superior

Cursos a empresas, entre las cuales se encuentran: Banco de la Riviera
{(San Nicolas), Telecom (Rosario), Acindar (Villa Constitucion),
Laminfer (Rosario).

Reemplazo docente en el Colegio Espafia de la ciudad de Rosario,

Elaboracion de manuales de Quatiro Pro para D.O.S. y Harvard
Graphics 2.0 para Windows.

Armado y mantenimiento de la sala de informética del Instituto Superior de
Hoteleria y Restaurateur de la ciudad de Rosario.

Docente titular de la catedra Informatica de las carreras Técnico Superior en
Administracion  Hotelera,
Restaurantes, y Técnico Superior en Preservacion del Medioambiente.
Direccion y coordinacién de un equipo de trabajo formado por un docente
en Informética y tres alumnos.

en Administracion de

hu (OBERTD AL LUREDD
REPREGENTANTE TECHIGD
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Curriculum Vitae
Ing. Civil Carlos E. Ercele

|
1998 Agosto-Diciembre:  Dictado de clases en el "Secretariado Informatico”
dependiente de la Escuela de Ensefianza Media N° 263
"Alfonso Grilli". Cursos con titulo a nivel provincial. Dictado
: de MS-Word, MS-Power Point, MS-Excel, MS-Access.
Octubte: Reemplazo de un mes en quinto afio de la terminalidad
; informatica en la Escuela de FEnsefianza Media N° 263

"Alfonso Grilli".
1999 Dictado de cursos de informéatica (MS-Word, MS-Excel, Autocad 14 2D ¥
3D, Internet) en la Fundaciéon FUNDALYF del Sindicato de Luz y Fuerza

Santa Fe.

2001-2003  Mantehimiento de equipos (computadoras, impresoras y plotter). Armado y
reestructuracion red informética en EVARSA Regional Mesopotamia Santa
Fe. |

Otros fi‘abajos efectuados para EVARSA:

e:  Preparacion de presentaciones con imédgenes satelitales de fondo
i en diversos trabajos:
.-

o Licitacion Yacyretd
o Cabra corral
o Monitoreo Red Ibera

-‘ Digitalizaciéon de curvas de nivel, modelos digitales
tridimensionales del terreno y calculo de pardmetros de cuenca

o -Cuenca [.a jaula - Agua del Toro
o Presa Los Reyunos
o Cuenca Rio Albigasta

o PADE Juramento (ademas cartografia digital en base a
cartografia e imagenes satelitales)

o Red de alerta Yacyretd (ademas cartografia digital en base a
cartografia e imagenes satelitales)

. Confeccion de planos

o Transener - Torre 500kV - Colastiné. Curvas y perfiles
batimétricos, modelos digitales tridimensionales del terreno,

o Transener - Isla Guascara. Curvas y perfiles batimétricos,
modelos digitales tridimensionales del terreno.

o Planos EVARSA Regional Mesopotamia Santa Fe.

o Proyecto ejecutivo de las estaciones de la Red de Alerta
Yacyretd

Pagina 4 de 10
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Currfculum Vitae
Ing. Civil Carlos E. Ercole

2004

2005

o Asistencia en el disefio estructural de estaciones de bombeo y
caminos de acceso a las mismas para la Defensa Oeste de la
Ciudad de Santa Fe. Ing. Olmedo.

Asistencia en el disefio de puentes viales y ferroviarios y
alcantarillado para el “Proyecto bésico de las obras
complementarias para la mitigacion de crecidas de Cafiada de
Gomez”. Ing. Olmedo.

Planos de Estructuras para Licitacion Rio Bermejo. Ing. Olmedo.
(Técnico Avanzado)

Ii)igitalizacién curvas de nivel Cuenca Rio Albigasta. Jaime Lande y
Asociados. (Técnico Avanzado)

ﬁ)igita!izacién curvas de nivel embalse El Bolson. Cilculo de
\ffolflmenes de embalse. Jaime Lande y Asociados. (Técnico
Avanzado)

(?Pbra de defensa CERIDE, Laguna Setiibal, Santa Fe. Ajustes de datos
Batimétricos y topograficos a las referencias del terreno. Confeccién
de planos. EVARSA. (Técnico Avanzado)

Digitalizaoion de cuencas y curvas de nivel, modelos digitales
tridimensionales del terreno y cdlculo de parametros de cuencas.
Estudlo hidrologico cuenca “El Bolsén”. EVARSA. (Técnico
|Vanzado)

Confeccidn de planos para el estudio de erosion del Rio Itapé.
EVARSA. (Técnico Avanzado)

[—';_&decuacién e impresion de planos. PADE Potrerillos, EVARSA.
(Técnico Avanzado)

Disefio y programacion de llave electronica para software KANALL
EVARSA (Responsable Técnico)

Tratamiento de datos topograficos y desarrollo de planimetria para
acueducto “El Bolsén”. Jaime Lande y Asociados. (Técnico
Avanzado)

Disefio hidrodindmico de acueducto “El Bolsén”. Ing. Olmedo.
([Fécnico Avanzado)
|

Procesamiento de los relevamientos topograficos. TGN, cruce de
gasoductos en arroyos y canales. Ing Olmedo, (Técnico Avanzado)

AN
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Curriculum Vitae
Ing. Civil Carlos E. Ercole

. Iplseno y Programacién software de presentacion de datos remotos de
gstaciones satelitales PROYACYRETA. EVARSA. (Responsable
’[ecmco)

. [(‘g)igitaiizacién y georreferenciacion de cartas topograficas, modelo
ligital del terreno, perfiles topograficos y confeccidon de planos.
31‘0yecto de extensién PAE Atuel y Diamante. EVARSA. (Técnico
}?xvanzado)

o ¢onfecc10n de Imadgenes tridimensionales de! terreno para
ﬁlesentamones varias. EVARSA.

. Tiaducmon y correccion de Programa DISKIN (método numérico de
los poligonos de Thiessen) hecho en Fortran a Visual Basic.
EVARSA. (Técnico Avanzado)

£

¢ PBreparacién de informacion meteorolégica, cartografica y basc de
imagenes satelitales para SIG proyecto Pilcomayo. EVARSA.
I[ngeniero Junior)

o Auditoria interna sobre trabajos ¢ informe de Batimetria embalse
\:[alie Grande. EVARSA. (Ingeniero Junior)

b . .
e (onfeccién de metodologia de relevamientos batimétricos de campo
e'fn embalses. EVARSA. (Ingeniero Junior)

. Adecuamon y georreferenciacion de datos topograficos. Desarrollo de
Qlanos topograficos proyecto Guanchin., Ing. Olmedo. (Ingeniero
} Responsable)
{
[

2006 i
. E?lanos para proyecto ejecutivo de las estaciones de fa Red del Rio
$alad0 EVARSA. (Ingeniero Junior)

. ASIStel’lCIa Técnica de Direccion y colaboracion con los especialistas
n  modelacién hidrolégica, hidrodindmica y de sistema de
informacién geografica. Proyecto PADE Salto Grande. EVARSA
(Ingenielo Junior)

. Amstencla Técnica y colaboracion con los especialistas en modelacion
1d1010glca y de sistema de informacion geografica. Clasificacion,
reparacion y andlisis de informacién meteoroldgica y cartogratica.

groyecto de Gestion Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Rio
Pilcomayo EVARSA (Ingeniero Junior)

. ]Desalrollo de planos topograficos y de proyecto de obra para la
defensa de la torre L.A.T. 465 en Isla Guascara. Ing. Olmedo.
ingemem Responsable)

Asistencia técnica en sistenas de informacion geogréfica.
IHALCROW. (Ingeniero Junior)
[
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Curriculum Vitae
Ing. Civil Carlos E. Ercole

08

O

2007

'i
Noviembre 2007 — \\élayo 2008

Junio 2008 — Abril

Actuahzacwn software de presentacién de datos remotos de estaciones

éatelltaies PROYACYRETA. EVARSA. (Ingeniero Responsable)
;
énahsm y preparacion de datos de tormenta. Proyecto PADE Salto

irande. EVARSA. (Ingeniero Responsable)
('li,‘élcuio Estructural Edificio “Neo C”. Neo Construcciones S.R.L.

Nivelacion y traslado de coordenadas de las estaciones de la Red del
RlO Salado de la Provincia de Santa Fe en conjunto con el Ing.
@1medo EVARSA.

Re]evamiento topografico y topobatimétrico del Arroyo El Rey en
conjunto con ¢l Ing. Olmedo. EVARSA.

Relevamlento topografico y topobatimétrico del Arroyo San Lorenzo
dn la Autopista AQ12 Santa Fe - Rosario. EVARSA.,

Yeriﬁcacién de la estabilidad de la Torre L.A.T. 652 ubicada en la
diudad de Parand en conjunto con el Ing. Olmedo. EVARSA.

|

ente sobre Arroyo Pavon y Accesos, RP nro 22-5, tramo Uranga —
La Vanguardia. Licitado por la Direccién Provincial de Vialidad de
ianta Fe. En calidad de Ingeniero Adjunto. Tareas desarrolladas:

sistencia en Obra al Representante Tecmco Encargado de topografia
y movimiento de suelos (135. 000m® en terraplenes de acceso).
Topogxafla con estacién total: levantamiento de perfiles base,
replanteo de puntos fijos, ejes de proyecto, correccion de errores de
p1 oyecto, topografia de precision del puente (ubicacion y replanteo de
gilotes columnas, cabezales, estribos, bancadas de vigas), control de
niveles y organizacién la construccion de los terraplenes de acceso
(1ong1tud 3.300 metros), levantamiento de perfiles para calculo de
\?olumenes y control de certificacion. — Alegre Construcciones.

009

zemodelacion de la Interseccién entre las Rutas Nacionales nro 95 y
98 Vialidad Nacional — Tostado — Prov. de Santa Fe, en calidad de
Jefe de Obra y Representante Técnico. Topograffa base para
oonfeccmn del proyecto y topografia de obra con Estacion Total.
Descrlpcmn de la Obra: Interseccion a nivel con ramas de derivacion e
sletas centrales con darsenas de espera, Trabajos desarrollados:
Demolicion de pavimentos de hormigén y bitummoso existentes,
rolongacién de cuatro alcantaullas 13.000m® de terraplenes con
ompactaclon especial, 2500m’® de sub-base de suclo cemento,
2.500m” de hormigén de calzada de 0,23m de espesor, 1600m de
ordongs, disefio de férmulas de hormigon para los distintos tems de
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Curriculum Vitae
Ing. Civil Carlos E. Ercole

la Obra (alcantarillas, pavimento (normal y fast-track), cordones,
bases de columnas) y produccion del mismo con planta dosificadora
propia en Obra, 215tn de asfalto en caliente para tres cufias de union
de la Obra nueva con las rutas existentes, 57 luminarias, 1800m de
arandas metalicas, sefializacion vertical y horizontal por
pulverizacion y extrusién, Monto de Obra: $7.000.000, — Alegre
Construcciones.

Mayo 2009 — Agosto 2009

» Ruente sobre Arroyo Pavdén y Accesos, RP nro 22-§, tramo Uranga —
la Vanguardia. Licitado por la Direccién Provincial de Vialidad de
:fanta Fe. En calidad de Ingeniero de Obra. Tareas desarrolladas:
\sistencia en Obra al Representante Técnico. Encargado de topografia
movimiento de suelos — Alegre Construcciones.

L s o 2 O e DO e |

Septiembre 2009 - Agosto 2010

e Ruta Provincial Nro 31. Tramo Tres Bocas Intiyaco, Seccion Tres
3ocas Tartagal, Licitado por la Direccidén Provincial de Vialidad de
Santa Fe. En calidad de Ingeniero Jefe de Obra. Construccién de Obra
Basica, Capas Especiales y Carpeta Asfaltica. Monto de Obra:
$38.500.000. — Helport S.A. Guerechet S.A. RP31 UTE.

|

Agosto 2010 -Septiembre 2010

e Ruta Nacional Nro 40. Tramo Agua Clara — Rio Las Cuevas, Seccion
!l Eje Rio Las Cuevas. Licitado por la Direccién Nacional de
/ialidad de Catamarca. En calidad de Ingeniero en Jefe de Produccion
¢ la U.T.E. JCR S.A. HELPORT S.A. COARCO S.A. Construccion
e Obra Basica. Monto de Obra: $254.990.000, — Helport S.A.

o T o DR, S v |

Octubre 2011
*  Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En calidad de Ingeniero de Obra.
(onstruccién de accesos y playas de estacionamiento pavimentadas en
nueva Terminal C. — Helport S.A.
Noviembre 2011
s Aecropuerto Jorge Newbery. En calidad de Ingeniero de Obra.
Demolicién, bacheo v construccion de pista principal en Hormigon,

-]

vionto de Obra: $32.000.000. Plazo de Obra:28 dias. — Helport S.A.

i
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Curriculum Vitae
Ing. Civil Carlos E. Ercole

Diciembre 2011 — Fdbrero 2011
s  Acropuerto Internacional de Ezeiza. En calidad de Ingeniero Jefe de
bbra. Remodelacion de acceso pavimentado a Aeropuerto y puente

(
intercambiador sobre Autopista Teniente General. Ricchieri, Monto de
Obra: $32.500.000. - Helport S.A.

. Repawmentamon Ensanche y Construccion de Segunda Calzada de la
Ruta Provincial Nro 8. Tramo Avda. Gral. Paz - R.N.n8. Sub Tramo
II: R.P.n% — Avda. Senador Morén. En calidad de Ingeniero Jefe de
Obra. Monto de Obra: $104.000.000. - Helport S.A.

a

Marzo 2011 — Marzé 2012

o IRtuta Nacional Nro 40, Tramo Agua Clara — Rio Las Cuevas, Seccion
'] Eje Rio Las Cuevas, Licitado por la Direccion Nacional de
Vialidad de Catamarca. En calidad de Ingeniero en Jefe de Produccion
e Ia UT.E. JCR S.A. HELPORT S.A. COARCO S.A. Monto de
Dbra Vigente: $391.288.815. — Helport S.A.

o SO 0 /‘F!'J(H-(

Abril 2012 a Octubrie 2012

s  Adecuacién de la seccidn del cauce del Rio Salado y sus Obras
Accesorias, Tercer Tramo — Sector Il — Pr. 186.000 a Pr. 223.918,
Provincia de Buenos Aires. En calidad de Ingeniero en Jefe de Obra.
l!/lonto Base de Obra: $109.000.000 — Helport S.A.

Noviembre/Diciemlik e 2012

. eropuerto Internacional de Salta — Ampliacion Plataforma Comercial
de Aeronaves y Rehabilitacion de los Pavimentos de Hormigén.. En
qahdad de Ingeniero en Jefe de Obra. Monto de Obra: $16.500.000 ~

elport S.A.

Enero 2013 a la fecha
. Adecuacmn de la seccion del cauce del Rio Salado y sus Obras
Accesorlas Tercer Tramo — Sector II - Pr. 186.000 a Pr. 223.918,
1ov1n01a de Buenos Aires. En calidad de Ingeniero en Jefe de Obra.
Tonto de Obra vigente: $139.000.000 — Helport S.A.

H

|
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Curriculum Vitae
Ing. Civil Carlos E, Ercole

]

Trabajos Presentados en Congresos:

s Modelo de Si
2005 ( XX Co

Direccion de T'ésis:

s Director de P

mulacion de Flujo Transitorio en Tuberias a Presion - CONAGUA
ngreso Nacional del Agua).

royecto de Tésis de Jorge M. Abraham en la Facultad Tecnologica

Nacional Regional Santa Fe. Tema: *Disefio y cdlculo de un acueducto de

gravedad”.
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Marcelo Javier Kondratavicius

Datos personales :

Titulos obtenidos :

Matriculas vigentes;

Lugar de nacimiento : Rosario, Provincia de Santa Fe
Fecha de nacimiento : 02-03-1970

Nacionalidad : Argentino

Estado Civil ; Casado

Documento de identidad : 21.523.234

* Bachiller Técnico Constructor, egresado en el afio 1987 del Instituto Politécnico
Superior “ Gral. San Martin” dependiente de la Universidad Nacional de Rosario

* Ingeniero Civil, egresado en junio de 1993 de la Facultad de Ciencias Exactas,
Ingenieria y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario.

Registro Nacional: 16039
Provincia de Santa Fe:  2-1780-8
Provincia de Entre Rios: 5200
Provincia de Chaco: 2427
Provincia de Misiones: 3047
Provincia de Neuquén:  INC 1202
Provincia de Cérdoba:  3390/X

Actuacidon docente

Ciudad de Rosario

Julio 1993

Profesor de Computacién y Fisica interino en el Colegio Secundario “Stella Maris“ de la

fng. ROBE 3=
f-'iEF’Fii.‘r-'.}%NT/\N"I'Lﬁ TEOGMICO

! Ing, Ju(.n Car
Sk ) R AV S ——



Marcelo Javier Kondratavicius

Antecedentes Profesionales :
YVIALCO S.A.

Abril 1994

Cargo : Ingeniero

Obra : Ruta nacional n° 18 - Provincia de Entre Rios
Tramo : Arroyo Moreyra - Villaguay
Seccion : Km 95- K. 123

Mayo 1994 - Junio 1995

Cargo : Jefe Oficina Técnica
Obra : Ejecucion por el sistema de Concesién de Obra Piblica del Puente sobre
el Rio Neuquén y Accesos Vinculacién Centenario (Provincia del Neuquén ) - Cinco
Saltos { Provincia de Rio Negro )- Multitrocha Ruta Provincial n® 7 -
Tramo : Cafadén de las Cabras - Rotonda Emp. Vinculacion Nuevo
puente s/ el rio Neuquén.
Comitente : Direccién Provincial de Vialidad del Neuquén.
Descripeion:
e  Obra basica, pavimento de hormigén, long. 6 km
e  Puente de Hormigdn, longitud 278 m
e Obra bésica, ilwninacidn ¥ pavimento bituminoso
sobre ruta prov. N° 7, 12 km.

Diciembre 1994 - Abril 1997

Cargo : Representante Técnico y 2° jefe de obra.
Obra : Acceso Norte a Neuquén - Remodelacion Ruta Prov, N° 7
Tramo : Rotonda el Triangulo - Empalme Multitrocha Ruta
Provincial N© 7 ( Provincia del Neuquén.)
Comitente : Direccion Provincial de Vialidad del Neuguén.

Descripcion:
¢ 3 Puentes de Hormig6n, longitud 40 m de luz libre
c/u
e  Obra bésica, jluminacion y pavimento bituminoso
sobre ruta prov. N° 7, 4 km.
T
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Marcelo Javier Kondratavicius

Octubre 1996 - Junio 1997 ( SIMULTANEAMENTE )

Departamento Técnico en Oficina Central, estudio de licitaciones, cémputos y
presupuestos, ete..

Junio 1997 - Septiembre 1997

Cargo : 2° jefe de obra
Obra : Desaglies pluviales en Av. 13 de diciembre - 2° Etapa - Partido de
Florencio Varela - Buenos Aires, longitud, 14 km
Comitente ; Ente de Reconstruccion del Gran Buenos Aires

Octubre 1997 — Noviembre 1998

Cargo : Jefe de Obra y Representante Técnico,
Obra : Acceso Norte a Neuquén - Remodelacién Ruta Prov, N© 7
Tramo : Rotonda el Tridngulo - Empalme Multitrocha Ruta provincial N° 7
(Provincia del Neuquén.)
Comitente : Direccién Provineial de Vialidad del Neuquén.

Descripcion:
. 3 Puentes de Hormigén, longitud 40 m de luz libre c/u
. Obra bésica, iluminacién y pavimento bituminoso

sobre ruta prov. N° 7, 4 km,

Noviembre 1998 — Mayo 1999

Cargo : Jefe de Obra y Representante Técnico.
Obra : “ Recuperacién y mantenimiento de malla de carreteras
MALLA 501- RUTA NACIONAT N° [22-123 y 14
Tramo : 122: Acceso a Yapeyll
123: km 139,10 — ki 214,85
14: Empe. RNN® 123 — Empe. RNN® 122

Comitente : Direccién Nacional de Vialidad.

Descripeidn:
. Bacheo y repavimentacion de 75 km
. Reciclado de capas granulares con asfalto espumado
. Ensanche de banquinas y terraplenes existentes
. Ensanche de obras de arte existente en los 75 km
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Marcelo Javier Kondratavicius

Diciembre 1998 — Mayo 1999 (Simultdneamente)

Cargo : Jefe de Obra y Representante Técnico.
Obra : Ruta Nacional N° 157
Tramo : Monteagudo — Simoca, Provincia de Tucuman
Longitud: 30 km

Comitente : Direccién Nacional de Vialidad.

Descripceion:
. Obra basica
. Reciclado de capas granulares
° Tratamiento doble

Junio 1999 — Abril 2000

Cargo : Jefe de Obra y Representante Técnico.
Obra : “ Recuperacién y mantenimiento de malla de carreteras
MALLA 201 B — RUTA NACIONAL N° 226
Tramo : Km 517 — Empe. RNN° 33, Provincia de Buenos Aires
Longitud: 106 kim

Comitente ; Direccion Nacional de Vialidad.

Descripcion:
. Bacheo y repavimentacion de 106 kim
. Reciclado de capas granulares con cemento en 25 km
. Ensanche de banquinas y terraplenes existentes

Mayo 2000 — Mayo 2001

Cargo : Jefe de Obra y Representante Técnico.
Obra : Repavimentacion y ensanche de la Av. Maipt - Corrientes
Tramo : Av. 3 de abril — Empe. RNN® 12
Longitud: 12 km

Comitente : Unidad ejecutora provincial - CORRIENTES

Descripcion:
. Obra basica y bacheo del pavimento existente
. Ensanche a 15 m de la calzada existente
. Puente obre ef A° Pirayui
. Reciclado de pavimento de hormigon existente
. Sefializacion horizontal y vertical
. Huminacion total de la avenida
. Desaglle pluvial en una longitud de 4 km
. Pavimento asfaltico y de hormigon
& ‘\
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Marcelo Javier Kondratavicius

Febrero 2001 — Diciembre 2003

Cargo : Jefe de Obra y Representante Técnico.
Obra : Ejecucion de obra basica, pavimento y puentes RNN® 7 - Mendoza
Tramo : Destileria YPF - Potrerillos
Longitud: 10 km

Comitente : Direccion Nacional de Vialidad

Descripeitn:

. Obra bésica y obras de arte menores

Puente sobre el 2° afluente del Cacheuta (50 m)
Puente sobre el rio Blanco (100 m)
Excavacion con voladura (400.000 m*)
Sefializacion horizontal y vertical
Pavimento asfaltico
Muro de terratrel de 25 m de altura (2400 m?*)
Obras complementarias

Febrero 2002 — Diciembre 2003 (simultiAneamente)

Cargo : Jefe de Conservacion y Representante Téenico,
Obras :
s MALLA 201 B —Ruta Nacional N® 226 - Pcia de Buenos Aires
¢ MALLA 111 - Ruta Nacional N° 22 — Pcia de Neuquén

[ ]
Comitente : Direccién Nacional de Vialidad

Agosto 2002 — Octubre 2002 (simultineamente)

Cargo : Jefe de Obra y Representante Técnico.
Obra : Reparacién y sefializacion horizontal del acceso al AREA ENTRE
LOMAS
Longifud: 8 kim

Comitente : Petrolera PEREZ COMPANC

Descripcion:
. Bacheo de la calzada existente
. Reconstruccién de banquinas
. Ejecucion de imprimacion reforzada en banquinas
. Sellado general de la calzada
. Sefializacion horizontal y vertical
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Marcelo Javier Kondratavicius
Enero 2004 — Junio 2004

Cargo : Jefe de Obra y Representante Técnico,
Obra : Colector cloacal del oeste — Ciudad de Neuquén
Longitud: 14,40 km

Comitente : EPAS NEUQUEN

Descripcion:
. Construccion de 10 km de cafierfa de PRFV de @ 400,
500 y 600 mm
- Construccion de 4,40 kin de cafierfa de PVC de @ 355,
250 y 200 mm
. Ejecucion de 80 m de tunel Linner @ 1,80 m
. Obras complementarias

Junio 2004 — Diciembre 2005

Cargo ;: Jefe de Obra y Representante Técnico.
Obra : Reacondicionamiento de obra bédsica y calzada pavimentada Ruta
Provincial N° 60, Provincia de Neuquén
Secciones: I, I y ITI
Longitud: 34, 47 kin

Comitente : Direccion provincial de Neuquén

Descripcion:
Ejecucion de terraplenes (145.000 m?®)
. Obras de arte menores
. Construccion de capas granulares (100.000 m*)
. Pavimento flexible en 3,5 cm
. Seftalizacion horizontal y vertical
. Obras complementarias
//"\,%
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Marcelo Javier Kondratavicius
CAMINOS DEIL. COMAHUE S.A

Febrero 2002 — Diciembre 2005

Cargo ; Representante Técnico,

Obra : Ejecucion por el sistema de concesion de obra piiblica del Puente sobre el
rio Neuquén y accesos Vinculacion Centenario (Pcia de Neuquén) Cinco Saltos (Peia de
Rio Negro), Multitrocha Ruta Provincial N° 7

Tramo: Cafiadén de las Cabras — Rotonda Emp.. Vinculacién Nuevo puente
sobre el Rio Neuquén

Longitud: 12 km.

Comitente : Direccion provincial de Neuquén

Aeropuertos argentina 2000

Diciembre 2005 — Marzo 2006

Cargo : Gerente de obras, lado aire en AA2000
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Marcelo Javier Kondratavicius

HELPORT S.A.

Abril 2006 — Diciembre 2007

Cargo : Jefe de Produccion
Obra : Construccion de obra bésica; carpeta de concreto asfaltico; obras de arte
menor y tres puentes sobre rios Agua Clara; Loconte y San Fdo.

Tramo: RIO AGUA CLARA - RiO LAS CUEVAS
Seccion: RIO AGUA CLARA - EL EJE

Longitud: 38 km.

Comitente : Direccién Nacional de Vialidad

Descripeion:
. Ejecucion de terraplenes (1.450.000 m?)
. Excavacién en suelo comin (1.300.000 m*)
. Excavacion con métodos alternativos a voladura
(450.000 m*)
. Puente sobre el Agua Clara (56 m)
. Puente sobre el Loconte (56 m)
. Puente sobre el San Fernando {170 m)
. Obras de arte menores (18.000 m® de hormigones)
. Construccién de capas granulares {145.000 m*)
. Pavimento flexible en 5 cm
. Seftalizacién horizontal y vertical
. Obras complementarias

Diciembre 2407 — Julio 2008

Cargo : Jefe de Obra.
Obra : “ Recuperacidn y mantenimiento de malla de carreteras
MALLA 434 — RUTA NACIONAL N° 34
Tramo : Empe. RNN® 50 — Limite con Bolivia- Pcia de Salta
Longitud: 159 km

Comitente ; Direccién Nacional de Vialidad.

Descripeion:
. Bacheo y repavimentacion de 159 km
. Ejecucién de variante y alteo de la ruta existente
(70.000 m?)
. Obras de arte menores
//""ga Sefializacion horizon.tal y vertical
7 . Obras complementarias

!' i%x'ro i LOBERD
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Marcelo Javier Kondratavicius
Julio 2008 — Diciembre 2008

Cargo : Jefe de Obra
Obra 1 : “ Autopista Pilar Pergamino ”

Tramo 1A Rotonda Ausol-Km 69.50
Longitud: 12 kim

Comitente : OCCOVL
Obra 2 ; “ Autopista Pilar Pergamino ”

Tramo 1B Km 69.50 — Km 82.00
Longitud: 11.50 km

Comitente : OCCOVI
Obra 3 : “ Operativo aeropuerto Ezeiza ”

Reparacion de pista, rodajes y plataforma en diversos sectores con Mezcla
asfaltica y Hormigdn, con el aeropuerto operativo

Obra 4 ; * Vialidades en campo La ensenada Polo club ”

Construccion de accesos, paseos internos, lago artificial, preparacion de terreno
para construcciones varias

Eanero 2009 — Marzo 2009

Cargo : Jefe de Obra.
Obra : *“ Ampliacion Av. Gral Paz *
Tramo : Estacidn Miguelete — Av. San Martin
Comitente : AUSOL.

Descripeidn:
. Readecuacién y ampliacién de rama de accesos
. Construccion de muros de contencion
. Obras complementarias

Marzo 2009 — Agosto 2009

Construccion de obras varias en pista, pavimentos en playa de cargas, vialidades en el
aeropuerto de Ezeiza
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Marcelo Javier Kondratavicius

Septiembre 2009 — Septiembre 2010
Cargo : Jefe de Produccién
Obra : Construccion de obra basica; carpeta de concreto asfaltico; obras de arte

menor y tres puentes sobre rios Villavil, Nacimientos y Acceso a Hualfin.

Tramo: RIO AGUA CLARA - RIO LAS CUEVAS
Seccién: EL EJE — RIO LAS CUEVAS

Longitud: 36 km,

Comitente : Direccién Nacional de Vialidad

Descripeidn;
. Ejecucion de terraplenes (1.960.000 m™)
. Excavacion en suelo comtn (1.000.000 m?)
. Excavacion con métodos alternativos a voladura
(960,000 m?)
CAMINOS DEL PARANA S.A.

Septiembre 2010 - Julio 2013
Cargo : Gerente General
Obra : Concesion del Corredor Vial Nacional N° 6, Rutas 12 y 16, Provincias de

Chaco, Corrientes v Misiones

Tramo: Ruta Nacional N° 12: KM 871,35 - KM 1640,56
Ruta Nacional N° 16: KM 0,00 — KM 176,00

Longitud: 933,78 km.

Comitente : OCCOVI/ Direccién Nacional de Vialidad

SHE A LOBEGO
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Marcelo Javier Kondratavicius

HELPORT S.A.

Agosto 2013 — Actualidad

Cargo : Gerente de obras viales, Representante Técnico, Director Técnico

Ing. Juan
P




CURRICULUM VITAE

Ingeniero Civil Santiago Guarrochena.

Fecha de Nacimiento: 7 de setiembre de 1967.

Nacionalidad: Argentina,

Titulo Universitario: Ingeniero Civil.

Afno de graduacion: 1992

Universidad que otorgé el titulo: Universidad Nacional de Buenos Aires.

Posicion Actual en la Firma: Jefe de Obra.

N° de Matricula Profesional: 14748 Consejo Profesional de Ingenieria Civil.

Experiencia Profesional en Ia Firma:

Ingresa a la Empresa el 18/10/1994 desempefiandose en lag siguientes obras:

1994/95:  Jefe de Obra: Limpieza y adecuacion del Canal “A” en el Partido de
Bolivar. Perfilado zona de Canal y Caballones, Movimiento de Suelo:
255.050 m®. (Direccion Provincial de Hidraulica de Buenos Aires)

1996: Jefe de Obra: Provision Instalacion y puesta en carga de anclajes
PErmanentes pretensados p/estabilizar el muro de muelle en el sector
Sur del Tercer Espigén del Puerio Nuevo de Buenos Aires.
Construccién de muros de darsenas con pilotes de gran diametro ¥
construccién de vigas carrileras para gruas portico méviles para
Manipulacion de containers. Ejecucion de Playas de Containers en
Concreto  Asfaltico. Calles de Rodaje en Asfalto y Hormigén.
(Terminales Portuarias Argentinas S.A.)

1907: Jefe de Obra - Representante Técnico: Bacheo y Repavimentacion
con Concreto Asfaltico en Ruta Nacional N° 33. Tramo: Espartillar -
Trenque Lauquen, (Direccion Nacional de Vialidad)

1998/99: Jefe de Obra: Construccion Autopista Ezeiza - Cariuelas. Obras
Basicas y Carpeta de Concreto Asfaitico (200.000tn). Construccién de
Puentes (5). (AEC S.A)

2000/05:  Jefe de Obra: Ruta Provincial N° 6. Tramo ViI: Acc. Oeste - Ruta Nac.
N° 8. Pavimento de Hormigén (433.000m2) con terminadora de
hormigon autopropulsada de alto rendimiento y colocadora automatica
de pasadores. Construccién de Puentes. Partidos de Lujan, Pilar y
Exaltacion de la Cruz. (Diraccion de Vialidad de Ja Provincia de
Buenos Aires) f
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CURRICULUM VITAE

Ingeniero Civil Santiago Guarrochena,

2005/08:

2008/11:

2011/16:

206/pres:

Jefe de Obra: Ruta Nacional N° 14 Provincia de Entre Rios. Tramo:
Ruta Provincial N° 16 — Ruta Provincial N° 20. Construccion
Pavimento de hormigén con terminadora de hormigén autopropulsada
de alto rendimiento y colocadora automatica de pasadores.
Construccion de Puentes. (Direccién Nacional de Vialidad)

Jefe de Obra: Ruta Provincial N° 19 Tramo: R.N. N° 11 (Prov. de
Santa Fe) - Lte. Interprov. Cérdoba. Lote 2; Sub Tramo Il Seccién 1:
R.P. N° 6 (Prog. 29+421) - Prog. 53+421, y Seccion 2: RP. N° 6
(Prog. 53+421) - RN. N° 34 (Prog. 75+998) Provincia de Santa Fe.
Construccion Pavimento de hormigon con terminadora de hormigén
autopropulsada de alto rendimiento y colocadora automatica de
pasadores. Construccién de Puentes. (Comitente: Un. Gestion
Programa de Infraestructura Vial Santa Fe)

Jefe de Obra: Adecuacion de la seccion del cauce del rio Salado y
sus obras accesorias. Tercer tramo. Sector II. Prog. 186,000-Prog.
223,918. Movimiento de suelos. Mas de 9.000.000 m3 de dragado.
Construccion de puentes carreteros y ferroviarios sobre el rio Salado.
Provincia de Buenos Aires. (Comitente: Ministerio de Planificacion
Federal — Subsecretaria de Recursos Hidricos)

Jefe de Obra: Elaboracion del Proyecto Ejecutivo de las Obras del
Médulo Internacional de la Terminal Pesquera Capurro en la Bahia de
Montevideo, la Obtencién de la Autorizacién Ambiental Previa, y la
Construccién Posterior de las Obras. (Comitente: Administracién
Nacional de Puertos (ANP) — Republica Oriental del Uruguay)

Trabajos efectuados en otras Empresas:

1992/94:

1994

Empresa: LOCKWOOD & Cia. S.A. - EMACO S.A. (UTE) Jefe de
Obra: Planta de tratamiento de efluentes de la fabrica Lever y
Asociados. Accesos y Obra Civil. Avellaneda - Provincia de
Buenos Aires.

Empresa: E.RID.AY. UTE (Impregilo - Dumez y Asociados).
Oficina  de Medicidbn vy Certificaciones. Obra: Represa
Hidroeléctrica Yacireta. Sur{gm{sién de Obras.
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URRICULUM VITAE

Ingeniero Civil Juan Manuel Cabutti.

Fecha de Nacimiento: 05 de Septiembre de 1988

Nacionalidad: Argentina

DNI: 34.128.515

Domicilio: General Roca, provincia de Rio Negro
Titulo Universitario: Ingeniero Civil

Ano de graduacién: 2013

Universidad que otorgd el titulo: Universidad Nacional del Sur

Posicién Actual en la Firma: ingeniero de Obra

Experiencia Profesional en la Firma:

Ingresa a José J. Chediack S.A.LC.A. en octubre de 2013, desempefidndose en las
siguientes obras:

2015/Actualidad: Responsable de revision y elaboracion de la ingenieria de detalle
de “Construccién de gasoducto GNEA en la provincia de Chaco; tramo troncal
en 24" de 191 km, construccién de instalaciones de medicion y regulacion,
ramales de aproximacion a localidades. Monto de Obra: $1,182.4 mill (Julio
“14) + IVA.

2015; Representante Técnico Sustituto “Construccion de Ruta Nacional N° 23,
Tramo: Pilcaniyeu Viejo — Empalme Ruta Nacional N°40, Seccion 1:

Pilcaniyeu Viejo — Progresiga‘”?%+108.81". Permanencia hasta su finalizacion.

£

[s:

e .
A Car W R St
h'lg,gHOl:irﬁ\: E i

ML

AEPRESENTA
(-\k“‘ (RSP "”"”‘/'.

C.V. de Juan M. Cabutti - Agosto 2015 Pagina 1

1083



1084

CHEDIACK :

2014: Jefe de Obra en “Construccion de Planta de Tratamiento de Crudo — Loma
Campana, Loma de la Lata Norte, provincia de Neuquén. Inicio de
produccién mayo de 2014 y finalizacion enero '15. Trabajos realizados:
Desmonte y nivelacion del terreno, 40.700 m3 de terraplén, 9.500 m2 de
pavimento de H° simple, hormigonado en tiempo frio de 1.200 m3 de
hormigén para fundaciones de tanques y recintos de hormigon. Mento de
Obra: $54.10 mill (Diciembre ‘14) + IVA,

2013/ 2014; Ingeniero de Obra en “Construccion de Ruta Nacional N° 23, Tramo:
Pilcaniyeu Viejo — Empalme Ruta Nacional N°40, Seccién 1: Pilcaniyeu Viejo
— Progresiva 32+108.81", provincia de Rio Negro. Trabajos realizados:
1,264mill m3 de terraplén, 186,900 m3 de pedraplén, 285,507 m2 de carpeta
de concreto asfaltico, construccion del nuevo puente de 1,900 m2 sobre el
Rio Pichi Leufu; produccion propia de 600,000 t de aridos clasificados y y
parte triturados, destinados a hormigones — concreto asfaltico y capas
granulares; elaboracién y ejecucion propia de 5,000 m3 de hormigén armado

de diferente tipos.
2015-pres: Ingeniero de Obra en Gasoducto GNEA "“Ingenieria, Provisién de Equipos y
Materiales y Construccién — Etapa 2. Gasoducto Renglén 2°. Provincia

Chaco. Comitente: ENARSA. Monto basico de contrato: $1.430.704.000,00.-

Trabajos en otras empresas:

2013: Asistente técnico en proyectos de ingenieria portuaria. Supervisor durante la
construccion del Muelle Toepfer para Alfred C. Toepfer International
Argentina. Ingeniero White, provincia de Buenos Aires. Monto de Obra:
U$32.0 MM.

Referencias: ‘

Alfred C. Toepfer International Argentina, ing. Eduardo Ortiz, Ingeniero White, provincia

de Buenos Aires.

DNV, Distrito Viedma y Supervisién de Obra de Ruta Nac. N°23, Bariloche.
Y
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helport

ANEXO XX1V: ACEPTACION DEL BENEFICIARIO
OBRA:“AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO - TRAMO IV ~ETAPA 1a ~

SUBTRAMO A2 "

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 6 de Febrero de 2017 .-

Sefiores:

Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas
Banco de la Nacién Argentina

Presente.-

De nuestra mayor consideracion:

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso suscripto con
fecha 19/03/2002 entre el BANCO DE LA NACION ARGENTINA v el ESTADO NACIONAL (en adelante
“al Contrato”, Términos con maytscula no definidos aqul guardan el mismo significado que bajo el
Contrato.

En nuestra calidad de Beneficiarios (i) reconocemos haber recibido una copia debidamente
suscripta del Contrato; y (il) aceptamos la totalidad de los términos y condiciones del Contrato.

Siendo asi, por la presente aceptamos y asumimos, en forma incondicional e irrevocable en los
términos y condiciones previstos por el Contrato, todos los derechos que el Contrato constituye en
cabeza de los Beneficiarios, por lo que dichos términas y condiciones nos son, a partir del dia de la
fecha, enteramente validos, vinculantes vy exigibles.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes muy atentamente

Ing. %Qéd%ﬂeam
“TCOOERADO
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OBJETO:

CHEDIACK |

Se definen como objetivos del presente plan los siguientes:

* Fijar las medidas de prevencion en lo particular y en lo general

o Controlar (eliminando o minimizando) todos los factores de riesgo que
puedan ocasionar accidentes

« Prevenir accidentes en todos los dambitos y durante todo el tiempo de
duracion de la obra.

METAS:

Crear un ambiente de obra suficientemente seguro que desde el inicio y hasta
la culminacion de las tareas, momento en que se entregan las obras al
Comitente, con el fin de lograr una gestién adecuada de la siniestralidad de Ia
empresa.

RESPONSABLES:

Directives de la UTE Contratista.
Responsables de areas.

Jefes de obra.

Responsables de Seguridad y Medio Ambiente.
Obreros.

CAPACITACION

Se ejecutara e implementara un programa de capacitaciéon vinculado con todos
los aspectos de seguridad e higiene del trabajo. Este programa abarcara la
totalidad de los temas que permitan minimizar los riesgos detectados en la
obra.

Todas las capacitaciones brindadas serdn documentadas en los registros de
capacitacién firmados por el personal instruido.

AEDUERALO
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MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS
1.- PROTECCION CONTRA LA CAIDA DE PERSONAS

El riesgo de caida de personas se debe prevenir de siguiente manera:

a) Las aberturas en el piso se deben proteger por medio de:

- cubiertas soélidas que permitan transitar sobre ellas y, en su caso, que
soporten el paso de vehiculos. No constituiran un obstaculo para la circulacion,
debiendo sujetarse con dispositivos eficaces que impidan cualquier
desplazamiento accidental. El espacio entre las barras de las cubiertas
construidas en forma de reja no superara los CINCO CENTIMETROS (5cm.).
Método utilizado en caso de ser necesario, en P.A.N., para el ingreso de
materiales por medio de camiones a la traza de la via, etc.

- barandas de suficiente estabilidad y resistencia en todos los lados expuestos,
cuando no sea posible el uso de cubiertas. Dichas barandas seran de UN
METRO (1 m.) de altura, con travesanos intermedios y zdcalos de QUINCE
CENTIMETROS (15cm.) de altura. Utilizados estas en la reconstruccion de
soporteria de via en correspondencia con alcantarillas.

- cualquier otro medio eficaz.

b) Es obligatoria la identificacion y sefializacion de todos los lugares que en
obra presenten riesgo de caida de personas y la instalacion de adecuadas
protecciones,

2.- TRABAJO CON RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL

Se entendera por trabajo con riesgo de caida a distinto nivel a aquellas tareas
que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o
mayor a DOS METROS (2 m) con respecto del plano horizontal inferior mas
préximo, como es en el caso de los trabajos en los puentes y alcantarillas.
Todos los sectores donde se pueda producir la caida de personal se
encontrara vallado en forma rigida con una baranda a 1 metro de altura, una
baranda intermedia a 0,5 metros y un zocalo de al menos 0,15 metros de
altura.

En caso de posibilidad de caida el personal utilizara arneses de seguridad con
doble cabo de vida sujetos a una linea de vida con sujecion independiente.
Todas las medidas anteriormente citadas se adoptaran sin perjuicio de la
obligatoriedad por parte del empleador de la provision de elementos de
proteccion personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el
apartado "Equipos y elementos de proteccion personal’.

Cuando la tarea sea de corta duracién y no presente un elevado riesgo a juicio
del responsable de Higiene y Seguridad, las medidas de seguridad colectivas
anteriormente citadas no seran de aplicacion obligatoria. En estos casos, los
cinturones de seguridad anclados en puntos fijos y la permanencia en el lugar
de trabajo de dos trabajadores y la directa supervision del responsable de la
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3.- SENALIZACION EN LA CONSTRUCCION

CHEDIACK j

El responsable de Higiene y Seguridad en conjunto con la jefatura de cbra
indicaran los sitios a sefialar y las caracteristicas de la sefalizacién a colocar,
segun las particularidades de la obra.

Estos sistemas de sefializacién (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.), se mantendran, modificaran y adecuaran segun la evoluciéon de
los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo a normas nacionales o
internacionales reconocidas.

Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberan contar con
sefialamiento adecuado a los riesgos que genere su utilizacidn, para prevenir
la ocurrencia de accidentes.

Las sefiales visuales seran confeccionadas en forma tal que sean facilmente
visibles a distancia y en las condiciones que se pretenden sean observadas.

Se utilizaran leyendas en idioma espanol, pictogramas, ideogramas, etc., que
no ofrezcan dudas en su interpretacion y usando colores contrastantes con el
fondo.

lLa sefalizacion de los lugares de acceso, caminos de obra, salidas y rutas de
escape deberan adecuarse al avance de la obra.

Los trabajadores ocupados en la construccion de carreteras en uso deben
estar provistos de equipos de alta visibilidad de acuerdo a lo establecido en el
apartado de "Equipos y elementos de proteccidon personal" y protegidos de la
circulacién vehicular mediante vallados, sefiales, luces, vigias u ofras medidas
eficaces.

Cuando vehiculos y maquinas de obra deban trabajar maniobrando con
ocupacion parcial o total de la via publica habilitada al transito, ademas de
instalar sefiales fonoluminosas se deben asignar sefialeros en fa medida de lo
necesario.

Las partes de maquinas, equipos y otros elementos de la obra, asi como los
edificios pertenecientes a la obra en forma permanente o transitoria, cuyos
colores no hayan sido establecidos, se pintaran de cualquier color que sea
suficientemente contrastante con los de seguridad y no provoque confusiones.
Las partes mdaviles de maquinas y equipos de obra seran sefializadas de
manera tal que se advierta facilmente cual es la parte en movimiento y cual es
la que permanece en reposo.

4.- PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La prevencion y proteccién contra incendio en las obras, comprende el
conjunto de condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo
otro lugar, vehiculo o maquinaria, donde exista riesgo de fuego.

El responsable de Higiene y Seguridad definira la tipologia y cantidad minima
de elementos de proteccion y de extincién de incendios y debera
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

Los objetivos a cumplir son H%
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a) Impedir la iniciacién del fuego, su propagacion y los efectos de los productos
de la combustion.

b) Asegurar la evacuacion de las personas.

¢) Capacitar al personal en la prevencién y extincién del incendio.

d) Prever las instalaciones de deteccion y extincion.

e) Facilitar el acceso y la accién de los bomberos.

CHEDIACK

El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar, al menos una vez al
mes, las instalaciones, los equipos y materiales de prevencion y extincion de
incendios, para asegurar su correcto funcionamiento.

Los equipos e instalaciones de extincidn de incendios deben mantenerse libres
de obstaculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y
su ubicacién sera tal que resulten facilmente visibles.

Deben aislarse térmicamente los tubos de evacuacion de humos y las
chimeneas cuando atraviesen paredes, techos o tejados combustibles, aun
tratandose de instalaciones temporarias. Se colocaran avisos visibles que
indiquen los nimeros de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda mas
proximos (bomberos, asistencia médica y ofros) junto a los aparatos
telefénicos y areas de salida.

5.- DEPOSITO DE INFL.AMABLES

En los depositos de combustibles sélidos, minerales, liguidos y gaseosos debe
cumplirse con lo establecido en la Ley N° 13.660 Y su reglamentacién, ademas
de cumplimentar con los articulos siguientes.

Los liquidos inflamables se deben almacenar, transportar, manipular y emplear

de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares
con acceso restringido y preferentemente a nivel del piso.

b) Los edificios y construcciones destinadas al almacenamiento de liquidos
inflamables deben ser ventilados. Tendran cubierta para evitar la radiacién
solar directa, se ubicara en la cota mas baja del terreno.

c) Los lugares destinados al almacenamiento de liquidos inflamables a grane!
deben estar rodeados de un muro o terraplén estanco al agua o por una
zanja, de manera que en caso de escape del liguido almacenado, este
puede ser retenido en su totalidad por la zanja o terraplén. d) Los depdsitos
de inflamables deberan poseer instalacion eléctrica antiexplosiva e
instalacion de extintores.

En todos los lugares en que se depositen, acumulen o manipulen explosivos o
materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido
fumar, encender o llevar fésforos, encendedores de cigarrillos o todo ofro
artefacto que produzca llama. Se contard con dispositivos que permitan
eliminar los riesgos de la electricidad estatica. Las sustancias propensas a
calentamiento espontaneo, deben almasgnarse conforme a sus caracteristicas
particulares para evitar su ignicion. )
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6.- EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los equipos y elementos de proteccion personal seran entregados a los
trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos, mienfras se agoten todas
las instancias cientificas y técnicas tendientes el aislamiento o eliminacion de
los riesgos que originaron su utilizacién. Los trabajadores deberan haber sido
previamente capacitados y entrenados en el uso y conservacion de dichos
equipos y elementos.

Los trabajadores deberan utilizar los equipos y elementos de proteccion
personal, de acuerdo al tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos
emergentes de la misma. Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios
(bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que puedan significar un riesgo
adicional en la ejecucion de las tareas. En su caso, el cahello debera usarse re-
cogido o cubierto.

l.a necesidad de la utilizaciéon de equipos y elementos de proteccion personal
condiciones de su uso y vida Otil, se determinara con la participacion del
responsable de Higiene y Seguridad en lo que se refiere a su area de
competencia.

Los equipos y elementos de proteccion personal seran de uso individual y no
intercambiable cuando razones de higiene y practicidad asi lo aconsejen. Los
equipos y elementos de proteccion personal deberan ser destruidos al término
de su vida util.

La vestimenta utilizada por los trabajadores sera de tela flexible, de facil
limpieza y desinfeccion y adecuada a las condiciones del puesto de trabajo.
Ajustara bien el cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad
de movimiento.

Cuando sea necesaria la ejecucion de tareas bajo la lluvia, se suministrara
ropa y calzados adecuados a las circunstancias. Si las condiciones climaticas
imperantes o la ubicacion geografica de la obra lo requieren, se proveera de
equipo de proteccién contra el frio.

En casos especiales que lo justifique, se proveera de vestimenta de tela
incombustible o resistente a sustancias agresivas. Segtn los requerimientos
especificos de las tareas se dotaran a los trabajadores de delantales, mandiles,
petos, chalecos, fajas, cinturones anchos y otros elementos de proteccion.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos anteriores, las caracteristicas de
la ropa a proveer a los trabajadores, se determinara previamente a la iniciacion
de las tareas.

Se debera proveer casco de seguridad a todo trabajador que desarrolle sus
tareas en obras de construccion o en dependencias cuya actividad suponga
riesgos especificos de accidentes.

Los cascos podran ser de ala completa alrededor, o con visera nicamente en
el frente, fabricados con material de resistencia adecuada a los riesgos
inherentes a la tarea a realizar.

Los medios de proteccion ocular serdn seleccionados atendiendo las
caracteristicas de las tareas a desarrollar y en funcién de los siguientes
riesgos:

a) Radiaciones nocivas.

b) Proyeccién o exposmlcm de material particulado solido, proyeccién de
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liquidos y vapores, gases o aerosoles.

La proteccién de la vista se efectuara con el empleo de pantallas, anteojos de

seguridad y otros elementos que cumplan con lo establecido en los items

siguientes:

a) Las pantallas contra la proyeccion de objetos deben ser de material
transparente, libre de estrias, rayas o deformaciones, o de malla metalica
fina, provistas con un visor de material inastillable. Las utilizadas contra la
accion del calor seran de materiales aislantes, reflectantes y resistentes a
la temperatura que deba soportar.

b) Las lentes para los anteojos de seguridad deben ser resistentes al riesgo,
transparentes, opticamente neufras, libres de burbujas, ondulaciones u
otros defectos y las incoloras transmitiran no menos del OCHENTA Y
NUEVE POR CIENTO (82%) de Ias radiaciones incidentes.

¢) Sus armazones seran livianos, indeformables al calor, incombustibles, de
disefio anatémico y de probada resistencia.

d) Para el caso de tener que proteger la vista de elementos gaseosos o
liguidos, el protector ocular debera apoyar sobre la piel a efectos de evitar
el ingreso de dichos contaminantes a la vista.

e) Si el trabajador necesitase cristales correctores, se le proporcionaran
anteojos protectores con la adecuada graduacién optica u otros que
puedan ser superpuestos a los graduados del propio interesado.

f) Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, los protectores
deberan ser completamente cerrados y bien ajustados al rostro, con
materiales de bordes flexibles. En los casos de particulas gruesas, seran
como los anteriores, permitiendo la ventilacion indirecta.

Cuando las medidas de ingenieria no logren eliminar o reducir el nivel sonoro a
los niveles maximos estipulados en el capitulo correspondiente; sera obligatorio
proveer de elementos de protecciéon auditiva acorde al nivel y caracteristicas
del ruido. La curva de atenuacién de los mismos debera estar certificada ante
organismo oficial.
La protecciéon de los miembros superiores se efectuara mediante guantes,
manoplas, mitones y protectores de brazo acorde a la tarea a realizar.
Cualquiera de los protectores utilizados debera permitir la adecuada movilidad
de las extremidades.
Sin perjuicio del uso de los elementos de protecciéon personal anteriormente
citados, cuando el trabajador deba manipular sustancias nocivas que puedan
afectar la piel, se le debera proveer de cremas protectoras adecuadas.
Para la proteccion de los miembros inferiores se proveera a los trabajadores de
calzados de seguridad (zapatos, botines o botas, conforme los riesgos a
proteger) y polainas cuando la tarea que realice asi lo justifique.
Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismo directo de los pies, el
calzado de seguridad llevara puntera con refuerzo de acero. Si el riesgo es
determinado por productos quimicos o liquidos corrosivos, el calzado sera
confeccionado con elementos adecuados especialmente la plataforma, vy
cuando se efectuen tareas de manipulacion de elementos calientes se proveera
al calzado la correspondiente aislacién térmica. En todo trabajo con riesgo de
caida a distinto nivel sera obligatorio, a partir de una diferencia de nivel de DOS
METROS (2,00 metros), el uso de cinturones de seguridad provistos de anillas
por donde pasara el cabo de vida, las que no podran estar sujetas por medio
FHEe
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de remaches. Los cinturones de seguridad se revisaran siempre antes de su
uso, desechando los que presenten cortes, grietas 0 demas modificaciones que
comprometan su resistencia, calculada para el peso del cuerpc humano en
caida libre con recorrido de CINCO METROS (5m.).

Se verificara cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud
de los cabos salvavidas sera la mas corta posible conforme con la tarea que se
ha de ejecutar.

Todo trabajador afectado a tareas realizadas en ambientes con gases, vapores,
humo, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, debera utilizar obligatoriamente un
equipo de proteccioén respiratoria.

Todo trabajador afectado a tareas en que la contaminacion ambiental no pueda
ser evitada o exista déficit de oxigeno (teniendo en cuenta el porcentual
aceptado en el Capitulo de Ventilacién), empleara obligatoriamente equipos
respiradores con inyeccién de aire a presién.

El abastecimiento de aire se hara a presion, temperatura y humedad
adecuadas a la tarea a desarrollar. El flujo también se considerara de acuerdo
a las tareas, debiendo estar libre de contaminantes.

Se verificara antes del uso todo el circuito, desde la fuente de abastecimiento
del aire hasta el equipo.

Cuando exista riesgo de exposicion a sustancias irritantes, téxicas o
infecciosas no se permitira introducir, preparar o ingerir alimentos, bebidas y
fumar.

7.- EXCAVACIONES

Todo lugar con riesgo de caida sera protegido, respetando lo establecido en el
apartado "Lugares de Trabajo", item "Proteccion contra la caida de personas y
objetos".

Deberad tenerse en cuenta la resistencia del sueio en los bordes de la

excavacion, cuando éstos se utilicen para acomodar materiales, desplazar

cargas o efectuar cualquier tipo de instalacién, debiendo el responsable de

Higiene y Seguridad, establecer las medidas adecuadas para evitar la caida

del material, equipo, herramientas, etc., a la excavacion, que se aplicaran bajo

la directa supervisidén del responsable de la tarea.

Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la excavacion seran

protegidas mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, teniendo en

cuenta que mientras exista personal trabajando, la distancia entre el fondo de
la excavacién y el borde inferior del encofrado no sobrepase nunca UNO CON

VEINTE METROS (1,20m.).

Sin perjuicio de otras medidas de seguridad, se observaran las siguientes

precauciones: ‘

a) Cuando el terreno se encuentre helado, la entibacién o medio utilizado
como contencién, no sera retirado hasta tanto haya desaparecido la
anormalidad.

b) Cuando la profundidad exceda de UN METRO (1 m.) se instalaran
escaleras que cumplan estrictamente lo establecido en el capitulo
"Escaleras y sus protecciones”.

¢) Las plantas o plataformas dispuestas sobre codales del blindaje se
afianzaran con ménsulas y.otios.medios apropiados y no deberan apoyarse
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en los mismos.

d) No se permitira la permanencia de frabajadores en el fondo de pozos y
zanjas cuando se utilicen para la profundizacion medios mecanicos de
excavacion, a menos gue ésfos se encuentren a una distancia como
minimo igual a DOS (2) veces el largo del brazo de la maguina.

e) Cuando haya que instalar un equipo de izado, se separaran por medios
eficaces, las escaleras de uso de los trabajadores de los cables del aparato
de izado.

CHEDIACK |

8.- TRABAJOS CON HORMIGON

Los materiales utilizados en los encofrados deben ser de buena calidad, estar
exentos de defectos visibles y tener la resistencia adecuada a los esfuerzos
gue deban soportar. Asimismo, los apuntalamientos de aceroc no deben usarse
en combinacion con apuntalamientos de madera ajustable. No debera usarse
madera no estacionada suficientemente.

Todas las operaciones, asi como el estado del equipamiento seran
supervisados por el responsable de la tarea.

Se verificara en todos los casos, después de montar fa estructura basica, que
todas y cada una de las partes componentes se encuentren en condiciones de
seguridad hasta el momento de su remocidn o sustitucién por la estructura
permanente.

Durante el periodo constructivo no deben acumularse sobre las estructuras:
cargas, materiales, equipos que resulten peligrosos para la estabilidad de
aquéllas. La misma disposicién tiene validez para las estructuras recientemente
desencofradas y descimbradas.

En el caso de utilizar apuntalamientos de madera empalmados, estos deberan
estar distribuidos y cada puntal no debera poseer mas de un empalme. Los
empalmes deben ser reforzados para impedir la deformacion.

Durante la soldadura de la armadura, deben prevenirse los riesgos de incendio
de los encofrados combustibles.
Previo al ingreso a la obra de aquellas sustancias utilizadas como aditivos,
auxiliares o similares, se verificard gque los envases vengan rotulados con
especificacion de: '

 Forma de uso.

¢ Riesgos derivados de su manipulacién.

« Indicacion de primeros auxilios ante situaciones de emergencia.

Los baldes y recipientes; en general, que transporten hormigén en forma aérea
no deberan tener partesisalientes donde pueda acumularse el hormigon y caer
del mismo. El movimiento de los baldes se dirigirda por medio de sefiales
previamente convenidas.

Esta totalmente prohibido trasiadar personas en los baldes transportadores de
hormigon. ‘

La remocién de apuntalamientos, cimbras, elementos de sostén y equipamiento
solo podra realizarse cuando la Jefatura de Obra haya dado las instrucciones
necesarias para el comienzo/demﬂ]\c’zs trabajos, los que deben ser programados y
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supervisados por el responsable de la tarea.

Durante las operaciones de pre tensado de cables de acero, que se efectuara
bajo supervision del responsable de la tarea, se prohibe la permanencia de
trabajadores sobre el equipo de pre tensado, debiendo estar protegidos
mediante pantallas u otro medio eficaz. El responsable de Higiene y Seguridad
definira el area de riesgo y de acceso restringido.

9.- ORDEN Y LIMPIEZA

Se mantendra el orden y la limpieza en los lugares en que efectdan las tareas.
Seran Cercadas las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera4 acumulado y evacuado en plazos perentorios
o cuando el Comitente lo indique, en los lugares apropiados bajo directivas del
Comitente siendo condicién indispensable para dar final de obra.

10.- HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL y MECANICAS
PORTATILES

Las herramientas de mano deben ser seguras y adecuadas a la operacion a

realizar y no presentar defectos ni desgastes que dificulten su correcta

utilizacién. Deben contar con protecciones adecuadas, las que no seran

modificadas ni retiradas cuando ello signifique aumentar el riesgo.

Las herramientas deben ser depositadas, antes y después de su utilizacion en

lugares apropiados que eviten riesgos de accidentes por caida de las mismas.

En su transporte se observaran similares precauciones.

Toda falla o desperfecto que sea notado en una herramienta o equipo portatil,

ya sea manual, por accionamiento eléctrico, neumaético, activado por explosivos

u otras fuentes de energia, debe ser informado de inmediato ai responsable del

sector y sacada de sér\m:lo Las reparaciones en todos los casos seran

efectuadas por personat: ‘competente.

Los trabajadores deberan ser adecuadamente capacitados en relacion a los

riesgos inherentes al uso de las herramientas que utilicen y también de los

correspondientes elementos de proteccion.

Las herramientas portatiles accionadas por energia interna deben estar

protegidas, par contactos y proyecciones peligrosas.

Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, deben estar dotados de

resguardos no entorpezcan las operaciones a realizar y eviten accidentes

Las herramientas accionadas por gatillo, deben poseer seguros, a efectos de

impedir el accionamiento accidental del mismo.

En las herramientas neumaticas e hidraulicas, las valvulas deben cerrar

automaticamente al dejar de ser presionadas. Las mangueras y sus

acoplamientos deben estar firmemente fijados entre si y deben estar provistos

de cadena, retén o traba de seguridad u otros elementos que eviten el

desprendimiento accidental.

En ambientes que presenten riesgos de explosiones e incendio, el responsable

de Higiene y Seguridad debe determinar las caracteristicas que deben tener

las herramientas a emplearse en el area, en consulta con el responsable de la

tarea, debiendo éste verificarla correcta utilizacion de las mismas.

En areas de riesgo con materla{es inflamables o en presencia de polvos cuyas

i
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concentraciones superen los limites de inflamabilidad o explosividad, sélo
deben utilizarse herramiéntas que no provoquen chispas.

11.- HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Las herramientas electrscas cables de alimentacién y demas accesorios deben
contar con proteccién mecamca y condiciones dieléctricas que garanticen la
seguridad de los traba;adores de acuerdo a lo establecido en el capitulo de
Electricidad. Deben contar ademas con dispositivos que corten la alimentacion
en forma automatica, ante el cese de la accién del operador.

El responsable de la tarea debe verificar, previo a su uso, que dichas
herramientas cumplan con lo establecido en el capitulo "Electricidad™.

Cuando se utilicen aparatos de fijacién accionados por explosivos deberan
observarse los siguientes procedimientos:

a) Programar los trabajos con precisa indicacién de cada una de las acciones
a efectuar, equiparlniento utilizado, personal afectado, elementos de
seguridad y protecmpn y todo otro aspecto que garantice la salud de los
frabajadores. |

b) Participacion obligada del responsable de Higiene y Seguridad en la
seleccion y la verificacion, previo a su uso, de los equipos, herramientas,

cartuchos y elementds de seguridad adecuados.

|
c) Adiestramiento especifico de los trabajadores en cada operacion, con
especial énfasis en las precauciones vinculadas a la seguridad.

Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes
deberan estar disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad
de los trabajadores. El rnontaje debe ser efectuado por personal competente
bajo la supervision del responsable de la tarea. Los montantes y travesafios
deben ser desmontados luego de retirarse las plataformas. Todos los
andamios que superen los SEIS METROS (6m.) de altura, a excepcion de los
colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a céalculos.

A tal efecto deberan satlsfacer entre otras, las siguientes condiciones:

Rigidez. !
Resistencia.
Estabilidad.
Ser apropiados para la tarea a reallzar
Estar dotados los dispositivos de seguridad correspondientes.
Asegurar inmoviliqiad lateral y vertical.

\

El espacio maximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE
CENTIMETROS (20cm.). Si esta distancia fuera mayor sera obligatorio colocar
una baranda que tenga las caracteristicas ya mencionadas a una altura de
SETENTA CENTIMETROS {70cm.).
Los montantes de los andamlos deben cumplir las siguientes condiciones:
- Ser verticales o estar Ii@eramente inclinados hacia el edificio.
- Estar colocados a una distancia maxima de TRES METROS (3m.) entre si.
- Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES

B o
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METROS (3m.), deben avalarse mediante calculo técnico.

- Estar sélidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces
apropiados que eviten el deslizamiento accidental.

- La prolongacién de los montantes debe ser hecha de modo que la union
garantice una resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

\
12.- ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

|

!
El material utilizado parg el armado de este tipo de andamios sera: tubo de
cafio negro, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro
material de caracteristica igualo superior. Si se utilizaran andamios de
materiales alternativos | al descrito, éstos deben ser aprobados por el
responsable de la tarea. Los elementos constitutivos de estos andamios deben
estar rigidamente unidos entre si mediante accesorios especificamente
disefiados para este tipo de estructura.
Estas piezas de union seran de acero estampadc o material de similar
resistencia, y debera a;tlastarse perfectamente a los elementos a unir.
En el montaje de las plataformas de trabajo deberan respetarse las
especificaciones indicadas por el fabricante. Cuando las plataformas de los
andamios metalicos seah de madera, deberan sujetarse segun lo indicado para
andamios en Disposiciones Generales.
Los andamios metalicas deben estar reforzados en sentido diagonal y a
intervalos adecuados en sentido longitudinal y transversal. El sistema de
anclaje debe cumplir las:siguientes condiciones:
- Los tubos de fijacié] a estructura resistente deben estar afianzados al
andamio en los puntos de interseccion entre montantes y largueros.
- Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad
deben ser vinculados a una estructura fija.
- Estaran anclados al e:dificio uno de cada dos montantes en cada hilera de
largueros alternatlvamer’te y en todo los casos el primero y el tltimo montante
del andamio.

¢

13.- VEHICULOS Y MAC;!UINAR!A AUTOMOTRIZ

El personal afectado a ¢peraciones con magquinarias y vehiculos automotores
debera ser adecuadamgénte capacitado y adiestrado en relacidén a las tareas
especificas a que sea destinado y a los riesgos emergentes de las mismas.

Estas maquinarias y vehiculos automotores deberan estar provistos de

mecanismos y dispositivos de seguridad necesarios para:

a) evitar la caida o retorno brusco de la plataforma, cuchara, cubeta,
receptaculo o vehlqulo a causa de averia de la maquina, mecanismo
elevador o transportador 0 por la rotura de los cables, cadenas, efc.,
utilizados.

b) evitar la caida de :personas y de los materiales fuera de los citados
receptaculos y vehiculos o por los huecos existentes en la caja.

c) evitar la puesta en marcha fortuita y las velocidades excesivas peligrosas.

|

Deberan mantenerse eniperfecto estado de utilizacién:

a) El sistema electromecamco sistema de frenos y direccion, luces frontales,

fraseras y bocina;

12
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b) Los dispositivos de seguridad tales como: sefales de direccion,
limpiaparabrisas, descor'pgeladores y desempaniantes de parabrisas y de luneta
trasera, extinguidotes de incendio, sistema de alarma para neumaticos, espejos
retrovisores, luces de marcha atras sefial de marcha atras audible para
camiones y vehlculos que la posean, superficies antideslizantes en paragolpes,
pisos y peldafios, cinturdn de seguridad, marcas reflectantes, etc.

c)Deberan llevar un rc')tl,!Jlo visible con indicacion de carga maxima admisible
que soportan, segun lo q‘ormado en el Capitulo de Sefializacion.

d)En ningln caso transportaran personas, a menos que estén adaptados para

fal fin.

Todos estos vehiculos estaran provistos de frenos que puedan inmovilizarlos
aun cuando se hallen cargados al maximo de su capacidad, en cualquier
condicién de trabajo vy len maxima pendiente admitida. Dichos frenos seran
blogueados cuando el vehiculo se encuentre detenido.

Ademas el vehiculo debera estar provisto de calzas para sus ruedas, las que
deberan utilizarse cuam{io sea necesario y siempre y cuando el vehicuio se
encuentre detenido en p?ndlente

Los vehiculos y maquinaria automotriz estaran provistos de asiento para el
conductor, que deberan reunir condiciones ergonométricas, y de medios
seguros para ascender y descender.
\

Todos aquellos vehlculos en los que no se pueda disponer de cabinas
cerradas, estaran prows{cos de pérticos de seguridad de resistencia suficiente
en caso de vuelco y protegido de las caidas de altura con barandas y zdcalos
en sus contornos al vacio.

Los accesos a las cabihas y puestos de los operadores, ya sean escaleras,
rampas, pasarelas, etc., cumpliran con las caracteristicas especificadas en el
Capitulo de Andamios. Deberan limpiarse de aceite, grasa, barro o cualquier
otra sustancia resbaladiza. Los tubos de escape estaran instalados de manera
gue los gases y humos hocwos no se acumulen alrededor del conductor ni de
los pasajeros, y estaran provistos de parachispas en buenas condiciones.
Durante la operacion o;desplazamlento de un vehiculo no se permitira que
ninguna persona vaya c!e pie, o sentada sobre el techo, remolque, barras de
enganche, guardabarros, estribos o carga del vehiculo. También esta prohibido
que las personas ascientlan, desciendan o pasen de un vehiculo a otro estando
estos en movimiento. |

El mecanismo de eng?nche de los vehiculos de traccion evitara que el
trabajador tenga que colocarse entre el vehiculo que se engancha y el
contiguo, si uno de ellos lesta en movimiento. Impedira que los vehiculos que se
enganchen puedan cho_t:ar entre si, tendran una resistencia tal que permita
remolcar la carga mas pesada en las condiciones mas desfavorables y estaran
provistos de mecanismos de enclavamiento. Los pasadores estaran disefiados
de forma que no puedan salirse accidentalmente de su sitio. Se utilizaran, en
caso de ser necesario, cbdenas de enganche.
t

En caso que un vehiculo sea apto para transportar personas, no se permite en
él transporte de |IC]LIIdOS lnffamables material explosivo y/o sustancias y/o
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toxicas.

CHEDIACK
|

|
i

Todos los vehiculos y maquinarias llevaran obligatoriamente cinturén de
seguridad combinado inercial (cintura y banderola), y éstos seran utilizados en
forma permanente por sys usuarios.

Los conductores no estajrén expuestos a un nivel sonoro superior a los valores
establecidos en este Jegiamento. Si estos valores fueran excedidos, se
tomaran las medidas pertinentes parta disminuirlos.

Cualquier trabajo que ise realice debajo de un vehiculo o maquinaria, se
efectuara mientras éste se encuentre detenido y debidamente calzado y
soportado con elementos fijos si es elevado para tal fin.

14.- CABLES, CADENA?S, CUERDAS Y GANCHOS

Los anillos, cuerdas, ganchos, cables, manguitos, esiabones giratorios, poleas
y todos los elementos utilizados para izar o bajar materiales o como medios de
suspension, deben ser ivispeccionados

1. Antes de iniciar una obra,

2. Cuando se los destine a otro uso.

3. Cuando se produjera algun tipo de incidente (sobrecarga, parada subita,

etc.) que pueda aﬁterar la integridad del elemento.
4. Conla peréodicidjd que indique el responsable de Higiene y Seguridad.

Esta tarea debe ser realizada por personal competente y autorizada por el
responsable a cargo del montaje.

En su caso, deben tener identificada la carga maxima admisible que soporten,
ya sea a través de crfr?s y letras, de un cédigo particular, de planillas, etc.
Dicha carga debe ser estrictamente respetada en cada operacion. Todos los
elementos conSIderadoa deben almacenarse agrupados y clasificados segtin
su carga maxima de utilizacién en lugar seco, limpio, cerrado y bien ventilado,
evitando el contacto con sustancias corrosivas, acidos, alcalis, temperaturas
altas o tan bajas que le produzcan congelamiento. Dichos elementos se deben
almacenar colgados. Todo elemento defectuoso debe ser reemplazado, no
admitiéndose sobre &l nihgun tipo de tratamiento, reparacion o modificacion.
Ninguno de los elemenfos mencionados debe entrar en contacto con aristas
vivas, arcos eléctricos o cualguier otro elemento que pueda perjudicar su
integridad. i

A- CABLES METALICOS DE USO GENERAL

Los cables metdlicos | de uso general deberan cumplir las siguientes

condiciones: i

a) Seran de acero, con una resistencia minima de seguridad a la traccion de
CIENTO CUARENTA KILOGRAMOS (140kg.) por milimetro cuadrado. En
ningtin caso el coeficiente sera inferior a TRES CON CINCO (3,5) veces la
carga maxima admisible.

b) Deben ser de una sola pieza, no aceptandose uniones longitudinales.

¢) No tendran fallas wslbles nLLdOS o cocas, quebraduras, etc., ni estaran
deshilachados. . ,

b 14
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d} Las terminales y sujeﬁadores de los cables que constituyen la gaza asi como
el apriete de bridas y %brazaderas deben ser examinados antes de su uso.

e) Los cables deben sei lubricados periédicamente, de acuerdo al uso y a las
condiciones ambientales del lugar donde se los utiliza o donde se los
almacena. El lubricante usado no debe contener acidos y alcalis.

f) Los cables que pres}nten desgaste, corrosion, alargamientos e hilos rotos

CHEDIACK |

deben ser desechados.
g) Diariamente deben ser verificados visualmente por el operador bajo la
supervision del responsab!e de la tarea.

h) El diametro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle un cable
no debe ser inferior a}[ fijado en la recomendacién escrita del fabricante de
dicho cable o en las normas pertinentes.

iy Todo terminal de cabl% debe estar constituido por elementos que tengan una
resistencia superior $\ la del cable en UNA CON CINCO (1,5) veces la
resistencia del mismoj

B- CUERDAS ;

|
Se deben reemplazar to!das aquellas cuerdas de fibra que presenten desgaste
por frotamiento, deshilachamiento, aplastamiento, decoloracién o cualquier otro
signo de deterioro. Debe hacerse una revisién visual antes de cada uso bajo la
supervision del responsable de la tarea.
En el almacenamiento de las cuerdas de fibra se deben respetar las normas
generales de a!macenarEnento descriptas, debiende ademas tenerse en cuenta
que no deben estar en contacto con superficies asperas, tierra, grada o arena y
que deben protegerse de los roedores.
Las cuerdas de fibras deberan pasar Unicamente por poleas que tengan una
garganta de un ancho |gual al diametro de la cuerda y que no presenten aristas
vivas, superficies asperas o partes salientes.
Las cuerdas de fibras naturales no deben utilizarse cuando estén himedas o
mojadas.
No se permite el uso der fibras naturales de tipo sisal. Las de manila deberan
satisfacer un coeficiente de seguridad igual a NUEVE (9).
Sera obligacién de log fabricantes consignar claramente los factores de
seguridad a utilizar, las tablas de resistencia y la vida media de estos
elementos, en los catalogos de comercializacion.
En todos los casos, deberan cumplir con las normas de calidad nacional e
internacional, de los institutos de normalizacion reconocidos.
Sera obligatorio usar la tabla de la resistencia a la traccion y pesos provista por
el fabricante. En caso ple ausencia de ésta, se usara la que integra estas
normativas. ’

L

|

C- CADENAS

Solo pueden utilizarse qadenas que se encuentren en su condicion original y
que la deformacién maxima de cualquiera de sus eslabones no presente
alargamientos superiores al CINCO POR CIENTO (5%) de su longitud inicial.
Asimismo, no debe usarse ninguna cadena que presente algiin eslabén con un
desgaste mayor al QUINCE POR CIENTO (15%) de su diametro inicial.

Se deben construir de aceroxforgado y se seleccionara para un esfuerzo
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calculado con un coeficiente de seguridad mayor o igual a CINCO (5) para la
carga maxima admisible;

Los anillos, ganchos, argoilas de los extremos o cualquier otro elemento que
participe directamente di!ai esfuerzo del conjunto, deben ser del mismo material
que la cadena a la que van fijados.

Las poleas o ejes de arToIIamiento deben ser apropiados al tipo de cadena a

utilizar

D- ESLINGAS |
l

Deben estar construidas con cadenas, cables, cuerdas de fibra o fajas de

resistencia adecuada pfra soportar los esfuerzos a los que seran sometidos.

Se prohibe el uso de es(ingas cuyos elementos no cumplan con lo normado en

el rubro cables, cadenasf, cuerdas y ganchos.

Las capacidades de caiga nominal varian con cada configuracion de empleo

de la eslinga y con el angulo de apertura, respecto de la vertical. El fabricante

debe emitir tablas con los respectivos valores.

El fabricante debe proveer informacion técnica detallada de los ensayos

realizados sobre las eslh@rgas de su fabricacién.

Los anillos, ganchos, eglabones giratorios y eslabones terminales, montados

en las cadenas de izado deben ser de material de por lo menos igual

resistencia que la cadena.

Cuando las eslingas sean cables, deben mantenerse limpias y lubricadas.

Cuando se usen DOS (2) o mas eslingas colgadas de un mismo gancho o

soporte, debe verificarse que cada una de ellas, esté tomada en forma

individual del referido elemento, no admitiéndose que se tome una eslinga a

ofra. ‘;

En la operacién, las eslingas deben ser protegidas en aquellos puntos donde Ia

carga presente angulos yivos.

Los trabajadores deben mantener sus manos y dedos alejados tanto de las

eslingas como de la car%a.

E- GANCHOS, ANILLOS, GRILLETES y ACCESORIOS
|

Cuando estos accesoriofs se utilicen en eslingas, deben tener una resistencia
minima de UNA CON CINCO (1,5) veces la resistencia de la eslinga, excepto
en aquéllos casos en los que el conjunto (todos los elementos gue constituyen
la eslinga completa) cuente con certificacién técnica.

Los ganchos deben ser de acero aleado forjado y poseeran un pestillo de
seguridad que evite la caida accidental de las cargas.

La parte de los ganchos que entre en contacto con cables, cuerdas y cadenas

no debe tener aristas vivps.

F- ESLINGA DE FAJA EPE TEJIDO DE FIBRAS SINTETICAS

|
Debe poseer las siguifntes caracteristicas y condiciones que deben ser
detalladas en las especificaciones técnicas por el fabricante:
a) Resistencia sufi{:iente a los esfuerzos que especifica su fabricante.
b) Espesory ancho uniforme.
c} Tener orillos de §féll‘;3ri‘c:a\T
b/ 5y
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d) No presentar deLhiIachados ni estar cortados de una faja mas ancha.

e) La faja debe estar confeccionada con hilo de igual material.

f) La costura, por acoplamiento de los extremos de la faja y formacion de
ojales, debe ten;er una resistencia superior a la tensién de rotura de la

eslinga. %

CHEDIACK |

El coeficiente de seguridad minimo para las fajas de fibras sintéticas es igual a
CINCO (5). Los herrajes|deben satisfacer los siguientes requisitos:
o Tener capacidac’d suficiente para resistir el doble de la carga nominal de
la faja sin mostrar deformacion permanente.
o Resistencia de tension de rotura por lo menos igual a la de la eslinga.
o Estar libre de todo angulo vivo que pueda dafiar el tejido.

Cada eslinga debera ser marcada o codificada de manera que pueda ser
identificada por:

i
» Nombre o marca registrada del fabricante.

¢ (Capacidad de carga nominal para el tipo de uso.
o Tipode materiai;del gue esta construida.

Una vez determinado et! valor de la carga a mover, se seleccionara la eslinga
en funcion de la configuracién de la lingada, carga y medio ambiente de
{rabajo.

Cuando una eslinga esté preparada para ser empleada como lazo, deber ser el
largo suficiente para que el herraje que oficie de ojo del lazo caiga en zona de
faja.

En las operaciones con eslingas se debe observar lo siguiente:
1. No deben ser afrastradas por el piso, ni sobre superficie abrasiva
alguna.

2. No seran retorcid?s ni anudadas de modo alguno.

3. No se extraeran por traccion si estan aprisionadas por la carga.

4. No seran dejadaslcaer de altura.

5. No se depositaran en lugares que les provoquen agresiones mecanicas
0 quimicas.

6. No se usardn en ambientes acidos.

7. No se emplearan; en ambientes causticos cuando sean de polyester o

polipropileno.
8. No se usaran en ambientes cuya temperatura sea mayor a los
OCHENTA GRADOS CENTIGRADOS (80° C), cuando sean de
polipropileno.
9. No se emplearan| en atmosferas causticas, cuando tengan herrajes de
aluminio.

En general, deben ser inspeccionadas por el responsable de la tarea antes de
cada uso. La frecuenciade esta inspeccién dependera de la frecuencia de uso
de la eslinga y la severidad de las condiciones de trabajo.

Toda reparacion debe sgr efectuada por su fabricante o personal especializado,
el que debe extender jun certificado por la carga nominal, luego de ser
reparada. Se prohiben las repagaci.o\nes provisorias.

17
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G- ESLINGAS DE FAJA METALICA

l.as eslingas de faja deben ser de acero carbono o de acero inoxidable y todos
sus componentes deber( satisfacer las condiciones de capacidad, resistencia y
seguridad adecuadas a gas funciones a que sean destinadas. Deberan poseer
marcaciones permanentjs conteniendo los siguientes datos:

- Marca y nombre del fabricante.
- Capacidad nominal para su uso como eslinga simple que enlace la carga y
como eslinga enganchatgie en ambos extremos.

Estas eslingas deben seJ ensayadas antes de su primer uso y después de cada

reparacion, con un cLeficiente de seguridad igual a CINCO (5). Se

inspeccionaran con Ia geriodicidad indicada por el responsable de Higiene y

Segurldad debiéndose desechar las que presenten anomalias que signifique

riesgo para la seguridad e los trabajadores, en especial las siguientes:

e Soldadura quebratia o defectos metalicos en los ojales.

* Alambres cortadog en cualquier lugar de la malla.

» Reduccion del digmetro de los alambres superiores al VEINTICINCO
POR CIENTO (25‘%) por abrasién o al QUINCE POR CIENTO (15%) por
corrosion.

» Falta de flexibilid d por distorsién del tejido de la malla.

» Deformacién o deterioros en la ranura del ojal de la hembra, de modo
que ésta superg en un QUINCE POR CIENTO (15%) su propia

dimensidn original.

» Deterioro metalico de los extremos gue hagan que su ancho se vea
disminuido en mag de un DIEZ POR CIENTO (10%).

» Cualquier desgaste o deterioro de los extremos que haga que la seccidn
metalica remanente alrededor de los ojales esté reducida en mas de un
QUINCE POR CIENTO (15%) de la seccion original.

» Toda deformacion del extremo que presente una distorsién o alabeo.

o lLuego de cada rebaracién y antes de su nuevo uso, estas eslingas debe
un ensayo de carga.

El personal afectado a tareas que utilicen eslingas de faja metdlica debera ser
debidamente adlestradé en las respectivas operaciones y capacitado en
relacion a los rlesgosﬂ especificos de esa actividad y del uso de estos
accesorios. El responsable de Higiene y  Seguridad intervendrd en la
determinacion de Ioslmétodos de trabajo y de los requerimientos de
caracteristicas, capacidad, almacenamiento y manipulacion de fas fajas.

Las eslingas deben utilig:arse dentro de las temperaturas limites indicadas por
el fabricante para proteger su integridad. En su ausencia, el responsable de
Higiene y Seguridad indicar4 los valores a respetar.

15.- INSTALACIONES ﬁLECTRICAS

i
!
Niveles de tensién: |
A los efectos de la presenté“‘*figlamentacién se consideran los siguientes
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niveles de tensién:

CHEDIACK

- Muy baja tension de seguridad (MSTS).
En los ambientes secos y himedos se considerard como tensién de
seguridad hasta VEINTICUATRO (24) voltios respecto a tierra. En los
mojados o impregnadcl de liquidos conductores, la misma sera determinada
en cada caso por €l responsable de Seguridad y Medio Ambiente, no de-
biéndose superar en niggén caso la MSTS.

-Baja tensidn (BT). tension de hasta MIL (1000) voltios (valor eficaz) entre fases
(Norma IRAM 2001). |

-Media tension (MT): corresponde a tensiones por encima de MIL (1000) voltios
y hasta TREINTA y TRES MIL (33000) voltios inclusive.

-Alta tension (AT): corresponde a tensiones por encima de TREINTA Y TRES
MIL (33.000) voltios.

i

!
Distancias de Seguridad:
Para prevenir descarga%disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de
partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones
minimas, medidas entre icualquier punto con tensién y la parte mas proxima del
cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por &l utilizadas en la
situacién mas desfavorable que pudiera producirse, seran las siguientes:

TABLA N° 1
NIVEL DE TENSION | DISTANCIA MiNIMA
| hasta24v sin restriccion

Mas de 24 v hasta 1 kv. 0,8 m. (1)

Mas de 1 kv. hasta 33 kv 0,8 m.
Mas de 33 kv. hasta 66 kv 0,9 m. (2)
Mas de 66 kv. hasta 132 kv 1,5 m.
Mas de 132 kv. hasta 150 kv 1,65m
Mas de 150 kv. hasta 220 kv. 21m
Mas de 220 kv. hasta 330 kv 2,9 m.
Mas de 330 kv hasta 500 kv 36m

(1) Estas distancias puéden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60cm.)
por colocacién sobre fos objetos con tensién de pantallas aislantes de
adecuado nivel de aislacién cuando no existan rejas metalicas conectadas a
tierra que se interpongan entre el elemento con tension y los operarios.

(2) Para trabajos a distancia. No se tendré en cuenta para trabajos a potencial.

El personal que reali¢e trabajos en instalaciones eléctricas deberd ser
adecuado capacitado par la empresa sobre los riesgos a que estara expuesto y
en el uso de material, herramientas y equipos de seguridad. Del mismo modo
recibira instrucciones (%e como socorrer a un accidentado por descarga
eléctrica, primeros auxilios, lucha contra el fuego y evacuacidon de locales
incendiados. TN

tng. Jl N-Eztios-daa- ot
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Ejecucion de trabajos en proximidad de instalaciones de Media
Tension y Alta Tensic’j'u en servicio:
|

En caso de efectuarse trabajos en las proximidades inmediatas de conductores
o aparatos de media tehsion o alta tension, energizados y no protegidos, los
mismos se realizaran atendiendo las instrucciones que, para cada caso en
particular, de el respansable de la tarea, quien se ocupara que sean
constantemente mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas y la obser-
vacion de las distancias minimas de seguridad establecidas en Tabla N° 1
prevista en el apartado “Pistancias de Seguridad” del presente documento

CHEDIACK |

16.- ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES

Las escaleras moviles ia deben utilizar solamente para ascenso y descenso,
hacia y desde los puestgs de trabajo, quedando totalmente prohibido el uso de
las mismas como puntos de apoyo para realizar las tareas. Tanto en el ascenso
como en el descenso eltrabajador se asira con ambas manos. Todos aquelios
elementos o materiales que deban ser transportados y que comprometan la se-
guridad del trabajador, ¢ieben ser izados por medios eficaces. Las escaleras
estaran construidas con materiales y disefio adecuados a la funcién que se
destinaran, en forma tallque el uso de las mismas garanticen la seguridad de
los operarios previo a sujuso se verificara su estado de conservacion y limpieza
para evitar accidentes por deformacion, rotura, corrosién o deslizamiento.

Toda escalera fija que se eleve a una altura superior a los 6 m. debe estar
provista de uno o varios rellanos intermedios dispuestos de manera tal que la
distancia entre los rellanps consecutivos no exceda de TRES METROS (3m.).
Los rellanos deben ser {e construccién, estabilidad y dimensiones adecuadas
al uso y tener barandas ¢golocadas a UN (1) metro por encima del piso.

Las escaleras de madera no se deben pintar, salvo con recubrimiento
transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos. Las
escaleras metalicas deben estar protegidas adecuadamente contra la
corrosion.

A- ESCALERAS DE MANO

Las escaleras de mano deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Los espacios entre los peldafios deben ser iguales y de TREINTA
CENTIMETROS (30¢m.) como maximo.

b) Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulacion
debe sobrepasar enr}.‘UN METRO (1 m.) el lugar mas alto al que deba

c) acceder o prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada
para que sirva de paéamanos a la llegada.

d) Se deben apoyar sobre un plano firme y nivelado, impidiendo que se
desplacen sus puhtos de apoyo superiores e inferiores mediante
abrazaderas de sujecion u otro método similar.

B- ESCALERAS DE DQOS HOJAS

. * = v - .
Las escaleras de dos hoja/,sv-de;exen cumplir las siguientes condiciones:

20
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a) No deben sobrepas
b) Deben asegurar est
c) La abertura entre |
asegurando que, es
en posicion horizont
Los largueros debe

medios con adecuad

d)

C- ESCALERAS EXTEN

Las escaleras extensi
enclavamiento y correds
enclavar en cualquier
superposicion de ambos
Los cables, cuerdas g
correctamente amarrad
seguridad que eviten su
de los tramos superpues

D- ESCALERAS FIJAS

ar los SEIS METROS (6m.) de longitud.

abilidad vy rigidez.

as hojas debe estar limitada por un sistema eficaz
tando la escalera abierta, los peldafios se encuentren

unirse por la parte superior mediante bisagras u otros
a resistencia a los esfuerzos a soportar.

ISIBLES

bies deben estar equipadas con dispositivos de
sras mediante las cuales se pueden alargar, acortar o

posicion, asegurando estabilidad y rigidez. La
tramos serda como minimo de UN METRO (1 m.).
cabos de las escaleras extensibles deben estar
os y contar con mecanismos o dispositivos de
desplazamiento longitudinai accidental. Los peldafios
tos deben coincidir formando escalones dobles.

VERTICALES

Deben satisfacer los sigyientes requisitos:

La distancia minima
CINCO CENTIMETR,

a)

entre los dos largueros debe ser de CUARENTA Y

b) El espacio minimo

0S (45¢cm.).
fibre detras de los peldafios debe ser de QUINCE

CENTIMETROS (15¢m.).

c)

No debe haber obstriccién alguna en un espacio libre minimo de SETENTA

Y CINCO CENTIMETROS (75cm.) delante de la escalera.

d
e)

f)

Deben estar fijadas

seguro, prolongando
otro medio eficaz.

E- ESCALERAS ESTRU

Estas escaleras deben c
a) Deben soportar sin p
b) Tener un ancho libre
¢) Cuando tengan mas

en los lados abiertos
gque cumpla ese fin,

VEINTE METROS (1
d)
pedada minima de V

Cuando formen ang
vertical deben estar |

Deben f{ener una alze

Si forman angulos dg

dlidamenie mediante sistema eficaz.
Deben ofrecer suficigntes condiciones de seguridad.

los de menos de TREINTA GRADOS (30°) con la
srovistas, a la altura del rellano superior, de un asidero
un de los largueros no menos de UN METRO (1m.), u

CTURALES TEMPORARIAS

umplir las siguientes condiciones:
eligro las cargas previstas.
de SESENTA CENTIMETROS (60cm.) como minimo.
de UN METRO (1 m.) de altura deben estar provistas
de barandas, de un pasamanos, o cuerda apropiada
le DOS (2) pasamanos si su ancho excede UNO CON
20 m).
\da maxima de VEINTE CENTIMETROS (20cm.) y una
EINTICINCO CENTIMETROS (25cm.).

menos de TREINTA GRADOQOS (30°) con la vertical, el

asidero indicado en gl punto 8) del articulo anterior.

AnGesles Do Zott

In ‘
ARDDERADO
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F- ESCALERAS TELESCOPICAS MECANICAS

Las escaleras telescopicas mecéanicas deben estar equipadas con una
plataforma de trabajo cpn barandas y zdcalos, o con una jaula o malla de
alambre de acero resjstente. Cuando estén montadas sobre elementos
moviles, su desplazamignto se efectuarda cuando no haya ninguna persona

sobre ella.
17.- TRABAJOS CON S

Cuando se realicen tarea
zona de riesgo y antes
autorizacion del persona
Las operaciones de cor
protectores faciales, etc.
Durante las operacions
apropiado disponible.
Estd terminantemente
reemplazo de aire) ni pa

18.- APECTOS LEGALE

Se dara cumplimiento a
elaboracion de la siguien

Articulo 3 de la Res
Trabajo.

Aviso de inicio de o
Programacién de S
51/97 de la Superin
Registro de entrega
Toda legislacion co
presente proyecto.

OLDADURA

s de soldadura y/o corte se debera vallar o sefializar la
. de comenzar las tareas se deberd contar con la
responsable del Comitente.

e o soldadura se haran utilizando antiparras, visores,
segun corresponda.

s de soldadura debe haber siempre un extintor

brohibido el uso de oxigeno para la limpieza (en
A soplar tuberias.

S

la legislacion vigente en la materia, comprendiendo la
te documentacion: ‘

Confeccion de Legajo Técnico Articulo 20 del Decreto N° 911/96 y del

olucion N° 231/96 de la Superintendencia de Riesgos de

bra, recepcionado por la ART.

>guridad de acuerdo a lo requerido segun la Resolucion N°
tendencia de Riesgos de Trabajo.

de EPP segun Resolucién 299/2011.

mplementaria al decreto 911/96 y que sea alcance al

3
na. Julip CARs bk
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DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNCO
OBRA:“AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO - TRAMO IV —ETAPA 1a—

SUBTRAMO A2”

Manifestamos con caracter de DECLARACION JURADA que el Representante Téchico para
la ejecucion de la obra sera el ingeniero Civil ROBERTO ALEJANDRO LOREDO, cuyo nimero
de Matricula del Consejo de Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires 49.719 y el de la
Jurisdiccién Nacional es 10.693.-

i T‘E‘)i,"«. LOREDO Ing. Jtiian Carlos De Zotti
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ANEXO XXIlI: CARTA COMPROMISO.
OBRA:“AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RiO SALADO - TRAMO IV - ETAPA 1 a—

SUBTRAMO A2 "

Cdad. Auténoma de Buenos Aires 6 de Febrero de 2017.-

Yo, ROBERTO ALEJANDRO LOREDO, de profesion Ingeniero Civil, me comprometo durante el
periodo de duracién del Contrato, aprestar mis servicios profesionales en la actividad de
Representante Técnico en la obra AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DELRIO SALADO - TRAMO IV —
ETAPA 1 a — SUBTRAMO A2 ", en caso de que sea adjudicada a la firma HELPORT S.A.- JOSE

e

J.CHEDIACK SAICA - UT. / Y

[Firma.del Profesional]

4 {:_‘J A LOBEDO Ing. J4an Carlos Deg Zolli
SSENTANTE TEGNICO PRI 2 2 4 o 11 W A

et
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Buenos Aires 22/08/2007
Para ser presentada ante
Registro Nacional de Constructores de O. Pablicas

Expedido por: UCA - Santa Marfa de los Buenos Aires

Fecha expedicion: 09/08/1978
Mati{cula N® 10693  TFecha Matriculacién: 20/02/1979

Estado Matricular: Activo

Aypellido y Nombre: ROBERTO ALEJANDRO LOREDO
DNI: 10518022 Titulo: Ingeniero Civil

1113

] Consejo Profesional de
Ingenieria Civil

Se certifica que el profesional arriba mencionado se encuentra matriculado en este Consejo

Profesional de Ingenieria Civil y se deja constancia que no registra sanciones disciplinarias

y/o éticas a la fecha, encontrdndose habilitado para el ejercicio profesional.

r A, LOBEDO
NTAHTE YECRICO

g

Ing. Jug

s

ARODER
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Bernardo de lrigoyen 330, 2 piso
C1072AAH Buenos Aires, Argentina

Tel.: 54 11 4334 0086
Fax: 54 11 4334 0088
E-mail: correo@cpic.org.ar
ttp:ffwww.epicorg.ar
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ANEXO XIII: DECLARACION JURADA DE IDENTIDAD ENTRE COPIAS DIGITAL Y EN SOPORTE PAPEL
DE LA OFERTA (ART. 15 PCP)

Yo JUAN CARLOS DE ZOTTI, con documento Nacional de ldentidad N2 4.254.340, en cardcter de
Apoderado de la empresa HELPORT S.A.- JOSE J.CHEDIACK SAICA - UT. (en adelante, el
“Oferente”) declaro bajo juramento que la Oferta presentada bajo sobre en formatos impreso
(papel) y digital son correspondientes y resultan idénticas entre si.

Cdad.Autdnoma de Buenos, 6 de Febrero de 2017

FIRMA ) L

- N 3
ACLARACION: JUAN CARLOS DE ZOTTI
CARACTER: Apoderado

OFERENTE: HELPORT S.A.- JOSE J.CHEDIACK SAICA —-UT

7 A

g, ROEERTO A LOREDO _ing. Juan Carlos De 208
Ing. 7O A LOREDL . A Th QDO -
REFR FRANTE TEGRIGO .
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