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3. Régimen de.Infracciones

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en este documento,
sera penalizado por el Contratante. El importe de dicha sancién serd determinado por el
inspector y el RAP, cuyo valor no podra exceder del 0.25 % diario del monto del contrato ni ser
menor del 0,1 %

No obstante la aplicacidén de la multa, el Contratista debera proceder al empleo de las técnicas
de remediacién pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado; todo esto a su
costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra,
quedara facultado para corregir el defecto a través de otras vias y con cargo al Contratista.

4. MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRA.

La Inspeccién Ambiental serd asumida por la Inspeccion de Obra que designe el Comitente
contando a los efectos para todas estas actividades con la asistencia, asesoramiento y
conformidad del Responsable Ambiental (RAP) de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecucion
de Proyectos con Financiamiento Externo. Tendra a su cargo la verificacién del cumplimiento
de las ETAg y ETAp PGA y recepcion de los Informes Ambientales de Seguimiento que
tendran una periodicidad mensual y la recepcién del Informe Ambiental Final, con la recepcion

provisoria y definitiva de la obra,

Es funcion del Responsable Ambiental, supervisar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Documentos de Licitacién, para el Subproyecto a ejecutar, como asi
también dar cumplimiento a lo establecido en la legislacién Nacional, Provincial, Municipal y las
politicas operacionales del Banco.

Debera también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas,
sobre cualquier aspecto 0 accién de la obra referente a temas vinculados al medio ambiente.

Las observaciones que realice el RAP se confeccionaran mediante actas administrativas las
cuales seran canalizadas a través de la Inspeccion de Obra, que debera incluirlas en las
érdenes de servicio que habituaimente realiza, llegando de esta manera a conocimiento de los

Contratistas.

5. Responsabilidades Ambientales Del Contratista
5.1 Designacién de un Responsable Ambiental por la contratista

El Contratista deberd designar un profesional Responsable de la Gestion Ambiental de las
Obras, quien tendra a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la
totalidad de las mismas. Deberd ser un profesional con titulo universitario de grado en
ingenieria o ciencias ambientales y experiencia minima de 5 afos en trabajos ambientales de
obras. Tendra a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales y sera el
responsable directo de la implementacion de las medidas y especificaciones establecidas en
las Especificaciones Ambientales Generales y Particulares y el Plan de Manejo Ambiental y de
efectuar las presentaciones, ante las Autoridades competentes y organismos de Control, segun
corresponda, durante el desarrollo de las obras. El Representante Ambiental del Contratista
elevard un Informe Ambiental Mensual con cada certificado de obra y un Informe Ambiental
Final de Obra, a la inspeccidn y el RAP designados por el Comitente.
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EL oferente debera presentar su curriculum, y constancias de habilitaciones profesionales
(Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales, Matricula profesional CPAN),

con la presentacién de la oferta.

Seréa el representante de El Contratista en todos los aspectos ambientales, en relacion con la
Inspeccion. Su funcién serd la de coordinar todas las actividades especificas, asi como la
supervisién, monitoreo, seguimiento de los eventuales desvios e implementacion de las

medidas correctivas que corresponda aplicar.

Sera su responsabilidad:

¢ cumplir con todas las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las
actividades y a los lugares de trabajo.

« Implementar y controlar las presentes especificaciones y PGA para la etapa de
construccion.

» Programar e implementar la difusion de las actividades ambientales al personal y a la
comunidad interesada.

« Informar y capacitar al personal sobre los comportamientos a desarrollar ante la
problematica ambiental

« Efectuar las presentaciones, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y
Organismos de Controf, segln corresponda y serd el responsable de su cumplimiento

durante todo el desarrollo de la obra.

» Elaborar los informes de avance mensuales respecto del cumplimiento de las presentes
especificaciones y del Plan de Gestion Ambiental Especifico, asi como suministrar toda
aquella informacién ambiental que requiera el COMITENTE.

= verificar, adaptar y optimizar todos los programas del PGA y efectuar una propuesta que
contemple un listado de los chequeos de verificacién. Dentro de los diez dias de notificada
la orden de inicio de las obras El Contratista deberd presentar a la Inspeccion los
programas: de Informacion y Comunicacion a la Comunidad, de Higiene Y Seguridad, de
Contingencia y de Seguimiento para su aprobacion, asi como las modificaciones que
introduzca en el Plan de Gestiéon Ambiental — Etapa Construccion.

El cumplimiento del PGA sera condicion necesaria para la certificacion mensual de la obra. La
Inspeccién designada por EL COMITENTE y el RAP verificaran el cumplimientc de los
programas y la entrega de los informes correspondientes.

5.2 Designacién de un responsable en higiene y seguridad por la contratista

El Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos de Higiene y Seguridad del
Trabajo, conforme con lo que establecen las leyes y disposiciones vigentes que resulten de
aplicacioén al contrato, debiendo contar, dentro de su personal, con un profesional responsable
de la Higiene y Seguridad de la Obra, con titulo universitario de grado Licenciado o Ingeniero
en higiene y seguridad o equivalente con probados antecedentes en la materia y con una
experiencia minima de 5 afios en obras. El profesional debera estar inscripto en los registros
profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislacion vigente en las
diferentes jurisdicciones. El Responsable de Higiene y Seguridad sera el representante del
Contratista, sobre los temas de su competencia, en relacién con la Inspeccién de Obra. Sélo se
comunicara con el RAP a través del Inspector de Obras. Deberd realizar capacitaciones
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periddicas y progresivas en base a los riesgos identificados, actualizar los procedimientos
operativos cuando se estime conveniente, realizar &l control sobre la entrega de EPP basicos y
especificos, realizar la auditoria del estado de los elementos de seguridad personal y de
resguardo de maquinarias y equipos, controlar la correcta disposicién en almacenes de
materiales y sustancias quimicas, mantener los procedimientos de trabajo seguro actualizados
y en uso, siendo las tareas nombradas no exhaustivas de las que deba desempefiar en su
cargo y a su criterio profesional. Debera presentar el Programa de Higiene y Seguridad de
acuerdo con la ey Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos
del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capitulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la
Industria de la Construccion y con las normas sobre

sefialamiento que regula el Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme (Ley N° 24.449 — Decreto
Regulatorio 779/95~ Anexo L). Cumplir con los requerimientos de sefializacion de frentes de
obra, rutas de acceso y movimiento de vehiculos, cercado de sitios de obra, informacion a la
comunidad, capacitacion de operarios, uso de elementos de proteccién personal y riesgos
inherentes a los puestos de trabajo.

Debera desarrollar un Plan de Actuacién ante Contingencias, capacitar al personal ante
contingencias de acuerdo al plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar su eficacia
en caso de emergencia. El responsable de Higiene y seguridad deberd presentar a la
inspeccion el Plan de Seguridad e Higiene aprobado por las autoridades competentes, de
acuerdo a la normativa vigente y debera presentar el contrato de servicios con una ART a los

15 dias de firmado el contrato.

5.3 Permisos Am bientales

El Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacion de los recursos correspondientes. Esta facultado para contactar
las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o en la eventualidad de ser
necesaria una modificacién a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la

ejecucién de proyecto

El Contratista debera presentar a la Inspeccion un programa detallado de todos los permisos y
licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar

las obras.

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estaran limitado a) los
permisos operacionales tales como:

¢ Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras a
utilizar en la zona de influencia.

» Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones

» Localizacion de campamentos y obradores

« Disposicion de residuos sélidos

e Disposicién de efluentes.
¢« Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos

(combustibles, , lubricantes)
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Permisos para reparacion de vias, de cierre temporal de accesos a propiedades
privadas, o construccién de vias de acceso

autorizaciones de cruce de Servicios Publicos

Extraccién de érboles.

De captacion y uso de agua

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictdmenes
que emitan las autoridades provinciales o municipales competentes.

Plan de Gestién Ambiental (PGA)

Los programas ambientales seran implementados por el Responsable Ambiental del
contratista y serén fiscalizados regularmente por la inspeccién del comitente, Coordinacién
Ambiental de la UPEFE, Subsecretaria de Ambiente dependiente del Ministerio de Seguridad,

Trabajo y Ambiente y la Municipalidad de Neuquén.

lLos Programas y Subprogramas, deberan contemplar las medidas indicadas en fichas
componentes del PGA.

Los Programas que integran el PGA son:

P - 1 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigacién
P — 2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes

P - 3 Programa de Seguridad e Higiene

P — 4 Programa de Control Ambiental de Ia Obra

P — 5 Programa de Monitoreo Ambiental

P — 6 Programa de Prevencién de Emergencias y Plan de Contingencias

P — 7 Programa de Informacién a la Comunidad

P - 1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigacion

Descripcién:

El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigacién sera instrumentado por el
Responsable Ambiental del CONTRATISTA

Se confeccionaran a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de
mitigacion propuestas en las ETAs generales y particulares.

La inspeccion y el RAP inspeccionaran la obra regularmente para verificar el
cumplimiento de las medidas de mitigacién. El Responsable Ambiental del
CONTRATISTA debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los
impactos negativos y proponer al COMITENTE para su aprobacién los cambios
necesarios cuando lo considere oportuno. Ei objetivo serd en todo momento minimizar
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efectos no deseados vincuiados a la obra.

El Responsable Ambiental debera manifestar disposicion al dialogo y al intercambio de
ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y
mejorar [as metas a lograr. En particular de los superficiarios directamente involucrados

y de las autoridades.

El Responsable Ambiental controlaré quincenalmente el grade de cumplimiento de las
Medidas de Mitigacion aplicando listas de chequeo y emitird un Informe Ambiental
mensual. En el informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes
necesarios. El Responsable Ambiental presentard su Informe Ambiental Mensual al
COMITENTE destacando la situacion, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de
realizacién y las metas logradas.

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental emitird un INFORME AMBIENTAL DE
FINAL DE OBRA donde consten las metas alcanzadas.

E! cumplimiento de las Medidas de Mitigacion por parte del CONTRATISTA sera

condicion necesaria para la aprobacién de los certificados de obra. Debe ser puesto en
evidencia en los informes y debe notificarse a la inspeccién y RAP

P - 2. Programa de Manegjo de Residuos, Emisiones y Efluentes

Descripcion:

La generacion de residuos comprendera basicamente desperdicios de tipo sélido o
liguidos remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construccion.
Durante la etapa de operacién de los tramos a ejecutar, los principales residuos
devienen del mantenimiento del préstamo de la misma y deshechos provenientes de
las personas que circulan por la via. Como norma general, los residuos producidos

seran de cuatro tipos:

El Contratista debera presentar la documentacién que acredite la gestion de los
residuos. Asimismo la citada documentacion deberd estar disponible en las

instalaciones del obrador,

Los residuos no se enterrardn, quemaran o acumularén y no se utilizaran para
alimentar animales silvestres o domésticos. Deberan ser recolectados y dispuestos en
las dreas en las que el municipio realice la disposicion de residuos similares.

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plasticos, etc.

El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarios al sitio
de disposicién final de la Municipalidad de Neuquén en caso que el servicio no se
preste en el sector de obrador, caso contrario, se instalara un contendor tipo
domiciliario, de dimensiones adecuadas al volumen generado, en el sitio
correspondiente para la recoleccion. La contratista debera tramitar las autorizaciones y
solicitudes pertinentes del caso e incorporar en el PGA la metodologia que adoptara.

Se instalaran en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los
residuos generados por los trabajos. Los contenedores deberan tener tapa adecuada
para evitar la dispersion de residuos en el campo por accién del viento.

El Responsable Ambiental verificarda que los contenedores cuenten con volumen
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suficiente antes de iniciar los trabajos. En caso contrario organizara de forma inmediata
el reemplazo del contenedor por otro vacio. El objetivo sera evitar el acopio de residuos
fuera del contenedor por falta de volumen disponible.

El Responsable Ambiental verificara el estado del contenedor, organizando de forma
inmediata su reemplazo por otro vacio cuando estime que el volumen disponible resuita
insuficiente para las labores del dia siguiente. El Responsable Ambiental no autorizara
bajo ningun concepto en acopio de residuos fuera del contenedor.

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metalicos.

Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio,
clasificando los elementos de acuerdo a sus caracteristicas de manera tal de facilitar su
reutilizacion, posterior, venta como chatarra o disposicion final una vez concluida la

obra.

Para su acopio en obra se dispondra de un contenedor especifico o sector de acopio
debidamente cercado y sefializado.

El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su
traslado regular al recinto de chatarras.

Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos y otros
residuos especiales o peligrosos que se identifiquen

Todos los residuos de estas caracteristicas que pudieran generarse durante la
construccidn de [a obra deberan acopiarse debidamente para evitar toda contaminacién
eventual de suelos y agua.

Se dispondra en obra de tambores plasticos debidamente rotulados para almacenar
trapos y estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos
establecidos para los residuos de tipo 1.

Se dispondra de tambores plasticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa
hermética para almacenar aceites y grasas no reutilizables.

El contratista y sus subcontratistas deberan disponer sus residuos peligrosos de
acuerdo a lo establecido en la norma provincial de Residuos Peligrosos.

El Contratista deberad contar con un contrato de transporte y disposicion final de sus
residuos peligrosos, con empresas habilitadas por la autoridad ambiental provincial o
nacional,

Las empresas encargadas de las operaciones deberan tener sus certificados de
habilitacién vigentes.

Los manifiestos correspondientes a cada categoria de desecho, como los

correspondientes certificados de tratamiento y disposicién final, deberan estar
disponibles en obra para su verificacién.

Se deberd minimizar la generacién de estos residuos en obra, para lo cual resulta
conveniente que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicio o

lubricentros.
El Contratista serg responsable de la recoleccién y almacenamiento temporario de los
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mismos.
Estos residuos no deberan mezclarse entre si ni con residuos comunes.

Se debera mantener el lugar de acopio temporario de estos residuos en perfecto estado
de orden, higiene y seguridad para evitar accidentes.

El acopio transitorio de estos residuos se realizard en tambores de material adecuado,
en perfecto estado de conservacion, sin abolladuras, sectores oxidados o agujeros, con
tapas herméticas y con una leyenda clara en sus costados que indique: "RESIDUOS
LIQUIDOS PELIGROSOS”.

Se dispondra de un sitio especial para el acopio temporario de los tambores de
residuos liguidos en el ocbrador.

El lugar de acopio temporarioc de tambores debera contar con piso de hormigén
conformando una batea impermeabilizada que abarque toda la superficie del piso, con
capacidad receptora de al menos 120% del volumen aimacenado. Tendra también un
plano superior que lo proteja de las precipitaciones en un area 50% mayor a la batea y

cerco perimetral

El lugar de acopio transitorio de los tambores no debera localizarse préximo a cursos
de agua, zonas de trabajos de personal y/o maquinas, areas de alimentacién e higiene,
areas de circulacion de vehiculos, fuentes potenciales de ignicion espontanea, puntos
calientes, areas con pendientes supericres al 5%.

En la zona de almacenaje de estos residuos se debera contar con bolsas de material
absorbente biodegradable (por ejemplo, arena volcanica, tierra de diatomeas, etc.) a fin
de contener posibles derrames y con extintores manuales tipo ABC.

Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de
Vehiculos.

La accion inmediata en estos casos es atender rapidamente el accidente para
minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la accidn prioritaria sera
interrumpir el vuelco evitando su propagacién y eventual afectacién de suelos o cursos

de agua.

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a
algdn curso de agua, deberan implementarse barreras de contencién de escurrimientos

que funcionen como “trampas de fluidos”.

Aplicar sobre los liquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos
(hidréfugo). Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el
Obrador durante el desarrolio de las tareas. Se seguiran los siguientes procedimientos,
de acuerdo a la magnitud del incidente: el suelo afectado debe ser delimitado (cercado)
y sefializado como sitio en “recuperacion ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo
y tecnologias de biorremediacién. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente,
mediante extraccidon de muestras para verificar el decaimiento en la concentracién de
hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos
originales, o en su defecto los suelos contaminados con hidrocarburos seran retirados
inmediatamente y se colocaran en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que
no se rompan y se almacenaran en el mismo sector de los materiales peiigrosos y

serdn tratados del mismo modo.
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Otros residuos (Escombros, restos de hormigén y cemento)

Estos residuos deberén ser retirados diariamente de los frentes de obra y dispuestos en
sitios, fuera del érea de obra, acordados previamente con la Municipalidad vy la
Inspeccién de obra. En ningln caso se podra depositarlos en cursos de agua o sus
margenes, humedales o sectores de bafiados y lagunas, interrumpiendo el
escurrimiento pluvial o formando rellenos en lotes particulares.

P — 3. Programa de Seguridad e Higiene

El Contratista sera el unico responsable frente a las autoridades pertinentes y a
terceros, del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes vy
reglamentaciones en materia de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos
de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades a sus subcontratistas y

proveedores.

El Contratista, para la consideracion y aprobacion del Comitente y dentro de los diez
dias de notificada la orden de inicio de las obras, debera presentar documentacién
suficiente que acredite |la organizacién y propuesta del Programa.

Dicha documentacién debera contar con especificaciones referidas a los aspectos de
su organizacién y funcionamiento, al cumplimiento de las previsiones y contenidos que
establece la legislacion vigente y a los planes que hayan elaborado para la integracién
y operacion de sus programas en el contexto de las politicas globales definidas para la
atencion de estas materias en todo el ambito del Proyecto.

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberd disponer de capacitacién sobre las
medidas de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de
Contingencias, implementadas para la ejecucién del Proyecto. Para el cumplimiento de
este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparara
cursos simplificados a dictarse previo a la incorporacion de los trabajadores y en forma
sistematica durante todo el desarrollo de la obra.

Todo trabajador que ingrese a la Obra debera disponer de vestimenta adecuada y de
medios de seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibira
capacitacion previa al inicio de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los
elementos-de seguridad provisto por el contratista, para cada tipologia de trabajo y
caracteristicas particulares del terreno en el que se realice la tarea. Para el
cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del
Contratista preparara cursos simplificados.

Cuando la Inspeccion detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de
vestimenta o equipamiento adecuado, exigird el retiro del mismo y si el hecho es
general se clausurara provisoriamente el frente de trabajo.

El disefio y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la
planificacion de las tareas en |os distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas
para cada puesto de trabajo y los planes de contingencia deberan tener especialmente
en cuenta las caracteristicas de cada zona de desarrollo de la obra, condiciones
climaticas e hidrologicas particulares y existencia de enfermedades endémicas y/o

infecciosas del lugar.
En caso de modificarse la planificacion de las tareas por la introduccién de nueva

magquinaria, modificacion de la existente o la incorporacién de nueva tecnologia, el

Contratista entregara los planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su
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aprobaciéon por El Comitente. El Contratista, haciendo uso de la tecnologia mas
moderna en materia de higiene y seguridad, en cada area o etapa de |a obra, adoptara
todas las medidas necesarias para evitar que los trabajadores y terceros, se
encuentren expuestos a accidentes o enfermedades.

Sera responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que
puedan amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como
consecuencia de la obra, como también disminuir los efectos y consecuencias de
dichos riesgos.

Se deberan enfatizar las acciones preventivas, toméandose los recaudos necesarios
para la inmediata y efectiva atencién en los casos en que se produzcan accidentes o
dafios. En particular debera realizar en forma permanente, sistematica y periddica
programas de formacion del personal, por los que se capacite al mismo en lo referido a
los riesgos de las actividades a cumplir, como también respecto de los medios
disponibles para evitarlos y de las medidas de prevencién y proteccién que se deberan
tomar en cada caso.

El Contratista debera prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos,
que puedan amenazar |a seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro
de los sectores afectados por las obras.

Descripcion:
El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA, para

todas las actividades que desarrolla vinculadas a la obra, se debera adaptar a estas
especificaciones.
Con respecto a la construccion del proyecto, las acciones a desarrollar por el

CONTRATISTA para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto
grado de seguridad en las instaiaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:

e Capacitacién periddica a empleados y SUBCONTRATISTAS.

Control médico de salud.

Emision y control de Permisos de Trabajo.

Inspeccién de Seguridad de los Equipos.

Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.
Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.

Informes e Investigacién de Accidentes y difusion de los mismos.
Revision Anual del Plan de Contingencias de Obra.

Curso de induccidn a la seguridad para nuevos empleados.

Curso de induccidn a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.
Actualizacién de procedimientos operativos.

Mantenimiento de Estadisticas de Seguridad propias y de
SUBCONTRATISTAS.

e & & @

Seguimiento del Programa de Seguridad e Higiene

El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlara periédicamente
a todo el personal propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas
aplicando listas de chequeo y emitird un informe de situacién. En el informe se
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indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios.

El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA presentara mensualmente
un informe técnico destacando la situacion, las mejoras obtenidas, los ajustes
pendientes de realizacion y las estadisticas asociadas a la obra.

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental incluira en el informe ambiental finai de la
obra las estadisticas de Higiene y Seguridad.

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del
CONTRATISTA sera condicién necesaria para la aprobacion de los certificados de
obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la ART

correspondiente.

P — 4, Programa de Control Ambiental de la Obra

Descripcion:

El programa de Control Ambiental de la Obra sera instrumentado por el responsable de
medio ambiente del CONTRATISTA. Durante la etapa de construccién, este programa
estard muy ligado al de verificacién de cumplimiento de las Medidas de Mitigacion
contenidas en las ETAs. Sin embargo su espectro de accién debe ser mas amplio para
detectar eventuales impactos ambientales y aplicar las medidas correctivas pertinentes.

Se confeccionaran listas de chequeo a partir de las ETAs, con posibilidad de incluir
elementos ambientales nuevos,

El Responsable Ambiental inspeccionara la obra regularmente para verificar la situacién
ambiental del proyecto. Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para
mitigar los impactos negativos y proponer los cambios necesarios cuando lo considere
necesario. El objetivo serad en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados

a la obra.

El Responsable Ambiental debera manifestar disposicién al diadlogo y al intercambio de
ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y
mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades y pobladores locales.

El Responsable Ambiental controlara quincenalmente la situacién ambiental de ia obra
aplicando listas de chequeo y emitird un informe ambiental quincenal de situacion.

En el informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes
necesarios. El Responsabie Ambiental incluirad en su Informe Ambiental mensual todos
los resultados del Monitoreo Ambiental, destacando resultados y proponiendo al
COMITENTE para su aprobacion, los ajustes que crea oportuno realizar.

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental incluird en el informe ambiental final de la
obra los resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las
metas logradas.

P -5. Programa de Monitoreo Ambiental

Descripcion : ‘ _
Durante la construccion de la obra el CONTRATISTA desarrollara e implementara un
programa de Monitoreo Ambiental, que contendrd como minimo el Monitoreo de la
calidad de Aire, cuyos resultados seran presentados regularmente al COMITENTE en

“cA



ios Informes Ambientales Mensuales.

El Contratista, previo al inicioc de las tareas de instalacion de campamentos y
obradores, de desmonte y de movimiento de suelos dentro de la franja de servidumbre,
accesos y sectores directamente afectados por las obras, debera revisar sus equipos
moviles o fijos, para garantizar que los ruidos se ubiquen dentro de los requerimientos
de la normativa vigente, segln el ambito fisico en el que se desarrollen ias obras. Las
tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de
transporte de asfalto, hormigén elaborado, suelos de excavaciones, partes de puentes,
canal y alcantarillas, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la
maquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecénica y la
maquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisién de la fuente
0 suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para
mitigar la emisién total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de proteger el
habitat en general, se debera impedir la generacién de nubes de polvo durante la etapa
de construccién. Estas tareas deberan ser evitadas en dias muy ventosos.

Para elio el Contratista realizara el riego con agua con el caudal y la frecuencia que
sean necesarias para evitar el polvo en suspension, en los lugares donde haya
receptores sensibles y dénde indique la Inspeccién.

Durante la fase de construccién, el Contratista controlara las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones
de obra. Las tolvas de carga de materiales deberan estar protegidas con pantallas
contra el polvo y los camiones que circulen con materiales aridos o pulverulentos,
deberan llevar su carga tapada con un plastico o lonas para evitar fugas de los mismos.
Asimismo controlara el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones
contaminantes superiores a las permitidas.

Monitoreo de la Calidad de Aire

En la zona de proyecto el CONTRATISTA debera monitorear la calidad de aire,
midiendo los niveles de ruido y material particulado, producto de las emisiones de las
maquinas y herramientas (martillo neumatico, sierra, etc.) y de los vehiculos y
maquinarias pesadas (retroexcavadora, pala mecanica, motoniveladora, maquina

compactadora, camiones, etc.).

Los parametros minimos a considerar son: Ruide audible en dBA (Min., Max., L10, L50
y L90) y Material Particulado en suspensién (PM 10, CO, SO2 y COVs).

Ambito de apiicacién: La aplicacion de esta medida seré a lo largo de toda la obra,
especialmente en las proximidades de los sectores urbanos y obradores o sector donde
se concentre mayor cantidad de personal.

Momento / Frecuencia: El muestreo tendra una frecuencia mensual durante toda la
obra.

Monitoreo de calidad de los Sedimentos

La calidad de los sedimentos extraidos del cauce del Arroyo Duran sera evaluada a fin
de determinar su utilizacién para disposicion final o recuperacion de sitios degradados.
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P —6. Programa de Prevencion de Emergencias y Plan de Contingencias

El Contratista debera disefiar un Programa de Contingencias comprendiendo planes
particulares de Contingencias, segun distintos riesgos, para la Etapa de Construccién
de la Obra, el que formara parte de las Obligaciones a cumplimentar bajo su directa
responsabilidad, en la zona de obras y de afectacion directa, incorporando los costos
del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa debera cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislacién vigente.

El Contratista debera elaborar un Programa detallado y ajustado de prevencioén y de
actuacion frente a Contingencias, en funcion de los lineamientos de la obra. El
programa debe ser elevado para su aprobacion por la Inspeccién, previo al inicio de
las obras. Una vez autorizado EI Contratista debera ejecutarlo, siendo su
responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al
finalizar la construccién de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.
El Contratista debera elaborar un Programa para la Etapa de Operacidn,
comprendiendo los diferentes planes especificos, programa que debera formar parte
del Manual de Operacién de la Obra a entregar como parte del proceso de

Recepcién de la Obra.

El Objetivo de dichos Programas es el de dar respuestas a Contingencias para cada
una de dichas Etapas.

Los Programas y sus Planes particulares se sustentaran en el analisis previo de los
distintos factores de riesgos que existan, tanto sean fisicos, gquimicos o biclogicos.
También se considerara la magnitud en que se presenten dichos riesgos.

El Contratista esta obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo
accidente.- de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La
denuncia deberé contener como minimo los datos que a tal fin requiera la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

P -7- Programa de Informacién a Ia Comunidad

El Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y
claro, a fa comunidad local segtin ios frentes de obra, acerca del alcance, duracién y objetivo
de la obra a emprender.

A tal efecto y antes de iniciar la obra debera presentar a la Inspeccién de Obra un “Programa
de Comunicacién Social” que contemple todos los aspectos relativos a las interacciones
entre la obra y las comunidades locales.

Se debera difundir a toda la poblacién, a través de los diversos medios de comunicacién
social de nivel local, sobre los alcances de la obra y su interaccion con el medio ambiente.
Los aspectos esenciales de la difusion deberan resaltar la consideraciéon que se dara a la
proteccion de los procesos naturales en la zona de intervencién, los riesgos asociados a la
obra y los cuidados, prevenciones y controles que se efectuaran durante la construccién y

operacién de la obra.
Se implementara un programa de concientizacion e informacion técnica destinado al

personal de la obra.
Los trabajadores de la Empresa deberan respetar las pautas culturales de los asentamientos

humanes de la zona.

El Programa de Comunicacién Social incluira como minimo:
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Antes de la instalacion de los obradores y del inicio de los trabajos que se Informe de manera
clara, veraz y oportuna a las autoridades, a las entidades civiles involucradas y a la
comunidad sobre los alcances y métodos constructives y operativos y sobre la gestion
ambiental de la obra. La informacién debera comprender; las caracteristicas de la obra,
cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulacion vehiculares, a las
viviendas o locales, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas,
desvios de transito, cortes de calles, periodos de trabajos normales y extraordinarios,
medidas de precaucién para la comunidad, el tiempo estimado de las intervenciones, y los
datos de los medios de informacién al publico disponibles y la forma de canalizacién de

denuncias y/o sugerencias.

CODIGO | MEDIDAS DE MITIGACION

e Que El CONTRATISTA disponga un lugar accesible a toda la poblacién para ia recepcién de
reclamos y quejas. Las mismas seran debidamente notificadas y su tratamiento sera conjunto
entre el la Inspeccidn, el RAP y los Responsables Ambiental y de Seguridad e Higiene, en
caso de corresponder,

¢ Que se difundan adecuadamente los medios de informacién y reclamos (los numeros de
teléfono, fax, correo electrénico y/o pagina web) donde el publico interesado pueda realizar
todo tipo de consultas y manifestar las inquietudes con los que cuentan los vecinos para
mantener comunicaciéon con el Representante Ambiental del Contratista y la Inspeccion
Técnica y Ambientai de la Obra.

» Que se realice una campaiia de informacién mediante volantes, cuya entrega seré periodica y
gratuita por personal del Contratista segin la modalidad “casa por casa” a lo largo de la traza
de la obra a los propietarios afectados directamente por las obras, y de las calles adyacentes.
De considerarlo necesario, las comunicaciones también se haran a través de medios de
difusion locales

« Que se comunique a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean
instalaciones proximas a la obra o se vean directamente afectados, con la suficiente
anticipacion a las obras que se gjecutaran en los dias subsiguientes.

» Durante la ejecucion del contrato, se debe mantener registros documentados y actualizados
de la totalidad las comunicaciones realizadas.

Medidas de Mitigacion

A continuacién, se presenta un conjunto de Medidas de Mitigacion que deberan ser respetadas
para lograr una correcta gestion ambiental vinculada a la obra. El PGA asi como las Medidas
de Mitigaciéon recomendadas pueden ser ajustados a medida que los trabajos se desarrollan y
en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario sera arbitrar los medios
necesarios para lograr la minimizacion de los eventuales conflictos ambientales y sociales

vinculados a la obra.
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MIT - 1 Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT -2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones

MIT-3 Control de la Correcta Gestién de los Residuos Tipo Sdlido Urbano y Peligrosos

MIT—-4 Control de la Correcta Gestién de Effuentes Liquidos

MIT -5 | Control de Excavaciones, Remocion def Suelo y Cobertura Vegetal

MIT-6 Controlf del Acopio y Ulilizacién de Materiales e Insumos

MIT-7 Seguridad, sefializacion y control del transito

MIT— 8 - Extraccion de Agua — Contaminacion

Medida MIT - 1. - Control de Vehicuios, Equipos y Maquinaria Pesada

El CONTRATISTA deberd controlar el correcto estado de manutencién y funcionamiento del
pargue automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los
SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas de trénsito
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

Todo vehiculo, equipo y maquinaria pesada a utilizar para la realizacion de ia obra contara con
la Revisién Técnica Obligatoria (R.T.O) vigente. Ley Nacional N° 24.449 Transito y Seguridad
Vial, Ley Provincia del Neuquén N° 2.178/96 Adhesién a la Ley Nacional de Transito y

Decreto Provincial N° 2.804/96.

El contratista debera controlar la operacion segura de los diferentes equipos y maquinas que se
utilicen en labores de excavacion y el operador estara obligado a utilizarlos y manejarse en

forma segura y correcta.

Los equipos pesados para el cargue y descargue deberan contar con alarmas acUsticas y
Opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni
permanecer personas diferentes al operador, salvo que o autorice el encargado de seguridad.

Se debera prestar especial atencién a los horarios de trabajo de la maquina compactadora
(rodillo liso vibratorio o redillo pata de cabra), en el periodo de compactacién del terreno, en las
inmediaciones de obradores, campamentos y en las dreas pobladas intentando alterar lo
menos posible la calidad de vida de los habitantes del Municipio.



El contratista deberd tener en cuenta el incremento del flujo vehicular asociado el periodo de
cosecha de ia produccién fruticola y la temporada de verano, tratando de afectar minimamente
tanto estas actividades como cualquier otra que se encuentre cerca de la zona de proyecto.

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las
calles del sector y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona
de obra o cerca de los accesos a las zonas mas pobladas y minimizar al maximo la
probabilidad de ocurrencia de incidentes. EI PGA debe atender por ejemplo la afectacién de las
Calles Esque! y Futaleufu durante la ejecucion del tramo por conducto, ya que constituyen [a
principal via de ingreso a los barrios del sector y los sitios de produccién (B° Verde Limay y
Balneario Valentina Sur de la Ciudad de Neuquén, B° Balsa Las Perlas de |la Provincia de Rio

Negro).

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra,

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza el
Responsable Ambiental, durante toda la construccién con una frecuencia mensual.

Medida MIT — 2. - Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y
Vibraciones

Material Particulado y/o Polvo: Se deberédn organizar las excavaciones y movimiento de suelos
de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa serd disminuir a lo estrictamente
necesario las tareas de excavacién y movimiento de tierra.

Estas tareas deberian ser evitadas en dias muy ventosos, especialmente cuando la obra se
desarrolle cerca de establecimientos religiosos, sanitarios o educativos, poblaciones rurales

dispersas y areas urbanizadas.

La preservacién de la vegetacion en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo
estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersion de material particulado.

Siempre y cuando el uso de agua no produzca barro en las calles, veredas o caminos, se
debera regar periodicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de
maniobras de las maquinas pesadas en obradores, depdsito de excavaciones y campamento, y
ademas en las proximidades de escuelas, zonas urbanizadas y poblaciones rurales dispersas,
reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.

La medida antes descripta se complementara con.

a. la adopcion de banderilleros en estas areas que tendran la funcién, ademas de sefalizar
los desvios y maniobras de la obra, hacer respetar la velocidad maxima de 20 km/h con el
objetivo de minimizar al maximo la voladura de polvo y disminuir el riesgo de accidentes
en este renovado tramo a ejecutar.

b. Reducir las emisiones de los equipos de construccion, apagando todo equipo que no esté
siendo efectivamente utilizado,

¢. Reducir las congestiocnes de transito relacionadas con la construccién,

mantener adecuadamente los equipos de construccion.

e. emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrégeno para los equipos de
construccion, si hubiera disponibles.
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Programar [as operaciones que deban realizarse en lugares de transito vehicular fuera del
horario pico. '

Ruidos y Vibraciones:

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacion sonora por el ruido
de los mismos, durante su operacién, pueden producir molestias a los operarios y pobladores
locales, como por ejemplo durante la compactacién de la subrasante y/o durante la
construccion y montaje del paquete estructural y alcantarillas u obras complementarias. El
Contratista dara cumplimiento a los requisitos mas estrictos que dispongan las ordenanzas
vigentes para prevenir la contaminacién sonora.

Se debera minimizar al méximo la generacién de ruidos y vibraciones de estos equipos, y las
producidas por las tareas de construccién, haciendo efectivas las siguientes recomendaciones:

Controlar los motores y el estado de los silenciadores de las maquinarias y vehiculos

Utilizacion de equipos de construccion de baja generacién de ruido.
Empleo de sordinas y equipos auxiliares para amortiguar el ruido.

Programacion de las actividades que producen mas ruido para los pericdos menos
sensibles.

Programar las rutas del transito de camiones relacionado con la construccién por lugares
alejados de las areas sensibles al ruido.

Reduccioén de velocidad de vehiculos afectados a la construccion.

La velocidad méxima de circulacién interna es de 20 km por hora.El contratista debera
garantizar que los equipos que utilice cuenten con sistemas de control de sonido no
menos efectivos que los provistos por sus fabricantes. Asimismo se deberan efectuar

controles periddicos de verificacion.

En areas residenciales y sensibles el CONTRATISTA debera programar las actividades
de forma tal de efectuar las mismas en horario laboral normal. En las mismas Y proximo a
viviendas deberd cumplir la norma IRAM N° 4062 Ruidos molestos al vecindario ¢ las
normativas municipales, siendo de aplicacion la mas exigente en ia materia.

Se exigira el cumplimiento de La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°
19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79, que establece los limites de exposicién para

los trabajadores.

La Inspeccién se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construccion. Sila
Inspeccion lo considera conveniente, EL CONTRATISTA debera realizar la medicion del
nivel sonoro y de vibraciones de todas sus maquinarias y vehiculos de transporte, a los
efectos de la evaluacién y constatacion del cumplimiento de las normas pertinentes.

. Si fuera necesario, las instalaciones fifas seran aisladas acusticamente. La Supervision
se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas porciones del proyecto, cualquier
trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de suefio de acuerdo a las
ordenanzas locales. Para aquellos trabajos que deban ejecutarse en horarios distintos de
los establecidos en los reglamentos, se debera solicitar permiso al municipio local durante
el tiempo de duracién de la actividad generadora de ruido.
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9. Las tareas que produzcan aitos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de
transporte de asfalto, hormigén elaborado, suelos de excavaciones, parte de puentes,
canal y alcantarillas, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la
maquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecanica y la méquina
compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisién de la fuente o suma de
efectos de diversas fuentes, deberdn estar planeadas adecuadamente para mitigar la
emisién total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

r. La CONTRATISTA evitard el uso de maquinas que producen niveles altos de ruidos
(martillo neumatico, retroexcavadora, motoniveladora y maquina compactadora)
simultaneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraidos,
debiéndose alternar dichas tareas dentro del area de trabajo.

s. No podran ponerse en circulacién simultdneamente mas de tres camiones para el
transporte de suelos de excavacion hacia el sitio de depésito y la maquina que distribuira
y asentara los suelos en este sitio debera trabajar en forma alternada con los camiones.

Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosion
para evitar desajustes en la combustién que pudieran producir emisiones de gases fuera de

norma.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia mensual.

Medida MIT - 3. - Control de la Correcta Gestién de los Residuos Tipo Sélido Urbano y
Peligrosos

El CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestién de
residuos durante todo el desarrollo de.la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos,

Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental
debera documentar la situacién dando un tiempo acotado para la solucién de las no
conformidades.

El CONTRATISTA debera evitar la degradacion del paisaje por la incorporacion de residuos y
su posible dispersién por el viento. '

Recoger los sobrantes diarios, hormigén, maderas y plasticos de manera de hacer un
desarrollo y finalizacién de obra prolijo.

Los residuos y sobrantes de material que se producirdn en obradores y campamento y durante
la construccién del paquete estructural, y obras complementarias deberan ser controlados y
determinarse su disposicion final de acuerdo con.lo estipulado en el Programa de Manejo de
Residuos de la obra.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los residuos producidos.

EI CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer
los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.

El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
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gestién de los residuos de la obra.

Al finalizar la obra, el contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde
se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, la maquinaria, resto de materiales, piedras, escombros, tierra,
maderas, 0 cualquier otro tipo de elemento resultando de dichos trabajos, debiendo cumplir las
ordenes que en tal sentido le imparta la inspeccion de obras. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra y no se procedera a la recepcién provisoria. Igual criterio se
seguira respecto de la recepcion definitiva si, durante el periodo de garantia, se hubiesen

desarroilado trabajos.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra,
Momento / Frecuencia: Durante toda [a construccion con una frecuencia diaria

Medida MIT - 4. - Control de la Correcta Gestion de Efluentes Liquidos

EI CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestion de
los efluentes liquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo

de Residuos, Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental
debera documentar la situacion dando un tiempo acotado para la solucion de las no
conformidades.

El CONTRATISTA debera evitar la degradacion del paisaje por la generacién de efluentes
liquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento de los Obradores y Campamento.

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como ser montaje
y funcionamiento de obradores y campamento, deberdn ser controlados de acuerdo con lo
estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los efluentes liquidos generados.

EI CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer
los efluentes liquidos de acuerdo a las normas vigentes.

El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestion de los efluentes liquidos de la obra.

No se permitird el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir
escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o acequias. Este
requerimiento se deberd cumplir en todo el frente de obra y especialmente en obradores,
campamento, sectores cercanos a escuelas, establecimientos sanitarios y a las zonas
pobladas. Estas tareas deberan realizarse en talleres habilitados para tal fin

Esta prohibido evacuar en la red cloacal, pluvial o canales de riego cualguier efluente liquido o
residuo sélido

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccidn una frecuencia mensual.
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Medida MIT - 5. - Control de Excavaciones, Remocién del Suelo y Cobertura Vegetal

El CONTRATISTA deberd controlar que las excavaciones, remocion de suelo, cobertura
vegetal y arboles que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en los sectores tales
como paquete estructural, alcantarillas y obras complementarias, en las intersecciones con los
tramos existentes, y en ias areas cercanas a frentistas a la obra, ademés de los cbradores y
campamento, sean las estrictamente necesarias para [a instalacién, montaje y correcto

funcionamiento de los mismos.

Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen danos al habitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos
erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local

en forma negativa.

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones, remocién de suelo y cobertura vegetal,

siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.
Se PROHIBE el control quimico de la vegetacion

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frequencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.

Medida MIT - 6. - Control del Acopio y Utilizacién de Materiales e Insumos

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los sitios de acopio y
las maniobras de manipuleo y utilizacién de materiales e insumos como productos quimicos,
pinturas y lubricantes, en los obradores y campamento, a los efectos de reducir los riesgos de
contaminacidén ambiental. Este control debe incluir la capacitacién del personal responsable de
estos productos en el frente de obra.

El CONTRATISTA debera controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Ademas los ultimos se acopien
en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o
recipientes colocados sobre bateas).

Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar

accesible donde conste claramente |a peligrosidad del producto, las medidas de prevencién de
riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las

personas o al medio ambiente.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.

Medida MIT =7 — Seguridad — Sefalizacion — Control del transito

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios iddneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
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donde exista peligro yfo indique la Inspeccién. Deberd asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucidén necesarias en todas aguellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcién Definitiva de la
obra o mientras existan tareas en gjecucion por parte del Contratista, alin después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera |la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil y
la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.

Con una anticipacion minima de 15 dias a la iniciacion de los trabajos, el Contratista presentara
al Inspector un plan de desvios para el transito. El Contratista no iniciard ninguna tarea
relacionada con los desvios hasta que no cuente con la aprobacién dei Inspector.

El plan de PGA se debe aplicar por ejemplo la afectacion de ias Calles Esquel y Futaleufu
durante la ejecucion del tramo por conducto, ya que constituyen la principai via de ingreso a los
barrios del sector y los sitios de produccién (B Verde Limay y Balneario Valentina Sur de la
Ciudad de Neuquén, B° Balsa Las Perlas de la Provincia de Rfo Negro).

Durante el desarrollo de las tareas existira la sefializacion correspondiente, como asi también
se observaran las normas sobre sefialamiento transitorio que regula el Sistema de Sefializacién
Vial Uniforme (Ley N°24449 — Decreto Regulatorio 779/95 — Anexo L — Capitulo VIll),
relacionados con las obras y trabajos que afecten la via publica, sus adyacencias y el transito
que circula por ella.

El contratista debera garantizar en todo momento, el ingreso a los comercios, a las viviendas
frentistas a las obras y a los garajes de las mismas para los vehicuios.

MIT 8- Extraccién de Agua — Contaminacién

Previo al inicio de los trabajos, el Coniratista presentara a la Inspeccion los permisos de la
Autoridad Provincial competente, con la ubicacion de los lugares de donde se extraera el agua
necesaria para la construccion y provision de los campamentos. La extraccion de agua para la
construccién de ninguna manera podra afectar las fuentes de alimentacion de consumo de
agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la obra. Sé prohibe la
extraccion y restitucion (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente

autorizados por la Supervision.

La empresa contratista tomard todas las precauciones que sean razonables durante la
construccién de la obra para impedir la contaminaciéon de canales, rios, arroyos o lagunas
existentes. Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, iubricantes, bititmenes,
aguas servidas, pinturas, y otros desechos nocivos, no seran descargados en [os cursos de
agua, siendo la empresa contratista el responsable de su eliminacién final, en condiciones

ambientalmente adecuadas.
Toda la descarga de agua de la construccion sera tratada adecuadamente para eliminar

materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propésito de no
degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuaticas de esas aguas.

En el caso de que la empresa contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o productos quimicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la via



U

413

acuatica), notificara inmediatamente a la Supervision, a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes y tomara medidas para contener y eliminar el combustible o los productos

quimicos.

Los materiales de excavacion de caminos, canalizaciones, y otras estructuras seran
depositados en zonas aprobadas por la Supervision que estén a cotas superiores a nivel medio
de aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de
materiales sélidos o en suspensién a las vias acuaticas. En el caso de que esa marca no se
muestre en los planos, el nivel medio de aguas serd considerado como la cota de maxima

creciente de los cursos de agua.

La empresa contratista tomara las medidas necesarias para garantizar, en relacion con la
gjecucion de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como
receptor lechos o cursos de agua. La empresa contratista evitara el vertido de aguas de lavado
o de enjuague de hormigones a fos cursos de agua, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.
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Seccion VIl. Planos

VOLUMEN |  DOCUMENTO | DESCRIPCION
_ : GENERALES
SAD-G-PL-001 RESySAD. Planta General - Situacion actual
SAD-G-PL-002 RESySAD. Planta General - Nuevas Obras
SAD-G-PL-003 RESySAD. Planimetria General - Obras de Prog.9350 - 6590
SAD-G-PL-004 RESySAD, Planimetria General - Obras de Prog.6590 - 2980
SAD-G-PL-005 RESySAD. Planimetria General - Obras de Prog.2980 - 1550
VOLUMENT | SAD-G-PL-006 RESySAD. Planimetria General - Obras de Prog.1550 - 0,00
SAD-G-PL-007 RESySAD. - Zona de Exp. y Ret. Etapa I - Planta Gral.
SAD-G-PL-008 RESySAD. - Zona de Exp. y Ret. Etapa I - Cortes y Detalles
SAD-G-PL-009 Hoja 1 a3 | RESySAD. - Zona de Exp. y Ret. Etapa I - Perfiles
SAD-G-PL-010 RESySAD. - Prog. 9350 - 8960
SAD-G-PL-011 RESySAD. - Prog. 8960 - 8580
SAD-G-PL-012 RESySAD, - Prog. 8580 - 8170
SAD-G-PL-013 RESySAD. - Prog. 8170 - 7790
SAD-G-PL-014 RESySAD. - Prog, 7790 - 7390
SAD-G-PL-015 RESySAD. - Prog. 7390 - 7020
SAD-G-PL-016 RESySAD. - Prog. 7020 - 6640
SAD-G-PL-017 RESySAD. - Prog. 6640 - 6230
SAD-G-PL-018 RESYSAD. - Prog. 6230 - 5815
VOLUMEN | SAD-G-PL-031 RESySAD. - Prog. 1160 - 760
it SAD-G-PL-032 RESYSAD, - Prog. 760 - 360
SAD-G-PL-033 RESySAD. - Prog. 360-0.
SAD-G-PL-037 RESySAD. Muros de Cajero - Plantas, Cortes y Vistas
SAD-G-PL-038 RESySAD. Transiciones - Plantas y Cortes
SAD-G-PL-040 RESySAD. Puente calle Rio Negro - Planta y Cortes
SAD-G-PL-043 RESySAD. Puente calie I. Rivas - Planta y Cortes
SAD-G-PL-0350 RESySAD. Obra de Toma - Plantas y Cortes
VOLUMEN | SAD-G-PL-051 RESySAD. Obra de Toma - Cortes
1 SAD-G-PL-053 RESySAD. Obra de Descarga - Planta y Cortes
SAD-G-PL-060 RESySAD. Pasarelas Peatonales - Plantas y Cortes
SAD-G-PL-062 RESySAD. Compuertas - Planas v Automaticas
SAD-G-PL-090 RESySAD. Secciones Transversales - Movimiento de Suelo
SAD-G-PL-094 RESySAD, Secciones Transversales - Movimiento de Suelo
SAD-G-PL-0(95 RESySAD, Secciones Transversales - Movimiento de Suelo
ENCOFRADO
SAD-H-PL-001 Hoja 1 a2 | RESySAD. Puente calle Rio Negro - Hoja 1y 2

SAD-H-PL-004

RESySAD,

Puente calle I. Rivas - Encofrado




VOLUMEN DOCUMENTO DESCRIPCION
SAD-H-PL-020 RESySAD. Obra de Toma - Encofrado
SAD-H-PL-021 RESySAD. Obra de Toma - Erncofrado

VOLUMEN | SAD-H-PL-022 RESySAD. Obra de Descarga - Encoftado

HI SAD-H-PL-023 RESYSAD. Obra de Descarga - Encofrado
SAD-H-PL-025 RESySAD. Muros del cajero - Encofrado y Armadura

- ARMADURA
SAD-A-PL-001 RESySAD. Puente calle Rio Negro - Armaduras
SAD-A-PL-004 RESySAD. Puente calle . Rivas - Armaduras
SAD-A-PL-020 RESySAD. Obra de Toma - Armaduras
SAD-A-PL-021 RESySAD. Obra de Toma - Armaduras
SAD-A-PL-022 RESySAD. Obra de Descarga - Armaduras
SAD-A-PL-023 RESySAD. Obra de Descarga - Armaduras
VOLUMEN INTERFERECIAS
v SAD-1-PL-001 RESySAD. Interferencias. Detalles

EQUIPAMIENTO EV (ARBOLADO, EQUIPAMIENTO, ILUMINACION, ETC)

SAD-RP-PL-046

RESySAD.- Parquizacién y Equipamiento - Etapa [ - Prog.960 - 820

SAD-RP-PL-047

RESYSAD.- Parquizacién y Equipamiento - Etapa [ - Prog.820 - 670

SAD-RP-PL-051

RESySAD. Parquizacion y Equipamiento - Etapa 1 - Prog.400 - 240

SAD-RP-PL-052 RESySAD.- Parquizacion y Equipamiento - Etapa I - Prog.240 - 100
SAD-RP-PL-053 RESySAD.- Parquizacion y Equipamiento - Etapa 1 - Prog.100 - 0
SAD-RP-PL-054 RESySAD. Parquizacién y Equipamiento - Detalles
SAD-RP-PL-055 RESySAD. Parquizacion y Equipamiento - Planilla Gral. de Especies

Arbdreas
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Seccion IX. Lista de Cantidades
PRESUPUESTC OFICIAL
Item Descripcion de las tareas Unid Qz?nt I",,Zid UT\IT‘II'E:\:I'?(IJO q‘%['al‘(ﬁ:\ll? TO)T(AL In;oid
x ITEM | RUBRO

| | MOVILIZACION GENERAL DE OBRA

Movilizacion, Obradores, Oficinas,
Campamento, talleres, Limpieza de Obra,
Comodidades p/ la Inspeccién, Proyecto
1.1 | Ejecutivo {Topografia, Geotecnia, Ingenieria gl 1
de Detalle, PGA e Ingenieria de Detalle y
Planos Conforme a Qbra). Aplica item 1 de
fas Especificaciones Técnicas Particulares

ZONA DE EXPANSION Y RETENCION

I lETAPAY)

LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENOQ:
Nivelacion y Limpieza del Area. Aplica item Ha | 65
3,2 de las Especificaciones Técnicas ’
Particulares

HA

LIMPIEZA DE RESIDUOS Y SEDIMENTOS
DEL CANAL: Lirmpieza del Canal - Transporte
.2 | de Residuos y Sedimentos DMT= 18km. m? 34
Aplica item 3,3 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

EXCAVACION DEL ZONA DE RETENCION Y

LAMINACION: Excavacién p/ conformar fondo 4739
1.3 | de Zona de Expansion y Retencion. Aplica m? 6

item 3,5,3 de lfas Especificaciones Técnicas

Particulares

RELLENQOS O TERRAPLENES DEL PERFIL

DEL ARROYO EN AREAS DESPEJADAS O 1662

.4 | LIBRES: Reffenos y Terraplenes para Zona de | m* P
Expansién y Retencién. Aplica item 4,1,2 de
las Especificaciones Técnicas Particulares

|| | OBRASDE ARTE ENZONADE
LAMINACION Y RETENCION (ETAPA 1)

EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE EN
GENERAL: Excavacion sobre el arroyo para
colocacion de Obra de Control (Pedraplen),
excavacion del canal de guardia perimetral, me 1 309
excavaciones para muros laterales def
vertedero y Obra de Descarga. Aplica item
3,7 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

.1

HORMIGON ARMADO PARA
ESTRUCTURAS: Tabigues de H® A® para me | 48

e Muro Lateral del Vertedero lateral. Aplica

item 5,1 de las Especificaciones Técnicas




Particulares

N3

FONDOQ DE GRAVA Y CANERIAPVC @
500mm PARA DESCARGA DE LA ZONA DE
EXPANSION Y RETENCION: incluye ef
Fondo de Grava y cafierla PVC @500mm y
blogues de anclaje p/ obra de Descarga de
Zona de Expansién y Retencion. Aplica item
4,5 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

1.4

PEDRAPLEN PARA ESCOTADURA OBRA
DE CONTROL: Inciuye la provisién y
colocacion del material para Escotadura
conformado por Pedraplén. Aplica item 4,6
de las Especificaciones Técnicas
Particulares

gl

OBRA de TOMA s/ RIO LIMAY.

V.1

EXCAVACION PARA OBRA DE TOMAY
OBRA DE DESCARGA: Excavacion para
QObra de Toma incluido fa colocacion y retiro
de Afagula sobre rio Limay. Aplica item 3,6
de las Especificaciones Técnicas
Particulares

gl

v.2

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS H°A®Y
OBRAS DE ARTE: Relfenos de la Estructura
de la Obra de Toma. Aplica item 4,3 de las
Especificaciones Técnicas Patticulares

m3

861

V.3

HORMIGON ARMADQO PARA
ESTRUCTURAS: Estfruct. H° A® para Obras
de Toma sobre rfo Limay (Cuantla 90 kg/m?
Encof 2,7 m¥m?3). Aplica item 5,1 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m3

84

V.4

PEDRAPLEN / ENRQCADO PARA OBRAS
DE PROTECCION Y CONTROL: Incluye /a
provision y colocacion del material para
Enrocado de prieccion en Obra de forna.
Aplica item 4,6 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

V.5

CERCO OLIMPICO DE CIERRE: Alambrado
Olimpico perimetral en fa Obra de foma sobre
el rio Limay. Aplica itemm 9,9 de las

60

V.6

Especificaciones Técnicas Particulares

Equipamiento Hidromecdénico.

IV.6.1

COMPUERTA AUTOMATICA DE
REGULACION DE NIVEL CONSTANTE
AGUAS ABAJQO: Compuerta Automatica

"Narbic" 28/450 nivel cte Ag. Ab. Para Obra de

Toma. Aplica item 20,1 de las
Especificaciones Técnicas FParticulares

Unid

V.62

COMPUERTAS PLANAS Y REJAS: Incluye la
compuerta planas de regulacion y compuerta
de guardia en la Obra de Toma. Aplica item
20,3 de las Especificaciones Técnicas

n.'lz

3,3
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Particulares

U2s

V8.3

ELEMENTOS METALICOS VARIOS -
HERRERIAS: Incluye Reja de ingreso,
escalera gato, barandas, refa
superior,pasarelas e Insertos embebidos a
instalar en la estructura ds la Obra de Toma.
Aplica item 9,1 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

kg

1710

CANERIA DE H°A° & 1,50m ENTRE OBRA
DE TOMA Y PROG. 8500 ] i

V.1

EXCAVACION DE TUBERIAS (ZANJEO):
Excavacitén para Zanjeo de Cafierfa de H°A®
@ 1.50m. Aplica item 3,8 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m:l

1353

V.2

RELLENO DE ZANJA CON CANERIAS:
Relieno de Zanjas para cafierfa de H°A* @
1.50m. Aplica item 4,2 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

ma

1083

V.3

PERFILADO Y ENRIPIADO DE CALZADAS
LATERALES: Perfifado y Enrripiado Final de
Calzadas en calle S/N (entre Obra de Toma y
prog. 8500) y calle Catan Lil. Aplica item 9,7
de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m2

78456

V.4

CANOS DE HORMIGON ARMADQ: Condicto
de H° A° @ 1,50m. Aplica item 7 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

850

V.5

HORMIGON ARMADO PARA
ESTRUCTURAS: Estructuras de H® A°
(Cuantfa 40 kg/m?, Encof 1,8 m¥m?} para Obra
de descarga cafio hormigon ¢ 1,50m en arroyo
Duran. Aplica item 5,1 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m3

11

V.6

CAMARAS DE ENLACE, BOCAS DE
REGISTRO Y SUMIDEROS: Boca de registro
completa h~3,50m a lo largo de /a cafierfa
@1.50m. Aplica item 9,3 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

Unid

READECUACION DE LA SECCION DEL
ARROYO : -

VI

TRAMO ENTRE PROG. 8500 - 5770 (entre
descarga cafio @1,50m y alcantarilla Catan
Lil)

V1.1

LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO:
Nivelacién y Limpieza de la Traza del Canal.
Aplica item 3,2 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

Ha

4.2

V912

LIMPIEZA DE RESIDUQS Y SEDIMENTOS
DEL CANAL: Limpieza de! Canal - Transporte
de Residuos y Sedimenfos DMT= 18km.
Aplica item 3,3 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

m:'l

62




VI0.1.3

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO: Se incluye fa
demoliciones de alcantariiia bajo calle Catan
Lit y estructuras existentes a lc largo ds la
traza def arroyo. Aplica item 8 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

mS

VI.1.4

EXCAVACION DE CANAL EN AREAS
DESFEJADAS O LIBRES: Excavacitn de la
seccion del arroyo entre alcantarilla Catan Lif y
descarga cafic @1.50m. Aplica item 3,5,2 de
fas Especificaciones Técnicas Particulares

9034

VI.1.56

ALCANTARILLA CATAN LIL

V-
1.5.1

EXCAVACION DE OBRAS DE ARTE EN
GENERAL: Excavacicn sobre el arroyo para
colocacion de Obra de Control (Pedraplen),
excavacion del canal de guardia perimetral,
gxcavaciones para muros laterales del
verfedero y Obra de Descarga. Aplica item
3,7 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

119

V-
1.5.2

CANOS DE HORMIGON ARMADO: Conducto
de H° A° @ 1,50m. Aplica item 7 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

20

Vi-
1.5.3

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS H°A® Y
OBRAS DE ARTE: Rellenos para construccion
de fa Estructura de H° A° de la Obra de Toma.
Aplica item 4,3 de las Especificaciones

| Técnicas Particulares

mS

58

1 wi-
1.5.4

PERFILADQO Y ENRIPIADO DE CALZADAS
LATERALES': Perfiltado y Enrripiado Final de
Calzadas Laterales. Aplica item 9,7 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

‘m?

26

vi.2

TRAMO ENTRE PROG. 941-710 {entre calle
Pampa y Av. Olascoaga) '

V0217

LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENC:
Nivelacién y Limpieza de fa Traza del Canal.
Aplica item 3,2 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

Ha

1.1

Vvi0.2.2

RETIRO DE ARBOLES Y DESTRONGQUE:
Retiro de Arboles y Desfronque. Aplica item
3,4 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

Unid

16

V9.2.3

LIMPIEZA DE RESIDUOS Y SEDIMENTOS
DEL CANAL: Limpieza del Canal - Transporte
de Residuos y Sedimentos DMT= 18km.
Aplica item 3,3 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

mJ

21

Vi.2.4

DEMCLICION DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADQ: Demolicion del
puente/alcantarilla peatonal Tennis Club y
demas obras y estructuras en este tramo.
Aplica item 8 de Ias Especificaciones
Técnicas Particulares

m3

32

V102,56

EXCAVACION DEL PERFIL DEL CAUCE EN
AREAS URBANAS CON TRANSITO
VEHICULAR Y PEATONAL POR SUS
CALLES Y VEREDEAS: Excavacidn de Canal
en Areas Urbanas c/finterferencias. Aplica

12383
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U

item 3,5,1 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

)

i
H

VEL2.6

RELLENOS © TERRAPLENES DEL PERFIL
DEL ARROYOQ EN AREAS URBANAS CON
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL POR
SUS CALLES Y VEREDAS: Rellenos y
Terraplenes en Areas Urbanas
c/Interferencias. Aplica item 4,1,1 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m:l

1612

V0.2.7

MATERIALES GRANIULARES PARA FONDO
DE CANAL: Refleno de Material Granular en
Solera def Canal. Aplica item 4,4 de fas
Especificaciones Técnicas Particulares

539

Vv0.2.8

HORMIGON ARMADC - SOLERA PARA
MUROS DEL CAJERQ - PREMOLDEADOS:
Solera para Muros del cajero - Premoldeados
- Incluye Mantaje. Aplica item 5,3 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m3

126

vi2.9

HORMIGON DE CAJERO DE CANAL:
Tabiques de H° A° Muros Laterales del cafero
y puntales. Aplica item 5,2 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m3

205

VI1.2.1

BARANDAS TIPO 1 (MIXTAS): Barandas tipo
1. Aplica item 8,1,1 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

460

V1.2.1 |

VEREDAS PUENTES: Veredas de H° 0, 10m
terminacion peinada. Aplica item 6,8 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

512

V2.1

SENDA PEATONAL ADOQUIN DE H®
INTERTRABADOQ - COLOR: Senda Peatonal
Blogues H° interfrabado color. Aplica item 9,8
de las Especificaciones Técnicas
Particulares

720

V1.3

TRAMO ENTRE PROG. 358 - 89 {entre calle
Rio Negro y Obra de Descarga al bzo Norte
Isla 132) '

V1.3.1

LIMPIEZA Y NIVELACICN DEL TERRENO:
Nivelacién y Limpieza de fa Traza del Canal
entre prog. 358 a prog. 0. Aplica item 3,2 de
las Especificaciones Técnicas Particulares

Ha

0,32

V0.3.2

RETIRO DE ARBCLES Y DESTRONQUE:
Retiro de Arboles y Destronque entre prog.
358 a prog. 0. Aplica item 3,4 de las

Especificaciones Técnicas Particulares

Unid

84

V1.3.3

LIMPIEZA DE RESIDUGS Y SEDIMENTOS
DEL CANAL: Limpieza del Canal - Transporte
de Residuos y Sedimentos DMT= 18km enfre
prog. 358 a prog. 0. Aplica item 3,2 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

mﬂ

54

VI0.3.4

DEMQCLICION DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADQ: Demoliciones de
estructuras existentes entre prog. 358 a prog.
0, incluyendo pasarelas ciub bigua y
demoliciones necesarias en Obra de descarga
existente para vincular a nueva descarga.
Aplica ifem 8 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

mS

[
oY
j



V1.3.5

EXCAVACION DEL PERFIL DEL CAUCE EN
AREAS URBANAS CON TRANSITO
VEHICULAR Y PEATONAL POR SUS
CALLES Y VEREDEAS: Excavacion de Canal
en Areas Urbanas c/interferencias entre prog.
358 a prog. 89 ( Pte calle Rio Negro a aguas
arriba Obra de descarga). Aplica item 3,5,1
de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m!

3738

Teag,
as,

V.38

RELLENOS O TERRAPLENES DEL PERFIL
DEL ARROYO EN AREAS URBANAS CON
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL POR
SUS CALLES Y VEREDAS: Reflenos y
Terraplenes en Areas Urbanas c/Interferencias
enire prog. 358 a prog. 89 ( Pie calle Rio
MNegro a aguas arriba Obra de descarga).
Aplica item 4,1,1 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

ma

1745

VI.3.7

MATERIALES GRANULARES PARA FONDO
DE CANAL: Relleno de Material Granular en
Solera def Canal enfre prog. 358 a prog. 89 (
Pte calle Rio Negro a aguas arriba Obra de
descarga). Aplica item 4,4 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m3

585

VI.3.8

HORMIGON ARMADO - SOLERA PARA
MUROS DEL CAJERO - PREMOLDEADOS:
Solera para Muros del cajero - Premoldeados
- Incluye Montaje enire prog. 358 a prog. 89 (

1 Pte calle Rio Negro a aguas arriba Obra de

descarga). Aplica item 5,3 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m:!

154

VI.3.9

HORMIGON DE CAJERO DE CANAL:
Tabiques de H® A® Muros Laterales del cajero
enire prog. 358 a prog. 89 ( Ple calle Rio
Negro a aguas arriba Obra de descarga).
Aplica item 5,2 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

m3

250

V1.3.1

BARANDAS TIPO 1 (MIXTAS): Barandas tipo
1 entre prog. 358 a prog. 89 ( Ple calle Rio
MNegro a aguas arriba Obra de descarga).
Aplica item 9,1,1 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

548

V1.3.1

VEREDAS PUENTES: Veredas de H° 0,10m
terminacion peinada entre prog. 358 a prog.
89 { Pte calle Rio Negro a aguas arriba Cbra
de descarga). Aplica item 6,8 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

548

i

PUENTES

Vi1

PUENTE CALLE IGNACIO RIVAS

VIL1.

PILOTES PERFORADQS Y
HORMIGONADOS @ 400/@ 500mm: Pilofes
Perforado y Encamisado @ 400mm. Aplica
item 6,1 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

105




rir

VI,

EXCAVACION PARA ESTRIBOS DE
PUENTE: Excavacién para Estribos de
Fuente. Aplica ifem 6,2 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m!

163.

w9

Vi1,

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS H°A° -
ESTRIBOS DE PUENTE: Relfenos para
Estfructuras, zona de estribos, etc. Aplica item
6,3 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m3

272

VILA.

LOSAS PREMOLDEADAS TABLERO
PUENTE: Losas Premoldeadas Tablero
Puente. Aplica item 6,4 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m!

36

VI,

ESTRUCTURAS VARIAS H°A®° - PUENTES:
Inciuye cabezales, pantalla lateral, y
fransiciones 2.5 m aguas arriba y 2.5 m aguas
debajo de manera de empalmar con ef arroyo
actual, etc. Aplica item 6,5 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

ms

48

VI,

LOSA TABLERQ PUENTE: Losa Tablero
sobre losas premoldeadas. Aplica item 6.6 de
las Espacificaciones Técnicas Particulares

mS

45

VIi.1.

LOSAS DE APROXIMACION: Losas de
Aproximacion. Aplica item 6,7 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

mz

164

VI 1.

VEREDAS PUENTE: Veredas Fuente. Aplica
item 6,8 de ias Especificaciones Técnicas
Particulares

155

ViL1.

BARANDAS PUENTE (TIPQ 2): Barandas
Puente (tipo 2). Aplica item 6,9 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

43,8

Vil.2

PUENTE CALLE RIO NEGRO -

vil.2,

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO: Demoiiciones de
estructuras existentes, incluyendo estructura
del puente/alcantarilla calle Rio Negro,
pavimentos, veredas. Aplica item 8 de fas
Especificaciones Técnicas Particulares

ma

324

VilL2,

PILOTES PERFORADQS Y
HORMIGONADOS @ 400/@ 500mm; Pilotes
Perforado y Encamisado @ 500mm. Aplica
item 6,7 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

84

Vil.z.

EXCAVACION PARA ESTRIBOS DE
PUENTE: Excavacion para Esfribos de
Puente. Aplica item 6,2 de las
Especificaciones Técricas Particulares

m3

331

VilL.z,

RELLENQS PARA ESTRUCTURAS H°A® -
ESTRIBOS DE PUENTE: Reflenos para
Estructuras, zona de estribos, efc. Aplica item
6,3 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m!

275

Vil.2,

ESTRUCTURAS VARIAS H°A® - PUENTES:
Incluye cabezales, pantalia lateral, losa fondo,
muros laterales y transiciones aguas arriba de
manera de empalmar con arroyo actual, efc.

m3

108




Aplica item 6,5 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

VilL.2.

LOSA TABLERQ PUENTE: Losa Tablero
Puente esp. 0.30m. Aplica item 6,6 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

e

70

Vil.2.

VEREDAS PUENTE: Veredas Puente. Aplica
itermn 6,8 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

mZ

263

VILZ.

BARANDAS PUENTE (TIPO 2); Barandas
Puyente (fipo 2). Aplica item 6,9 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

20

viti

| OBRA DE DESCARGA AL BRAZO NORTE

ISLA 132 (entre prog. 89y 0)

VI

EXCAVACION PARA OBRADE TOMAY
OBRA DE DESCARGA: Excavaciones y
Qbras Temporarias p/ Obra de Descarga.
Aplica item 3,6 de las Especificaciones
Tecnicas Particulares

gl

VIli.2

RELLENCS PARA ESTRUCTURAS H°A° Y
OBRAS DE ARTE: Rellenos para Estructuras
H° A°y Obras de Arfe. Aplica item 4,3 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

1680

VIIL3

HORMIGON ARMADC PARA
ESTRUCTURAS: H® A® -Sojera para Cbra de
Descarga. Aplica item 5,1 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

mS

247

Vili.4

HORMIGON DE CAJERQO DE CANAL;
Tabiques de H® A° Muros Laterales de Obra
de Descarga. Aplica item 5,2 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

mS

200

VIILS

BARANDAS TIPO 1 (MIXTAS): Barandas tipo
1. Aplica item 9,1,1 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

180

VIIL.6

VEREDAS PUENTES:; Veredas de H° 0,10m
terminacién peinada. Aplica item 6,8 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m2

180

VILT

Equipamiento Hidromecanico

VIILY,

COMPUERTA AUTOMATICA DE
REGULACION DE NIVEL CONSTANTE
AGUAS ARRIBA:; Compuerta Automatica
"Narmil" 230/70 en Obra de Descarga con
nivef cte Ag. Arr. Aplica item 20,2 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

Unid

VIILT,

COMPUERTAS PLANAS Y REJAS: Incluye
las Compuertas de guardia en zona de
compuerta automatica y compueria Planas de
derivacion en la zona del sifon. Aplica item

| 20,3 de las Especificaciones Técnicas

Particulares

m2

14




424

VIILZ,

ELEMENTOS METALICOS VARIOS -
HERRERIAS: Inciuye pasarelas, barandas en
pasarelas, e Insertos embebidos a instalar en
{a estructura de la Obra de descarga. Aplica
item 9,1 de las Especificaciones Técnicas

Particulares

kg

1300

431

IX

INTERFERENCIAS Y OBRAS MENORES

| (VARIAS -

XA

TRAMO ENTRE PROG. 9352 - 5770 {entre

descarga cafio @1,50m y alcantarilla Catan
Lil)

IX.1.1

EXCAVACION DE TUBERIAS (ZANJEO):
Excavacion para Zanfec de Cafierias. Aplica
item 3,8 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m3

50

IX.1.2

RELLENQ DE ZANJAS CON CANERIAS:
Relleno de Zanjas para caflerfas. Aplica item
4,2 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m3

48

X1.3

CAMARAS DE ENLACE, BOCAS DE
REGISTRO Y SUMIDEROS: Cédmara de
Inspeccidn 0,60x0,60x1,20m c/tapa metalica.
Aplica item 9,3 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

Unid

X.14

RESOLUCION DE INTERFERENCIAS CON
REDES DE AGUA POTABLE: Cafierfa de
Impuisién Agua PEAD DN450 Ci6. Aplica
item 10,3 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

gl

IX.1.5

RESOLUCION DE INTERFERENCIAS CON
CANERIAS DE GAS NATURAL: Cafierfas A°
C° Red de Gas @ 125mm. Aplica item 10,1
de las Especificaciones Técnicas
Particulares

18

IX.2

SECTOR PUENTE CALLE IGNACIO RIVAS

X.2.1

EXCAVACION DE TUBERIAS (ZANJEOQ):
Excavacidn para Zanjeo de Cafierias. Aplica
itern 3,8 de las Especificaciones Técnicas

| Particulares

m:‘l

80

IX2.2

RELLENO DE ZANJAS CON CANERIAS;
Relleno de Zanjas para cafierlas. Aplica item
4,2 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m3

90

IX.2.3

"RESOLUCION DE INTERFERECNIAS CON

REDES DE AGUA POTABLE: Cafierias de
Red de Agua PVC DN160 Cf6 - Soferrada.
Aplica item 10,3 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

20

1X.2.4

RESOLUCION DE INTERFERENCIAS CON
CANERIAS DE GAS NATURAL: Carierias A°
C° Red te Gas @76mm ( soferrada). Aplica
item 10,1 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

20

1X.2.5

CAMARAS DE ENLACE, BOCAS DE
REGISTRO Y SUMIDEROS: Sumidero c/Boca
de Tormenta F° F° completo. Aplica item 9,3
de las Especificaciones Técnicas

Unid




Particulares

1X.2.6

PERFILADO Y ENRIPIADO DE CALZADAS
LATERALES: Perfilado y Enrripiado Final de
Calzadas Laterales. Aplica itemn 9,7 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

mZ

173

iX.3

TRAMO ENTRE PROG. 941-710 (entre calle

| Pampa y Av. Olascoaga)

X.3.1

 ELEMENTOS METALICOS VARIOS:

Fabricacion y montaje de pasarela metalica en
Tenis Club. Aplica item 9,1 de las )
Especificaciones Técnicas Particulares

kg

568

1X.4

SECTOR PUENTE CALLE RIO NEGRO

1X.4.1

EXCAVACION DE TUBERIAS (ZANJEQ):
Excavacion para Zanjeo de Cafierfas. Aplica
item 3,8 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

mﬂ

120

1X.4.2

RELLENO DE ZANJAS CON CANERIAS:
Relleno de Zanjas para cafierfas. Aplica item
4,2 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

112

1X.4.3

RESCLUCION DE INTERFERECNIAS CON
REDES DE AGUA POTABLE: Cafleria de
Impulsion de Agua PVC DN400 Ci6 en sector
Puente calle Rio Negro. Aplica item 10,3 de
fas Especificaciones Técnicas Particulares

21

IX.4.4

RESOLUCION DE INTERFERECNIAS CON

| REDES DE AGUA POTABLE: Carfieria red de

agua PVC DN7T5 en sector Puente calle Rio
Negro. Aplica item 10,3 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

21

IX.4.5

CAMARAS DE ENLACE, BOCAS DE
REGISTRO Y SUMIDEROS: Camara de
inspeccién 0,60x0,60m ¢/ Valv. de Aire.
Aplica itemm 9,3 de las Especificaciones
Técnicas Particulares

Unid

1X.4.6

CAMARAS DE ENLACE, BOCAS DE
REGISTRO Y SUMIDEROS: Sumidero ¢/Boca
de Tormenta F° F° completo, incluida la
cafleria de descarga al arroyo Duran. Aplica
item 9,3 de las Especificaciones Técnicas
Particufares '

Unid

IX.4.7

RECONSTRUCCION DE VEREDAS,
CORDONES CUNETA Y BADENES DE
HORMIGON: Reparacién de veredas,
cordones o badenes. Aplica item 9,4 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m2

265

X.4.8

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE
HORMIGCN: Reparacién de Pavimentos de
Hormigdn G, 20m. Aplica item 9,5 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m2

301

IX.5

TRAMO ENTRE PROG. 358 - 0 (entre calle
Rio Negro y brazo Norte Isla 132)




426

iX.5.1

ELEMENTOS METALICOS VARIOS:

_Fabricacion y montaje de pasarela metalica en

Club Bigua. Aplica item 9,1 de las

Especificaciones Técnicas Particulares

kg | 968

REFORESTACION - PARQUIZACION - |
RIEGO-EQUIPAMIENTO

XA

TRAMO ENTRE PROG. 941-710 (entre calle
Pampa y Av. Olascoaga) -

X111

FORESTACION ARBOREA. Forestacion
arborea tramo prog. 941-710. Aplica item
21,1 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

X112

CARPETA VERDE: Carpeta Verde. Aplica
item 21,2 de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m* | 1025

RIEGO POR GOTEQ Y ASPERSION: Riego
por goteo. Aplica item 21,3 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

X114

RIEGO POR GOTEOQ Y ASPERSION: Riego
por Aspersién. Aplica item 21,3 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

m? | 1025

X.1.5

ILUMINACION ESPACIOS VERDES:
Hluminacion Espacios Verdes. Aplica item
21,4 de las Especificaciones Técnicas
Particulares ]

Unid | 19

X186

EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS VERDES:
Equipamiento para Espacios Verdes frama
prog. 941-710. Aplica item 21,5 de las
Especificacipnes Técnicas Particulares

gl i

X7

MANTENIMIENTO DE LA PARQUIZACION:
Mantenimiento de Forestacién tramo prog.
941-710. Aplica item 21,6 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

mes 6

X.2

TRAMO ENTRE PROG. 358 - 0 (entre calle
Rio Negro y brazo Norte Isla 132)

X2

FORESTACION ARBOREA: Forestacion
arborea framo prog. 358-0. Aplica item 21,1
de las Especificaciones Técnicas
Particulares

gl.‘l

X222

RIEGO POR GOTEQ Y ASPERSION: Riego
por goteo tramo prog. 358-0. Aplica item 21,3
de las Especificaciones Técnicas
Particulares

m 700

X23

MANTENIMIENTO DE LA PARQUIZACION:
Mantenimiento de Forestacion tramo prog.
358-0. Aplica item 21,6 de las
Especificaciones Técnicas Particulares

mes 6

TOTAL con
IVA -

Son Pesos:
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

{Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completard este formulario de Garantia
Bancaria segtin las instrucciones indicadas entre corchetes.]

findicar el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: findicar el nombre y la direccién del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en ef caso de una APCA,
enumerar los nombres legales completos de fos socios] (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del findicar la fecha de presentacién
de fa Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique e/
nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitacion No. [indigue el nimero del
Llamado] (“el Llamado?).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros findique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas,
que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en nimeros expresada en la
moneda del pais del Confratante o su equivalente en una moneda internacional de libre
convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su
primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que declare que
el Oferente esta incurriendo en violacidn de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el
Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (en adelante “las IAQ") de los documentos de licitacion; o

(c} habiéndole notificado el Contratante de la aceptacién de su Oferta dentro del
periodo de validez de [a Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio, si asi
se le solicita, o (ii) no suministra o rehiisa suministrar la Garantia de

Cumplimiento de conformidad con las |AQ.
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Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando
recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de |a
Garantia de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o
(b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los
siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicacion
informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho

dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en
esta institucién en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Regfas Uniformes de la CCl relativas a las garantias
contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacién del CClI

No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)

{Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

126
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

{Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA,
enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en
adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominacién legal y direccion de la
afianzadoraj, autorizada para conducir negocios en [indique e/ nombre del pais del
Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente
se comprometen con findique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante
(en adelante “el Contratante”) por el monto de findique el monto en cifras expresado en
fa moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de
libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos Yy
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, -

sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita
con fecha del dia de , del 200_, para la construccion de [indique el

numero del Contrato] (en adelante “la Oferta”).
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

(1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el
Formulario de la Oferta; o

(2)  no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad
con la Subclausula 28.2 de las [AQ; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
-Contratante durante el periodo de validez de la misma,

(a) no firma o rehtsa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(o) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimento de
conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el
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Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante
establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de
los eventos descritos anteriormente, especificando cuél{es) evento(s) ocurrid / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacién permanecera vigente y tendra
pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de
la Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitacién o prorrogada por el
Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de
dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este findigue ef nimero] dia de [indique el

mes] de [indique el afio].

Contratista(s): Garante:

Sello Oficial de la Corporacion (si

corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)

[indique el nombre y cargo en letra de findique el nombre y cargo en Ietfa de

imprenta] imprenta]
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Garantia de Seriedad de Oferta Mediante Seguro de Caucién

(El texto que se utilice debera estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion) '

Pdéliza de Seguro de Caucidn.
Garantia de Oferta.

Condicicnes Particulares
Poliza N°

(nombre de la Compafiia aseguradora)
con domicilio en
en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusion y division
y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Pdliza y a las
particulares que se detallan asegura a
(nombre del Contratante)
con domicilio en
el pago de hasta la suma de

{monto asegurado)
que resulte adeudarle

(nombre del Tomador)
con domicilio en -
por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases de la Licitacién y el Contrato,
esta obligado a constituir segun el objeto que se indica en las Condiciones Generales

integrantes de esta Péliza.

Objeto del Contrato:
El presente Seguro regira desde la cero hora del dia hasta la

extincion de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

Fecha y lugar . (Firma y sello de la Aseguradora)

Certificacion notarial de las firmas de los otorgantes




Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantfa debera completar este
formulario segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita

esta clase de garantia.]

findique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccién del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique ef nombre del Contratista] (en adelante denominado
‘el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.findigue el namero referencial del
Contrato] de fecha [indique /a fecha] con su entidad para la ejecucion de findigue el
nombre del Contrato y una breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere
una Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros findique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocabiemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n)
un monto total de findique la cifra en nimeros] [indique Ia cifra en palabras],’® |a cual
sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el
Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por
escrito, acompanada de una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta
incurriendo en violacién de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del
Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en

ese sentido,

Esta Garantia expirara no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de
la emisién del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una
copia de dicho Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del
findicar el mes] mes del [indicar el afio],’® lo que ocurra primero. Consecuentemente,

'* El Garante (banco) indicard el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato 0 en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.

' Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacién Prevista. El Contratante
debera observar que en el caso de prérroga del plazo de terminacién del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud deber4 ser por escrito y presentada antes de la
expiraciéon de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia ¢l Contratante podria considerar
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cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucién en o
antes de esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees),
Publicacién del CCl No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpérrafo (i)
del subarticulo 20 (a) esta aqui excluido.

{Firma(s) del (los) representante(s} autorizado(s) del banco]

agregar el siguiente texto al formulario, al final del pentltimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extensién
de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del
Contratante de dicha extension, la que serd presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante

solicita este tipo de garantia]

Por esta Fianza findique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante
(en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante,
compafila afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”)
se obligan y firmemente se comprometen con findique el nombre y direccion del
Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de
[indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]'’, a cuyo pago
en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos
comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos,

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha'®
del [findique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el
nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y
modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente
documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en

adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicién de esta Obligacién es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha
obligacién quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En
cualquier momento que el Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante
asi lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra
corregir prontamente el incumplimiento o debera proceder de inmediato a:

) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, ©

(2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al
Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones
del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado
cual es el Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja que se ajusta a
las condiciones de la licitacion, disponer la celebraciéon de un Contrato entre
dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun
cuando existiera algun incumplimiento o una serie de incumplimientos en
virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad
con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para

17 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado
en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
'8 Fecha de la carta de aceptacién o del Convenio.
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sufragar el costo de ia terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio
del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este
documento, incluidos ofros costos y dafios y perjuicios por los cuales el
Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. La
expresion "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este parrafo significara
el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del
Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente
al Contratista, o

(3) .pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el
Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no

exceda el monto de esta fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacién especifica que
constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de
transcurrido un afio a partir de la fecha de emision del certificado de terminacién de las

obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer
derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el
Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente
atestiguado por la firma de su representante legal, a los findique el nimero] dias de
[indique el mes] de [indique el afio].

Firmado por findique fa(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratistaj en calidad de findicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fechaj

Firmado por findique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar ef cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fechaj



Garantia de Cumplimiento Mediante Seguro de Caucién

(El texto que se utilice debera estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nacidén)

Péliza de Seguro de Caucion.
Garantia de Contrato.

Condiciones Particulares
Péliza N°

(nombre de la Compariia aseguradora)

con domicilio en
en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusion y division

y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Pdliza y a las
particulares que se detallan asegura a
(nombre del Contratante)

con domicilio en
el pago de hasta la suma de

(monto asegurado)
que resulte adeudarle

(nrombre del Contratista)

con domicilio en
por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases de la Licitacién y el Contrato,
esta obligado a constituir segun el objeto que se indica en las Condiciones Generales

integrantes de esta Poliza.

Objeto del Contrato: (garantia de cumplimiento de contrato)
El presente Seguro regira desde la cero hora del dia hasta la
extincion de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

Fecha y lugar (Firma y sello de la Aseguradora)

Certificacion notarial de las firmas de los otorgantes
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[E! Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia debers completar
este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud

del Contrato se hara un pago anticipado]

{Indique ef Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccién def Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: findique el nimero]

Se nos ha informado que fnombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [ndmero de referencia del
contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecuciéon de [findique el
nombre del contrato y una breve descripcién de las Obras] (en adelante denominado “el

Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al
Contratista un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la'suma o sumas
indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique e/ nombre del Bancoj por medio del
presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma
0 sumas, que no excedan en total findique fa(s) suma(s) en cifras y en palabras]’®
contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta
en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha
utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecucién de las

Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y- hacer efectiva esta garantia, el
referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su
cuenta numero findique nimero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto
del anticipo es reembolsado por el Contratista segtin se indique en las copias de los
estados de cuenta de pago periédicos o certificados de pago que se nos presenten.
Esta garantia expirara, a mas tardar, al recibo en nuestra institucién de una copia del
Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del
Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el nimero] dia del findique ef

""" El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las
monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable a!

Comprador.



mes] de [indique el afio]°, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de
pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC
Publicacién No. 458.

[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

% Indicar Ia fecha prevista de expiracién del Plazo de Cumplimiento. E]l Contratante deberd advertir que en caso de una
prérroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extensién de esta
Garantia, Al preparar esta Garantia el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final
del peniltimo pérrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensién de esta Garantia por un plazo no superior a [seis
meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensién, la que nos sera presentada
antes de que expire la Garantia.”

/
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Garantia por Anticipo Financiero Mediante Seguro de Caucién\\./

(El texto que se utilice debera estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién)

Péliza de Seguro de Caucién.
Garantia por Anticipo Financiero.

Condiciones Particulares
Padliza N°

~ (nombre de la Compafiia aseguradora)
con domicilio en
en su caracter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusién y

divisién y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Pdliza
y a las particulares que se detallan asegura a
(nombre del Contratante)

con domicilio en
el pago de hasta la suma de

(monto asegurado)
gue resulte adeudarle

(nombre del Contratista)
con domicilio en _
por afectacion de la Garantia, que de acuerdo a las bases de la Licitacién y el
Contrato, esta obligado a constituir segin el objeto que se indica en las
Condiciones Generales integrantes de esta Pdliza.

Objeto del Contrato: (garantia por Anticipo Financiero)
El presente Seguro regird desde ia cero hora del dia hasta la
extincion de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre.

Fecha y lugar (Firma y sello de la
Aseguradora)

Certificacion notarfal de las firmas de los otorgantes
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Llamado a Licitacion

Republica Argentina
Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
Unidad de Coordinacion de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo
(UCPyPFE)

Programa de Inversiones Municipales
Contrato de Préstamo BID 2929-OC/AR
Licitacion Publica Nacional N° 02/2017

“Reactivacion, Sistematizacion y Saneamiento del Arroyo Durdn — Etapa I - Provincia de
Neuguén”

La Republica Argentina, a través de la Unidad Ejecutora Central del Programa de
Inversiones Municipales (UEC) de la Unidad de Coordinacion de Programas y Proyectos
con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del Ministerio del Interior, Obras Ptiblicas y
Vivienda, ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar
parcialmente el costo del “Programa de Inversiones Municipales” — Contrato de Préstamo
BID N° 2929/0C-AR, y se propone utilizar parte del mismo para financiar la siguiente obra:

Obra: “Reactivacion, Sistematizacién y Saneamiento del Arroyo Durén — Etapa I - Provincia
de Neuquén”

Presupuesto Oficial: $ 94.883.998,53.

Plazo de Ejecucién: 365 (trescientos sesenta y cinco) dias

Requisitos de Calificacidn - Acreditar volimenes iguales o mayores a: $ 71.163.000 para
VAC (volumen anual de contratacién); $ 15.814.000 para Activos Liquidos; $ 94.883.998
para VAD (volumen anual disponible) y haber ejecutado 2 (dos) obras de naturaleza y
complejidad similar, todo ello de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

Garantia de Mantenimiento de Oferta: $ 250.000.

Valor del Pliego: sin valor.

Consulta 'y  Obtencion de  Pliegos:  disponible en  forma  gratuita
en www.ucpypfe.gov.ar/programas.html y en http://www.mininterior.gov.ar/obras-
publicas/obras-publicas.php . Asimismo, los interesados que no hubieren podido obtener la
copia del Pliego por medios electrénicos, podrdn obtener, gratuitamente, una copia del
mismo y sus aclaraciones - si las hubiere - en formato digital, en las oficinas de la UEC, sitas
en Hipolito Yrigoyen 440 - Piso 1° — CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. A
fin de ser notificados de todas las novedades de la licitacién (como pueden ser circulares
modificatorias, postergacién de la fecha de apertura, etc.), todos los interesados en
participar deberan enviar un correo a ucpypfe@mininterior.gob.ar de tipo personal y no



institucional, que garantice el anonimato de los eventuales participantes del proceso. W

otorgara un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.

Asimismo se destaca que la presentacion de ofertas en el presente proceso implica la
aceptacion voluntaria por parte del oferente de la obligacién de mantenerse informado en
relacion al mismo mediante su consulta en www.ucpypfe.gov.at/programas.htm] o en
http://www.mininterior.gov. ar/obras-pubhcaslobras-pubhcas php y la declaracién de que no
ha alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido,

bajo apercibimiento de rechazar su oferta in limine.

Recepcién de Ofertas: Hasta las 11:00 horas del dia 16 de junio de 2017 en la Secretaria
Privada de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecucién de Proyectos con Financiamiento
Externo — (UPEFE) sita en la calle General Manuel Belgrano 398 Piso 9° - Ciudad de
Neuqueén. — Provincia de Neuquén (CP 8300.) — Republica Argentina.

Apertura de Ofertas: A las 11:30 horas del dia 16 de junio de 2017 en la Sala de Reuniones
Ministerial, sita en la calle General Manuel Belgrano N° 398 — Piso 8° - Ciudad de Neuquén

— Provincia de Neuquén (CP 8300) — Republica Argentina
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Seccion Xl. Planillas Complementarias

PLANILLA | (Uno) MATERIALES

PLANILLA It (Dos) MANO DE OBRA

PLANILLA lil (Tres) TRANSPORTE

PLANILLA IV (Cuatro) EQUIPO

PLANILLA V (Cinco) ANALISIS DE PRECIOS TIPO

PLANILLA VI (Seis) PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
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PLANILLA I (Uno}

MATERIALES
Designaci¢ |Unidad |Costo por |Perdidas Costo Unitario { Costo por
n Unidad (Fraccion |delas - Unidad In¢luido
decimal) Perdidas Perdidas (3)+(5)
(B) x{4)

1 2 3 4 5 6




PLANILLA Il (Dos)

MANO DE OBRA

Catego | Salario |Premio [Jornal Mejoras |Seguro |Jornal |Otros |Costo
ria $/dia por Directo |Sociales |Obrero | Total ..% (7) |unidad/
$/h Asisten- [(2)+(3) |...% (4) |..% (4) |(4)+ Dia
cia.....% (5) +(6) (u)/(h)
(2) (7)+(8)
1 2 3 4 5 6 7 8

Los costos que se insertan en {8) deben ser aclarades debidamente al pie.
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PLANILLA Ill (Tres)
TRANSPORTE
Distancia Tipo de |Costo Unitario |Pérdidas Costo Costo Unitario
Km Material | Excluido las (Fraccion Unitario de Transporte
Pérdidas Decimal) las Pérdidas Incluido
(3) X (4) Pérdidas
(3)+(5)

1 2 3 4 5 6




PLANILLA IV {Cuatro)
EQUIPO
A=CA-VR
VU
l=CAx05xi i=10%

UA x 100
N° |De- [Po |Cos-|Valor |Vida |Uso |[Costo |Repara Combustibles Lubri- Com'
de |sig- (- |to |Resi- Ui |Anual | Amorti- |-ciones | Preci G e can- |busti-
Or- Ina- |[ten|Ac- |dual |h h zacién |y b0 U;ejgzo sm?— " toos- tes.. |blesy
den | cion |cia jtual- |....% e Repues $/It mo % Lubri-
hp | $ (4) Intere- | -tos...% $h 1(13) calliss
ses.5/h ((8) $/h It'h $/h (13)+(1
4) $/h
1 2 |3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [ 13 | 14 15
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PLANILLA V (Cinco)

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

ITEM:
A - MATERIALES
1.- Designacion: Cuantia x Costo Unitario (Planilla | — 6) $ M1
2.- Designacién: Cuantia x Costa Unitario 3 M2
$ Mn
Suma Parcial $ Mp
Varios (Global) maximo 0,05 Mp $ Mv
Total Materiales $M
B - MANO DE OBRA
1.- Categoria; Cantidad x Coste Unitarie (Planilla Il - 7) $ MO1
2.- Categoria: Cantidad x Costo Unitario (Planifla Il — 7) $ MO
$ Mon
Total Mano de Qbra $ MO
C - TRANSPORTE
1.- Cuantia x Distancia x Costo Unitario (Planilla [ll— Col. &} $T1
2.- Cuantia x Distancia x Costo Unitario (Planilla lll- Col. 6) $72
$Tn
Total Transporte $T
D - AMORTIZACION DE EQUIPOS
1.- Equipo; Rend. X Costo (PL.IV — Col. 8) $ AE1
2.- Equipo: Rend. X Costo (PL.IV —Col. 8) $ AE2
$ AEn
Total Amortizacion Equipos | $ Ae
E - REPARACION Y REPUESTOS
1.- Equipo: Rend. X Costo (PLIV — Col. 9) $ Rt
2.- Equipo: Rend. X Costo (PLIV - Col. 8) $ R2
$Rn
Total Rep.y Repuestos PR
F ~ COMBUSTIBLES O ENERGIA Y LUBRICANTES
1.- Equipo: Rend. X Costo unit.(PL IV-Col.15) $CL1
2.- Equipo: Rend. X Coste unit.(Pl. V-Col.15) $CL2
$CLn
Total Comb. O Energiay Lub |$ CL
Costo — Costo ccC
G — GASTOS GENERALES: % CC $ GG
Costo $C
H- GASTOS FINANCIEROS % C $F
| = BENEFICIOS % C $B
Suma $ 51
J- GASTOS IMPOSITIVOS % S1 $G1
$P

PRECIO




PLANILLA VI (Seis)

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

ltem
NO

Designacion Unidad

Precio
Unitario

Cantidad

Plazo De Obra (Meses)

1
% ltem

2
% ltem

3
% ltem

4
% item

Certificacion Mensualen $

Certificacion Acumulada en $

Mano de Obra (Discriminada)

Equipos
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