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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES 
 

CLAUSULAS PARTICULARES 
 

ARTÍCULO 1°: OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO. 
El presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares (PCP) tiene por 
objeto establecer las condiciones para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional de 
la obra denominada “RED HIDROLÓGICA NACIONAL - PERÍODO 2018 - 2023”, 
emplazada en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA. 
El objeto de la contratación consiste en la provisión e instalación de instrumental 
telemétrico de la Red Hidrológica Nacional (RHN), así como la construcción de obras 
civiles complementarias necesarias para su incorporación; y la adquisición de los 
datos hidrometeorológicos y de calidad de agua. Para ello se prevé la operación y 
mantenimiento de la RHN bajo la dependencia directa de la Subsecretaria de 
Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). Además, contempla la realización de 
estudios hidrológicos complementarios, y la sistematización e incorporación de todos 
los registros de la base de datos a una Estación Central. 
Durante el período del Contrato, el Contratista deberá realizar todas las tareas 
requeridas para cumplir con los objetivos establecidos debiendo realizar sus 
actividades en estrecha relación con el Comitente. 
El Contratista deberá: 

a. Operar y mantener la RHN, incluyendo provisión de insumos y servicios 
necesarios para dichos cometidos de acuerdo al detalle previsto en el PET. 

b. Presentar un Informe Diagnóstico del estado real de las estaciones al 
término de los primeros TRES (3) meses del Contrato. En la Propuesta se 
deberá incluir el Informe Diagnostico Tipo y el cronograma de elaboración y 
presentación, el cual estará sujeto a aprobación y/o modificaciones por el 
Comitente.  

c. Renovar la RHN. Comprende la provisión e instalación de un número no 
menor a TRESCIENTAS (300) estaciones telemétricas paralelas a las 
estaciones existentes, las que contarán con transmisión en tiempo útil a la 
Estación Central de la RHN. La SSRH indicará al Contratista el tipo de 
estación, su cronograma de instalación y su respectiva localización con una 
periodicidad trimestral. Al término de los primeros VEINTICUATRO (24) 
meses de la firma del Contrato se deberá instalar un mínimo de 
DOSCIENTAS (200) estaciones telemétricas. El equipamiento de dichas 
estaciones telemétricas se describe en el PET. 

d. Ampliar la RHN. Comprende la provisión e instalación de un número no 
menor a CIENTO CINCUENTA (150) y hasta DOSCIENTOS (200) 
estaciones telemétricas. La SSRH indicará al Contratista el tipo de estación, 
el cronograma de instalación y su respectiva localización con una 
periodicidad trimestral. Al término de los primeros VEINTICUATRO (24) 
meses del Contrato se deberá instalar un mínimo de CIEN (100) estaciones 
telemétricas. El equipamiento de dichas estaciones telemétricas se 
describe en el PET. 

e. Estación Central: Desarrollar e instalar una Estación Central contemplando 
una plataforma web con Datos en tiempo útil de la RHN y una Base de 
Datos validada en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a 
partir de la firma del Contrato.  

f. Presentación de tres informes integrales a los VEINTICUATRO (24), 
TREINTA Y SEIS (36) y SESENTA (60) meses corridos contando desde la 
firma del Contrato, constatando la correcta y efectiva operación y 
mantenimiento de la RHN y estado de los equipos al momento de informe. 

 



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO II – Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares  

5 
 

Este PCP y la demás Documentación Licitatoria, aclaran y perfeccionan las 
estipulaciones del PCG correspondiente a la Licitación, formando parte integrante del 
presente llamado a licitación. Salvo expresa indicación en contrario en este PCP, los 
términos utilizados en el presente tendrán el mismo sentido que les fuera asignado en 
el PCG. 

ARTÍCULO 2°: ANTECEDENTES. 
El Licitante pone a disposición de los Proponentes, para consulta, los antecedentes 
disponibles del sistema de la Red Hidrológica Nacional a que se refiere la presente 
Licitación. Dicha documentación puede ser consultada en la Dirección Nacional de 
Conservación y Protección de los Recursos Hídricos dependiente de la SSRH, sita en 
calle Esmeralda 255 – Piso 11° - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina, y/o en la página web de la SSRH. 

ARTÍCULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Los trabajos motivo de la presente Licitación se contratarán, de acuerdo con la 
legislación vigente, por el sistema de Unidad de Medida y Ajuste Alzado. 

ARTÍCULO 4°: MARCO LEGAL. CLASE DE LICITACIÓN. 
La presente Licitación Pública Nacional dirigida a Proponentes locales se regirá por la 
Ley Nacional N° 13.064; por las disposiciones del Título I del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto PEN N° 
1023 de fecha 13 de agosto de 2001, en tanto no se opongan a la mencionada ley; por 
la Ley Nacional N° 19.549 y su Decreto Reglamentario Nº 1759 de fecha 3 de abril de 
1972;  por el Decreto PEN N° 1381 de fecha 1° de noviembre de 2001; por la Ley 
Nacional N° 26.181; por la Ley Nacional N° 18.875; por la Ley Nacional N° 25.551; por 
el Decreto PEN N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002; por el Decreto PEN N° 691 
de fecha 17 de mayo de 2016; por el Decreto PEN N° 1336 de fecha 29 de diciembre 
de 2016; por el Decreto PEN N° 202 de fecha 21 de marzo de 2017 y por la 
Resolución N°19-E/2017 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; todas 
ellas considerando sus normas modificatorias, aclaratorias y complementarias. Se 
establece que la presente licitación se realizará en Etapa Única. 

ARTÍCULO 5°: GLOSARIO. 
1) COMITENTE: es la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÍCOS dependiente de 
la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA. 
2) ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA: es el puesto de observación donde se 
miden una o varias características de fenómenos hidrometeorológicos o fenómenos 
meteorológicos vinculados, tales como la precipitación, evaporación, temperatura del 
aire, humedad atmosférica, insolación, radiación y dirección y velocidad de vientos. 
3) ESTACIÓN HIDROMÉTRICA: es el puesto de observación donde se mide una o 
varias características hidrológicas de los cursos o cuerpos de agua, tales como el nivel 
que alcanzan las aguas, la velocidad de escurrimiento y el contenido de material sólido 
en suspensión. Se encuentran en todos los casos ubicadas en ríos, arroyos, canales o 
lagos naturales o artificiales. 
4) ESTACIÓN TELEMÉTRICA: es la estación de tipo hidrométrica, hidrometeorológica 
que transmite a tiempo real los parámetros medidos. 
5) LICITACIÓN: es el procedimiento de selección del contratista destinado a la 
ejecución de la obra denominada “RED HIDROLÓGICA NACIONAL – PERÍODO 2018 
- 2023”. 
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6) LICITANTE: es la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS dependiente de 
la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA. 
7) OBRA: es el objeto de la licitación, la misma incluye la provisión e instalación de 
instrumental telemétrico en la RHN, así como la construcción de obras civiles 
complementarias necesarias para su incorporación y la adquisición de los datos 
hidrometeorológicos y de calidad del agua, para lo cual se prevé la operación y 
mantenimiento de la RHN bajo la dependencia de la SSRH. Asimismo, contempla la 
realización de estudios hidrológicos complementarios y la sistematización e 
incorporación de todos los registros de la base de datos a una Estación Central. 
8) OBSERVADOR: es la persona que realiza observaciones directas de instrumental 
instalado en estaciones hidrométricas y/o hidrometeorológicas. 
9) OPERADOR: es la persona calificada técnicamente que además de realizar lectura 
directa de instrumental, opera equipamiento, movilidad e instalaciones auxiliares para 
la ejecución de aforos líquidos y sólidos y efectúa mantenimiento, reparaciones, 
instalación o reposición de instrumental "in situ". 
10) PROYECTO: es el proyecto de la obra denominada “RED HIDROLÓGICA 
NACIONAL – PERÍODO 2018 - 2023” que es objeto de la presente Licitación. 
11) RED HIDROMETEOROLÓGICA: es el grupo de Estaciones Hidrometeorológicas 
que son operadas y atendidas de manera coordinada y sistemática, bajo normas y 
procedimientos establecidos. 
12) RED HIDROMÉTRICA: es el grupo de Estaciones Hidrométricas que son 
operadas y atendidas de manera coordinada y sistemática, bajo normas y 
procedimientos establecidos. 
13) RED HIDROMÉTRICA E HIDROMETEOROLÓGICA: se refiere al conjunto de la 
Red Hidrométrica y Red Hidrometeorológica operadas y mantenidas en conjunto para 
la presente licitación. 
14) RED TELEMÉTRICA: es el conjunto de estaciones que, distribuidas en diversas 
cuencas del país, transmiten los datos de mediciones en tiempo útil a fin de posibilitar 
su visualización mediante conexiones remotas. 
15) SUBSECRETARÍA: es la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 
dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA (SSRH). 

ARTÍCULO 6°: JURISDICCIÓN. 
Los Interesados, Proponentes, Adjudicatarios y Contratistas se someten, para la 
resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las 
obligaciones emanadas del presente procedimiento licitatorio, a la jurisdicción de los 
Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina, con renuncia expresa 
a cualquier otro fuero o jurisdicción judicial que pudiere corresponder y a la posibilidad 
de recusar sin causa. La sola presentación de la Propuesta importa la aceptación de 
esta jurisdicción. 

ARTÍCULO 7°: LOCALIZACIÓN DE LA RED Y ALCANCES DE LAS 
PRESTACIONES A EFECTUAR POR EL CONTRATISTA. 
La RHN existente se compone de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE (437) 
estaciones de distintos tipos cuya ubicación y características que surgen del PET. 
El servicio a prestar por la adjudicataria consiste en la operación y mantenimiento de 
la red de estaciones, obteniendo y disponiendo de los datos originales y procesados 
de acuerdo a las especificaciones que se establecen en el PET. Se debe proveer 
también de estudios especiales, pronósticos hidrológicos y ensayos sedimentológicos. 
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Las mediciones que contemplarán aforos líquidos, aforos sólidos, alturas 
hidrométricas, precipitación, velocidad y dirección de viento, humedad relativa, 
temperatura del aire, altura evaporada, radiación y la medición de contenido de agua 
en la nieve a través de sensores remotos con transmisión satelital Orbcomm. 
Además, a partir de la ejecución de este contrato, se deberá proceder a la renovación 
tecnológica incorporando instrumental telemétrico de registro de datos 
hidrometeorológicos, instalación de nuevas estaciones de medición y análisis de 
calidad de agua en una serie determinada de estaciones. 
A fin de atender la red de mediciones, el trabajo se deberá organizar de manera tal de 
garantizar la atención de las diferentes fisiografías y de regímenes hidrológicos de los 
grandes sistemas hídricos del país. 
La organización Propuesta que formule el Proponente en relación con su Plan de 
Trabajo y circuitos a realizar, debe contemplar estrategias técnicas, operativas y 
administrativas. 

ARTÍCULO 8°: PRESUPUESTO OFICIAL. 
El Presupuesto Oficial para la presente Licitación asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CATORCE ($659.162.914.-), calculado al mes de octubre de 2017.  
Se deja expresa constancia que dicho monto incluye el impuesto al valor agregado y 
demás impuestos, gastos generales, tasas y contribuciones aplicables conforme a la 
normativa vigente. 

ARTÍCULO 9°: PRÁCTICAS PROHIBIDAS. 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la Propuesta en cualquier 
estado de la Licitación o de la resolución de pleno derecho del contrato de obra, la 
verificación de una práctica prohibida, debiendo dar intervención a las autoridades 
competentes para la adopción de las acciones legales pertinentes. 
Se consideran prácticas prohibidas a las siguientes: (i) una “práctica corrupta” que 
consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de la otra parte; (ii) una “práctica 
fraudulenta” que es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen o intenten engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 
una obligación; (iii) una “práctica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar daño 
o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte 
o a sus bienes para influenciar indebidamente en las acciones de una parte; (iv) una 
“práctica colusoria” que es un acuerdo entre DOS (2) o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 
indebida en las acciones de otra parte; y (v) una “práctica obstructiva” que consiste en: 
(a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la 
investigación o para que prosiga la investigación, o (b) todo acto dirigido a impedir 
materialmente el ejercicio de supervisión de la Obra. 

ARTÍCULO 10: PLAZO DEL CONTRATO. 
El plazo de vigencia total del Contrato será de SESENTA (60) meses. En cuanto al 
plazo de ejecución de la renovación e instalación del instrumental de registro 
telemétrico previsto en el PET, tendrán un plazo máximo de ejecución de 
VENTICUATRO (24) meses desde la firma del Contrato; debiéndose ejecutar al 
menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) de ellas en los primeros DOCE (12) 
meses.  
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ARTÍCULO 11: DOMICILIO. 
Los Proponentes deberán constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y un domicilio electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones 
y/o comunicaciones que les sean remitidas con relación a la presente Licitación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del PCG. El correo electrónico que se 
constituya, deberá ser el denunciado en la plataforma del Sistema CONTRAT.AR 
(https://contrat.ar). 

ARTÍCULO 12: NOTIFICACIONES. 
Todas las notificaciones entre el Licitante y/o Comitente y los Interesados, 
Proponentes, Adjudicatarios o Contratistas, podrán realizarse válidamente por 
cualquiera de los siguientes medios, indistintamente: a) por acceso directo de la parte 
interesada, su apoderado o representante legal al expediente; b) por presentación 
espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que 
resulten estar en conocimiento del acto respectivo; c) por cédula, que se diligenciará 
en forma similar a la dispuesta por el artículo 138° del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación; d) por carta documento; e) por otros medios habilitados por 
las empresas que brinden el servicio de correo postal; f) por correo electrónico, 
denunciado en la plataforma del Sistema CONTRAT.AR (https://contrat.ar); g) 
mediante la difusión por parte de la Licitante y/o Comitente en el sitio mencionado 
precedentemente. 

ARTÍCULO 13: FORMA DE COTIZAR. RESPONSABLE TÉCNICO. VISITA A LAS 
ESTACIONES Y REVISIÓN PREVIA DEL EQUIPO. 
13.1. Forma de Cotizar: El Proponente deberá cotizar su Propuesta básica con 
carácter obligatorio en pesos a los efectos de hacerla procedente y válida, 
considerando que el pago de los certificados mensuales por obra ejecutada se 
efectuará dentro de un plazo de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la 
conformidad de la certificación y de su correspondiente factura por la autoridad 
competente. 
Se destaca que para que una Propuesta pueda ser considerada válida, es condición 
que se refiera a la ejecución integral de la Obra cotizada. 
En razón de que los trabajos se ejecutarán conforme a la Propuesta presentada, la 
metodología cobra especial relevancia en el análisis de la Propuesta, y deberá ser 
consistente con los equipos propuestos, los análisis de precios y el Plan de Trabajos 
presentado. 
La documentación a incluir en la Propuesta será completa en lo que respecta a la 
información que permita verificar y comparar la calidad de la misma, en función de lo 
requerido por la Documentación Licitatoria. No obstante, los Proponentes deberán 
presentar al Licitante toda la documentación adicional que les sea solicitada a los fines 
de ampliar la información presentada en la Propuesta. 
La Propuesta debe incluir todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
provinciales y/o municipales y gastos vigentes a la fecha de Licitación. 
 
13.2. Responsable Técnico: Los Proponentes deberán presentar en sus Propuestas 
un profesional de nivel universitario con incumbencia en la especialidad de acuerdo al 
objeto de la presente Licitación y deberá estar matriculado en el Consejo Profesional 
correspondiente, cuyas funciones se ceñirán a lo establecido en el presente pliego. 
Dicho profesional avalará la Propuesta y toda la documentación de la misma, 
desempeñándose como Responsable Técnico del Contratista ante el Comitente, y 
podrá coincidir o no con la persona del Representante Técnico a ser designado por el 
Contratista.  
 
13.3. Visita a las Estaciones y Revisión Previa del Equipo: Los Interesados podrán 
visitar antes de la fecha de la presentación de las Propuestas las estaciones e 

https://contrat.ar/
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instalaciones que conforman la RHN y los bienes muebles e inmuebles que conforman 
la misma, no pudiendo, con posterioridad a la presentación de la Propuesta, alegar 
ignorancia o falta de información sobre el real estado material y de conservación de 
las mismas. 
Corresponde a todo Interesado efectuar todos los estudios y verificaciones que se 
consideren necesarios para la formulación de su Propuesta, asumiendo los gastos y 
costos que ello insuma. La sola presentación de la Propuesta implicará que el 
Proponente se ha considerado, en razón de su propia actividad, suficientemente 
informado a fin de formular su Propuesta. 
El Proponente deberá declarar expresamente que ha visitado los lugares donde se 
emplazarán las Obras respectivas y que conocen, por sí, todas las condiciones del 
terreno donde se habrán de erigir las Obras, así como las características del ámbito 
local en materia de recursos, tipo de terreno, materiales, regulaciones, etc.; todo lo 
cual le permite aseverar que se encuentra en condiciones de realizar la Obra de 
conformidad con las exigencias de la Documentación Licitatoria. Asimismo, asumirá la 
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicios del suelo, sus características y 
naturaleza; y en consecuencia no podrá invocar en el futuro ninguna dificultad material 
imprevista. A tales efectos deberá presentar la declaración jurada que como ANEXO A 
– 7 forma parte del presente PCP. 

ARTÍCULO 14: CAPACIDAD LEGAL. REGISTRACIÓN. 
1) Pueden ser Proponentes las personas humanas o jurídicas que reúnan los 
recaudos establecidos en el PCG. 
2) Deberán acreditar no hallarse incursas en ninguna de las causales de inhabilitación 
previstas en el artículo 15° del PCG. A tal efecto, tanto las empresas como los 
presidentes, directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales de 
personas jurídicas deberán presentar las declaraciones juradas contenidas en el 
ANEXO A - 8 del presente pliego, respectivamente. 
3) Los Proponentes deberán presentar toda la documentación que se establece en el 
presente PCP. Quienes actúen como representantes legales o apoderados, deberán 
acreditar la representación que invocan, acompañando copia certificada del respectivo 
instrumento (poder, acta de designación, entre otros). 
4) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, 
deberán hacerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 17° del PCG y 
acompañar el compromiso formal de constitución de la U.T. Previo a la firma del 
Contrato, en su caso, deberán presentar el instrumento de constitución definitivo, en el 
que deberá constar: a) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e 
ilimitada de todas y de cada una de las empresas asociadas, con renuncia expresa a 
los beneficios de excusión y división, por el cumplimiento de todas las obligaciones 
emergentes del Contrato. b) El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un 
plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes 
del Contrato. c) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las 
empresas integrantes, ni en el contrato de la U.T., que importen una alteración de la 
responsabilidad, sin la aprobación previa del Licitante. d) El compromiso de actuar 
exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes 
al Contrato. Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar la 
totalidad de la documentación que se exige a las sociedades legalmente constituidas 
debiendo unificar el domicilio y la representación. En caso de resultar Adjudicataria 
una U.T. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como 
requisito previo a la firma del Contrato. La falta de cumplimiento del presente requisito 
determinará la revocación de la Adjudicación con la pérdida de la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta. Un integrante de una U.T. no podrá integrar otra ni 
constituirse como Proponente individual, quedando automáticamente imposibilitados 
de calificar todos los Proponentes que no cumplan con esta condición. 
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El Proponente, deberán poseer un usuario habilitado conforme con lo establecido en el 
procedimiento de registración y autenticación de los usuarios previsto en el Sistema 
CONTRAT.AR. 

ARTÍCULO 15: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS. 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. 
El Proponente deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Constructores y de 
Firmas Consultoras de Obras Públicas y presentar el Certificado de Capacidad de 
Contratación expedido por el citado organismo, conforme el Decreto Nº 1.724/1993, en 
la Sección Ingeniería, en formato digital a través del sistema CONTRAT.AR. 
En el supuesto de presentarse en la Licitación empresas asociadas en una U.T., la 
capacidad de contratación anual de ese Proponente se obtendrá sumando la de sus 
integrantes. 
Será considerada inadmisible aquella Propuesta que no sea acompañada del 
respectivo certificado, o lo acompañe vencido. 
En todos los casos, el Licitante se reserva el derecho a pedir documentación adicional 
a los fines de demostrar la capacidad legal, técnica, económica y financiera acreditada 
ante el Registro Nacional. 
Asimismo, el Proponente se obliga a informar al Licitante toda variación en su 
situación, conforme a la documentación presentada en el Registro Nacional, bajo 
apercibimiento de rechazar la Propuesta, ejecutar la garantía de mantenimiento e 
informar la situación al Registro Nacional. 

ARTÍCULO 16: COMPRE TRABAJO ARGENTINO. 
La presente contratación está alcanzada por las prescripciones de las Leyes Nº 
18.875 y N° 25.551 y su Decreto Reglamentario N° 1600 de fecha 28 de agosto de 
2002. En consecuencia, el Proponente deberá presentar la declaración jurada 
detallada en el ANEXO A - 9 del PCP, a los fines de acreditar el efectivo cumplimiento 
de lo previsto en dicha normativa. 
La falta de presentación de la documentación referida en el párrafo anterior, 
configurará una presunción de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con 
relación a la calificación de oferta nacional, admitiendo, sin embargo, prueba en 
contrario. 

ARTÍCULO 17: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. GARANTÍA DE 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
1. Los Proponentes están obligados a mantener sus Propuestas durante un plazo de 
NOVENTA (90) días corridos, a partir de la fecha prevista para la apertura de las 
Propuestas. Sin embargo, el plazo de mantenimiento de oferta quedará prorrogado de 
pleno derecho por períodos sucesivos de TREINTA (30) días corridos hasta el 
momento de la firma del Contrato, a menos que los Proponentes manifiesten su 
voluntad en contrario por escrito en forma fehaciente, por lo menos con QUINCE (15) 
días corridos de antelación al vencimiento del plazo original o al de alguna de sus 
prórrogas. 
2. Para presentar una Propuesta en la presente licitación es obligatorio presentar la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, por una suma equivalente al UNO POR 
CIENTO (1%) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 21 del PCG y en el artículo 8° del PCP. Sin perjuicio de la presentación 
de la garantía mediante el sistema CONTRAT.AR, el documento original de dicha 
garantía deberá ser presentado hasta la fecha y hora prevista para la apertura de las 
Propuestas, en la oficina de la Dirección Nacional de Conservación y Protección de 
los Recursos Hídricos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, sita en la calle 
Esmeralda 255, Piso 11°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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3. El depósito de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, cuando sea en efectivo, 
deberá efectuarse en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal 85 (Plaza de 
Mayo), Clave Bancaria Única 0110599520000002883395. 
4. Si la garantía se constituye en Póliza de Seguro de Caución, se deberá presentar 
en original y efectuarse a favor de “SAF-325-Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda” y extendida por una compañía de reconocida solvencia, a satisfacción del 
Licitante. 
5. En todos los casos, deberá hacerse constar en el comprobante de depósito o póliza 
respectivos el número de Licitación y el nombre del Licitante. 
6. Si la garantía se constituyere mediante fianza bancaria, deberá dejarse expresa 
constancia de que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y 
llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y de 
división en los términos del artículo 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación, a 
favor del Licitante. 
7. En todos los casos deberá dejarse expresa constancia de que la cobertura o fianza 
se constituye hasta que se den por finalizadas todas las obligaciones asumidas por el 
Proponente en el proceso licitatorio, así como del número de Licitación y el nombre 
del Licitante. 

ARTÍCULO 18: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. LA 
PROPUESTA. 
18.1. La Propuesta deberá presentarse hasta el día ………. y la hora … .., a través del 
Sistema CONTRAT.AR, de conformidad con lo estipulado en el PCG para la 
presentación de Propuestas. 
No se aceptarán las Propuestas que sean enviadas por correo o por cualquier otro 
medio, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado y aunque se justifique por 
cualquier medio se hubieran despachado a tiempo. Las Propuestas enviadas fuera de 
término serán rechazadas. 
Asimismo, la documentación indicada en el presente artículo, deberá ser presentada 
mediante la plataforma CONTRAT.AR.  
La Propuesta deberá estar numerada correlativamente y firmada en todas sus hojas 
por el representante legal o apoderado del Proponente. 
18.2. Toda la documentación presentada en fotocopia mediante la plataforma 
CONTRAT.AR. deberá ser legible y estar debidamente certificada por escribano 
público o autoridades judiciales, y legalizada si correspondiere, para ser considerada 
en el presente procedimiento de licitación. Los documentos emitidos por autoridades 
extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o con su 
respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación 
argentina y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. Los 
documentos y asientos contables deberán hallarse firmados en todas sus hojas por 
Contador Público matriculado en la jurisdicción que corresponda, y certificados por el 
Consejo Profesional de la jurisdicción de que se trate. 
18.3. La Propuesta y los documentos relativos a ella deberán presentarse en idioma 
español. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su 
correspondiente traducción al español, realizada por traductor público matriculado, y 
certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la 
versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última. 
18.4. El Proponente deberá declarar expresamente conocer y aceptar que la 
discrepancia en los datos consignados será causal de rechazo de la Propuesta. 
18.5. Toda información que forma parte de la Propuesta tendrá carácter de 
declaración jurada. Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del 
Proponente sin más trámite. 
18.6. La falta de presentación de alguno de los documentos señalados en este 
artículo, o cuando a juicio de la Comisión Evaluadora se consideren insuficientes los 
antecedentes presentados, podrá ser considerada causal de desestimación de la 



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO II – Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares  

12 
 

Propuesta. No obstante, la Comisión Evaluadora podrá requerir a los Proponentes 
información adicional o aclaratoria que no implique la alteración de la Propuesta 
presentada, ni quebrantamiento al principio de igualdad, como así también intimar a la 
subsanación de errores formales bajo apercibimiento de declarar inadmisible la 
Propuesta. 
18.7. La Propuesta se realizará en cuatro Apartados, el Apartado “A” incluirá la 
Documentación Legal; el Apartado “B” incluirá los Antecedentes, el Apartado “C” 
incluirá la Propuesta Técnica y el Apartado “D” incluirá la Propuesta Económica. 
 
Apartado "A" - Documentación Legal: 
- Carta de Presentación de la Propuesta conforme ANEXO A - 1. 
- Identificación del Proponente conforme ANEXO A - 2. 
- Denuncia del domicilio especial y electrónico, conforme lo previsto en el artículo 11 
del presente PCP y en el artículo 16 del PCG. 
- Documentación societaria de la firma, certificada, incluyendo contrato constitutivo y 
estatutos, en su caso; acta de asamblea con designación del directorio en ejercicio y 
acta de directorio con designación de cargos, balances de los DOS (2) últimos 
ejercicios cerrados, debidamente certificados por Contador Público Nacional 
matriculado, salvo que por la fecha de constitución el número de ejercicios 
económicos fuera menor; inscripción en el Registro Público de Comercio respectivo, 
constancia del número del Código Único de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y de 
situación del contribuyente frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Sistema 
Previsional. 
- De ser el Proponente una firma individual, deberá presentar Acta de Directorio u otro 
documento legal que correspondiere, debidamente certificado y del que surja: 
*La decisión de participar en la Licitación. 
*La designación del Representante Legal, Responsable Técnico y del Representante 
Técnico. 
- En el supuesto de que se presenten varias firmas vinculadas por medio de una U.T., 
se deberá cumplir con lo establecido en el presente pliego. De encontrarse el 
Proponente ya constituido como una U.T., deberá presentar copia certificada del 
Contrato Constitutivo y de la inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio 
respectivo o en su defecto deberá presentar el instrumento jurídico de compromiso de 
constitución de la U.T. Asimismo, deberá designar al Representante Legal, al 
Responsable Técnico y al Representante Técnico. 
- Declaración jurada de que las inhabilidades no alcanzan al Proponente ni al personal 
relacionado con la presente licitación. 
- En el caso que el Proponente se presente como U.T., la información listada en los 
incisos precedentes debe ser proporcionada por cada uno de sus integrantes. Además 
de las particulares exigidas en razón del vínculo asociativo. 
- Declaración de conocimiento pleno de todas las condiciones de las prestaciones a 
realizar. 
- Garantía de mantenimiento de Oferta y su compromiso de vigencia conforme 
ANEXO A - 3. 
- Instrumento que acredite la representación del firmante; deberá acompañarse a la 
Propuesta el instrumento que acredite la representación de quien la suscribe (poder 
con facultades suficientes, acta de directorio, entre otros) debidamente autenticados. 
Los poderes conferidos fuera de la República Argentina deberán ser otorgados según 
las formas del lugar de otorgamiento y legalizados según la legislación vigente en la 
República Argentina. 
- Aceptación por parte del Representante Legal y del Representante Técnico, cuando 
no surgiera de otro documento, de tales calidades, con las firmas debidamente 
certificadas. 
- Declaración jurada de las deudas exigibles con el ESTADO NACIONAL, 
PROVINCIAL y MUNICIPAL conforme ANEXO A - 10. 



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO II – Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares  

13 
 

- Certificado de Vigencia (CEVIP) expedido por la Inspección General de Justicia, o el 
Registro Público de Comercio que correspondiere. 
- Declaración jurada referida a la existencia o inexistencia de juicios con el ESTADO 
NACIONAL, PROVINCIAL o MUNICIPAL o sus entidades descentralizadas 
individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, 
juzgado, secretaría, entidad demandada y estado procesal, conforme ANEXO A - 11. 
- Declaración jurada de que, en caso de controversias que pudieren suscitarse, 
aceptan expresamente la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciado a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder, conforme ANEXO 
A - 12. 
- Constancia de Inscripción en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (CUIT, 
Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Retenciones a la Seguridad Social, entre 
otros). 
- Certificado de Cumplimiento Fiscal. 
- Declaración Jurada de haber realizado la Visita de Obra conforme lo requerido por el 
artículo 13.3 del presente PCP, ANEXO A - 7. 
- Certificado de Capacidad de Contratación vigente a la fecha de Apertura de 
Propuestas (art. 15). 
 - Declaración Jurada de Interés conforme Decreto 202/2017 que se adjunta como 
ANEXO A - 13. 
- Carta de Aceptación de Beneficiario de acuerdo al Anexo A -14. 
 
Apartado "B" – Antecedentes: 
El grado de detalle con que se elaboren los antecedentes deben ser lo 
suficientemente explícitos para permitir realizar la evaluación indicada en el presente 
Pliego. Consecuentemente se exigirá el ordenamiento que se precisa a continuación: 
- Antecedentes generales de los Proponentes, con una breve descripción de los 
trabajos realizados. 
- Experiencia del Proponente en prestación de servicios similares realizados o en 
ejecución, especificando: 

- Comitente directo o indirecto. 
- Lugar donde se desarrolló el trabajo, extensión y ubicación geográfica. 
- Tarea específica a cargo del Proponente y duración de la misma, 

precisando la magnitud del trabajo, por ejemplo: cantidad y tipo de 
estaciones operadas, cantidad y tipo de aforos ejecutados, aplicación 
de modelos de pronóstico, entre otros. 

- Documentos, informes o publicaciones donde se presentan los 
resultados de los trabajos realizados y el lugar donde los mismos 
pueden ser consultados. 

-Experiencia del Proponente en el desarrollo y ejecución de grandes proyectos 
relacionados con la hidrología, topografía e ingeniería en general. Se especificará: 

- Comitente directo o indirecto del trabajo. 
- Lugar donde se desarrolló el trabajo, extensión y ubicación geográfica. 
- Tarea específica a cargo del Proponente y duración de la misma 

precisando la magnitud del trabajo. 
- Documentos, informes o publicaciones donde se presentan los 

resultados del trabajo realizado y el lugar donde los mismos pueden ser 
consultados. 

- Certificaciones del buen cumplimiento de los contratos, emitidos por los respectivos 
comitentes, en particular los referidos a los trabajos realizados en los últimos TRES 
(3) años y aludidos en los párrafos anteriores. 
- Nómina y "Curriculum Vitae" de los profesionales y técnicos que integrarán el equipo 
de trabajo, designando al profesional que actuará como Representante Técnico del 
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Proponente e indicando las funciones o tareas a cumplir por cada uno de ellos 
mediante la utilización del ANEXO A - 4. 
- Compromiso de participación de cada uno de los profesionales y técnicos que 
integrarán el equipo de trabajo. Debiendo utilizarse el ANEXO A - 5; debiendo estar 
las respectivas firmas debidamente certificadas. 
- Infraestructura, equipos y medios materiales disponibles, propios y a contratar que 
propone afectar al trabajo. 
- Antecedentes y experiencia de otros especialistas o laboratorios que prestarán 
asistencia técnica, con clara indicación de su participación y responsabilidad en los 
trabajos, con el mismo grado de detalle indicado en el presente Apartado. 
- Referencias comerciales y bancarias. 
- Designación del Responsable Técnico y del Representante Técnico y su respectiva 
constancia de inscripción en el Consejo Profesional correspondiente de su 
jurisdicción. 
 
Apartado "C" - Propuesta Técnica: 
El grado de detalle con que se elabore la Propuesta Técnica debe ser lo 
suficientemente explícitos para permitir realizar la evaluación indicada en el presente 
pliego. Razón por la cual se exigirá el ordenamiento que se presenta a continuación. 
- Información sobre el conocimiento de la zona donde se realizan las mediciones y/o 
de las características del servicio licitado, pudiendo incluir las observaciones que le 
merece al Proponente el estudio de la documentación técnica de la licitación, los 
antecedentes consultados y la visita al lugar de las estaciones. 
- Organización general, alcance y extensión de los trabajos ofrecidos. Se describirá 
detalladamente el alcance de las actividades a desarrollar en cada lugar. 
- Organigrama del equipo de trabajo, debiendo especificarse claramente de acuerdo a 
los Curriculum Vitae, la persona y su lugar de residencia habitual para cubrir las 
funciones correspondientes a todos los cargos indicados como Personal Clave a 
proveer que se indican en el Anexo 7: Requerimientos Necesarios Mínimos para la 
Operación y Mantenimiento de la Red, del PET . 
- Plan de Capacitación del Personal, indicando temas, cantidad a capacitar, frecuencia 
y/o duración, indicando la Institución o forma de lograr la capacitación y si existe un 
compromiso previo para tal fin. Dicho Plan, como todos los gastos del Proponente, se 
consideran incluidas en el precio cotizado. 
- Plan de Trabajos exponiendo las Metodologías y Procedimientos propuestos para la 
realización de todas las tareas indicadas y la obtención de los resultados solicitados, 
indicando de qué forma se cumplirá con todos y cada uno de los requerimientos 
establecidos en el PET. Se detallarán separadamente para cada ítem: 
Operación y Mantenimiento de las Estaciones de la Red 
Aspectos operativos de las mediciones y recolección de datos, indicando los circuitos 
a realizar, composición de las comisiones de campo (tipo y cantidad de personal) y su 
duración (ANEXO A - 6). 
Procesamiento y disposición de la información 
Aspectos operativos de la concentración de datos y explicación detallada de los pasos 
a dar. Descripción del o los Programas a utilizar, indicando si se trata de desarrollos 
propios o licencias de terceros. Adjuntar muestras o ejemplo de las salidas y 
productos a proporcionar según lo establecido en el artículo 3° del PET. 
Provisión e instalación de Instrumental de registro telemétrico 
Descripción de los equipos ofrecidos acompañada de folletos ilustrativos. Detalle de 
cada tipo, en el caso de que se opte por diferente equipamiento para cubrir las 
distintas modalidades y características físicas, de magnitud y climáticas de las 
estaciones que deben equiparse. Descripción y planos de las diferentes obras civiles 
tipo a utilizar para la instalación y protección de los registradores. 
Instalación de nuevas estaciones hidrométricas telemétricas y de aforos. 
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El Proponente deberá presentar descripciones y planos de los diferentes modelos de 
instalaciones tipo, de acuerdo a las distintas características (Cable y vagoneta, 
Aforador de costa, etc.). 
Estudios hidrológicos complementarios 
Metodologías y modelos de pronósticos a utilizar con su correspondiente justificación. 
Demostración de que la información a utilizar se dispondrá y será suficiente para los 
objetivos propuestos indicados en el artículo 5° del PET. 
Descripción de los procedimientos para transporte, almacenamiento y ejecución de los 
ensayos sedimentológicos. Metodología de laboratorio a utilizar e indicación expresa 
de los laboratorios a utilizar, propios o subcontratados de forma tal de cumplir con lo 
establecido en el artículo 5.2 del PET. 
Mediciones en situaciones extraordinarias 
Descripción de los procedimientos a utilizar ante la necesidad de responder a estos 
requerimientos sin resentir las tareas sistemáticas. Personal y medios a utilizar en 
cada caso. 
Determinaciones de Calidad de Agua 
El Proponente deberá explicitar la cantidad de equipos que dispondrá para las 
determinaciones de campo. Acompañará también un esquema de los circuitos a 
realizar, debiendo incluirlos en el ANEXO A - 6. 
- Equipos y medios materiales básicos que se prevé utilizar. Se especificarán teniendo 
en cuenta que se debe satisfacer como mínimo los requisitos se indican en el Anexo 7 
Requerimientos Necesarios Mínimos para la Operación y Mantenimiento de la Red, 
Capítulo III, agrupándolos en: 

- Oficinas e inmuebles, equipos de computación. 
- Movilidades (terrestres, fluviales y aéreos). 
- Equipos e instrumental específico. 

El Proponente deberá indicar además como cubrirá los circuitos de Operación y 
Mantenimiento que propone ejecutar (con vehículos propios o mediante 
subcontratación). 
Asimismo, indicará como solucionará el acceso fluvial o aéreo a aquellas estaciones 
que lo requieren cuando no presente equipamiento propio en estos rubros. 
- Nómina de Subcontratistas: Los Proponentes podrán presentar una terna de 
subcontratistas especializados que se proponga subcontratar en el marco de la 
ejecución de la Obra.  
 
Apartado "D" - Propuesta Económica:  
El presente Apartado incluirá exclusivamente la cotización en pesos de la Propuesta la 
cual deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos, gastos 
generales, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente. Con 
respecto al I.V.A., debe considerarse al Comitente consumidor final del Proponente. 
 
La Propuesta Económica se realizará de acuerdo al siguiente detalle: 
 - Carta de Presentación de Oferta. 
Utilizar ANEXO A - 1. 
- Honorarios del Personal Profesional y Técnico Clave. 
Con Curriculum Vitae, indicando cargo o función, nacionalidad y lugar donde residirá 
de acuerdo a la propuesta operativa que realizó. Se utilizará ANEXO B - 1. 
- Cantidad y Costos Directos Totales del Personal. 
Utilizar ANEXOS B - 2, B - 3, B - 4 y B - 5. 
- Costos de Cargas Sociales y Seguros del Personal. 
Utilizar ANEXO B - 6. 
- Costos Totales Directos e Indirectos del Personal. 
Utilizar ANEXO B - 7. 
- Gastos Anuales de Operación y Mantenimiento. 
Utilizar ANEXO B - 8. 
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- Costos Anuales Estimados para Situaciones Extraordinarias. 
Utilizar ANEXO B - 9. 
- Determinación del Coeficiente Resumen. 
Utilizar ANEXO B - 10. 
- Resumen del Costo de Operación y Mantenimiento de la RHN. 
Utilizar ANEXO B - 11. 
- Planilla de Cotización. El Proponente deberá cotizar en pesos, deberá incluir en su 
Propuesta los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y 
municipales. Con respecto al I.V.A., debe considerarse al Comitente consumidor final. 
Utilizar ANEXO B -12. 
- Resumen de la Cotización de la Propuesta. 
Utilizar ANEXO B - 13. 
- Análisis de Precios de todos los ítems cotizados, desagregados en todos sus 
componentes, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 691 de fecha 17 de mayo 
de 2016 y modificaciones en su caso, incluidas cargas sociales y tributarias de 
conformidad al ANEXO B-14. El Proponente en este punto en particular deberá tener 
en cuenta que si un análisis de precios viene relacionado con otro Subanálisis de 
Precios, deberá acompañarlo dentro de la Propuesta para poder en el futuro permitir 
redeterminar los precios de acuerdo al Decreto 691/2016. 
Análisis de Precios: el esquema de presentación del análisis de precios deberá 
ajustarse a la estructura contemplada precedentemente y contener el detalle de la 
mano de obra (rendimiento y costos) y de los materiales (rendimiento y costos) 
intervinientes referidos a la unidad del ítem respectivo y los porcentajes de incidencia 
de los restantes elementos que componen el costo total del ítem, incluyendo el costo 
financiero. De no presentarse los análisis de los precios que componen los ítems del 
presupuesto, la Propuesta no será admisible.  
El Proponente deberá presentar: 

I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando 
corresponda. 

II. El presupuesto de Operación y Mantenimiento de la RHN (ítem 3 de la planilla 
de oferta) no podrá superar el 55% del monto total de la oferta. El presupuesto 
de Operación y mantenimiento de la Estación Central (ítem 4 de la planilla de 
oferta) no podrá superar el 3.5% del monto total de la oferta. El presupuesto de 
Contingencias (ítem 8 de la planilla de oferta) no podrá superar el 0.5% del 
monto total de la oferta. 

III. Los Análisis de Precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y 
tributarias. 

IV. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los Análisis de 
Precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6° del Decreto 691/16. 

V. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de 
costos de cada uno de los ítems en soporte digital, en formato PDF y Excel. 

- Plan de Trabajos e Inversiones, según la siguiente metodología: 
1. Duración de cada tarea. 
2. Diagrama de barras, con indicación de la ubicación de cada tarea dentro del período 
comprendido para su ejecución. 
3. Se remarca la necesidad de presentar: 
Curva de inversión mensual propuesta, consignando valores parciales y acumulados. 
El Plan de Trabajos deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en la 
Planilla de Cotización, discriminado uno a uno. 
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ARTÍCULO 19: APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 
De conformidad con el Decreto N° 1336 de fecha 29 de diciembre de 2016 y la 
Resolución N° 9 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN (RESOL-2017-9-APN-MM 
de fecha 6 de enero de 2017), la apertura de Propuestas se efectuará por acto público 
a través del Sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar/), liberándose las 
Propuestas en la hora y fecha establecidas en la convocatoria. En forma electrónica y 
automática se generará el Acta de Apertura correspondiente para conocimiento de los 
Proponentes y funcionarios. 

ARTÍCULO 20: VISTA Y OBSERVACIONES. 
Los Proponentes podrán tomar vista del contenido de las Propuestas a través del 
Sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar/), dentro de los CINCO (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de Apertura de las Propuestas. Vencido dicho plazo de 
vista, comenzará el período de evaluación de las Propuestas, durante el cual las 
actuaciones permanecerán reservadas, hasta que se emita y publique el Dictamen de 
Evaluación respectivo. 

ARTÍCULO 21: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
La Comisión Evaluadora podrá requerir a los Proponente cualquier información 
complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere 
necesarias. 
La Comisión Evaluadora, designada a tal fin por la SSRH, efectuará la revisión de los 
documentos legales verificando si cumplen los requisitos establecidos en el Apartado 
“A”: Documentación Legal. 
Para la calificación, se computarán los siguientes aspectos, dando un puntaje entre 0 
y 100 distribuidos en la forma que se especifica a continuación: 
a. Idoneidad y Experiencia del Personal Propuesto.  
Total de Puntaje Asignado: 40 puntos. 
Se evaluará la idoneidad y experiencia del personal profesional y técnico en su 
conjunto y de quienes tengan a su cargo la dirección, supervisión y responsabilidad 
última para la realización de las prestaciones objeto del Contrato. 
Dentro de este ítem se tendrán en cuenta los elementos de ponderación indicados en 
los siguientes sub-ítems: 

i. Formación y capacitación general y específica de las tareas que desempeñará 
conforme a lo explicitado en la Propuesta. 

ii. Antecedentes laborales en temas afines a las referidas tareas. 
iii. Otras referencias de interés 
 
La asignación de puntaje se efectuará siguiendo la distribución especificada a 
continuación: 
La distribución de puntajes máximos a asignar a cada categoría de personal evaluable 
según los perfiles establecidos en el Anexo 7: Requerimientos Necesarios Mínimos 
para la Operación y Mantenimiento de la Red, del PET. 
Dentro de cada categoría a la vez se distribuyen los puntos en atributos evaluables 
referidos a la formación del individuo, su conocimiento y experiencia específica y su 
conocimiento del medio físico donde va a trabajar. 
Para cada atributo puntuable se establecen uno o más niveles de calificación no 
acumulables. 
a.1. Director del servicio: 5.00.00 puntos 
Formación en la especialidad: máximo 1.00 puntos 
Niveles no acumulativos: 

- Formación de título de grado afín: hasta 0.50 puntos 
- Formación de posgrado o capacitación especial o experiencia 

comprobada: hasta 1.00 puntos. 
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Experiencia en la especialidad: máximo 2.00 puntos Niveles no acumulativos: 
- De 2 a 5 años de experiencia en actividades afines a las del Contrato: hasta 

1.00 puntos. 
- De 5 y 10 años de experiencia en actividades afines a las del Contrato: hasta 

2.00puntos. 
 
Experiencia en gerenciamiento: máximo 2.00 puntos Niveles no acumulativos: 

- De 2 a 5 años en el gerenciamiento o dirección técnica de empresas de 
ingeniería o equipos de estudios y proyectos: hasta 1.00 puntos. 

- De 5 a 7 años en el gerenciamiento o dirección técnica de empresas de 
ingeniería o equipos de estudios y proyectos: hasta 1.50 puntos. 

- Superior a 7 años en el gerenciamiento o dirección técnica de empresas de 
ingeniería o equipos de estudios y proyectos: hasta 2.00 puntos. 

 
a.2. Cuatro (4) especialistas en los términos definidos en el Anexo 7. 
Requerimientos Necesarios Mínimos para la Operación y Mantenimiento de la 
Red, Capítulo III. 
A cada especialista podrá asignarse un máximo de 03.00 puntos. Total: 12 
puntos. 
Formación: máximo 1.00 puntos 
Niveles no acumulativos: 

- Formación de título de grado afín: hasta 0.50 puntos 
- Formación de título de posgrado o experiencia afín: hasta 1.00 puntos 

 
Experiencia: máximo 2.00 puntos 
Niveles no acumulativos: 

- Entre 2 y 5 años de experiencia comprobada en la especialidad del 
contrato: hasta 1.00 puntos. 

- Entre 5 y 10 años de experiencia comprobada en la especialidad del 
contrato: hasta 1.50 puntos. 

- Superior a 10 años de experiencia comprobada en la especialidad del 
contrato: hasta 2.00 puntos. 

 
a.3. Cinco (5) Profesionales con residencia en las unidades organizacionales 
que se propongan. A cada profesional podrá asignarse un máximo de 02.00 
puntos. Total: 10 puntos. 
Formación: máximo 0.50 puntos 
Niveles no acumulativos: 

- Título habilitante: hasta 0.25 puntos. 
- Formación de especialización en hidrología: hasta 0.50 puntos. 

 
Experiencia: máximo 1.50 puntos 
Niveles no acumulativos: 

- Entre 2 y 5 años de experiencia comprobada en ejecución y supervisión 
en redes hidrometeorológicas y tratamiento de datos: hasta 0.50 
puntos. 

- Entre 5 y 10 años de experiencia comprobada en ejecución y 
supervisión en redes hidrometeorológicas y tratamiento de datos: hasta 
1.00 puntos. 

- Superior a 10 años de experiencia comprobada en ejecución y 
supervisión en redes hidrometeorológicas y tratamiento de datos: hasta 
1.50 puntos. 

 
a.4. Trece (13) Operadores de medición y mantenimiento de estaciones 
convencionales y telemétricos, en los términos definidos en el Anexo 7. 
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Requerimientos Necesarios Mínimos para la Operación y Mantenimiento de la 
Red, del PET. 
1.00 punto cada uno. Total 13 puntos. 
- Formación: máximo 1.00 puntos 
Niveles no acumulativos: 

- Nivel de estudios secundarios técnico: hasta 0.50 puntos 
- Curso de capacitación para hidrómetras o título específico: hasta 1.00 

puntos 
 
b. Antecedentes empresarios indicados en el Apartado “B” - Antecedentes. 
Total de puntaje asignado: 20 puntos. 
Los antecedentes específicos que se indican a continuación serán evaluados en 5 
niveles considerando la cantidad, magnitud, extensión, variedad e importancia de los 
mismos: 

Calificación Puntaje 
Inaceptable 0.00 
Apenas aceptables 0.25 
Aceptables 0.50 
Muy buenos 0.75 
Excelentes 1.00 

 
La distribución del puntaje máximo de cada antecedente específico es la siguiente: 
b.1. Instalación, mantenimiento y operación de estaciones telemétricas. Máximo: 5 
puntos 
b.2. Instalación, mantenimiento y operación de estaciones hidrometeorológicas y 

pluviométricas. Máximo: 2 puntos 
b.3. Instalación, mantenimiento y operación de estaciones limnimétricas. Máximo: 2 
puntos. 
b.4. Realización de aforos líquidos y sólidos. Máximo: 2 puntos 
b.5. Realización de aforos freatimétricos. Máximo: 1 puntos 
b.6. Nivometría. Máximo: 2 puntos 
b.7. Tratamiento de Datos. Máximo: 2 puntos 
b.8. Desarrollo y Operación de Banco de Datos. Máximo: 2 puntos 
b.9. Ejecución de muestreos y análisis de calidad de agua. Máximo: 2 puntos  
 
c. Organización general, metodologías y plan de trabajos. Total de puntaje 
asignado: 40 puntos. Apartado C. Propuesta Técnica. 
Los distintos aspectos que se indican a continuación serán evaluados en 5 niveles 
considerando que la propuesta que se hace sobre cada aspecto específico es: 
 

Calificación Puntaje 
Inaceptable 0.00 
Apenas aceptables 0.25 
Aceptables 0.50 
Muy buenos 0.75 
Excelentes 1.00 

 
La distribución del puntaje máximo de cada aspecto es la siguiente: 
c.1. Organización y plan operacional: máximo 18 puntos 

- Instrumental telemétrico propuesto mediciones hidrométricas, freatimétricos y 
meteorológicas. Hasta 6 puntos. 

- Instrumental propuesto para aforos y monitoreo de calidad de agua. Hasta 4 
puntos. 
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- Calibraciones y contrastes a realizar en los equipos de medición, descripción 
metodológica, frecuencia y trazabilidad a patrones nacionales o 
internacionales. Hasta 4 puntos. 

- Organización general de todas las actividades, de relaciones con el Comitente 
y con la Inspección. Facilidades que ofrece superadoras de los mínimos 
exigidos. Hasta 3 puntos. 

- Circuitos a realizar, consistencia de los recorridos, tiempos y operatividad de 
los mismos. Comisiones, constitución de personal, movilidad y equipos, 
circuitos que cubre. Hasta 1 puntos. 

 
c.2. Procedimientos de tratamiento de datos y estructura de banco de datos: 
máximo 10 puntos. 

- Muestra de las salidas, productos a suministrar, e interoperabilidad de datos: 
hasta 4 puntos. 

- Descripción del Sistema de Base de Datos y de los Programas que propone: 
hasta 3 puntos. 

- Descripción de los procedimientos de carga y validación de la información: 
hasta 3 puntos. 

c.3. Metodologías y procedimiento de pronósticos: máximo 1 punto 
c.4. Procedimientos de ensayos sedimentológicos máximo: 3 puntos 
c.5. Mediciones en situaciones extraordinarias. máximo: 3 puntos 
c.6. Preparación para la contingencia, comunicación con lugares alejados, 
operatividad. Hasta 5 puntos. 
 
La Comisión Evaluadora calificará el Apartado “D” - Propuesta Económica, consistente 
en el precio final para la prestación de los servicios ofrecidos que surja de las planillas 
correspondientes al ANEXO A – 1 y todos los ANEXOS "B" que forman parte del 
presente pliego. 
 
El Puntaje Final para dictaminar cual es la Propuesta más conveniente se obtendrá de 
una ponderación entre el puntaje obtenido en los Apartados “B” y “C” y el puntaje 
obtenido en el Apartado “D”. A tal efecto, la ponderación de los Apartados “B” y “C” 
tendrá una incidencia del SETENTA POR CIENTO (70 %) mientras que la 
ponderación del Apartado “D” será del TREINTA POR CIENTO (30 %), según la 
siguiente expresión: 
 
PF (x)= ET(x) * 0,70 + [OEM / OE(x)] * 100 * 0,30  
donde: 
PF (x): puntaje final del Proponente (x). 
ET (x): puntaje obtenido por el Proponente (x) en la evaluación del Apartado “B” y “C”. 
OEM: valor de la Propuesta económica mínima. 
OE (x): valor TOTAL de la Propuesta Económica del Proponente (x). 
 
La Comisión Evaluadora deberá emitir su Dictamen de Evaluación, considerando la 
Propuesta de los Proponentes que obtenga la mayor calificación (PF), estableciendo 
un orden de prelación y aconsejando la Adjudicación.  
Las notificaciones del dictamen se realizarán de modo electrónico en el domicilio 
electrónico constituido por los Proponentes en el mismo día de su emisión. Asimismo, 
se procederá a su publicación en el sitio web del Ministerio y en la plataforma del 
Sistema Contratar. 
Los Proponentes podrán impugnar el dictamen de la Comisión Evaluadora dentro de 
los CINCO (5) días siguientes a la notificación electrónica, plazo durante el cual el 
expediente se pondrá a disposición de los Proponentes para su vista. 
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Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el mismo acto 
administrativo que disponga la Adjudicación. 
La falta de presentación de la documentación indicada en el artículo 18 del presente 
PCP, podrá implicar la desestimación de la Propuesta. 
Asimismo, será causal de desestimación, entre otras: 
a. La verificación de una práctica prohibida. 
b. Toda falsedad comprobada en cualquier información incorporada a la Propuesta. 
c. La falta de inscripción en el Registro Nacional de Constructores y de Firmas 
Consultoras de Obras Públicas y la falta de presentación del Certificado de Capacidad 
de Contratación. 
d. Si la Propuesta no estuviera redactada en idioma español. 
e. Si la Garantía de Mantenimiento de la Oferta no se presentara o no se presentará 
en la forma debida. 
f. Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o 
inhabilitación en el Registro Nacional, vigente al momento de la apertura de las 
Propuestas o en la etapa de su evaluación. 
g. Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar 
con el Estado Nacional al momento de la Apertura de las Propuestas o en la etapa de 
su evaluación. Igualmente si el Proponente es una continuación, transformación, 
fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con el Estado 
Nacional. 
h. Si tuviera condicionamientos. 
i. Si tuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o 
que impidieran la comparación con las demás Propuestas. 
j. Cuando tuviera errores u omisiones esenciales. 
k. La falta de respuesta a solicitud de información adicional o aclaratoria efectuada por 
la Comisión Evaluadora. 
l. Cuando la propuesta técnica no guarde coherencia con la propuesta económica y/o 
no resulte adecuada a los plazos y condiciones establecidos en la documentación 
licitatoria. 
m. Cuando el Plan de Trabajos presentado no resulta coherente con los métodos 
propuestos, con el plazo de ejecución de las obras y con el tipo y cantidad de equipos 
que el Proponente propone emplear. 
n. Si la propuesta metodológica no resulta técnicamente adecuada a juicio de la 
Comisión Evaluadora. 
o. Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. 
p. Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que 
los Proponentes han concertado o coordinado Propuestas en el proceso de 
elaboración de las mismas. 

ARTÍCULO 22: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 
ADJUDICACIÓN. 
Los Proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los CINCO 
(5) días de su notificación a través del Sistema CONTRAT.AR (https://contrat.ar). La 
Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones dentro de los CINCO (5) días 
posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de aquellas, las que serán 
resueltas por el Licitante al dictar el acto de Adjudicación. La vista no suspenderá ni 
interrumpirá los plazos para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación. 
En relación con la Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación se establece 
que junto con el escrito de impugnación y como requisito para su consideración, 
deberá constituirse un depósito de dinero en efectivo equivalente al CINCO POR MIL 
(5 0/00) del presupuesto oficial de las obras cuya evaluación se impugna, en el Banco 
de la Nación Argentina Sucursal Nº 599, Plaza de Mayo, Cuenta Corriente N° 
54622/85 CBU 0110599520000054622852, debiendo acreditarse el mismo en soporte 
papel en el despacho de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dentro de las 
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VEINTICUATRO (24) horas de formulada la impugnación. La garantía será por tiempo 
indeterminado e irrevocable, y se perderá de pleno derecho sin necesidad de trámite 
alguno, en caso de que la impugnación sea rechazada. En caso de que resulte 
procedente, se reintegrará el importe de dicha garantía dentro de los CINCO (5) días 
posteriores a que el acto de Adjudicación quede firme y consentido, a requerimiento 
del impugnante. 
Una vez resueltas las impugnaciones al dictamen de evaluación, si correspondiere, la 
Adjudicación se realizará en la forma prevista en el artículo 34 del PCG. 
El Licitante podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior a la celebración del Contrato, sin lugar a indemnización alguna a 
favor de los Proponentes ni del Adjudicatario. 

ARTÍCULO 23: FIRMA DEL CONTRATO. 
El Adjudicatario será citado mediante correo electrónico para la firma del Contrato. Si 
el mismo no concurriere en la fecha indicada o se negará a firmar el Contrato, se 
dejará sin efecto la Adjudicación respecto de este Proponente, con pérdida de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta en beneficio del Licitante, comunicándose el 
incumplimiento al Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de 
Obras Públicas, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley Nº 13.064. 
En tal caso, el Licitante estará facultado a adjudicar al siguiente Proponente, según su 
orden en la prelación establecida en el informe de la Comisión Evaluadora hasta la 
efectiva suscripción del Contrato. 
En los casos en los que resulte Adjudicataria una U.T., esta deberá acreditar la 
constitución formal de la misma de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.464 del 
Código Civil y Comercial de la Nación y su inscripción ante la INSPECCION 
GENERAL DE JUSTICIA u organismo que corresponda, para la celebración del 
Contrato. El incumplimiento de esta obligación generará la revocación de la 
Adjudicación, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
El Adjudicatario deberá presentar al momento de la firma del Contrato la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del 
PCG. 
Los gastos de sellado del Contrato, sus ampliaciones o modificaciones, serán por 
cuenta del Contratista, como asimismo los impuestos, tasas u otros gastos que 
exigieren las autoridades municipales, provinciales y/o nacionales. 
Habiéndose firmado el Contrato a favor de uno de los Proponentes, los restantes 
podrán solicitar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. También 
será devuelta si se dejase sin efecto la licitación.  

ARTÍCULO 24: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Al momento de la firma del Contrato, el Adjudicatario presentará al Licitante la 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con lo establecido en el 
artículo 36 del PCG. 
La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá estar constituida en alguna de las 
formas previstas en el artículo 21 del PCG, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del 
importe total del Contrato. Si el Adjudicatario no integrara la Garantía de Cumplimiento 
del Contrato dentro del plazo establecido, o lo hiciera en forma defectuosa o 
insuficiente, el Licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el 
Adjudicatario perderá la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, comunicándose el 
incumplimiento al Registro Nacional.  
Es facultad del Licitante proceder en esta forma o acordar si mediaren razones 
atendibles, un plazo adicional para integrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
El Licitante podrá optar por disponer la Adjudicación al Proponente que siga en el 
orden de prelación establecido en el informe de la Comisión Evaluadora, pudiendo 
repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea necesario para Adjudicar 
el Contrato, o para dejar sin efecto la licitación, convocando a un nuevo llamado. El 
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Contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la 
constitución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

ARTÍCULO 25: ANTICIPO FINANCIERO. 
El Contratista podrá solicitar con carácter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el 
DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del Contrato, pudiendo el Comitente liquidar el 
mismo dentro de los SESENTA (60) días de solicitado. 
Dicho anticipo financiero se descontará en DOCE (12) cuotas iguales y consecutivas 
de cada certificado mensual, y se entenderá que se congela el Contrato en el mismo 
valor porcentual. El anticipo será garantizado en cualquiera de las formas indicadas en 
el artículo 21 del PCG, la que le será devuelta al Contratista al cumplimentarse lo 
anteriormente establecido. 

ARTÍCULO 26: ENTREGA DE LA TENENCIA DE LA RED. ACTAS DE RECEPCIÓN. 
RECLAMACIONES. INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS.  
Tras la firma del Contrato y en orden a que el Contratista tome a su cargo la tenencia 
de la totalidad de las estaciones y bienes que conforman la RHN, para principiar la 
prestación de los servicios contratados, el Comitente fijará las respectivas fechas, 
horas y lugares en los cuales deberá constituirse, debidamente representado, previo 
relevamiento de la existencia de los bienes inventariados y de su estado de 
conservación y funcionalidad, conjuntamente con el funcionario designado por la 
SSRH, se procederá a efectuar la entrega de tenencia de los mismos, labrándose las 
actas correspondiente. El Comitente fijará el cronograma respectivo de modo que la 
totalidad sea recepcionada dentro del plazo de TREINTA (30) días a partir de la fecha 
de la firma del Contrato. Al término de los TRES (3) meses de la firma del Contrato el 
Contratista deberá presentar el Informe Diagnóstico del estado real de las estaciones. 
A partir de la fecha en que fuesen recepcionadas las estaciones y bienes que 
conforman la Red, el Contratista deberá comenzar a prestar integralmente el servicio 
de obtención y procesamiento de la información; comenzando la obligación del pago 
mensual por parte del Comitente. 
Todo reclamo u observación que pretendiese formular el Contratista deberá 
consignarse en las respectivas Actas de Recepción de Tenencia, en cuyo defecto no 
podrá efectuar reclamación alguna ulterior. 
Cumplida la secuencia precedente, y dentro de los siguientes TREINTA (30) días 
corridos, el Contratista deberá dar comienzo a las tareas de instalación del nuevo 
instrumental de registro telemétrico, conforme a lo establecido en el Capítulo III: 
Especificaciones Técnicas del presente pliego. 

ARTÍCULO 27: CRONOGRAMAS DE TRABAJO. PLANES DE TRABAJOS.  
El Contratista presentará al Comitente, para su aprobación, el Plan de Trabajos de 
acuerdo a lo previsto en el PCG, en el que consten los métodos generales, 
procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas 
a la Obra, que deberá ser actualizado trimestralmente teniendo en cuenta la Orden de 
Servicio correspondiente. Si no presentara el Plan de Trabajos en un plazo de DIEZ 
(10) días contados desde la suscripción de la última Acta de Recepción de Tenencia, 
conforme el cronograma que fije el Comitente, será pasible de una multa. El Plan de 
Trabajos deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras 
horizontales de los períodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las 
cantidades físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente. 
La curva de inversiones se adecuará al Plan de Trabajos, y deberá graficar el 
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a 
valores constantes parciales y acumulados. 
El Plan de Trabajos y la curva de inversiones no deberán alterar la estructura técnico-
económica de la Propuesta que resultó adjudicada. 
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Luego de aprobado definitivamente por el Comitente a través de la Supervisión de 
Obra, quedarán fijadas todas las fechas en que se deberá finalizar la ejecución de 
cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar. 

ARTÍCULO 28: REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES. 
La reparación y reposición de la totalidad de los bienes que integran la RHN serán 
efectuadas por cuenta y cargo exclusivo del Contratista (fallas técnicas, de 
fabricación, hurto, vandalismo, entre otras). 
Los trabajos que sobre dichos bienes efectúen el Contratista deberán asegurar la 
conservación y funcionalidad de los mismos salvo el deterioro natural debido al 
transcurso del tiempo y el buen uso según las reglas del arte. 
El Contratista deberá efectuar la reposición de aquellos bienes que no sean 
susceptibles de ser reparados para volver a reunir las condiciones de funcionamiento 
adecuado y eficiente para sus finalidades específicas. 
En estos casos y durante toda la duración del Contrato, el Contratista deberá reponer 
el instrumental en el término máximo de QUINCE (15) días, desde la detección de las 
fallas.  
Cuando las condiciones de accesibilidad de la estación impidan el cumplimiento en el 
plazo establecido, el Contratista deberá emitir un informe a la Inspección dentro de 
dicho plazo, quienes podrán otorgar un plazo adicional para cumplimentar esta tarea. 
A partir de ese plazo comenzará a considerarse a la información faltante como sujeta 
a las multas previstas en el presente pliego. 

ARTÍCULO 29: INCORPORACIÓN DE OTROS BIENES POR EL CONTRATISTA. 
El Contratista podrá, previa comunicación y conformidad expresa de la SSRH, 
incorporar otros bienes dentro del sistema de la RHN que complemente el 
instrumental, si considera que los mismos resultan más adecuados o convenientes a 
los fines del cumplimiento de los servicios a prestar. 
Desde su incorporación a la Red dichos bienes pasarán a propiedad del Estado 
Nacional, sin cargo o costo alguno para el mismo. 

ARTÍCULO 30: EJECUCIÓN. 
La ejecución de las obras incluidas en el pliego, en sus distintas partes constitutivas, 
se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte y a la 
Propuesta del Proponente. Se conceptúa que dicha Propuesta cubre los costos de 
todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del Contrato a 
satisfacción del Comitente.  
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y 
adecuados correctamente a sus fines, en la forma que se infiere de las 
especificaciones y demás documentación contractual. 
Todo trabajo o material citado en un documento y que no figure en otro afín, debe ser 
ejecutado o provisto por el Contratista, como si hubiera sido incluido en ambos. El 
Contratista no podrá - sin mediar orden escrita de la Inspección - introducir 
modificación alguna. 
 Reparación de Instalaciones Existentes: 
El Contratista al efectuar las excavaciones u otros trabajos, deberá tomar las 
precauciones necesarias para evitar el deterioro de instalaciones u obras existentes. 
En el eventual caso que se produzca dicho deterioro, la Contratista será responsable 
única por el daño producido a la Empresa prestataria del servicio y/o a terceros y será 
de su exclusiva responsabilidad la reparación del mismo en forma inmediata, a fin de 
no interrumpir los servicios. 
Las obras o servicios afectados, deberán readecuarse en forma definitiva en base a 
las instrucciones que imparta al respecto el Organismo o Empresa que vea impedido 
su normal servicio o funcionamiento. 
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En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del 
Contratista y se considerarán incluidos en los precios contractuales de los ítems 
respectivos. 
 Permisos previos: 
El Contratista deberá contemplar que los permisos para realizar tareas que afecten 
terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas 
Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de Servicios 
Públicos, o Particulares, serán gestionados por su cuenta y cargo ante quien 
corresponda, en nombre del Comitente. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a 
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Propuesta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del precio unitario de los ítems involucrados. 
En el caso que el Contratista deba realizar tareas que interfieran o afecten estructuras 
o instalaciones de la red vial nacional que se encuentran bajo el régimen de 
Concesión de Obra Pública, los permisos pertinentes se solicitarán al organismo 
correspondiente. El mismo coordinará la ejecución de las tareas objeto del permiso 
con el desarrollo de los trabajos del Concesionario vial. 
El Contratista deberá iniciar los trámites de permisos a que se refiere el presente 
artículo, con una antelación que asegure contar con dichas autorizaciones en el 
momento de la iniciación del trabajo respectivo, según la fecha programada para el 
mismo en el Plan de Trabajos aprobado. 
 Pasos provisorios: 
Durante el período que demande la ejecución de los trabajos, el Contratista realizará 
los mismos de modo de asegurar que las tareas no perturbarán el medio ambiente y el 
libre desenvolvimiento de las actividades normales de los predios vecinos. Deberá 
ocasionar la menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la 
circulación vehicular. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados por 
deficiencias de señalamiento o de medidas de protección. 

ARTÍCULO 31: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
Sin perjuicio de otras obligaciones emergentes del presente pliego, el Contratista está 
obligado a: 
31.1. Efectuar la incorporación de instrumental de mediciones telemétricas establecida 
en el numeral 2: Provisión e Instalación de Instrumental de Registro Telemétrico del 
PET. 
31.2. Realizar la Operación y Mantenimiento de todas las Estaciones de la RHN, de la 
Red de monitoreo de parámetros ambientales de la cuenca del río Bermejo y las 
estaciones del Proyecto Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SiNaRaMe) 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el numeral 3: Operación y Mantenimiento 
de Estaciones de la RHN del PET. 
31.3. Efectuar el procesamiento, tratamiento y almacenamiento de los datos y editar y 
publicar los documentos especificados conforme a lo establecido en el numeral 4: 
Procesamiento y Disposición de la Información del PET. 
31.4. Efectuar estudios nivológicos, pronósticos de escurrimiento y realizar ensayos 
sedimentológicos en un todo de acuerdo con lo establecido en numerales 5 y 6 del 
PET. 
31.5. Realizar las mediciones, adicionales a las sistemáticas, que se soliciten con 
motivos de situaciones hidrológicas excepcionales o de interés particular, en un todo 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 6: Mediciones en situaciones 
extraordinarias del PET. 
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31.6. Cumplimentar lo requerido en el numeral 7: Implementación y Operación de la 
Red de Calidad de Agua Superficial del PET. 
31.7. El equipamiento informático provisto por el Contratista deberá ajustarse a los 
Estándares Tecnológicos para la Administración Pública. 

ARTÍCULO 32: CONTRALOR DE LA PRESTACIÓN. 
La SSRH realizará la Supervisión y control de la calidad de los trabajos, así como la 
fiscalización del cumplimiento del Contrato y ejercerá la Inspección de los mismos por 
intermedio de un cuerpo técnico propio o contratado a tal fin. 
Los originales de todos los documentos, libretas de campo, fajas de papel, registros 
magnéticos, memorias de cálculos, planos y/o diseños, desarrollo y/o mejoras de 
software, así como todo otro material que sea recolectado y/o producido durante el 
desarrollo del Contrato, serán propiedad de la SSRH y deberán ser entregados a la 
Inspección y Supervisión toda vez que sean solicitados, así como a la finalización del 
Contrato, quedando absolutamente prohibido difundir dicha documentación, total o 
parcialmente, sin consentimiento, previo y por escrito, de la misma. 
La nómina del personal integrante de la Inspección será comunicada al Contratista por 
la SSRH. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
Inspección con relación a los trabajos inherentes al objeto del Contrato. La 
inobservancia de esta obligación o los actos u omisiones de cualquier naturaleza que 
perturben el adecuado desarrollo del Contrato por parte del personal del Contratista 
no eximirán de responsabilidad a este último. La Inspección está facultada para 
solicitar el retiro del personal involucrado en tales hechos. Los gastos que demande 
este trámite serán por cuenta y cargo exclusivo del Contratista. Si éste no estuviera de 
acuerdo con lo dispuesto por aquella, podrá impugnar por las vías correspondientes. 
La Inspección y Supervisión tendrán acceso a todas las instalaciones y ámbitos en 
donde el Contratista desarrolle sus actividades a fin de verificar y fiscalizar la 
realización y ejecución de los trabajos. Asimismo, la Inspección y la Supervisión 
deberán tener disponible una plaza en las embarcaciones destinadas a aforos en 
grandes ríos. 
La Contratista deberá poner a disposición, dentro los TREINTA (30) días de la firma 
del Contrato, TRES (3) vehículos 0 Km y elementos para la Supervisión e Inspección 
de conformidad en lo especificado en el Anexo 8 del PET. Los gastos emergentes del 
mantenimiento, impuestos, peajes, seguros, cochera, combustibles, lubricantes, entre 
otros, deberán ser estimados para un recorrido anual de aproximadamente 80.000 km 
(cada vehículo) y serán por exclusiva cuenta del Contratista.  
El Contratista suministrará la totalidad de los informes que le requiera la Inspección y 
Supervisión sobre el desarrollo y modo de ejecución de los trabajos. 
El Contratista no podrá recusar al personal de la Inspección, pero si tuviera causas 
justificadas respecto de alguno de ellos, las expondrá por escrito, para que la SSRH 
resuelva, sin que esto sea motivo para que se interrumpa el cumplimiento de 
prestación alguna a cargo del primero. 

ARTÍCULO 33: SEGURIDAD E HIGIENE.  
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Seguridad e Higiene Nº 19.587, del Decreto N° 351/79 y de todas las normas 
conexas. 
En particular, deberá observar todas las disposiciones del Decreto N° 911/96 “Higiene 
y Seguridad en el Trabajo: Reglamento para la Industria de la Construcción”. 
Al efecto, presentará conjuntamente con su Propuesta el programa de prevención a 
desarrollar, la capacitación prevista, el reglamento interno en la materia y la 
organización del Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Mensualmente entregará a la Inspección la información estadística sobre accidentes y 
enfermedades de trabajo. 
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Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección suspenderá la 
certificación de los trabajos. 
Al momento de la suscripción del Contrato, el Contratista deberá adecuar las medidas 
de seguridad del personal a la legislación vigente.  

ARTÍCULO 34: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA. 
El Contratista deberá contar permanentemente en la obra con un Representante 
Técnico que será un profesional de nivel universitario con incumbencia en la 
especialidad de acuerdo al objeto de la presente Licitación y deberá estar matriculado 
en el Consejo Profesional correspondiente, cuyas funciones se ceñirán a lo 
establecido en el presente pliego, desempeñándose como responsable técnico del 
mismo ante el Comitente, en todo lo que se refiere a la Propuesta, Adjudicación y 
contratación de los trabajos, y cuya designación estará sujeta a la aprobación del 
Comitente. 
El Representante Técnico del Contratista será el encargado de la Conducción Técnica 
de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las órdenes de servicio 
y demás directivas emanadas de la Inspección de Obra. Será inexcusable su 
presencia al efectuarse la medición para la certificación de los trabajos. 
El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, una declaración 
jurada sobre los cargos públicos que ha desempeñado el profesional que propone 
como Representante Técnico y la fecha de cesación de sus servicios. 
La falsedad comprobada de la declaración jurada, además de las sanciones penales y 
administrativas que correspondan, obligará al Contratista a sustituir de inmediato el 
representante, por otro aceptable para el Comitente, a su exclusivo juicio. 
Debe representar al Contratista en la ejecución del Contrato durante toda su vigencia, 
debiendo estar dedicado a ello a tiempo completo. Igualmente debe mantener 
permanentemente informado al Comitente a través de la Inspección y Supervisión 
respecto de todos los aspectos relacionados a las prestaciones a cargo del 
Contratista. 
Debe ser responsable de la conducta y ética profesional de todo el personal del 
Contratista asignado a las tareas conducentes al acabado cumplimiento del Contrato, 
con facultad para tomar las medidas que sean menester. 
En caso de muerte, impedimento o de ausencia del Representante Técnico, el 
Contratista, previa aprobación de la SSRH, designará un sustituto que reúna las 
condiciones equivalentes exigidas en el presente pliego. 

ARTÍCULO 35: COMUNICACIONES ENTRE LA INSPECCIÓN Y EL CONTRATISTA. 
Todas las comunicaciones, de cualquier naturaleza, entre la Inspección y el 
Contratista deberán cursarse por escrito. 
El Contratista debe proveer a la Inspección de DOS (2) libros, uno para Ordenes de 
Servicio y otro para Notas de Pedido encuadernados en forma de block y que se 
destinarán al asiento de las Ordenes de Servicios y de las Notas de Pedido que se 
originen durante el desarrollo de la Inspección. Estos registros estarán foliados, 
sellados y rubricados por el Comitente y se encontrarán permanentemente en la 
oficina de la misma. 
Toda Orden de Servicio deberá contener un plazo para su cumplimiento y deberá ser 
firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días del requerimiento de la 
Inspección de Obra. Su negativa lo hará pasible de una multa. 
El Comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del 
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado 
que se extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos. 
Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los 
términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el 
Comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de CINCO (5) 
días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la 
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orden recibida. No se considerarán como observadas las Ordenes de Servicio cuando 
al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará 
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 
La observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá 
de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 
Las comunicaciones del Contratista a la Inspección se realizarán mediante un libro de 
Notas de Pedido, en el que se comunicará todas las observaciones, sugerencias y 
pedidos que estime conveniente efectuar la primera. 
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego, 
deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho que las 
motive. El Contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, 
especies, entre otros, en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la presentación del 
reclamo y/u observación formulados. 
El Contratista entregará el Parte Diario a la Inspección de Obra, en una planilla donde 
consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de 
acuerdo a las instrucciones que se le impartan. 

ARTÍCULO 36: PROPIEDAD DE LOS DATOS E INFORMACIONES. RESERVA. 
La información resultante del desarrollo del Contrato tiene carácter de pública. El 
carácter público de la información sólo es adquirido tras la aprobación y certificación 
respectiva por parte de la SSRH; teniendo hasta entonces carácter reservado. 
El Comitente será propietario único y exclusivo de toda la información y 
documentación resultante. El Contratista debe guardar absoluta reserva sobre los 
resultados obtenidos no pudiendo dar cuenta a terceros no vinculados con los trabajos 
y servicios sin la previa autorización por escrito de la SSRH. 
El Contratista cede y transfiere desde la suscripción del Contrato a la SSRH todos los 
derechos derivados de la propiedad intelectual de los trabajos y servicios, objeto de la 
contratación que produzca y desarrolle. 
El Contratista no podrá utilizar tales datos ni la información elaborada a partir de ellos 
para la realización de otros trabajos para terceros sin que medie el conocimiento y 
previa autorización por parte de la SSRH. Todos los informes, de carácter interno o 
con fines de divulgación, harán referencia al Contratista como responsable de su 
elaboración. No se permitirá consignar en ellos, autoría personal alguna. 

ARTÍCULO 37: CERTIFICACIONES. 
Dentro de los CINCO (5) días de vencido cada mes calendario el Contratista 
presentará ante la Inspección el proyecto del Certificado conteniendo los formularios y 
planillas confeccionados de acuerdo a las normas que imparta la segunda, donde se 
consignarán y detallarán los trabajos y servicios que entiende realizados durante el 
mes correspondiente. 
La relación y medición de los trabajos y servicios seguirá el orden de los puntos 
indicados más abajo y las especificaciones que se establecen en el PET. En los casos 
no previstos en dichas normas o en los documentos contractuales, la SSRH resolverá 
lo pertinente con ecuanimidad y con arreglo a las reglas científicas y técnicas que 
fuesen aplicables. 
Dentro de los CINCO (5) días posteriores a la presentación de la documentación 
referida por parte del Contratista, la Inspección con intervención de aquel, procederá a 
labrar el Acta correspondiente certificando los Datos obtenidos en la RHN que se 
encuentren debidamente validados y cargados en la Base de Datos de la Estación 
Central; y aquellos trabajos o servicios efectivamente ejecutados conforme a los 
términos de la contratación; debiendo fundamentarse, en su caso, las causas por la 
falta de mediciones de algunas estaciones o de realización en tiempo y forma de otros 
servicios o trabajos que debían ser prestados; consignando, igualmente las medidas a 
tomar, si correspondiere, para solucionar tales problemas. 
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La certificación mensual por el trabajo que se ejecuta constará de las siguientes 
partes: 
a) Una cuotaparte que corresponde a la prestación de los Servicios especificados en 
los numerales 2 al 7 del PET y que se calculará a partir del monto total de Operación y 
Mantenimiento, excluidos los montos correspondientes a las mediciones en 
situaciones extraordinarias del numeral 6 del PET. El monto así resultante se ajustará 
mensualmente según el cumplimiento del ingreso de datos validados al Base Datos de 
la Estación Central conforme a la toma de datos de las estaciones y el cumplimiento 
en la presentación de informes y documentos. 
Para que resulte admisible la certificación de la cuota parte de referencia deberá 
haberse cumplido acabadamente con las siguientes prestaciones: 

1) Medición de la totalidad de las observaciones de las estaciones establecidas 
en el Anexo 1 y disposición de las mismas según lo previsto en el numeral 3 del 
PET en correspondencia con el mes que se certifica. 
2) Realización de los aforos establecidos en el Anexo 1 y disponer de los mismos 
según se ejecuten teniendo en cuenta el numeral 3 del PET, en correspondencia 
con el mes que se certifica. 
3) Haber ingresado a la Base de Datos de la Estación Central las observaciones 
de estaciones y los aforos indicados en los puntos 1) y 2) anteriores, 
correspondientes al mes anterior al que se certifica. 
4) Haber presentado los informes trimestrales sobre procesamiento de datos 
establecidos en el numeral 3 del PET, cuando dicha obligación corresponda al mes 
anterior al que se certifica. 
5) Haber presentado los Anuarios y Estadísticas Anuales establecidas en el 
numeral 3 del PET, cuando dicha obligación corresponda al mes anterior al que se 
certifica. 
6) Haber presentado los informes anuales de pronósticos establecidos en el 
numeral 5 del PET, cuando dicha obligación corresponda al mes anterior al que se 
certifica. 
7) Haber realizado los ensayos sedimentológicos establecidos en el numeral 5 del 
PET, correspondientes a las tomas de muestras realizadas en el mes anterior al 
que se certifica. 
8) Haber realizado las determinaciones de calidad de agua que correspondieran, 
establecidos en el numeral 7 del PET. 
Los ajustes a la cuotaparte mensual se efectuarán descontando al monto de 
referencia los porcentajes según los siguientes parámetros: 
 

Faltante Descuento a efectuar 
1)Falta de ingreso de datos a la Base de 
datos parcial o total de las estaciones o de 
aforos. 

Por cada dato de estación o aforo 
que no se ingresa: 0,3 % de la 
cuotaparte mensual 

2)Falta de ingreso de datos a la Base de 
datos parcial o total de determinaciones de 
calidad de agua. 

Por cada dato de determinación 
faltante o incompleto: 0,2 % de la 
cuotaparte mensual. 

3)Incumplimiento en la entrega en el mes 
que corresponde de los Anuarios y 
Estadísticas. 

25 % de la cuotaparte mensual por 
cada Documento faltante. 

4)Incumplimiento en la entrega en el mes 
que corresponde de los informes de 
pronóstico. 

10 % de la cuotaparte mensual por 
el pronóstico de cada río faltante 

5)No realización de los ensayos 0,1 % de la cuotaparte mensual por 
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correspondientes a las muestras tomadas. cada muestra no ensayada 
 
Estos ajustes a la cuotaparte mensual a percibir son independientes de las 
penalidades que se aplicarán en los casos que el incumplimiento sea de 
responsabilidad del Contratista según se establece en el presente pliego. 
Para el caso de que el Contratista diera cumplimiento con posterioridad, al mes o 
meses siguientes, subsanando el faltante cuando ello sea posible, podrá efectuar la 
certificación agregando los montos descontados en la misma proporción y por 
separado el debido con detalle de lo acontecido y las causas que lo motivaron en su 
momento. Esta situación es también independiente de la penalidad que le hubiere 
podido corresponder. 
b) Otra parte de la certificación mensual corresponderá a las mediciones en 
situaciones extraordinarias especificadas en el numeral 6 del PET. 
Para percibir el monto se especificarán las cantidades de estudios especiales 
ejecutados a precios unitarios de Contrato y si corresponde, los desplazamientos 
realizados también a precios unitarios de Contrato. 
c) Certificaciones del pago de los equipos telemétricos provistos en el mes. 
d) Certificaciones del pago de los equipos telemétricos instalados en el mes. 
e) Certificación del adelanto del desarrollo e instalación de la Estación Central 
correspondiente a la cuotaparte mensual de los primeros seis (6) meses. 
f) El Anticipo y sus descuentos mensuales conforme se establece en el presente 
pliego. 
g) Descuentos por Multas si las hubiere, conforme a lo establecido en el presente 
pliego. 
h) A los 30 días de firmado el Contrato se procederá a la emisión del primer 
certificado. Iniciada la operación de la RHN, el Contratista certificará la cuotaparte 
mensual por dicha tarea, a la que se sumarán los montos correspondientes a las 
instalaciones del nuevo instrumental. 
i) A partir del mes siguiente a la instalación del instrumental telemétrico, el Contratista 
certificará la cuotaparte mensual correspondiente a la operación y mantenimiento de la 
renovación correspondiente de la RHN. 
j) En virtud de los plazos otorgados para la finalización de las tareas de incorporación 
de telemetría en la RHN, VEINTICUATRO (24) meses, la cuotaparte correspondiente 
a la operación de la RHN existente debe cotizarse para ese plazo. En tanto se 
contempla que la cuotaparte para la operación completa debe cotizarse por TREINTA 
Y SEIS (36) meses. 
 
Todos los certificados tienen carácter provisional para pago a cuenta, al igual que las 
mediciones y verificaciones que le dan origen, quedando sometidos a rectificaciones 
ulteriores en las que podrán efectuarse los reajustes que fuesen necesarios y hasta 
que se verifique la medición, certificación y liquidación final de los trabajos y servicios. 
De cada certificado de obra ejecutada se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%), 
según lo establecido en el PCG, para atender el Fondo de Reparos. Este fondo podrá 
ser sustituido por cualquiera de las modalidades establecidas en el presente pliego. 

ARTÍCULO 38: FORMA DE PAGO. 
Los pagos serán efectuados dentro de un plazo de SESENTA (60) días corridos, 
contados a partir de la conformidad de la certificación y de su correspondiente factura 
por la autoridad competente. La facturación debe reunir los requisitos establecidos en 
la normativa tributaria vigente y hacer mención a la naturaleza del certificado, número 
y monto cuyo pago se tramita, conformándose con la utilización de los rubros 
ofertados. 
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ARTÍCULO 39: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.  
Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de 
Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública dispuesto por 
el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y 
modificatorias. (Se acompaña normativa en el Anexo C-2). 
A tales efectos se aclara que el mes de base contractual para la redeterminación de 
los precios será el correspondiente al mes de presentación de la Propuesta o última 
redeterminación de precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el citado 
Decreto. 
Será de aplicación la variación de Referencia según las ponderaciones incluidas en el 
siguiente Cuadro: 
 

Cuadro de Estructura de ponderación de insumos principales para el cálculo  
de la variación de referencia conforme Artículo 5° y Artículo 18 Inciso c del Decreto N°691/2016. 

RUBRO PORCENTAJE 

MANO DE OBRA 35,0% 

EQUIPOS 23,0% 

ASFALTOS/COMBUSTIBLE/LUBRICANTE 28,0% 

GASTOS GENERALES 11,0% 

COSTO FINANCIERO 3,0% 

TOTAL 100,0% 

ARTÍCULO 40: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ACCIDENTES. 
En general, la responsabilidad del Contratista es la que surge de la naturaleza del 
Contrato y de los caracteres particulares del objeto del mismo. 
En razón de detentar la tenencia de las estaciones de la Red y los bienes que la 
integra, el Contratista es el responsable de los daños y perjuicios que se produjesen 
por su causa, por el personal que estuviese a su cargo y de otras personas por quien 
deba responder, en los bienes muebles e inmuebles que conforman el sistema. 
Es responsable directo por los daños y perjuicios que se produjesen con o por los 
bienes utilizados para el cumplimiento del Contrato. 
Igualmente es responsable directo por los accidentes que sufra el personal bajo su 
relación de dependencia o vinculado de otro modo al mismo, como de los daños que 
sufra todo tercero en su persona o en sus bienes. 

ARTÍCULO 41: PERSONAL. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y 
PREVISIONAL.  
El Contratista debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
legislación laboral y previsional vigente respecto del personal que tenga bajo su 
relación de dependencia para el desarrollo y cumplimiento del Contrato. 
A tal fin, al momento de firmarse el Contrato, deberá poner en conocimiento de la 
SSRH la nómina de la totalidad del personal, con individualización de todos los datos 
de los mismos como igualmente de las funciones y tareas a cumplir y lugar donde 
prestarán las mismas; debiendo mantener actualizada tal nómina a lo largo de la 
vigencia del Contrato, así como comunicar toda alta o baja de persona, con 
especificación de su causa, dentro de los DIEZ (10) días de verificada la misma. 
Igualmente, en oportunidad de presentar las facturas por los trabajos y servicios 
prestados mensualmente debe acreditar ante la SSRH el cumplimiento del pago del 
total de las remuneraciones al personal y los aportes y contribuciones previsionales 
correspondientes al último vencimiento anterior, en la forma establecida en la 
normativa vigente. En su defecto de presentación o no surgiendo de la misma el total 
cumplimiento de las referidas obligaciones, no se dará curso a la respectiva orden de 
pago. 
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El personal bajo relación de dependencia del Contratista e igualmente todo otro que 
se vincule con el mismo para el desarrollo y cumplimiento del Contrato no adquiere 
por tal motivo ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Comitente, 
siendo por cuenta del primero todas las responsabilidades emergentes de las 
relaciones o contrataciones con el personal de que se sirve. 

ARTÍCULO 42: CESIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.SUBCONTRATOS. 
El Contratista no podrá ceder total ni parcialmente el Contrato, ni obligaciones, 
responsabilidades, beneficios o derechos algunos emergentes de aquel, sin el 
consentimiento previo del Comitente, dado por escrito, salvo la cesión o compromiso 
de las sumas de dinero devengadas conforme con el Contrato. En este caso deberá 
formalizarla por instrumento público y notificarla al Comitente por actuación notarial. 
El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 
autorización previa del Comitente, y la aceptación del subcontratista. A dicho efecto, el 
Proponente deberá postular junto con la Propuesta una nómina de posibles 
subcontratistas que potencialmente emplearía de resultar Adjudicatario. La 
subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Comitente. 
El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa 
otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el desarrollo de las 
tareas. Cuando se hubiere presentado subcontratista especializado solamente se 
admitirá su reemplazo por probada fuerza mayor. 

ARTÍCULO 43: TRABAJOS A EJECUTAR POR TERCEROS. 
El Comitente a su exclusivo juicio, podrá contratar por su cuenta durante la ejecución 
del Contrato, servicios o trabajos de mediciones complementarios o todo otro servicio 
relacionado a esta licitación no previsto en el Contrato; independientemente que el 
Contratista esté en condiciones de ejecutarlo y sin que el mismo por tal causa tenga 
derecho a reclamo alguno. Las erogaciones que insuman tales contrataciones serán a 
cargo exclusivo del Comitente. 
Cuando existieran observaciones o dudas sobre la veracidad de las mediciones que 
efectuase el Contratista, el Comitente podrá contratar servicios o trabajos a terceros a 
fin que efectúen idénticas mediciones a aquellas. De surgir diferencias entre las 
mismas y resultar suficientemente comprobado que las efectuadas por el Contratista 
son erróneas, incompletas o de cualquier otro modo no se corresponden con las 
obligaciones asumidas, el total de las erogaciones insumidas por las contrataciones 
con terceros serán a cargo exclusivo del Contratista. 
 
ARTÍCULO 44: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
El Contratista solo podrá eximirse del cumplimiento de las obligaciones emergentes 
del Contrato por caso fortuito o fuerza mayor debiendo en tales casos comunicar por 
medio fehaciente al Comitente dentro de los TRES (días) corridos de producidos los 
hechos que imposibiliten el incumplimiento o desde que causaren sus efectos. 
Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o fuerza mayor. 
La comunicación debe ir acompañada de una certificación emitida por autoridad 
pública competente del lugar que confirme la veracidad de los hechos y la fecha de su 
ocurrencia dentro de los casos previstos en el presente. 
La eximición de responsabilidad del Contratista en tales casos por el no cumplimiento 
de las obligaciones subsistirá solamente por el plazo en que se mantengan tales 
causas. 
En esos casos el Comitente podrá realizar las tareas que se encuentren a su alcance 
para evitar interrupciones del servicio o daño a los bienes. 
La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que exima al Contratista del 
cumplimiento total o parcial de sus obligaciones, no importará reconocer al mismo, 
pago alguno correspondiente a los servicios o trabajos no prestados o ejecutados o 
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compensación de tipo alguno, salvo las que expresamente estén autorizadas en el 
presente pliego. 

ARTÍCULO 45: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 
Si el Contratista se encontrase total o parcialmente impedido de ejecutar el Contrato 
debido a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor por un período mayor de 
SESENTA (60) días, el Comitente podrá rescindir el Contrato. 
El Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del Contrato cuando la 
suspensión total del mismo, debida a tales situaciones, se prolongase por un período 
mayor de SESENTA (60) días, en cuyo caso deberá comunicar su intención con una 
antelación de DIEZ (10) días. En caso que la suspensión sólo fuese parcial tendrá 
derecho a pedir la resolución si la situación se prolonga por un plazo mayor de 
CIENTO VEINTE (120) días, y en cuanto ello importa una reducción mayor al 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del promedio de las TRES (3) últimas 
facturaciones mensuales abonadas. 

ARTÍCULO 46: CAUSALES DE RESCISIÓN. 
El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los 
artículos 49° a 54° de la Ley N° 13.064, sus modificatorias y complementarias, con las 
consecuencias en ellos previstas. 

ARTÍCULO 47: RESOLUCIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA. 
El Estado Nacional podrá resolver el Contrato por las siguientes causales imputables 
al Contratista, sin perjuicio de otras que correspondan conforme la normativa vigente 
aplicable: 
a) Cuando el Contratista proceda con dolo, fraude o grave culpa o negligencia o 
contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el Contrato. 
b) Quiebra o insolvencia declarada del Contratista o de cualquiera de los 
miembros, en caso de tratarse de una U.T. 
c) Disolución del Contratista. 
d) Violación a las prohibiciones establecidas en relación a la Cesión o 
Transferencia del Contrato. 
e) Cuando se produzcan los supuestos contemplados en el artículo 50: 
Incumplimientos - Multas. 
f) Cuando el Contratista abandone la operación de la Red. Se entenderá que 
existe tal abandono cuando no se efectuasen mediciones de más del QUINCE POR 
CIENTO (15 %) de estaciones de la totalidad de la Red, durante un plazo mayor de 
TREINTA (30) días. 
g) Cuando el Contratista infrinja las leyes laborales o previsionales respecto del 
personal afectado al cumplimiento del Contrato en forma reiterada. 
En los casos previstos precedentemente, el Comitente notificará al Contratista su 
decisión de resolver el Contrato especificando la causal en que se funda. Si 
transcurridos CINCO (5) días hábiles desde la notificación al Contratista, este no 
brindara ninguna explicación satisfactoria al Comitente, se dictará el correspondiente 
acto administrativo disponiendo la resolución del Contrato. 
Producida la resolución, el Contratista deberá, a menos que la notificación disponga lo 
contrario, suspender de inmediato todos los servicios y trabajos, debiendo poner a 
disposición inmediata del Comitente todos los bienes que integran la Red; 
subsistiendo su deber de custodia y preservación de los mismos, sin cargo alguno 
para el Comitente, por un plazo de CIENTO VEINTE (120) días dentro de los cuales 
se verificará la efectiva restitución de la tenencia de dichos bienes. 
En todos los casos de resolución por causa imputable al Contratista, el Comitente 
ejecutará en su favor la Garantía de Cumplimiento del Contrato; sin perjuicio de 
reclamar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del 
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Contrato por parte del Contratista. Asimismo, no se reconocerá al Contratista pago 
alguno en concepto de gastos de desmovilización, beneficio que se obtuviere por 
resultados obtenidos durante la vigencia del Contrato, ni por ningún otro concepto. 

ARTÍCULO 48: RESCISIÓN UNILATERAL DISCRECIONAL POR PARTE DEL 
COMITENTE. 
El Comitente se reserva el derecho a rescindir el Contrato fundado en razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, debiendo comunicar tal decisión al Contratista con 
una anticipación de NOVENTA (90) días corridos a la fecha en que se operará la 
rescisión, sin que ello dé lugar a reclamo alguno o indemnización por parte de la 
Contratista. 

ARTÍCULO 49: SEGUROS. 
El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que 
se detallan a continuación: 
1. Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme 
a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la 
construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las 
Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda 
otra norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. 
2. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la 
obra, de acuerdo a la legislación vigente. 
3. Seguro de accidentes personales que cubra al personal del Comitente afectado a la 
obra, a terceros que ingresen a la misma, y a quienes ejecuten trabajos sin relación de 
dependencia con la contratista o eventuales subcontratistas. 
El Comitente comunicará al Contratista la nómina del personal afectado a la 
Inspección y Supervisión de la obra, las que deberán asegurarse en pólizas 
individuales e intransferibles por un monto equivalente, para cada una, al del seguro 
del Representante Técnico del Contratista, que deberán cubrir los riesgos de 
accidentes de trabajo, incapacidad permanente y muerte consecuencia de siniestros 
ocurridos tanto en obra como in itinere. El monto mínimo a asegurar para cada 
persona será de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000). 
4. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a nombre del Contratista y del 
Comitente, manteniendo a este cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, 
daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que 
puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; 
y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. El 
monto de dicho seguro será por un valor no menor al CINCO POR CIENTO (5%) del 
monto del Contrato. 
5. Seguro de All Risk, asegurando la obra contra incendio, inundación, terremoto y 
otros riesgos. 
Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del Comitente, debiendo las pólizas establecer en forma expresa la 
obligación del Asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos 
de cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista. Deberá acompañarse un 
informe de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN donde se 
acredite el estado patrimonial y de solvencia de la compañía. 
En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente 
descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal 
circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la 
suspensión de ésta, con cargo al Contratista, no abonándose ningún importe en 
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del Contrato. 
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El Contratista deberá acompañar al expediente informes semestrales de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, donde se determine el estado 
patrimonial y de solvencia de la compañía con la que haya contratado el seguro. El 
Comitente, luego de la evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de 
aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de 
notificada esa decisión. 
La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
Todas las pólizas de seguros serán entregadas al Comitente antes de iniciarse las 
obras sin cuyo requisito no se abonará al Contratista ningún importe en conceptos de 
certificados. 

ARTÍCULO 50: PERCEPCIÓN DE MULTAS. 
El incumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones de medición en los 
tiempos y formas establecidos producirá automáticamente su mora, dando lugar sin 
más a la aplicación de las sanciones que se especifican seguidamente, salvo expresa 
disposición en contrario de parte del Comitente en cada caso. 
Todas las multas son independientes entre sí y acumulativas. Si el total de las multas 
aplicadas alcanzare el CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del Contrato o el DIEZ 
POR CIENTO (10 %) de dicho monto, cualquiera fuera el momento en que ello se 
verificase, el Comitente podrá rescindir el Contrato por culpa imputable al Contratista. 
Las multas serán aplicadas por el Comitente a solicitud de la Inspección y/o 
Supervisión, y previa vista por TRES (3) días al Contratista para que formule los 
descargos que estime pertinentes. 
El Comitente notificará formalmente la aplicación de las multas y deducirá el importe 
de las mismas en las facturaciones que presente el Contratista. 
50.1. Multas por la falta o deficiencia de datos cargados en la Base de Datos de 
la Estación Central. 
50.1.1. De aforos líquidos y sólidos: 
A los fines de la aplicación de las multas se toma como base el Valor de Referencia 1 
(VR1) que surge del valor unitario fijado por el Contratista en su respectiva Propuesta 
para cada Dato a obtener en cada tipo de estación y aforo a obtener multiplicándolo 
por el coeficiente que en cada caso se consigna. En aquellas estaciones donde los 
Datos a obtener correspondan a aforos líquidos y sólidos, y únicamente se cargase el 
Dato de aforo líquido, se tomará como valor de referencia la diferencia entre los 
valores unitarios de aforo completo (líquido y sólido) y aforo líquido, para el tipo de 
estación que se trate. 
El incumplimiento o la deficiencia en la obtención de Datos de un aforo previsto en el 
Plan de Trabajo comprometido dará lugar a la aplicación de las siguientes multas y en 
cuanto aquel no fuese consecutivo con respecto a una misma estación: 
 

Ocasión de incumplimiento Coeficiente Valor de Referencia1 
Primera 1 

 
Segunda 1,2 
Tercera 1,5 
Cuarta 2 

 
A partir del quinto incumplimiento el Contratista será pasible de una multa equivalente 
al doble de la inmediata anterior aplicada. 
Cuando se verificase un incumplimiento de tal naturaleza por primera vez, la SSRH 
podrá sustituir la sanción de multa por un apercibimiento. 
En el caso de incumplimientos consecutivos respecto de una misma estación se 
aplicarán las siguientes multas 
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Ocasión de incumplimiento Coeficiente Valor de Referencia1 
Primera 1 

 
Segunda 2 
Tercera 3 
Cuarta 4 

 
A partir del quinto incumplimiento el Contratista será pasible de una multa equivalente 
al doble de la inmediata anterior aplicada. 
A los fines del presente se entenderá como consecutivo todo incumplimiento que 
suceda sin solución de continuidad a uno anterior sin que se haya verificado 
cumplimiento intermedio alguno entre los mismos. 
En el caso de falta de Datos en la Base de Datos de la Estación Central en más del 
DIEZ POR CIENTO (10 %) de estaciones de la RHN y en un mismo mes, las multas a 
aplicar conforme lo precedentemente dispuesto, se duplicarán automáticamente y con 
relación a las faltas verificadas. 
En el caso de falta de Datos en la Base de Datos de la Estación Central en más del 
VEINTE POR CIENTO (20 %) de estaciones de la RHN y acumulados en año 
hidrológico (de septiembre a agosto), las multas a aplicar conforme lo 
precedentemente dispuesto, se duplicarán automáticamente y con relación a las faltas 
verificadas. 
 
50.1.2. De lecturas diarias de niveles hidrométricos y de variables 
hidrometeorológicas: 
En aquellas estaciones donde corresponda la lectura de Niveles Hidrométricos, 
Evaporación, Temperatura, Radiación, Heliofanía, Viento o Humedad relativa, ya sea 
en forma conjunta o separada, en forma directa o a través de instrumentos 
registradores, se aplicarán las multas que se detallan más abajo, determinándose 
como Valor de Referencia 2 (VR2) el cociente resultante de dividir el monto de la 
cuotaparte mensual establecida en el artículo 37° del presente PCP, por TREINTA 
(30), correspondiente a la duración en días de un mes medio. 
Cuando la Inspección constate la falta de Datos de lecturas o Datos deficientes de 
lecturas en una estación, impartirá las correspondientes órdenes de servicio 
advirtiendo el incumplimiento a fin del rápido restablecimiento de Datos de lecturas 
correctas. De subsistir la falta o deficiencia de observaciones en la misma estación al 
mes siguiente, el Contratista será pasible de las siguientes multas: 
- Una multa equivalente al CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1 %) del VR2 
por cada día faltante de Dato o con Datos deficientes en el mes. 
- Si la falta de Dato o Datos deficientes se prolongase por más de CUARENTA Y 
CINCO (45) días consecutivos, la multa se incrementará a un CERO PUNTO 
TRES POR CIENTO (0.3 %) del VR2. por día de Datos faltantes a partir del 
cuadragésimo sexto día. 
Los importes estipulados son por día y por tipo de variable, siendo acumulativos. 
En el supuesto de Datos rellenados, de acuerdo a metodología aprobada por la 
Inspección, las multas se reducirán a la mitad de los valores indicados 
precedentemente, en cada caso. 
 
50.1.3. De lectura de precipitaciones: 
La falta de Datos de lectura o Datos deficientes de lectura de la precipitación de una o 
más lluvias verificadas durante un mes calendario, hará pasible al Contratista de una 
multa del DOS POR CIENTO (2 %) del VR2. 
 
50.1.4. De estaciones: 
En los casos en que la Inspección y/o Supervisión verificase la falta de recepción de 
Datos o el mal funcionamiento de una estación o el sistema en su conjunto, emitirá las 



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

Obra: Red Hidrológica Nacional - Período 2018 - 2023 
CAPITULO II – Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares  

37 
 

correspondientes órdenes de servicio a fin del rápido restablecimiento de la operación 
y funcionalidad del sistema fijando plazo expreso para subsanar los problemas. 
Vencido el plazo, de subsistir el incumplimiento total o parcial de las respectivas 
órdenes, el Contratista será pasible de una multa diaria equivalente al CERO PUNTO 
UNO POR CIENTO (0.1 %) del VR2 por día de incumplimiento de la orden de servicio. 
Si el incumplimiento se prolongase por más de CUARENTA Y CINCO (45) días 
consecutivos de vencido el plazo, la multa diaria se incrementará a un CERO PUNTO 
TRES POR CIENTO (0.3 %) del VR2 a partir del cuadragésimo sexto día. 
 
50.2. Incumplimiento en el mantenimiento de estaciones: 
En caso de verificarse deficiencias en el mantenimiento de alguna estación, la 
Inspección y/o Supervisión emitirán las correspondientes órdenes de servicio fijando 
plazo expreso para subsanar las mismas. Vencido el plazo sin que se haya dado 
integro cumplimiento a lo requerido, el Contratista se hará pasible de una multa diaria 
equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) del VR2 por día de incumplimiento de la 
orden se servicio. 
En caso de verificarse nuevamente deficiencias idénticas o análogas a las anteriores 
en la misma estación, se duplicará el monto de la multa y se aplicará de inmediato por 
cada día en que persista la situación anómala. 
 
50.3. Demora de ingreso de Datos a la Base de Datos: 
En el caso que los Datos observados en campo o que hubieren sido rellenados previa 
autorización de la Inspección y/o Supervisión, en su caso, no ingresaran en la Base de 
Datos al mes siguiente de producidos, de conformidad a los cronogramas y a las 
especificaciones establecidas en el PET; el Contratista será pasible de una multa 
diaria equivalente a DOS POR CIENTO (2%) de VR2. 
 
50.4. Errores en datos definitivos: 
Si la Inspección y/o Supervisión detectase errores en el tratamiento de los Datos 
ingresados como definitivos en la Base de Datos que obedecieron a errores de 
lectura, procesamiento, digitalización o a cualquier otra causa imputable al Contratista 
o debido a falta de actualización de las relaciones altura - caudal en estaciones de 
aforos, la Inspección y/o Supervisión ordenará al Contratista la inmediata corrección 
de la información. 
En caso de repetirse tales errores u omisiones, el Contratista será pasible de una 
multa que se graduará entre el UNO POR CIENTO (1 %) y el CINCO POR CIENTO (5 
%) del VR2. 
 
50.5. Atrasos en la presentación de informes: 
En caso de atraso en la presentación de los informes anuales o parciales (anuarios 
hidrológicos, hidrometeorológicos, informes de pronósticos, entre otros) conforme a 
las fechas previstas, el Contratista se hará pasible a una multa semanal equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5 %) del VR2. 
 
50.6. Multas por deficiencia o inacción del re-establecimiento de transmisión 
telemétrica: 
En caso de deficiencias o inacción del re-establecimiento de la transmisión telemétrica 
comprobada por la Inspección y/o Supervisión, en un plazo igual o superior a diez días 
corridos sin mediar informe del Contratista justificando debidamente las causas que 
impiden el re-establecimiento de la transmisión con la fehaciente aceptación por parte 
de la Inspección y/o Supervisión; el Contratista se hará pasible a una multa diaria 
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del VR2. 
 
50.7. Multas por incumplimiento en el cronograma de instalación: 
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En el caso de incumplimiento en el cronograma de instalación provisto por la 
Comitente dará lugar a la aplicación de multas que se calcularán en base al treinta por 
ciento (30 %) del costo de la provisión del tipo de estación no instalada. 

ARTÍCULO 51: RESTITUCIÓN DE LOS BIENES DADOS EN TENENCIA. 
Concluida la contratación por cualquier causa, el Contratista deberá restituir la 
tenencia de la totalidad de los bienes integrantes de la Red en buen estado de 
conservación, mantenimiento y funcionalidad salvo el deterioro motivado por el paso 
del tiempo y el uso normal conforme las reglas del arte y sujetos a verificación previa 
de la Inspección respecto de la categorización y justificación del deterioro; como 
igualmente de aquellos bienes que se incorporaron en reposición o reemplazo de los 
anteriormente existentes conforme lo establecido en el pliego. 
La infraestructura, edificios, terrenos, equipos e instalaciones fijas en los que el 
Contratista hubiese realizado mejoras o inversiones de ampliación, construcción, 
renovación serán igualmente restituidos sin cargo alguno al Comitente. 
El Comitente comunicará al Contratista las fechas en que se verificarán en las 
distintas estaciones la restitución de la tenencia de los respectivos bienes, siendo a 
cargo del segundo todos los gastos que insuman tales operaciones. Al momento de la 
recepción se procederá a labrar un Acta por cada una de ellas en donde se 
consignarán todas las observaciones que se realicen. 
El Contratista será responsable por la custodia y preservación de dichos bienes hasta 
transcurridos CIENTO VEINTE (120) días de verificada la extinción del Contrato, sin 
cargo alguno para el Comitente, de no operarse antes la efectiva y formal restitución 
de la tenencia al Comitente. 

ARTÍCULO 52: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA. 
El Contratista designará un representante legal con poderes suficientes para actuar en 
todos los actos o reclamaciones con relación al Contrato.  
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