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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

PROYECTO EJECUTIVO: PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DE CALLES EN 

EL MUNICIPIO DE BERÓN DE ASTRADA 
 

1.          OBJETO DEL PROYECTO 
 

 
Berón de Astrada es uno de los municipios de Corrientes con menor adelanto. La localidad 

cuenta con  pocos servicios, tanto para el  habitante de  la  localidad como para el  posible 

visitante de la misma. Durante muchos años, ha sufrido cierto abandono en cuanto a 

equipamientos, lo que se traduce, por ejemplo, en que únicamente cuenta con 5 cuadras 

pavimentadas en todo el casco urbano, las cuatro en torno a la plaza y la que conduce desde 

ésta a la municipalidad. 
 

 
Este déficit de infraestructuras se trata de paliar con el presente proyecto, cuyo objeto es 

extender la red de calles pavimentadas del municipio de Berón de Astrada, mejorando de este 

modo la movilidad no solo en las calles afectadas al proyecto sino en todo el ámbito barrial 

donde se localizan y, por extensión, a la población completa, al tiempo que se las dota de 

iluminación, lo que contribuirá a mejorar aún más la precaria situación de las infraestructuras 

del municipio. 
 
 
 

2.          DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Se ha previsto la pavimentación  e iluminación de una importante proporción de calles de la 

localidad. En primer lugar, la calle Lavalle, acceso principal al municipio, desde el entronque con 

la ruta provincial nº 15 hasta la intersección con la calle 25 de mayo. Esta calle perpendicular se 

pavimentará desde la calle Alvear hasta la calle General Paz, excluyendo la cuadra 

correspondiente a la plaza por estar ya pavimentada. 
 

 
Estos dos ejes, junto con las calles paralelas a ellos Alvear y J.A. Roca, constituyen la parte 

principal de red viaria a pavimentar. La primera de estas dos calles se pavimentará entre la calle 

9 de julio y la calle B. Mitre. La segunda se pavimentará entra Alvear y Sarmiento. 
 

 
Adicionalmente se añaden a esta trama urbana pavimentada algunas cuadras ubicadas entre 

estos cuatro ejes principales. Así, entre Lavalle y Alvear se pavimentarán las calles B. Mitre, 

Rivadavia y 9 de Julio, mientras que entre 25 de mayo y J.A. Roca se pavimentarán las calles 

Sarmiento, Moreno, P. Sánchez, Itatí e Ituzaingo. Estas dos últimas se extenderán en su tramo a 

pavimentar una cuadra más, hasta la calle 9 de julio, la cual a su vez se pavimentará también 

entre las dos calles anteriormente mencionadas. 
 

 
Las calles en las que se acometerán las obras objeto del presente proyecto se encuentran 

íntegramente en tierra. Únicamente la calle 25 de mayo cuenta con cordón cuneta, el resto 

únicamente disponen de perfilado del terreno natural y, en algunos casos, de zanjas para el 

desagüe pluvial. En ellas, está prevista la  pavimentación de la  parte correspondiente a  la 

calzada, con una triple sección tipo. 



La calle Lavalle, que es el acceso al municipio desde la ruta provincial nº 15, se pavimentará con 

una doble calzada, una por sentido de circulación, de 4 m de anchura cada una, separadas por 

una mediana de 0,60 m de anchura, en toda su longitud excepto la última cuadra antes de la 

plaza, en la cual, debido a su anchura, esta sección tipo no es factible. 
 

 
En esta última cuadra de Lavalle antes de la plaza, la sección tipo se reduce a una calzada 

simple, para dos sentidos de circulación, de 7 m de anchura, sección tipo que se mantiene para 

el resto de las calles en las que se va a intervenir con la excepción de la calle Moreno. 
 

 
La calle Moreno, debido a la poca anchura disponible, se hará de sentido único de circulación, 

disponiendo una calzada de 3 m de anchura. 
 

 
Las calzadas se han diseñado en su perfil transversal con pendiente hacia el exterior del 1,5%, 

de modo que las aguas de lluvia se conduzcan naturalmente hacia los cordones exteriores en 

todos los casos. 
 

 
En cuanto a las pendientes longitudinales de las calles, se han diseñado tratando de respetar al 

máximo los perfiles actuales de las calles, de modo que se minimice la afección y se racionalice 

el movimiento de tierras necesario para la obra, pero cuidando, en todo caso, que las 

pendientes finales de las calles permitan la conducción por gravedad, por los cordones 

exteriores, de las aguas de lluvia hacia los lugares de desagüe natural, que en el caso de Berón 

de Astrada son las lagunas que circundan completamente el casco urbano del municipio. De 

este modo, la pendiente mínima adoptada en todas las calles, en el sentido longitudinal, es del 

0,2%, lo cual asegura el correcto flujo longitudinal de las aguas. 
 

 
En aquellas intersecciones que ha sido necesario, se han diseñado badenes para garantizar el 

adecuado flujo de las aguas de escorrentía de manera que en ningún caso queden puntos bajos 

en los que se pudiera acumular agua de lluvia. Estos badenes tendrán 2 m de anchura y una 

pendiente transversal hacia el centro que, cumpliendo su función de permitir el paso del agua, 

faciliten lo máximo posible el cruce de los mismos por el tráfico perpendicular a ellos. 
 

 
Existen además dos alcantarillas o pasos de agua bajo las calles, ambas atravesando la calle 

Lavalle, las cuales se mantendrán dado que sirven no sólo al desagüe vial sino al sistema 

completo  de  conexiones  y  desagües  de  las  lagunas  de  la  localidad.  Para  ello,  el  perfil 

longitudinal de la calle se ha diseñado con el cuidado de que su altimetría respete, en estos dos 

puntos, los tubos existentes bajo la calle. 
 

 
Todas las calzadas irán ubicadas entre cordones de hormigón, que actúen al tiempo de 

contención de las tierras de las veredas y de camino de circulación del agua de lluvia. Estos 

cordones serán integrales con el pavimento si éste se realiza de hormigón, o tipo cordón cuneta 

si éste se ejecuta de concreto asfáltico. En las intersecciones, los encuentros entre los cordones 

se resuelven con curvas circulares de 5 m de radio en la gran mayoría de los casos, excepto en 

aquellos puntos en que esto no ha sido posible sin una drástica reducción de la vereda, en cuyo 

caso el radio del encuentro se ha reducido a 3 m. 



El pavimento para todos los viales será del tipo rígido: 
 
 
 
 

Losa de Hormigón de Cemento Portland 
  

15 cm. 

 

Sub Base de Suelo‐Cemento al 5% 
  

15 cm. 

 

Subrasante de suelo con compactación especial 
  

20 cm. 

 
En todas las calles en las que se proyecta pavimentación, se proyecta también la iluminación de la 

misma. Ésta se ha resuelto, en general, con una disposición unilateral de columnas de alumbrado de 

7 m de altura con un brazo de 3 m, equipadas con luminarias dotadas de lámparas de vapor de sodio 

de alta presión de 250W. 
 

 
Únicamente en la calle Lavalle, dada su singularidad, se ha previsto una iluminación diferente, con 

columnas de 7 m de altura ubicadas en la mediana central, con un doble brazo de 2 m y equipadas 

con luminarias dotadas de lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150W. 
 

 
El proyecto se completa con el diseño de la señalización vial, tanto horizontal como vertical, 

adecuada  para  ordenar  correctamente  el  tránsito  y  garantizar  la  seguridad  de  todos  los 

usuarios, tanto en vehículos motorizados como peatones. 
 
 
 

3.          PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 

 
El presupuesto asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($132.030.231,94.‐)a Enero 2019. 
 
 
 

4.          PLAZO DE EJECUCIÓN   
 

 
El plazo de ejecución  es de 540 días. 
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Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

 
En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que 

los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por 
el Contratante. También se provee información sobre la presentación, apertura y 
evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato. 

 
Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se 

efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las 
partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la 
Sección V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un 
mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado 
para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al mismo asunto. 

 
Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de 

tener vigencia una vez que éste haya sido firmado. 
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Índice de Cláusulas 

A. Disposiciones Generales 

 
1. Alcance de la licitación 

 2. Fuente de fondos 
3.  Prácticas Prohibidas 
4.  Oferentes elegibles 
5. Calificaciones del Oferente 
6. Una Oferta por Oferente 
7. Costo de las propuestas 
8. Visita al Sitio de las obras 

B. Documentos de Licitación 
9. Contenido de los Documentos de Licitación 
10. Aclaración de los Documentos de Licitación 
11. Enmiendas a los Documentos de Licitación 

C. Preparación de las Ofertas 
12. Idioma de las Ofertas 
13. Documentos que conforman la Oferta 
14. Precios de la Oferta 
15. Monedas de la Oferta y pago 
16. Validez de las Ofertas 
17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta 
18. Ofertas alternativas de los Oferentes 
19. Formato y firma de la Oferta 

D. Presentación de las Ofertas 
20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 
21. Plazo para la presentación de las Ofertas 
22. Ofertas tardías 
23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 
24. Apertura de las Ofertas 
25. Confidencialidad 
26. Aclaración de las Ofertas 
27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento 
28. Corrección de errores 
29. Moneda para la evaluación de las Ofertas 
30. Evaluación y comparación de las Ofertas 
31. Preferencia Nacional 

F. Adjudicación del Contrato 
32. Criterios de Adjudicación 
33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier 

o todas las Ofertas 
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34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio 
35. Garantía de Cumplimiento 
36. Pago de anticipo y Garantía 
37.      Conciliador 
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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las 
“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e 
identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” 
(DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las 
Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, 
“Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El nombre y 
el número de identificación del Contrato están 
especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la 
Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y 
en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en 
forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo 
electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 
fondos  

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone 
destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) (en lo adelante 
denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para 
sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en 
los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del 
Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos 
solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el 
Banco los haya aprobado de conformidad con las 
estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se 
ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 
Contrato. Salvo que el Banco  acuerde expresamente con 
otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener 
derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni 
tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos 
solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco 
Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de 
conformidad con las estipulaciones establecidas en el 
acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en 
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adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos 
pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones 
de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco 
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo 
contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho 
alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún 
derecho a los fondos del financiamiento. 

  

3.  Prácticas 
prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, 
ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar 
los más altos niveles éticos y denuncien al Banco  todo 
acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del 
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el 
proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 
de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden 
actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas 
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas 
colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá 
ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) 
del Banco para que se investigue debidamente. El Banco 
también ha adoptado procedimientos de sanción para la 
resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar 
un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas 
por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, 
los términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 
recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 
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omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, 
engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o 
a sus bienes para influenciar indebidamente las 
acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 
más partes realizado con la intención de alcanzar 
un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar 
en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar 
deliberadamente evidencia significativa para 
la investigación o realizar declaraciones 
falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del 
Grupo del Banco sobre denuncias de una 
práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a 
cualquier parte para impedir que divulgue su 
conocimiento de asuntos que son importantes 
para la investigación o que prosiga la 
investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el 
ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en el párrafo 
3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 
Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier 
firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el 
Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, 
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores o organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos 
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funcionarios, empleados y representantes, ya sean 
sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 
una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 
podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 
un contrato para la adquisición de bienes o 
servicios, la contratación de obras, o servicios de 
consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 
ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del préstamo o de la donación 
relacionada inequívocamente con un contrato, 
cuando exista evidencia de que el representante 
del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no 
ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo 
que incluye, entre otras cosas, la notificación 
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que 
el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 
individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, 
en forma permanente o por determinado período 
de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos 
o participe en actividades financiadas por el 
Banco, y (ii) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios 
por otra firma elegible a la que se adjudique un 
contrato para ejecutar actividades financiadas por 
el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere 
apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
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incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de 
las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) 
se aplicará también en casos en los que las partes 
hayan sido temporalmente declaradas inelegibles 
para la adjudicación de nuevos contratos en espera 
de que se adopte una decisión definitiva en un 
proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada 
por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo 
actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 
o contratantes (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean 
sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse 
sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en 
convenios suscritos por el Banco con otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) concernientes al 
reconocimiento recíproco de decisiones de 
inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de 
condiciones para la participación en futuros contratos 
o adopción pública de medidas en respuesta a una 
contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 
resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios 
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permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento 
del contrato y someterlos a una auditoría por 
auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios 
y concesionario deberá prestar plena asistencia al 
Banco en su investigación.  El Banco también 
requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos 
y registros relacionados con actividades financiadas 
por el Banco por un período de siete (7) años luego 
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario 
para la investigación de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco estén 
disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigación provenientes de 
personal del Banco o de cualquier investigador, 
agente, auditor, o consultor apropiadamente 
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor 
proveedor de servicios o concesionario se niega a 
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o 
de cualquier otra forma obstaculiza la investigación 
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra 
el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 
distintos de servicios de consultoría, obras o 
servicios de consultoría directamente de una agencia 
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especializada, todas las disposiciones contempladas 
en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas 
Prohibidas se aplicarán íntegramente a los 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros 
del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos 
sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito 
contratos con dicha agencia especializada para la 
provisión de bienes, obras o servicios distintos de 
servicios de consultoría en conexión con actividades 
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a 
recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las 
agencias especializadas deberán consultar la lista 
de firmas e individuos declarados inelegibles de 
forma temporal o permanente por el Banco. En caso 
de que una agencia especializada suscriba un 
contrato o una orden de compra con una firma o 
individuo declarado inelegible de forma temporal o 
permanente por el Banco, el Banco no financiará los 
gastos conexos y se acogerá a otras medidas que 
considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y 
garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de 
Prácticas Prohibidas del Banco  y las sanciones 
aplicables a la comisión de las mismas que constan 
de este documento y se obligan a observar las 
normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 
descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de selección, 
negociación, adjudicación o ejecución de un 
contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, 
subcontratistas, subconsultores, directores, 
funcionarios o accionistas principales han sido  
declarados por el Banco o por otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco 
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haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
recíproco de sanciones, inelegibles para que se  les  
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por 
dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la 
comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido director, funcionario 
o accionista principal de ninguna otra compañía o 
entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el 
Banco o por otra Institución Financiera Internacional 
(IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
suscritos por el Banco concernientes al 
reconocimiento recíproco de sanciones para que  se 
le adjudiquen contratos financiados por el Banco o 
ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios 
de representantes, pagos por servicios de facilitación 
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera 
de estas garantías constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de una o más de las 
medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

4.  Oferentes 
elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, 
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los 
Oferentes originarios de países no miembros del Banco 
serán descalificados de participar en contratos financiados 
en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III 
de este documento se indican los países miembros del 
Banco al igual que los criterios para determinar la 
nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y 
servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al 
igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del 
Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese 
país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa 
Organización, el país del Prestatario prohíba las 
importaciones de bienes de ese país o cualquier pago 
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a personas o entidades en ese país 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los 
Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de 
interés serán descalificados. Se considerará que los 
Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes 
en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o 
indirectamente, con una firma o con cualquiera 
de sus afiliados, que ha sido contratada por el 
Contratante para la prestación de servicios de 
consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas y otros documentos 
que se utilizarán en la licitación para la 
adquisición de los bienes objeto de estos 
Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso 
licitatorio, excepto si se trata de ofertas 
alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las 
IAO. Sin embargo, esto no limita la participación 
de subcontratistas en más de una oferta 

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización 
anterior constituida o integrada por cualquiera de los 
individuos designados como partes contratantes que el 
Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto 
en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con 
sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y 
se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad 
durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de 
acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán 
elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 
autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las 
leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia 
del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante 
evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando 
el Contratante razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones 
del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 
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método de trabajo y cronograma que proponen, 
incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, 
sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes 
precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos 
Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas 
que la información presentada originalmente para 
precalificar permanece  correcta a la fecha de presentación 
de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta 
cualquier información que actualice su información original 
de precalificación.  La confirmación o actualización de la 
información deberá presentarse en los formularios 
pertinentes incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los 
posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir 
con sus Ofertas la siguiente información y documentos en 
la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en 
los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que 
establezcan la constitución o incorporación y sede 
del Oferente, así como el poder otorgado a quien  
suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al 
Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de 
las obras civiles realizadas en cada uno de los 
últimos cinco (5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y 
magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, 
y detalles de los trabajos en marcha o bajo 
compromiso contractual, así como de los clientes 
que puedan ser contactados para obtener mayor 
información sobre dichos contratos;   

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente 
propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 
técnico, como administrativo propuesto para 
desempeñarse en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, 
tales como informes de pérdidas y ganancias e 
informes de auditoría de los últimos cinco (5) años; 
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(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente 
capital de trabajo para este Contrato (acceso a 
línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos 
financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las 
instituciones bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos 
durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el 
Oferente estuvo o está involucrado, las partes 
afectadas, los montos en controversia, y los 
resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las 
Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por 
ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del 
porcentaje de participación de subcontratistas está 
establecido en los DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en 
Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 
constituida por dos o más firmas deberán cumplir con 
los siguientes requisitos, a menos que se indique otra 
cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información 
enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 
de las IAO para cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que 
constituya una obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada 
y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como 
representante y autorizado para contraer 
responsabilidades y para recibir instrucciones por y 
en nombre de cualquier o todos los miembros de la 
APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo 
los pagos, se harán exclusivamente con el socio 
designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del 
Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o 
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una Carta de Intención para formalizar el convenio 
de constitución de una APCA en caso de resultar 
seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos 
los socios y estar acompañada de una copia del 
Convenio propuesto.  

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes 
deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de 
calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por 
construcción de obras por el período indicado en 
los DDL de al menos el múltiplo indicado en los 
DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en 
la construcción de por lo menos el número de obras 
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad 
sean equivalentes a las de las Obras licitadas, 
adquirida durante el período indicado en los DDL 
(para cumplir con este requisito, las obras citadas 
deberán estar terminadas en al menos un setenta 
(70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad 
oportuna del equipo esencial listado en los DDL 
(sea este propio, alquilado o disponible mediante 
arrendamiento financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años 
de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen 
sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los 
cuales al menos tres años han de ser como 
Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  
libres de otros compromisos contractuales y 
excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo 
el Contrato, por un monto superior a la suma indicada 
en los DDL.  

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales 
en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes 
de una APCA podría ser causal para su 
descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes 
de  una APCA se sumarán a fin de determinar si el 
Oferente cumple con los requisitos mínimos de 
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calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y 
(e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse 
el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes 
debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento 
(25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 
individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 
(a), (b) y (e); y el socio designado como representante 
debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) 
de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta 
presentada por la APCA será rechazada. Para determinar 
la conformidad del Oferente con los criterios de 
calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los 
recursos de los subcontratistas, salvo que se indique 
otra cosa en los DDL. 

 

6. Una Oferta 
por Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de una APCA. El 
Oferente que presente o participe en más de una Oferta 
(a menos que lo haga como subcontratista o en los 
casos cuando se permite presentar o se solicitan 
propuestas alternativas) ocasionará que todas las 
propuestas en las cuales participa sean  rechazadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos 
asociados con la preparación y presentación de sus 
Ofertas y el Contratante en ningún momento será 
responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 
de las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia 
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione 
el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí 
mismo toda la información que pueda ser necesaria para 
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la 
construcción de las Obras.  Los gastos relacionados con 
dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 
los 
Documentos 
de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende 
los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y 
todas las enmiendas que hayan sido emitidas de 
conformidad con la cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 
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 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato 
(CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato 
(CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 
los 
Documentos 
de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran 
aclaraciones sobre los Documentos de Licitación 
deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la 
dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá 
responder a cualquier solicitud de aclaración recibida 
por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la 
presentación de las Ofertas. Se enviarán copias de la 
respuesta del Contratante a todos los que compraron 
los Documentos de Licitación, la cual incluirá una 
descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.  

11. Enmiendas a 
los 
Documentos 
de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las 
Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos 
de Licitación mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral 
de los Documentos de Licitación y será comunicada por 
escrito a todos los que compraron los Documentos de 
Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar 
recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la 
preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá 
extender, si fuera necesario, el plazo para la 
presentación de las Ofertas, de conformidad con la 
Subcláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas 
deberán estar redactados en el idioma que se 
especifica en los DDL. 
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13. Documentos 
que 
conforman la 
Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar 
conformada por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 
Sección IV); 

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 
conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 
requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 
indicación de precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para 
la Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 
completar y presentar, según se especifique en los 
DDL. 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras 
especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la 
base de la Lista de Cantidades valoradas  presentada por 
el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios 
totales para todos los rubros de las Obras descritos en la 
Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos 
por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no 
haya indicado precios, por cuanto los mismos se 
considerarán incluidos en los demás precios unitarios y 
totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere 
correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y 
fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos 
correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes 
que deba pagar el Contratista en virtud de este 
Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes 
de la fecha del plazo para la presentación de las 
Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios 
y en el precio total de la Oferta presentada por el 
Oferente.  

14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán 
sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si 
así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las 
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estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El 
Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la 
información requerida en las Condiciones Especiales del 
Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 
Oferta y pago 

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el 
Oferente enteramente en la moneda del país del 
Contratante según se especifica en los DDL. Los 
requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán 
indicar como porcentajes del precio de la Oferta 
(excluyendo las sumas provisionales) y serán 
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a 
elección del Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para 
determinar los montos equivalentes en la moneda 
nacional y establecer los porcentajes mencionados en la 
Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio 
vendedor para transacciones similares establecido por 
la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha 
correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para 
la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio 
aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente 
no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica 
otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 
29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se 
calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la 
Oferta.  

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  
necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los 
Oferentes aclaren sus necesidades en monedas 
extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas 
en los precios, si así se requiere en los DDL, sean 
razonables y se ajusten a los requisitos de la 
Subcláusula 15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período  
estipulado en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá 
solicitar a los Oferentes que extiendan el período de 
validez por un plazo adicional específico. La solicitud y 
las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. 
Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, 
ésta deberá extenderse también por 28 días después de 
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la fecha límite prorrogada para la presentación de las 
Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin 
que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente 
que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni 
se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como 
se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de 
precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga 
por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente 
seleccionado en moneda nacional y extranjera se 
ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de 
extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el 
Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes 
señalados. 

17. Garantía de 
Mantenimient
o de la Oferta  
y Declaración 
de 
Mantenimient
o de la Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar 
como parte de su Oferta, una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original 
especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la 
suma estipulada en los DDL y denominada en la 
moneda del país del Contratante, o en la moneda de la 
Oferta, o en cualquier otra moneda de libre 
convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de 
crédito o en una garantía bancaria emitida por una 
institución bancaria, o una fianza o póliza de 
caución emitida por una aseguradora o 
afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio 
seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si 
la institución que emite la garantía está localizada 
fuera del país del Contratante, ésta deberá tener 
una institución financiera corresponsal en el país 
del Contratante que permita hacer efectiva la 
garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Garantía de Mantenimiento de 
Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de 
Garantía” u otro formulario aprobado por el 
Contratante con anterioridad a la presentación de 
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la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud 
escrita del Contratante en caso de tener que 
invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 
17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán 
copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 
días después de la fecha límite de la validez de las 
Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, 
de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no 
estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento 
de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en 
la cláusula mencionada, serán rechazadas por el 
Contratante por incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los 
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán 
devueltas inmediatamente después de que el Oferente 
seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá 
hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta se podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de 
validez de la Oferta especificado por el Oferente en  
la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 
16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las 
correcciones al Precio de su Oferta, de 
conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del 
plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 
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solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una 
APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que 
presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido 
legalmente constituida en el momento de presentar la 
Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser 
emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 
socios de la APCA tal como se denominan en la carta 
de intención. 

18. Ofertas 
alternativas 
de los 
Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 
específicamente se estipule en los DDL. Si se 
permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO 
regirán y en los DDL se especificará cuál de las 
siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 
Contratante considerará solamente las Ofertas 
alternativas presentadas por el Oferente cuya 
Oferta básica haya sido determinada como la 
Oferta evaluada de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una 
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso 
básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso 
básico, así como las Ofertas alternativas que 
cumplan con las Especificaciones y los requisitos 
de funcionamiento de la Sección VII, serán 
evaluadas sobre la base de sus propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar 
toda la información necesaria para su completa 
evaluación por parte del Contratante, incluyendo los 
cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el 
desglose de los precios, los métodos de construcción 
propuestos y otros detalles pertinentes.  

19. Formato y 
firma de la 
Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos 
que comprenden la Oferta según se describe en la 
Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del 
volumen que contenga la Oferta, y lo marcará 
claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente 
deberá presentar el número de copias de la Oferta que 
se indica en los DDL y marcar claramente cada 
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ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre 
el original y las copias, el texto del original  prevalecerá 
sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y 
deberán estar firmadas por la persona o personas 
debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del 
Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de 
las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan 
anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por 
la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, 
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones 
emitidas por el Contratante o las que sean necesarias 
para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas 
correcciones deberán ser rubricadas por la persona o 
personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre 
comisiones o gratificaciones que se describe en el 
Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar 
a agentes en relación con esta Oferta, y con la 
ejecución del contrato si el Oferente resulta 
seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 
Sello e 
Identificación 
de las Ofertas 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por 
correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes 
podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando 
así se indique en los DDL. Los Oferentes que 
presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los 
procedimientos indicados en los DDL para la 
presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas 
enviadas por correo o entregadas personalmente, el 
Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta 
en dos sobres interiores, que sellará e identificará 
claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según 
corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior 
que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección  
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proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de ide12ntificación del 
Contrato indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL 
para evitar que la Oferta sea abierta antes de la 
hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en 
los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 
20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el 
nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle 
devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea 
declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 
22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como 
se ha indicado anteriormente, el Contratante no se 
responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o 
sea abierta prematuramente. 

21. Plazo para la 
presentación 
de las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 
dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 
(a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se 
indican en los DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la 
presentación de Ofertas mediante una enmienda a los 
Documentos de Licitación, de conformidad con la 
Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los 
derechos y obligaciones del Contratante y de los 
Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva 
fecha límite. 

22. Ofertas 
tardías 

22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la 
fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas 
especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las 
IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 
sustitución y 
modificación 
de las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus 
Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la 
fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de 
la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y 
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las 
Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y 
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los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, 
“SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según 
corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 
deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 
especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las 
IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en 
la Clausula 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y 
la expiración del período de validez de las Ofertas 
indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 
16.1 o del período prorrogado de conformidad con la 
Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se 
haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto 
en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o 
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo 
modificaciones a la Oferta de conformidad con esta 
cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de 
las Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 
retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas 
de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con 
la presencia de los representantes de los Oferentes que 
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar 
establecidos en los DDL. El procedimiento para la 
apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si 
las mismas son permitidas de conformidad con la 
Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los 
DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados 
“RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se 
haya presentado una  notificación aceptable de retiro, de 
conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de 
las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, 
y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta 
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alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas 
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, 
sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o 
falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de 
la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se 
solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante 
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será 
rechazada en el acto de apertura, excepto por las 
Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de 
las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las 
Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones 
de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y 
leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán 
ser consideradas para evaluación sin importar las 
circunstancias y serán devueltas sin abrir a los 
Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las 
Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y 
toda la información dada a conocer a los asistentes de 
conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y 
enviará prontamente copia de dicha acta a todos los 
oferentes que presentaron ofertas puntualmente.   

25. Confidenciali-
dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona 
que no esté oficialmente involucrada con el proceso de 
la licitación, información relacionada con el examen, 
aclaración, evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  
la recomendación de adjudicación del contrato hasta 
que se haya publicado la adjudicación del Contrato al 
Oferente seleccionado de conformidad con la 
Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por 
parte de un Oferente para influenciar al Contratante en 
el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del 
contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No 
obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido 
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del 
contrato, un Oferente desea comunicarse con el 
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 
proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de 
las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación 
de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de 
solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, 
incluyendo el desglose de los precios unitarios. La 
solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente 
deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, 
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ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios 
o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 
necesarias para confirmar la corrección de errores 
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante 
la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 28 de las IAO. 

27. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las 
Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos 
en la cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta o  de la Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta  si se solicitaron; y  

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 
documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que 
satisface todos los términos, condiciones y 
especificaciones de los Documentos de Licitación sin 
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una 
desviación, reserva u omisión significativa es aquella 
que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la 
calidad o el  funcionamiento de las Obras;  

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente 
con los Documentos de Licitación, los derechos del 
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud 
del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas 
cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Licitación, será 
rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá 
posteriormente transformarla en una oferta que cumple 
sustancialmente con los requisitos de los documentos 
de licitación mediante la corrección o el retiro  de las 
desviaciones o reservas. 
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28. Corrección de 
errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. 
Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos 
indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los 
indicados en palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio 
unitario y el total de un rubro que se haya obtenido 
multiplicando el precio unitario por la cantidad de 
unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 
menos que a juicio del Contratante hubiera un error 
evidente en la expresión del decimal en el precio 
unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total 
cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 
unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la 
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el 
nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento 
para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo 
con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá 
hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su 
Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de 
las IAO. 

29. Moneda para 
la evaluación 
de las Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la 
moneda del país del Contratante, de conformidad con la 
Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente 
haya usado tipos de cambio diferentes de las 
establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de 
las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a 
los montos pagaderos en diversas monedas aplicando 
los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se 
reconvertirá a la moneda del país del Contratante, 
aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad 
con la Subcláusula 15.2 de las IAO. 

30. Evaluación y 
comparación 
de las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que 
determine que cumplen sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Licitación de 
conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 
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30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el 
precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la 
siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los 
estipulado en la Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas 
para imprevistos, si existieran, en la Lista de 
Cantidades, pero incluyendo los trabajos por día, 

siempre que  sus precios sean cotizados de manera 
competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 
aceptables presentadas de conformidad con la 
cláusula 18 de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar 
los descuentos u otras modificaciones de precios 
ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 
de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar cualquier variación, desviación u oferta 
alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán 
en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas 
alternativas y otros factores que excedan los requisitos de 
los documentos de licitación o que resulten en beneficios 
no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el 
efecto estimado de ninguna de las condiciones para 
ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de 
las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 

 

 

31. Preferencia 
Nacional 

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar 
las ofertas de los contratistas nacionales con las de los 
contratistas extranjeros. 

 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 
Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el 
Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya 
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Oferta el Contratante haya determinado que cumple 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos 
de Licitación y que  representa el costo evaluado como 
más bajo, siempre y cuando el Contratante haya 
determinado que dicho Oferente (a) es elegible de 
conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está 
calificado de conformidad con las disposiciones de la 
Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 
Contratante a 
aceptar 
cualquier 
Oferta o a 
rechazar 
cualquier o 
todas las 
Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el 
Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar 
cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de  licitación y 
rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes 
de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra 
en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) 
afectado(s), o esté obligado a informar al (los) 
Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante.  

34. Notificación 
de 
Adjudicación 
y firma del 
Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 
Contratante le notificará por escrito la decisión de 
adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya 
sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC 
denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular 
el monto que el Contratante pagará al Contratista  por la 
ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras 
por parte del Contratista, de conformidad con el 
Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el 
“Precio del Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 
supeditado a la presentación de la Garantía de 
Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las 
disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma 
del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de 
las IAO. 

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el 
Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 
días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el 
Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente 
seleccionado.  Dentro de los 21 días siguientes después 
de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado 
deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 

34.4  El Contratante publicará en el portal en línea del 
“UNDB” (United Nations Development Business) y en el 
sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, 
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identificando la Oferta y los números de los lotes y la 
siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente 
que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron 
en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el 
nombre y los precios evaluados de cada Oferta 
evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas 
Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; 
y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio 
cotizado, así como la duración y un resumen del 
alcance del contrato adjudicado. Después de la 
publicación de la información relativa a la adjudicación 
del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán 
solicitar por escrito al Contratante una reunión 
informativa a fin de obtener explicaciones de las 
razones por las cuales sus Ofertas no fueron 
seleccionadas. El Contratante responderá prontamente 
por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la 
publicación de los detalles de la adjudicación del 
contrato, solicite por escrito explicaciones de las 
razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. 

35. Garantía de 
Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber 
recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado 
deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una 
Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las 
CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) 
estipulada en los DDL, denominada en los tipos y 
proporciones de monedas indicados en la Carta de 
Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el 
Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta 
deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco 
en el país del Contratante, o por un banco extranjero 
aceptable al Contratante a través de un banco 
corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el 
Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser 
emitida por una compañía afianzadora que el Oferente 
seleccionado haya verificado que es aceptable para el 
Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 
disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las 
IAO constituirá base suficiente para anular la 
adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de 
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Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el 
Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la 
Garantía de Cumplimiento de conformidad con la 
Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el 
nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes 
no seleccionados y les devolverá las Garantías de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la 
Cláusula 17.4 de las IAO.  

36. Pago de 
anticipo y 
Garantía 

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y 
supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El 
pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción 
de una garantía. En la Sección X “Formularios de 
Garantía” se proporciona un formulario de Garantía 
Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador 
bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a 
quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados 
en los DDL, más gastos reembolsables.  Si el Oferente 
no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá 
manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el 
Contratante no expresa estar de acuerdo con la 
designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser 
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las 
CEC, a solicitud de cualquiera de las partes. 
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Sección II. Datos de la Licitación 

 

 
A. Disposiciones Generales 

 
IAO 1.1 El Contratante es la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública 

Federal dependiente de la Secretaría de Planificación Territorial y 
Coordinación de Obra Pública del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda. 
 

Las obras consisten en: la pavimentación  e iluminación de una 

importante proporción de calles de la localidad. En primer lugar, la calle 

Lavalle, acceso principal al municipio, desde el entronque con la ruta 

provincial nº 15 hasta la intersección con la calle 25 de mayo. Esta calle 

perpendicular se pavimentará desde la calle Alvear hasta la calle 

General Paz, excluyendo la cuadra correspondiente a la plaza por estar 

ya pavimentada. Estos dos ejes, junto con las calles paralelas a ellos 

Alvear y J.A. Roca, constituyen la parte principal de red viaria a 

pavimentar. La primera de estas dos calles se pavimentará entre la calle 

9 de julio y la calle B. Mitre. La segunda se pavimentará entra Alvear y 

Sarmiento. Adicionalmente se añaden a esta trama urbana 

pavimentada algunas cuadras ubicadas entre estos cuatro ejes 

principales. 

 

El nombre e identificación del contrato: “Pavimentación e Iluminación de 
Calles en el Municipio de Berón de Astrada - Provincia de Corrientes” - 
Licitación Pública Nacional N°: PIMU-185-LPN-O. 
 
 

IAO 1.2
  

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de 540  (quinientos 
cuarenta) días contados a partir de la firma del Acta de Replanteo/Inicio 
conforme CEC 1.1 (z) y no podrá ser variado por el licitante. 
 

IAO 2.1 La República Argentina, ha recibido un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente, a través de la 
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el costo del 
“Programa de Inversiones Municipales” – Contrato de Préstamo BID N° 
2929/OC-AR, y se propone utilizar parte del mismo para financiar la obra:  

“Pavimentación e Iluminación de Calles en el Municipio de Berón de 
Astrada - Provincia de Corrientes” - Licitación Pública Nacional N°: 
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PIMU-185-LPN-O. 
 
El respectivo Préstamo ha sido aprobado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo el 10 de abril de 2013. 

La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos 
administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en 
donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las 
referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y 
métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los 
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de 
Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los 
cuales se formalizar las operaciones del Banco. El préstamo del Banco 
es: Programa de Inversiones Municipales – Contrato de Préstamo BID N° 
2929/OC-AR 
 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: “Pavimentación e Iluminación de Calles en el 
Municipio de Berón de Astrada - Provincia de Corrientes”  
 
Para los casos no previstos en el Documento de Licitación y en las 
Normas de contrataciones del Banco, rige para el proceso de 
adjudicación toda Legislación Nacional y Provincial que le sea aplicable, 
vigente en la República Argentina. Particularmente será de aplicación 
supletoria la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. 
 
 

IAO 4.2 Se agrega:  

El Licitante no podrá estar concursado ni en quiebra, salvo el supuesto 
de Acuerdo de Acreedores, homologado judicialmente. con anterioridad a 
la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas y estar 
cumpliéndolo regularmente; a este fin deberán contar con una 
certificación del Juzgado interviniente, que exprese que no hay 
incumplimiento de sus obligaciones concursales. No deberá estar 
inhabilitado por razones civiles o comerciales ni encontrarse 
comprendido en alguna de las causales de incompatibilidad para 
contratar con el Estado Nacional., 
 

Tampoco son elegibles las siguientes personas:  

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren 
sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los 
apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto 
1023/2001 

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las 
empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación 
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suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.  

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al 
doble de la condena 

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos 
contra la propiedad, o contra la Administración Pública 
Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en 
la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

e) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con 
sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo 
que establezca la reglamentación. 

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en 
tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último 
párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156, en cuanto a la 
rendición de cuentas del empleo de subsidios o aportes 
públicos. 

Estas inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos 
directores, síndicos o representantes legales, se encuentren 
comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como 
directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en 
sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos; este 
extremo se aplica a todos y cada uno de los integrantes de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA).” 

La vigencia de los contratos sociales de los Licitantes deberá exceder la 
fecha de apertura de la Licitación 
 

IAO 5.3  Se agrega: Toda la documentación solicitada en este inciso deberá estar 
firmada por el representante legal y foliada.  
 
Se Agrega: “El Contratante entenderá que el Licitante examinó 
cuidadosamente todos los Documentos de Licitación, para decidir si 
puede cumplir con las condiciones técnicas, comerciales y contractuales 
estipuladas. Entenderá también que los analizó críticamente para ver si 
contienen alguna ambigüedad, omisión o contradicción, o alguna 
característica que no sea clara o que parezca discriminatoria o restrictiva, 
o alguna disposición que contravenga las normas, a fin de formular los 
pedidos de aclaración o comentarios del caso según se prevé en la 
Subcláusula 10.1. Es responsabilidad del Licitante señalar al Contratante 
por las vías especificadas en las IAO 10.1, toda ambigüedad, 
contradicción, omisión, etc. antes de presentar su Oferta, a fin de 
asegurarse que ésta cumpla con todos los requisitos exigidos.” 

 

IAO 5.3 (b)  Se reemplaza: Volumen Anual de Trabajos de Construcción, expresados 
en valores monetarios y actualizados según el Factor de Ajuste “FA”, del 
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total de trabajos de construcción realizados por el licitante en cada uno de 
los últimos 7 (siete) años contado desde el mes anterior inclusive al de la 
fecha del Llamado a Licitación (según formulario incluido en la Sección IV 
“Información para la Calificación “ítem 1.2). 
 
Asimismo aquellos oferentes, tanto individuales como integrantes de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) que no se 
encontraren inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas (RNCOP) al momento de la presentación de la propuesta, 
deberán informar sobre la mejor facturación o certificación en obras de 
construcción ejecutadas en 12 (doce) meses consecutivos, seleccionados 
dentro de los últimos 7 (siete) años contados desde el mes anterior 
inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación (según formulario incluido 
en la Sección IV Formulario A-2). Esta información consistirá en un cuadro 
detallado que incluya los siguientes datos para cada trabajo realizado en el 
período considerado: año, nombre de la obra, comitente, fecha del 
contrato, valor del contrato, monto certificado en el período considerado a 
valor original y monto certificado en el período considerado a valor 
actualizado. Los montos certificados serán actualizados por el licitante 
considerando el Factor de Actualización según el formulario A-2 incluido en 
la sección IV. Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los 
años se actualizarán multiplicándolos por los Factores de Actualización FA 
incluidos en la siguiente tabla : 
 

AÑO FACTOR DE ACTUALIZACION 

2012 6,00 

2013 5,00 

2014 4,08 

2015 3,09 

2016 2,38 

2017 1,78 

2018 1,43 

2019 1,00 

 
Teniendo en cuenta que la presentación del certificado de capacidad de 
contratación anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas (o constancia de inicio de trámite) no es obligatoria junto 
con la oferta, cabe destacar que la/s empresa/s que resulten adjudicatarias 
deberán presentar el Certificado de Capacidad de Adjudicación expedido 
por dicho Registro en forma previa a la firma del contrato, de conformidad 
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con lo establecido en la Sección II IAO 34.2. 
 

IAO 5.3 (c) Se modifica: Detalle de los trabajos ejecutados en cada uno de los 
últimos siete (7) años y de los que se encuentran en marcha o bajo 
compromiso contractual así como de los clientes que puedan ser 
contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos. 

IAO 5.3. (e) Se agrega: El personal al que se refiere la presente cláusula es tanto el 
técnico, como el ambiental y el administrativo propuesto para 
desempeñarse en el Sitio de las Obras; 

El personal esencial que deberá afectar el Licitante para ejecutar el 
contrato es:  
 
-Representante Técnico: Ingeniero Civil con una experiencia mínima en 
la profesión de 7 años y antecedentes en obras de pavimento urbano de 
hormigón. 
 
-Jefe de Obra: Ingeniero Civil con una experiencia mínima en la profesión 
de 5 años y antecedentes en obras de pavimento urbano de hormigón. 
 
-Topógrafo: Agrimensor u otro título habilitante para llevar a cabo las 
tareas del presente llamado con una experiencia mínima en la profesión 
de 5 años. 
 
-Representante Ambiental de la Empresa (RAE). Profesional con título 
universitario de grado en Ingeniería o Ciencias Ambientales y experiencia 
mínima de 5 años en trabajos ambientales de obras. 
 
-Representante en Higiene y Seguridad (RHyS). Profesional con título 
universitario de grado Licenciado o Ingeniero en Higiene y Seguridad  o 
equivalente con probados antecedentes en la materia y con una 
experiencia mínima de 5 años en obras. 
 
-Técnico en Higiene y Seguridad: el que se desempeñará como  auxiliar 
del Responsable, con probados conocimientos y experiencia mínima de 
2 años como Técnico de Higiene y Seguridad de proyectos y obras. 
 
Las figuras del RAE y el RHyS podrán estar subsumidas en un mismo 
profesional, en tanto y en cuanto el mismo cumpla con las la formación, 
experiencia, incumbencias y habilitaciones profesionales requeridas para 
cada una de ellas.  
 
Todos los profesionales mencionados precedentemente deberán 
inscribirse en los registros de profesionales habilitados por la autoridad 
competente de la jurisdicción de que se trate en el supuesto de que la 
oferta para la cual se presentan resulte adjudicataria. 
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Se agrega: “En caso que el Contratante determine que el personal 

propuesto no cumple los requisitos mínimos exigidos, la oferta del 

licitante no será rechazada, sino que se solicitará al licitante que en el 

plazo de siete (7) días corridos proponga un nuevo profesional (o 

profesionales según corresponda) para que vuelva a ser evaluado por el 

Contratante.  

 

Se agrega: El Administrador es el representante técnico de la 
Contratista. 

IAO 5.3 (f) Se modifica y agrega:  
Los oferentes deberán presentar los cinco (5) últimos balances y  Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, de la empresa o de cada una de las 
firmas integrantes de las APCAs.  
Los montos declarados por oferentes extranjeros en los documentos 
solicitados en el párrafo anterior, deberán estar  expresados en la 
moneda del País de Origen, de conformidad con las Normas Contables 
vigentes en el mismo, aprobados por el órgano competente respectivo, 
poseer dictamen de Auditor Externo y, como requisito previo a la 
adjudicación, estar Consularizada o Legalizada a solicitud del 
contratante,  mediante el procedimiento de "Apostille", como requisito 
previo a la adjudicación. 
Los ejemplares de los estados contables de los oferentes nacionales 
deberán presentarse de conformidad con las Normas Contables vigentes 
en la República Argentina, teniendo en cuenta las normas de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas.    
En los casos en que desde la fecha de cierre del último ejercicio Anual 
hayan transcurrido más de dos (2) meses respecto de la fecha de 
presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente, Estados 
Contables desde el cierre del último balance hasta el cierre del segundo 
mes anterior a la fecha de apertura de  la Licitación 

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: 10% (diez por 
ciento). 
 

IAO 5.3 (k) Se agrega: Para Contratos firmados en el exterior y cuyos precios no 
hayan sido establecidos en pesos, la moneda de comercio internacional 
con que se indicará la información para la calificación, será el Dólar 
Estadounidense (U$S). Dicha información será convertida a pesos ($) de 
acuerdo a los valores de la tabla siguiente y a continuación actualizada 
con el Factor de Actualización “FA” de acuerdo a lo indicado en la 
Sección IV 
 
 
 

AÑO VALOR DE CONVERSION A 
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PESOS 

2012 4,38 

2013 5,51 

2014 8,50 

2015 9,47 

2016 14,96 

2017 16,70 

2018 28,20 

2019 1 Dólar = Cotización día hábil 
anterior a la fecha de apertura. 
cambio tipo comprador Banco 
Nación 

 
 

IAO 5.3.(l) Se agrega: “Declaración de constitución de domicilio en la República 
Argentina o domicilio electrónico hasta la adjudicación, debiendo luego 
constituir domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en caso de resultar adjudicatario 

IAO 5.5 Se agrega: Toda la documentación solicitada en este inciso deberá estar 
firmada por el representante legal y foliada.  
  

IAO 5.5(a) Se modifica: Las empresas deberán cumplir con un Volumen Anual de 
Facturación de obras igual o superior a $ 66.015.000.(Pesos Sesenta y 
Seis Millones Quince Mil), en al menos tres años dentro de los últimos 
siete de actividad o dentro del período de su existencia si su actividad 
fuera menor a siete, obtenido de lo prescripto en la subcláusula 5.3 b de 
la Hoja de Datos de la Licitación.  

Los Licitantes que tengan una antigüedad inferior a tres (3) años no se 
consideran calificados. 

 En caso que el Licitante sea una Asociación en Participación, Consorcio 
o Asociación (APCA), si las obras que denuncia como antecedente las 
hubiera contratado como tal y con la misma integración, las mismas se 
considerarán pertenecientes a dicha Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación (APCA). 

Si las obras denunciadas como antecedente hubieran sido contratadas 
con una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) de 
la que el Licitante individual o miembro de la APCA Licitante fue 
miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje 
de participación del Licitante en la APCA constructora de la Obra. 

IAO 5.5 (b) Se agrega: “Experiencia en la construcción de dos (2) obras de naturaleza 
y complejidad similares a las de la obra en cuestión, en los últimos 7 (siete) 
años. Se entenderá por obras de naturaleza y complejidad similares a 
aquellas en las que se hayan  ejecutado al menos 25.000 m2 de 
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pavimento urbano de hormigón  en cada una de ellas. 

 

Como alternativa, cada una de las dos (2) obras requeridas podrá ser 

acreditada por hasta dos (2) contratos.  

 

Si las obras denunciadas como antecedente hubieran sido contratadas 

con una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) de 

la que el Licitante individual o miembro de la APCA Licitante fue 

miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje 

de participación del Licitante en la APCA constructora de la Obra. 

En caso que el Licitante sea una Asociación en Participación, Consorcio 
o Asociación (APCA), si las obras que denuncia como antecedente las 
hubiera contratado como tal y con la misma integración, las mismas se 
considerarán pertenecientes a dicha APCA. De lo contrario los 
antecedentes requeridos podrán ser cumplidos por uno o más 
integrantes de la APCA.  
 
 

IAO 5.5 (c)  El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado 
para ejecutar el Contrato  es:  
 

 
 

Cantidad 

Cargadora frontal de 140 HP mínimo 1 

Retroexcavadora de 90 HP mínimo 1 

Accesorio para demolición de pavimentos, 

rotopercutora 

1 

Tractor Neumático 1 

Rodillo Neumático autopropulsado 1 

Motoniveladora 140 HP mínimo 1 

Camión regador 1 

Camiones volcadores 6 m3 (mínimo) 3 

Moldes para cordones, aserradora de juntas y otros 

equipos menores 

1 Juego 

completo 

Regla vibradora 1 

Compactadoras manuales 3 

Vibradores de inmersión 2 

Rodillo pata de cabra autopropulsado o remolcado 1 

 
La totalidad del equipo esencial puede estar integrada por equipos de 
propiedad del oferente, como así también por equipos a alquilar y/o 
adquirir, en cuyo caso su disponibilidad deberá acreditarse mediante el 
compromiso de alquiler o compra. 
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IAO 5.5 (e)  El volumen mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de 
otros compromisos contractuales del Adjudicatario deberá ser de: $ 
14.670.000 (Pesos Catorce Millones Seiscientos Setenta Mil). 

Se computarán como activos líquidos los que se acrediten en la oferta 
mediante las certificaciones de su existencia simultánea, entre los cuales 
y a título enunciativo se encuentran:  

 

 Certificación de los saldos en Caja (con firma del Contador 
Público certificada por el Consejo profesional) y /o Bancos (con 
certificación bancaria). 

 Certificado de tenencia de títulos con valor de cotización 
actualizado a diez (10) días antes de la fecha de apertura de la 
Licitación. 

 Constancia emitida por entidad bancaria informando sobre 
acceso a líneas de crédito (Carta de Financiamiento Bancario). 

Los mencionados documentos deberán estar emitidos con una 
antelación no mayor a 10 (diez) días a la fecha de apertura de la 
licitación. 
Conforme a lo establecido en la subcláusula 5.3 h) de las IAO, el 
contratante se reserva el derecho de pedir referencias en las entidades 
financieras de las que el licitante es cliente.  
 

IAO 5.5. (f) Se agrega: Los oferentes deberán tener una capacidad de contratación 
o un  volumen anual  disponible (VAD) mayor o igual a $ 88.020.000 
(Pesos Ochenta y Ocho Millones Veinte Mil). 
 

1.- Los oferentes que se encontraren inscriptos en el Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) a la fecha de 
presentación de la propuesta podrán acreditar el VAD solicitado 
mediante una capacidad de contratación en la Sección Ingeniería de 
conformidad con el Certificado de Capacidad de Contratación Anual 
que se encuentre vigente a la fecha límite fijada para la 
presentación de las ofertas, no inferior a la suma solicitada,  

 

2.- Los oferentes que no se encontraren inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) a la fecha 
de presentación de la propuesta deberán acreditar el cumplimiento 
del VAD solicitado, de conformidad con la metodología de cálculo 
que a continuación se detalla: 

 
“El Volumen Anual Disponible (VAD) de trabajos de construcción del 
licitante se determinará de la siguiente manera: 
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VAD= CEA-COA 
Donde:  

CEA= capacidad de ejecución actualizada. 
COA= compromiso de obra actualizado según el FA 

La CEA se determinará de la siguiente manera:  
CEA=PB x 1.30 

PB=Producción Básica actualizada según el FA” 
La Producción Básica (PB) es la mejor facturación o certificación de 
obras ejecutadas, según lo expresado en la cláusula 5.3 b), que el 
licitante haya realizado en 12 (doce) meses consecutivos seleccionados 
dentro de los últimos 7 (siete) años contados desde el mes anterior 
inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación, actualizados según el 
FA.. El valor a considerar se extraerá de los formularios “A-1” y “A-2” de 
la Sección IV; el Licitante aportará la documentación probatoria cuando 
le sea requerido. 
El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso 
contractual remanente de los 12 (doce) meses posteriores al mes 
anterior a la fecha original de la Apertura de la Licitación, tomados de las 
obras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, las que deberán 
ser actualizadas según el FA de acuerdo con lo indicado en el formulario 
“B” Detalles de obras en ejecución de la Sección IV. Para determinar el 
Compromiso de Obra Anualizado se realizará para cada obra contratada 
el siguiente cálculo:  

CO= A/B x12 
Donde:  

A= saldo del monto contractual 
B= saldo del plazo contractual en meses. 

Pero, si en una obra, el valor “B” es 6 o menos y se ha certificado mas 
del 50% la ecuación queda reducida a la siguiente expresión: 

CO= A 
Para obras de plazo de hasta 6 (seis) meses el CO será igual a la suma 
de los valores parciales actualizados por el FA que hará el total del COA 
que se utilizará en la fórmula del VAD. 
 
En el caso que el licitante (este o no inscripto en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas) sea una Asociación de Empresas, si 
las obras que denuncia como antecedente las hubiera contratado como 
tal y con la misma integración podrá acreditar la información como 
perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes 
aportados por los miembros de la asociación que hubieran sido 
ejecutados por otra Asociación de la cual él fue miembro se computará el 
valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del 
miembro en la asociación constructora de la obra. 
La información presentada tendrá carácter de Declaración Jurada y el 
contratante podrá solicitar datos adicionales a los comitentes de las 
obras. 
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En caso que el licitante sea una Asociación de Empresas (U.T.E), los 
respectivos VAD se suman con la condición que el aporte de cada uno 
de los integrantes de la U.T.E no sea inferior al 25% del VAD mínimo 
requerido y el aporte del integrante principal sea superior al 40% del VAD 
mínimo requerido. 
 
Teniendo en cuenta que la presentación del certificado de capacidad de 
contratación anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas (o constancia de inicio de trámite) no es obligatoria junto 
con la oferta, cabe destacar que la/s empresa/s que resulten adjudicatarias 
deberán presentar el Certificado de Capacidad de Adjudicación expedido 
por dicho Registro en forma previa a la firma del contrato, de conformidad 
con lo establecido en la Sección II IAO 34.2. 
 

IAO 5.5 (g) Se agrega: Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un 
oferente cuando la suma total de los importes de todos los litigios 
judiciales pendientes en los cuales el solicitante es demandado 
represente más del veinte por ciento 20% del patrimonio neto de mismo, 
siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación 
descriptas:  

 
A) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o 

demanda (aunque aquella no este firme), y  
B) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada 

ejecución. 
 
Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no 
corresponderá el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese 
provisionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del 
último estado contable presentado. 
Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán 
considerados. 
Para el caso de un APCA esta condición se aplicará a cada uno de sus 
integrantes, y el incumplimiento de uno de sus integrantes dará lugar a 
que la oferta del APCA sea rechazada. 
 

IAO 5.5 (h)  
Se agrega: “En caso que el Contratante determine que el personal 
propuesto en cumplimiento del detalle consignado en la IAO 5.3 (e) no 
cumple los requisitos mínimos exigidos, la oferta del licitante no será 
rechazada, sino que se solicitará al licitante que en el plazo de siete (7) 
días corridos proponga un nuevo profesional (o profesionales según 
corresponda) para que vuelva a ser evaluado por el Contratante.  
La oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o 
profesionales) tampoco cumple con lo requerido.” 
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Se agrega: El Administrador de Obras es el representante técnico de la 
Contratista. 

IAO 5.5 (i) Se agrega: En caso de que la documentación presentada por el Licitante 
presente diferencias no significativas respecto del cumplimiento de 
alguno/s de los requisitos de calificación estipulados, omisiones, o no sea 
lo suficientemente clara como para permitir su análisis, el Contratante 
podrá dispensar la diferencia o solicitar que la misma, así como las 
omisiones y la falta de claridad sean subsanada en plazo de siete (7) 
días corridos. En este último caso, el Contratante debe indicar 
claramente en su requerimiento al Licitante de que se trata la diferencia 
omisión o falta de claridad y, de no subsanarse la misma en el plazo 
otorgado, la oferta será descalificada. 
Las subsanaciones sólo serán procedentes respecto de documentación 
y/o información que no fuere “substancial”, esto es áquella que no 
modifique la oferta.. 

IAO 5.6 Se modifica: 
Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA 
se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos 
mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a), 5.5 
(e) y 5.5 (f) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el 
Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos 
con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para 
Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), 5.5 
(e) y 5.5 (f); y el socio designado como representante debe cumplir al 
menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este 
requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada.   
 
Para el cumplimiento del requisito de la Subcláusula 5.5 (b) por parte de 
las asociaciones o grupos, deberá estarse a lo indicado en la respectiva 
Subcláusula DDL 5.5 (b). 
 
Se agrega: 
La integrante designada deberá ser la principal de la Asociación en 
Participación, Consorcio o Asociación (APCA), debiendo contar con un 
porcentaje mínimo en la integración de la misma del cuarenta por ciento 
(40%). 
 

 

B. Documentos de Licitación 
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IAO 10.1 La dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones es: 
adquisiciones@mininterior.gob.ar 
 
Se modifica el plazo y modalidad establecidos en la presente 
subcláusula: Los interesados podrán solicitar aclaraciones hasta diez 
(10) corridos días antes de la fecha de apertura de la Licitación. El 
Contratante responderá a los pedidos de aclaración y/o efectuará 
aclaraciones de oficio hasta cinco (5) días corridos  antes de la fecha de 
apertura de la Licitación. 
Dichos pedidos de aclaraciones deberán efectuarse a través de un 
correo electrónico de tipo genérico o personal no institucional, a los 
efectos de evitar identificar al potencial oferente y garantizándose de esta 
forma el anonimato de los participantes en el presente proceso.  
Se enviarán copias de la respuesta del contratante a todos los 
interesados en participar del proceso, que así lo hayan manifestado en 
los términos expresados en el llamado a licitación, la cual incluirá una 
descripción de la consulta, pero sin identificar su origen, sin perjuicio de 
lo cual Contratante además las publicará en  
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php 
El mismo procedimiento se aplicará para la notificación de las 
Aclaraciones de Oficio, y para la notificación de las Enmiendas que 
pudiere emitir el Contratante aún vencido el plazo estipulado 
precedentemente y con anterioridad a la fecha límite, de conformidad con 
la Cláusula IAO 11.1 del presente Documento de Licitación.  
 
Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente 
proceso implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la 
obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante su 
consulta en https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php y 
la declaración de que no ha alterado ni el documento ni las 
comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo 
apercibimiento de rechazar su oferta in límine. 

IAO 11.2 Se modifica: Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de 
los Documentos de Licitación. El Contratante las notificará a todos los 
interesados en participar del proceso, que así lo hayan manifestado en 
los términos expresados en el llamado a licitación, sin perjuicio de lo 
cual, también las publicará en    
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php 
Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente 
proceso implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la 
obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante su 
consulta en   https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php 
y la declaración de que no ha alterado ni el documento ni las 
comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo 
apercibimiento de rechazar su oferta in límine. 
 

mailto:adquisiciones@mininterior.gob.ar
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
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C. Preparación de las Ofertas 
 

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es el español.  
 
La literatura impresa que provea el oferente podrá estar escrita en otro 
idioma, a condición de que esté acompañada de una traducción de los 
párrafos pertinentes al español en cuyo caso la traducción prevalecerá 
en lo que respecta a la interpretación de la oferta”. 
 

IAO 13.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales 
con su Oferta: “Ninguno” 
 

IAO 14.1 
IAO 14.2 

La contratación de la obra se efectuará por el sistema de Precios 
Unitarios., excepto aquellos ítems que en las Especificaciones Técnicas 
Particulares y en el Listado de Cantidades se indiquen como “ajuste 
alzado”. 
El mencionado sistema de contratación se describe en Anexo II. 

IAO 14.4 Los precios unitarios estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad 
con la cláusula 47 de las CGC. 
 

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es el Peso de Curso Legal en la 
República Argentina. 
 Los requerimientos de pago en moneda extranjera deberán estar 
debidamente justificados. 
 

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: el Banco 
de la Nación Argentina.  
 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de 90 (noventa) días. 
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IAO 17.1 La oferta deberá incluir, a opción del oferente: 
 

- Una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco o una 
aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta 
(garantía bancaria o fianza) incluido en la Sección X “Formularios 
de Garantía”, o 

- Una Garantía de Mantenimiento instrumentada a través de una 
Póliza de Seguro de Caución, utilizando el formulario para 
garantía de la Oferta (Póliza de Seguro de Caución) incluido en la 
Sección X “Formularios de Garantía” y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

 Deberá expresamente manifestar el carácter del otorgante 
de fiador, liso y llano y principal pagador con renuncia a los 
beneficios de división y excusión en los términos de los  
artículos  1583 y 1589 del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

 El texto del seguro de caución deberá indicar la 
identificación del proceso de licitación y cualquier otra 
norma o documento que exija la emisión del mismo, y 
deberá indicar el período de duración, que en ningún caso 
será inferior al período exigido al respecto, y sus prórrogas. 

 En caso de coseguro, la póliza deberá contener los 
porcentajes que cada asegurador toma a su cargo. 

 Los aseguradores deberán presentar un certificado de las 
entidades de reaseguro con las que actúen que no 
registren deuda exigible con dichas instituciones. 

 
Las garantías que se otorguen por cualquier concepto deben establecer 
en forma expresa que no serán afectadas por ningún incumplimiento de 
la tomadora, que no se encuentran sujetas a condición alguna que 
pudiera afectar en forma total o parcial su vigencia, validez o 
ejecutabilidad. 
 

IAO 17.2 El  monto  de  la  Garantía  de  la  Oferta  asciende  a  la  suma  de $ 
1.500.000 (Pesos Un Millón Quinientos Mil). El nombre y dirección del 
asegurado es: Programa de Inversiones Municipales BID 2929 OC-AR - 
Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal dependiente de 
la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública 
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, sita en Hipólito 
Yrigoyen 440 – Piso 1° – C.A.B.A. 
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IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta en soporte papel que los Oferentes 
deberán  presentar es dos (2) copias y las marcarán claramente como 
“COPIAS”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, regirá 
el original. 
 
Se agrega: Además del soporte papel, los oferentes deberán presentar 
su oferta en soporte digital óptico cuyos archivos deberán estar en el 
formato original en el que fueron creados El modelo de soporte  a utilizar 
deberá ser imprimible (inkjet Printable) para permitir la firma y sello del 
contratista sobre dicha cara. No se aceptaran soportes con etiquetas 
autoadhesivas. 
 

 
D. Presentación de las Ofertas 

 
IAO 20.1 Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente  

 

IAO 20.2 
(a) 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 
Contratante es:  

Atención: Mesa de Entradas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia de Corrientes, sita en 25 de Mayo 888 – Planta Baja – 
Ciudad de Corrientes - Provincia de Corrientes (CP 3400) – República 
Argentina en el horario de 07:00 a 13:00 horas para las ofertas que se 
presenten antes del día fijado para la apertura. 
 
Atención: Salón Verde de la Casa de Gobierno de la Provincia de 
Corrientes, sito en 25 de Mayo 927 – Planta Baja – Ciudad de Corrientes 
- Provincia de Corrientes (CP 3400) – República Argentina para las 
ofertas que se presenten el día fijado para la apertura. 
 
 

IAO 20.2 
(b) 

Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la 
IAO 1.1: “Licitación Pública Nacional N° PIMU-185-LPN-O. 
 
 

IAO 20.2 
(c) 

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 
HORAS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2019” 
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IAO 21.1 
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 
HASTA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2019 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: el Salón Verde de la Casa de 
Gobierno de la Provincia de Corrientes, sito en 25 de Mayo 927 – Planta 
Baja – Ciudad de Corrientes - Provincia de Corrientes (CP 3400) – 
República Argentina el día 30 DE MAYO DE 2019 A LAS 11:00 HORAS. 

 

F. Adjudicación del Contrato  

IAO 34.2 Se agrega: Es condición para la Contratación contar con la inscripción 
en el Registro de Constructores de Obras Públicas Nacional, adjuntar el 
Certificado de Capacidad de Adjudicación (art.26 Decreto 1724/93) y no 
registrar incumplimiento tributario y/o previsional  según lo dispuesto en 
la Resolución General AFIP 4164. 

Asimismo, los oferentes que se hubieran presentado consorciados con el 
compromiso de constituirse en U.T.E. en caso de resultar adjudicatarios 
deberán, como condición previa a la firma del contrato, encontrarse 
legalmente constituidos como tal, acreditando dicha circunstancia 
mediante la correspondiente inscripción en el Registro Público de 
Comercio que corresponda. 

Los Oferentes extranjeros que no reúnan los requisitos legales para 
operar en la República Argentina como empresas locales, deberán 
cumplirlos como condición previa a la firma del contrato. 

 

IAO 34.3 
Se agrega: Los impuestos y demás gastos que origine la formalización 
del contrato serán por cuenta exclusiva del contratista 

IAO 34.4 Se modifica: Tratándose el presente de un llamado nacional, las 
publicaciones se realizarán en la página .web de la  UCPyPFE del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php 

 

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
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IAO 35.1 La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable para el 
Contratante será una Garantía Bancaria” o una “Póliza de Seguro de 
Caución de Garantía de Ejecución del Contrato”. 
 
Cuando la Garantía de Cumplimiento se constituya mediante una Póliza 
de Seguro de Caución, la mencionada Póliza, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

 Manifestará expresamente el carácter del otorgante como: fiador 
liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de 
división y excusión en los términos de los  artículos 1583 y 1589 
del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 El texto de la Póliza de Seguro de Caución deberá estar aprobado 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, e incluir la 
identificación de la licitación y cualquier otra norma o documento 
que exija la emisión de la misma. Asimismo  deberá indicar el 
período de duración, que en ningún caso será inferior al período 
exigido al respecto y sus prórrogas.  

 En caso de coseguro, la póliza deberá contener los porcentajes 
que cada asegurador toma a su cargo. 

 Los aseguradores deberán presentar un certificado de las 
entidades de reaseguro con las que actúen que acredite que no 
registran deuda exigible con dichas instituciones. 

 
Las garantías que se otorguen por cualquier concepto deben establecer 
en forma expresa que no serán afectadas por ningún incumplimiento de 
la tomadora, que no se encuentran sujetas a condición alguna que 
pudiera afectar en forma total o parcial su vigencia, validez o 
ejecutabilidad. 
 
 

 IAO 36.1 
El pago de anticipo será por un monto máximo del 10% (diez por ciento) 
del Precio del Contrato contra la presentación de una garantía, la que 
podrá instrumentarse, a opción del contratista a través de alguna de las 
siguientes formas: 

 
- Mediante una garantía bancaria utilizando el formulario incluido en 

la sección X, o/ 

- a través de una Póliza de seguro de Caución, de conformidad con 
los requisitos establecidos al respecto en los Numerales IA0 17.1 y 
IAO 35.1 de la Sección II del presente Documento. 
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IAO 37.1 
El Conciliador que propone el Contratante es el Ingeniero Carlos 
Eduardo Fantini. 

Los honorarios por hora para este Conciliador serán los que indique el 
Colegio Profesional respectivo. Los datos personales de este Conciliador 
son los siguientes: 

El Ingeniero Fantini es argentino y se desempeña como Vicerrector de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 

La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es el 
Consejo Profesional de Ingeniería Civil, sito en Alsina 424, Piso 1° de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Anexo I - Forma de Cotizar 
 
1) En el acto de apertura de la Licitación los Proponentes deberán acompañar sus 

propuestas con el análisis de precios de cada uno de los ítems. 
 
Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas 
correspondientes a: mano de obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; 
amortización, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar; 
reparaciones y repuestos; combustibles y lubricantes. 
 
Las mejoras sociales a tener en cuenta por el Oferente en su cotización, serán 
las vigentes en el orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, 
vacaciones pagas, enfermedad inculpable, licencia por fallecimiento, examen, 
enlace, nacimiento o adopción de hijo, sueldo anual complementario, 
asignaciones familiares, fondo de desempleo, contribuciones, indemnización por 
no iniciación de tareas, adicional por asistencia perfecta, seguros y todas 
aquellas mejoras vigentes.  
 
Tendrá en cuenta además, toda otra retribución de carácter local vigente en la 
zona, impuesta por leyes o decretos provinciales. 
 

2) Para los materiales deberá cotizarse el costo en origen, la carga, descarga y el 
transporte hasta el centro de la obra.  
 
El costo de los materiales comerciales se cotizará libremente. 
 
Cuando alguno de los materiales graviten en proporción no mayor del diez por 
ciento (10%) en el costo del ítem, pueden cotizarse globalmente bajo la 
designación “OTROS MATERIALES”, pero siempre designándoles 
específicamente. 
 

3) El Costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser 
uniforme en todos los análisis de precios. 
 

4) Para aquellos materiales que el Contratista opte por transportar por ferrocarril, 
deberá consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas 
cargas y descargas, el del transporte ferroviario y el de los complementarios 
transportes carreteros de origen a estación y de estación de destino a obra. 
 

5) Para aquellos ítems en los cuales los materiales están incluidos dentro del precio, 
estos figurarán en las proporciones que se deben emplear, esté o no indicado en 
las especificaciones. 
 

6) Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos en la unidad de medida 
del ítem. No se tomarán en cuenta los transportes internos en obra, salvo para el 
caso de aquellos trabajos que requieran la utilización de plantas de elaboración y 
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únicamente para el material elaborado. 
 

7) Al costo neto deberán agregarse los Gastos Generales e Indirectos no 
considerados como ítem en la propuesta, el Costo financiero y los Beneficios. Los 
antes mencionados serán establecidos por el Oferente mediante un porcentaje 
de los costos netos. 
 
El total resultante de adicionar al costo neto los Gastos Generales e Indirectos y 
el Beneficio, será incrementado con el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado 
vigente, si correspondiera. Los porcentajes correspondientes a Gastos Generales 
e Indirectos, Beneficio e IVA, deberán ser uniformes para todos y cada uno de los 
ítems de la totalidad de la propuesta. 
 

8) En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el 
equipo a emplear en su ejecución. 

9) Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la “Planilla Tipo” 
incorporada a este Documento de Licitación. (Sección XI, Planilla V). 
 

10) El Contratante se reserva el derecho de revisar los análisis de precios. En su 
caso, podrá solicitar al proponente aclaraciones o rectificaciones en su 
conformación interna pero no podrá solicitar que se modifique el precio unitario 
ofrecido para el ítem respectivo. 
 

11) En caso que, en el análisis de precios correspondiente a un determinado ítem, se 
hubiera “omitido” alguno o algunos de los componentes necesarios para su 
ejecución o se hubieran considerado cantidades o precios de esos componentes 
inferiores a los necesarios, el contratante no reconocerá compensaciones por 
esas omisiones y/o divergencias, ni modificará los precios unitarios debido a esas 
falencias, sino que se ajustará a lo establecido en la CGC 37.2. 
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ANEXO II - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Sistema de Precios Unitarios 

 
La contratación de la obra se efectuará a través del sistema de Precios Unitarios, 
sin perjuicio de aquellos ítems que en las Especificaciones Técnicas Particulares y 
en el Listado de Cantidades se indiquen como “ajuste alzado”.. 
 
En la contratación por "Precios Unitarios", el Licitante cotizará los precios unitarios 
de cada Ítem o partida de la planilla de oferta, los cuales, aplicados a los 
cómputos métricos de esa misma planilla y sumados los importes parciales, 
determinarán el precio total de la parte de la propuesta cotizada por este sistema.  
 
Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del Licitante en este sistema y 
durante la realización de los trabajos, serán aplicados a la cantidad de obra 
realmente ejecutada dentro de cada ítem o partida, a los efectos del pago. 
 
Todos  aquellos ítems que se midan por cantidades de obra realmente ejecutada, 
se considerarán contratadas por "unidad de medida". 
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Sección III. Países Elegibles 

 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 
 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, República 
Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, y Venezuela. 

 
Territorios elegibles 

i. Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de 
Francia. 

ii. Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam –por ser Territorios de los 
Estados Unidos de América. 

iii. Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, 
Curazao, Sint Marteen, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino Unido 
de los Países Bajos. 

iv. Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de 
China 

 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y 
servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de 
los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella 
satisface uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente 

“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho 
país. 
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b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos 
siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de 
un país miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) 
con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 
cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de 
uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un 
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el 
bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y 
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del 
país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente 
país específico de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina 
el origen de los mismos 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los 
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se 
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, 
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 
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1. Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el 
Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de 
Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto 
con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la 
Cláusula 37 de las IAO.] 
 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título 

del Contrato] 

 
A: [nombre y dirección del Contratante] 
 
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) 
enmienda(s) [liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del 
Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del 
Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el 
nombre de la moneda]. 
 
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 
 

Moneda Porcentaje pagadero en 
la moneda 

Tasa de cambio: 
[indique el número de 
unidades de moneda 

nacional que equivalen 
a una unidad de 

moneda extranjera] 

Insumos para los que 
se requieren monedas 

extranjeras 

(a) 
 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 

   

 
El pago de anticipo solicitado es: 
 

Monto Moneda 

(a) 
(b) 
 
(c) 
 
(d) 

  

 
 
Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] 
como Conciliador. 
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[o] 
 
No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la 
Licitación] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador 
a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 
 
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio 
cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar 
la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir. 
 
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la 
Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de 
licitación y especificados en los DDL. 
 
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier 
parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de 
conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras 
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos 
bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco. 
 
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de 
las IAO. 
 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  
subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido 
declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del 
Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO. 
 
No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera 
Internacional (IFI).  
 
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 
 
Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar 
adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y 
corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente. 
 
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes 
en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas 
están indicadas a continuación: 
 

Nombre y dirección del 
Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión 
o Gratificación 

 
____________________
_ 

____________________
_ 

____________________
_ 

____________________
_ 

____________________
_ 

____________________
_ 

____________________
_ 

____________________
_ 

____________________
_ 
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(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
Firma Autorizada: 
____________________________________________________________ 
 
Nombre y Cargo del Firmante:   
_________________________________________________ 
 
Nombre del Oferente: 
_________________________________________________________ 
 
Dirección: 
__________________________________________________________________ 

 



Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 63 

3. Información para la Calificación 

Licitación Pública Nacional N° PIMU-185-LPN-O 

Obra: “Pavimentación e Iluminación de Calles en el Municipio de Berón de 
Astrada - Provincia de Corrientes” - Licitación Pública Nacional N°: PIMU-185-
LPN-O. 

 
Comitente: Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal dependiente 
de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

Oferente: …… 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará 
para calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las 
IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es 
necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser 
traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente 
deberá completar solamente la información que debe ser actualizada.  
 

1. Firmas o 
miembros de 
APCAs 

1.1 Incorporación, constitución  o estatus jurídico del Oferente 
[adjunte copia de documento o carta de intención] 

 
Lugar de constitución o incorporación: [indique] 
 
Sede principal de actividades: [indique] 
 
Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 
 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos 
equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden 
de conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] 

 

Facturación Anual por Construcción de Obras realizadas en los 
últimos siete años: 

Pesos [inserte el equivalente de los montos en la moneda 
nacional] 

AÑO FACTURACION 

ANUAL POR 

CONSTRUCCION 

DE OBRAS 

FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

FACTURACION 

ANUAL POR 

CONSTRUCCION 

DE OBRAS 

ACTUALIZADA 

2012  6,00  

2013  5,00  

2014  4,08  

2015  3,09  
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2016  2,38  

2017  1,78  

2018  1,43  

2019  1,00  

 
 
1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es 

en [indique el número de obras e información que se 
especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el 
cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la 
misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También 
detalle las obras en construcción o con compromiso de 
ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ] 

 

 
Nombre del Proyecto 

y País 
Nombre del Contratante y 
Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 
terminación 

Valor del Contrato 
(equivalente en moneda 

nacional) 

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el 
Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a 
continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las 
IAO.] 

 
 

Equipo Descripción, marca y 
antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 
estado, mal estado) y 
cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado 
mediante arrendamiento 
financiero (nombre de la 

arrendadora), o por 
comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 
 
(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se 
adjuntan. [adjunte información biográfica, de acuerdo con la 

Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de 
las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la 
tabla siguiente.  

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 
Años de experiencia en 

el cargo propuesto 

(a) 
 
(b) 
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(a) 
 
(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos 5 años: balances, 
estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, 
etc., que se adjuntan, en conformidad con la subcláusula 
IAO 5.3 (f) son: [lístelos a continuación y adjunte las copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo 
co las subclausula 5.3 (g) de las IAO es: [liste a continuación 
y adjunte copias de los documentos que corroboren lo 
anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 
teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el 
Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la 

Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente 
esté involucrado se incluye, en conformidad con la 
subcláusula 5.3(i) de las IAO.[Incluya la información en la 
tabla siguiente] 

 

 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de 
conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la 
información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las 
CGC y 7 de las CEC]. 

 
Nombre de la(s) 
otra(s) Parte(s) 

Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 
 
(b) 

  

 
 

Secciones de las 
Obras 

Valor del Subcontrato Subcontratista 
(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 
similares 

(a) 
 
(b) 

   

 
 

 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 
descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para 
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. 
[Adjunte.] 
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2. Asociación en 
Participación,  
Consorcio o 
Asociación 
(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 
anteriores  debe ser proporcionada por cada socio de la 
APCA. 

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser 
proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de 
la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA    

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 
integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los 
integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada 
y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los 
integrantes, el que tendrá facultades para contraer 
obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de 
todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la 
relación de los pagos, se manejará exclusivamente con 
el integrante designado como representante. 

 

3. Requisitos 
adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 
requerida en los DDL.  
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Licitación Pública Nacional N° PIMU-185-LPN-O 

Obra: “Pavimentación e Iluminación de Calles en el Municipio de Berón de 
Astrada - Provincia de Corrientes” - Licitación Pública Nacional N°: PIMU-185-
LPN-O. 
 
Comitente: Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal dependiente 
de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

Oferente: …… 

 
DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS DE NATURALEZA Y MAGNITUD SIMILARES  

FORMULARIO “A-1a” 

 
Nombre del Proyecto y 

País 
Nombre del 

Contratante y Persona 
a quien contactar 

Tipo de obras y año de 
terminación 

Valor del Contrato 
(equivalente en 

moneda nacional) 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
__ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
__ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
__ 

 

DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS 

FORMULARIO “A-1b” 

 
Nombre del Proyecto y 

País 
Nombre del 

Contratante y Persona 
a quien contactar 

Tipo de obras y año de 
terminación 

Valor del Contrato 
(equivalente en 

moneda nacional) 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
__ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
__ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
__ 
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FORMULARIO “A-2” 
 

Licitación Pública Nacional N° PIMU-185-LPN-O 

Obra: “Pavimentación e Iluminación de Calles en el Municipio de Berón de 
Astrada - Provincia de Corrientes” - Licitación Pública Nacional N°: PIMU-185-
LPN-O. 
 
Comitente: Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal dependiente 
de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

Oferente: …… 

DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA 
 

Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los últimos 7 (siete) años. 
 
Obras ejecutadas en 12 (doce) meses corridos mayor producción contados desde el mes 
anterior inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación. 
 
El índice de actualización será el Factor de Actualización “FA” correspondiente al año en 
cuestión. 
 
Mes de actualización: (indicar mes anterior a la fecha del Llamado a Licitación apertura) 
 
Período seleccionado: desde …/…./….hasta .../…./… 
 

Meses del  
período 
considerad
o 

Detalle de la certificación mensual de acuerdo a los 
precios de contrato 

Montos totales de 
certificaciones 

Número de orden de las obras indicadas en los 
formularios “A-1 a y A-1 b” 

Monto 
total 
certificació
n mensual 
a valor 
original 

Factor 
de 
Actuali 
zación 

Monto 
total 
certificac. 
mensual 
actualiza
do 

Obra N° 
1 

Obra 
N°2 

Obra 
N°3 

Obra 
N°4 

Obra 
N°5 

Obra N° 
6 

1          

2          

3          

4          

5          

Total          
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FORMULARIO “B” 
 

Licitación Pública Nacional N° PIMU-185-LPN-O 

Obra: “Pavimentación e Iluminación de Calles en el Municipio de Berón de 
Astrada - Provincia de Corrientes” - Licitación Pública Nacional N°: PIMU-185-
LPN-O. 
 
Comitente: Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal dependiente 
de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 

Oferente: …… 

 
DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
Datos de la 
obra  

IMPORTE ($) PLAZO (en meses) MONTO DE OBRA 
COMPROMETIDA 

Total Mes 
Base 

Certifica
-do a la 
fecha 

Saldo 
(A) 

Según 
contrato 

Prórro
-ga 
conce
dida 

Total Transcu
-rrido 

Sal-
do 
(B) 

Mensual 
Anual 
A/B=C   
Cx12 

FA Actua 
lizado 

Lugar             
Designa-
ción 

            

Comitente             
Fecha inicio             
Lugar             
Designa-
ción 

            

Comitente             
Fecha inicio             

         
 TOTAL__________ 
 
Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado mas del 50% (cincuenta por ciento) se 
colocará como monto de obra comprometida al valor saldo A. Para obras de plazo hasta 6 
(seis) meses el monto de Obra Comprometida será el valor del saldo A 
 

 1.4 Piezas de equipo importantes que el Contratante ha 
propuesto para  la ejecución de las Obras [Proporcione 
toda la información solicitada a continuación. Véase 
también la Subcláusula 5.3 (d) de las IAO.] 

 
Nombre del equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 
Condición, (nuevo, 
buen estado, mal 

estado) y cantidad de 
unidades disponibles 

Propio, arrendado 
(nombre de la 

arrendadora) por 
comprar (nombre del 

vendedor) 

(a)_____________
__ 
(b)_____________

(a)_____________
__ 
(b)_____________

(a)_____________
__ 
(b)_____________

(a)_____________
__ 
(b)_____________
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_ _ _ _ 

 

 1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto 
para la administración y ejecución del Contrato [Adjunte 

datos personales. También véase la Subcláusula 5.3(e) de las 
IAO y la Subcláusula 9.1 de las CGC. 

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 
Años de experiencia en 

el cargo propuesto 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

 

 1.6 Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase la 
Cláusula 7 de las CGC. 

 
Secciones de las 

Obras 
Valor del Subcontrato Contratista 

(nombre y dirección 
Experiencia en Obras 

similares 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_  

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

(a)_____________
__ 
(b)_____________
_ 

 

 1.7 Informes financieros de los últimos cuatro (5) años: balances, estados 
de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc. [enumérelos a 
continuación y adjunte las copias.] 

 1.8 Evidencia que confirme que el licitante tiene acceso a recursos 
financieros suficientes para cumplir con los requisitos de calificación: 
efectivo en caja, líneas de crédito, etc.  Indicar a continuación y adjuntar 
copias de los documentos que corroboren lo anterior. 

 1.9 Nombre, dirección y números de teléfono, telex y facsímiles de los 
bancos que pueda proporcionar referencias en caso que el 
Contratante las solicite. 

 1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante esté 
involucrado. 

 
Nombre de la(s) otra(s) 

parte(s) 
Causa de la Controversia Monto en 

cuestión 
Conciliador/ 

Arbitro / 
Juzgado 

Interviniente 

(a)__________________ 
(b)__________________ 

(a)________________ 
(b)________________ 

(a)________ 
(b)________ 

(a)_________ 
(b)_________ 

 

 1.11 Programa propuesto (metodología de trabajo y agenda).  
Descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 
con los requisitos de los Documentos de Licitación. 

2. Asociaciones 
en 
Participación 
o Consorcios 

2.1 La información solicitada en las cláusula 1.1 a 1.10 anteriores deberá 
ser proporcionada por cada miembro de la Asociación en 
Participación (Consorcio o Asociación Temporal). 
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 2.2 La información en la cláusula 1.11 anterior deberá ser proporcionada 
en relación con la Asociación en Participación. 

 2.3 Adjuntar el poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para 
firmar en nombre de la Asociación en Participación. 

 2.4 Adjuntar el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la 
asociación (legalmente obligatorio para todos los integrantes), en el 
que conste que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con 
las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 
que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 
integrantes de la asociación en participación; y 

 (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de 
los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 
designado como representante. 

3. Otros requisitos 3.1 Los licitantes deberán proporcionar toda la información adicional que 
se  requiera en las DDL. 
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4.  Carta de Aceptación 

 [en papel con membrete oficial del Contratante] 
 

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad 
con las cláusulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estándar de la Carta de 
Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de 
que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión 
del Banco  que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.] 
 
 
[indique la fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el 
título del Contrato] 
 
A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 
 
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta 
su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del 
Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del 
Contrato equivalente1 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la 
denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones2 efectuadas de 
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 
 
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 
 
(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador.3 
 
(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por 

el Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta 
de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], 
estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, 
que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.4  

 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras 
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan 
los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 días 
siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con 
la Subcláusula 52.1 de las CGC.  
 

                                                 
1  Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. 
2  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 

Contrato (página siguiente). 
3  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro 

candidato.   
4  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el 

Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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Firma Autorizada 
______________________________________________________________ 
Nombre y Cargo del Firmante: 
____________________________________________________ 
Nombre de la Entidad: 
__________________________________________________________ 
 
Adjunto: Convenio 
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5. Convenio 

{Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la 
Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de 
las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la 
Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con 
la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 
de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las 
Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, 
los cronogramas, y otros.] 

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] 
entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el 
Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en 

adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el 
número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el 
Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la 
subsanación de cualquier defecto de las mismas;  

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales 
del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se 
considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del 
mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo 
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el 
Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de 
las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como 
retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus 
defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo 
las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año 
antes indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] 
______________________________ 
fue estampado en el presente documento en presencia 
de:_______________________________ 
 
Firmado, Sellado y Expedido por 
_________________________________________________ 
en presencia de: 
_______________________________________________________________ 
 
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del 
Contratante] 
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Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del 
Contratista] 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en 
negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma 
conjunta por el Contratante y el Contratista o en su 
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad 
con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en 
primera instancia cualquier controversia, de 
conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 
de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente 
preparada por el Oferente, con indicación de las 
cantidades y precios, que forma parte de  la Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la 
cláusula 44 de estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación 
de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de 
acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las 
Obras. Comprende los documentos enumerados en la 
Subcláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya 
Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada 
por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de 
licitación  que fue completado y entregado por el 
Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 
Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea 
ajustado de conformidad con las disposiciones del 
Contrato. 

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses 
calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos 
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que se pagan en base al tiempo utilizado por los 
empleados y equipos del Contratista, en adición  a los 
pagos por concepto de los materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya 
sido terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es 
el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez 
que el Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el 
período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las 
CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información 
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras 
para la ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el 
Contratista para la ejecución de las Obras, según se 
estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del 
Contratista que han sido trasladados transitoriamente  
al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la 
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar 
las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha 
podrá ser modificada únicamente por el Gerente de 
Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de 
acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
fungibles, utilizados por el Contratista para ser 
incorporados en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que 
tenga una función mecánica, eléctrica, química o 
biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se 
indica en las CEC (o cualquier otra persona 
competente nombrada por el Contratante con 
notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del 
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Gerente de Obras), responsable de supervisar la 
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del 
Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en 
las CEC. 

(x) Los Informes de Investigación  del Sitio de las 
Obras, incluidos en los documentos de licitación, son 
informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y 
que se refieren a las condiciones de la superficie y en 
el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las 
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación 
o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el 
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y 
que está estipulada en las CEC. No coincide 
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de 
posesión del Sitio de las Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, 
contratada por el Contratista para realizar una parte 
de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en 
el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el 
Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y 
que son necesarias para la construcción o instalación 
de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el 
Gerente de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al 
Contratante como se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo 
requiere, el singular significa también el plural, y el 
masculino significa también el femenino y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por 
sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato 
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tienen su significado corriente a menos que se las defina 
específicamente. El Gerente de Obras proporcionará 
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por 
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las 
Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de 
Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto 
las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de 
la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las 
Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se 
interpretarán  en el siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 

(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades, y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se 
especifique que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 
Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en 
las CEC. 

4. Decisiones del 
Gerente de 
Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de 
Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre 
cuestiones contractuales que se presenten entre el 
Contratante y el Contratista. 

5. Delegación de 
funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, 
podrá delegar en otras personas, con excepción del 
Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades 
y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de 
funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se 
hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán 
válidas cuando sean formalizadas por escrito.  Las 
notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 
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entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el 
Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante.  La 
subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 
Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las 
Obras con otros contratistas, autoridades públicas, 
empresas de servicios públicos y el Contratante en las 
fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada 
en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles 
a éstos las instalaciones y servicios que se describen en 
dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros 
Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado 
en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo 
indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones 
especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el 
Gerente de Obras.  El Gerente de Obras aprobará cualquier 
reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, 
habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 
personal propuesto son iguales o superiores a las del 
personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de 
un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando 
las causas que motivan el pedido, el Contratista se 
asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras 
dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra 
participación en los trabajos relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y 
del Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se 
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del 
Contratista los que en este Contrato se estipulen que 
corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de 
emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son 
riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de 
pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, 
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las 
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como 
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resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos 
por la ley, o interferencia con los derechos legales 
por parte del Contratante o cualquiera persona 
empleada por él o contratada por él, excepto el 
Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del 
Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o 
a una guerra o contaminación radioactiva que afecte 
directamente al país donde se han de realizar las 
Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión 
del Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del 
Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y 
Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia 
de:  

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de 
Terminación, y que no constituía un riesgo del 
Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras 
después de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 
Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de 
emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando 
los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o 
daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, 
Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, 
serán riesgos del Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el 
nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para 
cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, 
por los montos totales y los montos deducibles estipulados 
en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del 
Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las 
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Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con 
el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de 
la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 
monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o 
perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los 
certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los 
seguros cuyas pólizas y certificados debería haber 
suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas 
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al 
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas 
una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 
aprobación del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de 
las pólizas de seguro. 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las 
Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los 
informes de investigación del Sitio de las Obras indicados 
en las CEC, además de cualquier otra información de que 
disponga el Oferente. 

15. Consultas 
acerca de las 
Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las 
CEC. 

16. Construcción de 
las Obras por el 
Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de 
conformidad con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 
las Obras en la 
fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la 
Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el 
Programa que hubiera  presentado, con las actualizaciones 
que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en 
la Fecha Prevista de Terminación. 

18. Aprobación por 
el Gerente de 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 
Especificaciones y los Planos que muestren las obras 
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Obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas 
obras cumplen con las Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al 
Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las 
obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño 
de las obras provisionales por parte de terceros cuando 
sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la 
ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán 
ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes 
de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

20.Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza 
o de gran valor que se descubra inesperadamente en la 
zona de las obras será de propiedad del Contratante. El 
Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta 
sobre la manera de proceder. 

21. Toma de 
posesión del 
Sitio de las 
Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la 
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la 
posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las 
CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el 
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un 
evento compensable. 

22. Acceso al Sitio 
de las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a 
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de 
las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se 
prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del 
Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el 
Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las 
cuentas, registros contables y archivos del Contratista 
relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución 
del contrato y realice auditorías por medio de auditores 
designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para 
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estos efectos, el Contratista deberá conservar todos los 
documentos y registros relacionados con el proyecto 
financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años 
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al 
Banco todo documento necesario para la investigación 
pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y 
ordenará a los individuos, empleados o agentes del 
Contratista que tengan conocimiento del proyecto 
financiado por el Banco a responder a las consultas 
provenientes de personal del Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha 
tomado una decisión que está fuera de las facultades que le 
confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se 
someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 
días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente 
de Obras. 

25. Procedimientos 
para la solución 
de controversias  

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito 
dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la 
notificación de una controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera 
que sea su decisión, por hora según los honorarios 
especificados en los DDL y en las CEC, además de 
cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el 
costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y 
el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la 
decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si 
ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje 
dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del 
Conciliador será definitiva y obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 
arbitraje publicado por la institución denominada en las 
CEC y en el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 
Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de 
que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el 
Conciliador no está cumpliendo sus funciones de 
conformidad con las disposiciones del Contrato, el 
Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo 
un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y 
el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de 
cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por 
la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de 
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los 14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la 
fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al 
Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el 
que consten las metodologías generales, la organización, la 
secuencia y el calendario de ejecución de todas las 
actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances 
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales 
avances en el calendario de ejecución de las tareas 
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de 
las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no 
excedan el período establecidos en las CEC. Si el 
Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro 
de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto 
especificado en las CEC del próximo certificado de pago y 
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga 
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el 
Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no 
modificará de manera alguna las obligaciones del 
Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y 
presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier 
momento. El Programa modificado deberá reflejar los 
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista 
de Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o 
se ordene una Variación que haga imposible la terminación 
de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el 
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de 
ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 
adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la 
Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro 
de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista 
solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos 
de una Variación o de un Evento Compensable y 
proporcione toda la información sustentadora. Si el 
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Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una 
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora 
debida a esa falla no será considerada para determinar la 
nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de 
las Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las 
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el 
Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas 
valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la 
ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas 
propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será 
modificada como corresponda y ratificada por el Contratante 
y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar 
la ejecución de los trabajos son aceptadas por el 
Contratante, dichas propuestas se tratarán como 
Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al 
Precio del Contrato. 

30. Demoras 
ordenadas por 
el Gerente de 
Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que 
demore la iniciación o el avance de cualquier actividad 
comprendida en las Obras. 

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán 
solicitar a la otra parte que asista a reuniones 
administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la 
revisión de la programación de los trabajos pendientes y la 
resolución de asuntos planteados conforme con el 
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la 
Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado 
en las reuniones administrativas y suministrar copias del 
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia 
reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras 
deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes 
sus respectivas obligaciones en relación con las medidas 
que deban adoptarse. 

32. Advertencia 
Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes 
posible sobre futuros posibles eventos  o circunstancias 
específicas que puedan perjudicar la calidad de los 
trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la 
ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá 
solicitarle al Contratista que presente una estimación de 
los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 
podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 
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Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha 
estimación tan pronto como le sea razonablemente 
posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la 
preparación y consideración de posibles maneras en que 
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir 
los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar 
las instrucciones que consecuentemente ordenare el 
Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación 
de Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 
notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control 
no modificará de manera alguna las obligaciones del 
Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista 
que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta 
a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras 
considere que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna 
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin 
de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela 
que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de 
las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 
considerará un Evento Compensable. 

35. Corrección de 
Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los 
defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el 
Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC. El Período de 
Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden 
defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo 
corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del 
Gerente de Obras. 

36. Defectos no 
corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este 
último estimará el precio de la corrección del defecto, y el 
Contratista deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 
Cantidades 

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros 
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas 
y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el 
Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del 
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo 
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en 
la Lista de Cantidades. 

38. Modificaciones 
en las 
Cantidades5 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más 
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un 
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% 
del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará 
los precios para reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a 
diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio 
Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente 
con la aprobación previa del Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes 
a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 
actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 
Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista 
deberá presentarle una cotización para la ejecución de una 
Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de 
los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un 
plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera 
determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la 
cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación 
coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y 
si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su 
calendario de ejecución no produce cambios en el costo 
unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 
38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio 
indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se 
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modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de 
los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran 
con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para 
los rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del 
Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la 
Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su 
propia estimación de los efectos de la Variación sobre los 
costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación 
no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los 
trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se 
considerará como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos 
adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho 
la Advertencia Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  
de Flujo de 
Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 
proporcionar al Gerente de Obras una proyección 
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá 
incluir diferentes monedas según se estipulen en el 
Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las 
tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 
Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas 
mensuales por el valor estimado de los trabajos 
ejecutados menos las sumas acumuladas previamente 
certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la 
Subcláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor 
de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la 
Lista de Cantidades. 

Cantidades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de 
las Variaciones y de los Eventos Compensables. 
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42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido 
en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier 
rubro que se hubiera certificado anteriormente en 
consideración de información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de 
anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al 
Contratista los montos certificados por el Gerente de 
Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada 
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el 
pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés 
sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de 
la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido 
hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para 
cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 
posterior o como resultado de un veredicto por el 
Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista 
sobre el pago demorado como se establece en esta 
cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que 
se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera 
habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y 
deducciones se efectuarán en las proporciones de las 
monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los 
cuales no se indicó precio y se entenderá que están 
cubiertos en otros precios en el Contrato. 

44. Eventos 
Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del 
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio 
de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de 
las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas 
de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en 
virtud del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite 
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones 
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga 
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al descubierto los trabajos o que realice pruebas 
adicionales a los trabajos y se comprueba 
posteriormente que los mismos no presentaban 
Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables 
que lo que razonablemente se podía inferir antes de 
la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la 
información emitida a los Oferentes (incluyendo el 
Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la 
información disponible públicamente y la inspección 
visual del Sitio de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para 
lidiar con una condición imprevista, causada por el 
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que 
son necesarios por razones de seguridad u otros 
motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos, o el Contratante no trabajan 
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas 
en el Contrato, causando demoras o costos 
adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 
riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 
emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o 
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la 
Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el 
Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha 
Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el 
Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 
prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información 
que demuestre los efectos de cada evento compensable 
en su proyección de costos, el Gerente de Obras la 
evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 
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corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la 
estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras 
preparará su propia estimación y ajustará el Precio del 
Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá 
que el Contratista reaccionará en forma competente y 
oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no 
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con 
el Gerente de Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si 
los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el 
período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior 
a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la 
fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se 
hará por el monto de los cambios en los impuestos 
pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios 
no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean 
resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes 
a la del país del Contratante estipulada en las CEC, los 
tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas 
pagaderas serán  las estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de 
Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las 
fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se 
estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados 
en cada certificado de pago, antes de las deducciones por 
concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el 
respectivo factor de ajuste de precios a los montos que 
deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del 
Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la 
siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del 
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda 
específica, "c"; 
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Ac y Bc son coeficientes6 estipulados en las CEC que 
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y 
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en 
esa moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el 
índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 
días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se 
refieren a la moneda “c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo 
usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se 
deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente.  
Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta 
todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en 
los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al 
Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que 
las Obras estén terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el 
Gerente de Obras haya emitido el Certificado de 
Terminación de las Obras de conformidad con la 
Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista 
la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y 
el Gerente de Obras haya certificado que todos los 
defectos notificados al Contratista antes del vencimiento 
de este período han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el 
Contratista podrá sustituir la retención con una garantía 
bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 
daños y 
perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 
perjuicios conforme al precio por día establecida en las 
CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación 
con respecto a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto 
total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto 
estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha 
indemnización de los pagos que se adeudaren al 

                                                 
. 6  La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 
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Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las 
obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de 
Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los 
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 
concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán 
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en 
exceso, calculados para el período entre la fecha de pago 
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la 
Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a 
la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos 
los días que se le pague por acelerar las Obras) que la 
Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea 
anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Gerente de 
Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de 
conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún 
cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de 
anticipo 

51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en 
las CEC, contra la presentación por el Contratista de una 
Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un 
banco aceptables para el Contratante en los mismos montos 
y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer 
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido 
reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido 
progresivamente en los montos reembolsados por el 
Contratista. El anticipo no devengará intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 
requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  
El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo 
para tales fines mediante la presentación de copias de las 
facturas u otros documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de 
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al 
Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje 
de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en 
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la 
valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de 
precios, eventos compensables, bonificaciones, o 
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liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la 
Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida 
en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las 
CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora 
aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y 
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio 
del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento 
excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de 
Terminación de las Obras en el caso de una garantía 
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de 
una Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día 
indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas 
cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de 
Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por 
escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han 
de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios 
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que 
deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras 
deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes 
después de haberse realizado el trabajo todos los 
formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día 
estarán supeditados a la presentación de los formularios 
mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 
reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por 
cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o 
los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la 
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y 
daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 
las Obras 

55.1 El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un 
Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de 
Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están 
terminadas. 

56. Recepción de 
las Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de 
las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha 
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en que el Gerente de Obras emita el Certificado de 
Terminación de las Obras. 

57. Liquidación 
final 

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un 
estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista 
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.  
El Gerente de Obras emitirá un Certificado de 
Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago 
final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días 
siguientes a haber recibido del Contratista el estado de 
cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio 
del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de 
cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá 
emitir dentro de 56 días una lista que establezca la 
naturaleza de las correcciones o adiciones que sean 
necesarias. Si después de que el Contratista volviese a 
presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio 
a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que 
deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de 
pago. 

58. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 
entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales 
actualizados y/o los manuales de operación y 
mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en 
las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, 
éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los 
pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 
Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si 
la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 
Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, 
pero no estarán limitados a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días 
cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y 
tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el 
avance de las Obras, y  no retira la orden dentro de 
los 28 días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra 
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o entran en liquidación por causas distintas de una 
reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago 
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 
días siguientes a la fecha de emisión del certificado por 
el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 
corregir un defecto determinado constituye un caso de 
incumplimiento fundamental del Contrato, y el 
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo 
razonable establecido por el Gerente de Obras en la 
notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea 
exigida en el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras 
por el número de días para el cual se puede pagar el 
monto máximo por concepto de daños y perjuicios, 
según lo estipulado en las CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido 
en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en 
su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas 
del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican 
en la Cláusula 60 de estas CGC.  

 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al 
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por 
una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 
de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el 
incumplimiento es o no fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el 
Contrato por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá 
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las 
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras 
y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 
posible. 

  

60.  Prácticas 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
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prohibidas  beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos 
sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), observar los más altos niveles éticos y 
denuncien al Banco7 todo acto sospechoso de constituir 
una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o 
sea informado, durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las 
Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas 
corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas 
coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas 
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para 
la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas 
Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la 
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para 
que se investigue debidamente. El Banco también ha 
adoptado procedimientos de sanción para la resolución 
de casos y ha celebrado acuerdos con otras 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de 
dar un reconocimiento recíproco a las sanciones 
impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, 
los términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, 
recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar 
indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u 
omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero 

                                                 
. 7En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que 

rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 

 

http://www.iadb.org/integrity
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o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o 
a sus bienes para influenciar indebidamente las 
acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o 
más partes realizado con la intención de alcanzar 
un propósito inapropiado, lo que incluye 
influenciar en forma inapropiada las acciones de 
otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar 
deliberadamente evidencia significativa para 
la investigación o realizar declaraciones 
falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del 
Grupo del Banco sobre denuncias de una 
práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar 
a cualquier parte para impedir que divulgue 
su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que 
prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el 
ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en el párrafo 
60.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 
Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier 
firma, entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el 
Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros 
del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, 
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores o organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean 
sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido 
una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la 
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adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 
podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 
un contrato para la adquisición de bienes o 
servicios, la contratación de obras, o servicios de 
consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 
ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 
el pago de una parte del préstamo o de la 
donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras 
tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o 
individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo 
inelegible, en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le 
adjudiquen contratos o participe en actividades 
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado 
subconsultor, subcontratista o proveedor de 
bienes o servicios por otra firma elegible a la que 
se adjudique un contrato para ejecutar 
actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere 
apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que 
representen para el Banco un reembolso de los 
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costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de 
las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 
(b) se aplicará también en casos en los que las 
partes hayan sido temporalmente declaradas 
inelegibles para la adjudicación de nuevos 
contratos en espera de que se adopte una decisión 
definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada 
por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo 
actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, 
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores o contratantes 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados 
y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción 
de conformidad con lo dispuesto en convenios 
suscritos por el Banco con otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) concernientes al 
reconocimiento recíproco de decisiones de 
inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de 
condiciones para la participación en futuros 
contratos o adopción pública de medidas en 
respuesta a una contravención del marco vigente 
de una Institución Financiera Internacional (IFI) 
aplicable a la resolución de denuncias de comisión 
de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios 
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permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento 
del contrato y someterlos a una auditoría por 
auditores designados por el Banco. Todo 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor 
de servicios y concesionario deberá prestar plena 
asistencia al Banco en su investigación.  El Banco 
también requiere que solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con 
actividades financiadas por el Banco por un período 
de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 
entreguen todo documento necesario para la 
investigación de denuncias de comisión de 
Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco estén 
disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigación provenientes de 
personal del Banco o de cualquier investigador, 
agente, auditor, o consultor apropiadamente 
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor 
proveedor de servicios o concesionario se niega a 
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o 
de cualquier otra forma obstaculiza la investigación 
por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra 
el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor 
de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios 
distintos de servicios de consultoría, obras o 
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servicios de consultoría directamente de una 
agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 60 relativas a sanciones 
y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a 
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y 
sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean 
sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier 
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 
agencia especializada para la provisión de bienes, 
obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría en conexión con actividades financiadas 
por el Banco. El Banco se reserva el derecho de 
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos 
tales como la suspensión o la rescisión. Las 
agencias especializadas deberán consultar la lista 
de firmas e individuos declarados inelegibles de 
forma temporal o permanente por el Banco. En 
caso de que una agencia especializada suscriba un 
contrato o una orden de compra con una firma o 
individuo declarado inelegible de forma temporal o 
permanente por el Banco, el Banco no financiará 
los gastos conexos y se acogerá a otras medidas 
que considere convenientes. 

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y 
garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de 
Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones 
aplicables a la comisión de las mismas que constan 
de este documento y se obligan a observar las 
normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 
descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de selección, 
negociación, adjudicación o ejecución de un 
contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, 
subcontratistas, subconsultores, directores, 
funcionarios o accionistas principales  han  sido  
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declarados por el Banco o por otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco 
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  
les  adjudiquen contratos financiados por el Banco 
o por dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados 
con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o 
accionistas principales han sido director, funcionario 
o accionista principal de ninguna otra compañía o 
entidad que haya  sido declarada inelegible por el 
Banco o por otra Institución Financiera Internacional 
(IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
suscritos por el Banco concernientes al 
reconocimiento recíproco de sanciones para que  
se le adjudiquen contratos financiados por el Banco 
o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios 
de representantes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos 
relacionados con actividades financiadas por el 
Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de  cualquiera 
de estas garantías constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de una o más de las 
medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b). 

61. Pagos 
posteriores a la 
terminación del 
Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental 
del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un 
certificado en el que conste el valor de los trabajos 
realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, 
menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje 
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los 
trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá 
pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  
Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el 
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 
Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del 
Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante 
o por incumplimiento fundamental del Contrato por el 
Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un 
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certificado por el valor de los trabajos realizados, los 
materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los 
equipos y la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que 
el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y 
seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera 
recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 
propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, 
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las 
Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las 
Obras se considerarán de propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 
cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control 
del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras 
deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el 
Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos 
a la brevedad posible después de recibir este certificado.  En 
caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los 
trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así 
como de cualesquier trabajos realizados posteriormente 
sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. 

64. Suspensión de 
Desembolsos 
del Préstamo 
del Banco  

64.1 En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al 
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a 
pagar al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista 
sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días 
contados a partir de la fecha de la recepción por parte 
del Contratante de la notificación de suspensión del 
Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se 
le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar 
los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el 
Contratista podrá emitir inmediatamente una 
notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 
días. 

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios 
de países miembros del Banco. Se considera que un 
Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un 
país elegible si cumple con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país 
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miembro del Banco si el o ella satisface uno de los 
siguientes requisitos: 

i. es ciudadano de un país miembro; o 
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente “bona fide” y está legalmente 
autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro 
si satisface los dos siguientes requisitos: 

i. esta legalmente constituida o incorporada 
conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del 
capital de la firma es de propiedad de 
individuos o firmas de países miembros del 
Banco. 

 
65.2  Todos los socios de una asociación en participación, 

consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad 
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas 
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 
financiados por el Banco deben tener su origen en 
cualquier país miembro del Banco.  Los bienes se originan 
en un país miembro del Banco si han sido extraídos, 
cultivados, cosechados o producidos en un país miembro 
del Banco. Un bien es producido cuando mediante 
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es 
un artículo comercialmente reconocido cuyas 
características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.  
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 
A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC 
antes de emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas  e 
informes que el Contratante deberá proporcionar. 
 

 

A. Disposiciones Generales 
 

CGC 1.1 (l)  Se aclara: “Certificado de Responsabilidad por Defectos tiene el mismo 
significado que Acta de Recepción Definitiva  
 

CGC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos es de 365 (trescientos 
sesenta y cinco días)  
 
Se aclara: “Periodo de Responsabilidad por Defectos, Plazo de Garantía 
y Plazo de Conservación tienen el mismo significado y se refiere al 
período dentro del cual el Contratista deberá corregir los defectos 
notificados por el  Contratante a través del Inspector de Obras, quien 
establecerá el plazo de ejecución para la corrección de dichos defectos. 
 

CGC 1.1 (o) El Contratante es la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública 
Federal dependiente de la Secretaría de Planificación Territorial y 
Coordinación de Obra Pública del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Vivienda. 
 
Dirección: Hipólito Yrigoyen 440, Piso 1° – CABA 
 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras está 
determinada por el plazo de ejecución de la obra que es de 540  
(quinientos cuarenta) días, contabilizados desde la fecha de iniciación de 
los trabajos. 
 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es el Coordinador Técnico de Obras de la 
Comitente, Ing. Hernán Villalba 
 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicado en:  1- Plano General 
 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio será la correspondiente a la firma del Acta de 
Replanteo o -en caso de no comparecencia de la contratista- la fecha 
para la cual el representante técnico haya sido convocado para el Acto 
de Replanteo, o diez (10) días después de la firma del contrato, lo que 
ocurra después. 
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CGC  1.1 
(dd) 

Las obras consisten en: la pavimentación  e iluminación de una 

importante proporción de calles de la localidad. En primer lugar, la 

calle Lavalle, acceso principal al municipio, desde el entronque con la 

ruta provincial nº 15 hasta la intersección con la calle 25 de mayo. 

Esta calle perpendicular se pavimentará desde la calle Alvear hasta la 

calle General Paz, excluyendo la cuadra correspondiente a la plaza 

por estar ya pavimentada. Estos dos ejes, junto con las calles 

paralelas a ellos Alvear y J.A. Roca, constituyen la parte principal de 

red viaria a pavimentar. La primera de estas dos calles se 

pavimentará entre la calle 9 de julio y la calle B. Mitre. La segunda se 

pavimentará entra Alvear y Sarmiento. Adicionalmente se añaden a 

esta trama urbana pavimentada algunas cuadras ubicadas entre 

estos cuatro ejes principales. 

 

El nombre e identificación del contrato:“Pavimentación e Iluminación de 
Calles en el Municipio de Berón de Astrada - Provincia de Corrientes” - 
Licitación Pública Nacional N°: PIMU-185-LPN-O.  
 

CGC 2.2 No aplicable 
 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  
 
Enmiendas al Contrato; Modificaciones de los Documentos de Licitación 
que afecten las CEC; Anexos a las CEC; Memoria Descriptiva y Análisis 
de Precios, 

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos 
ingenieriles, especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, 
tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares sobre las 
generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones 
acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y 
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás 
representado o escrito en los mismos. 

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números 
y en palabras prevalecerán los indicados en palabras. Si los planos 
tuviesen indicaciones relativas a materiales por utilizar, formas de 
ejecutar los trabajos, etc., ellas se considerarán, a los efectos 
mencionados en el párrafo precedente, como Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el 
español. 
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República Argentina. 
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CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si 
corresponde] 
 

CGC 9.1 Se agrega: El personal al que se refiere la presente cláusula es tanto 
el técnico, como el ambiental y el administrativo propuesto para 
desempeñarse en el Sitio de las Obras: 

-Representante Técnico: Ingeniero Civil con una experiencia mínima en 
la profesión de 7 años y antecedentes en obras de pavimento urbano 
de hormigón. 
 
-Jefe de Obra: Ingeniero Civil con una experiencia mínima en la 
profesión de 5 años y antecedentes en obras de pavimento urbano de 
hormigón. 
 
-Topógrafo: Agrimensor u otro título habilitante para llevar a cabo las 
tareas del presente llamado con una experiencia mínima en la 
profesión de 5 años. 
 
-Representante Ambiental de la Empresa (RAE). Profesional con título 
universitario de grado en Ingeniería o Ciencias Ambientales y 
experiencia mínima de 5 años en trabajos ambientales de obras. 
 
-Representante en Higiene y Seguridad (RHyS). Profesional con título 
universitario de grado Licenciado o Ingeniero en Higiene y Seguridad  o 
equivalente con probados antecedentes en la materia y con una 
experiencia mínima de 5 años en obras. 
 
-Técnico en Higiene y Seguridad: el que se desempeñará como  
auxiliar del Responsable, con probados conocimientos y experiencia 
mínima de 2 años como Técnico de Higiene y Seguridad de proyectos 
y obras. 
 

Las figuras del RAE y el RHyS podrán estar subsumidas en un mismo 
profesional, en tanto y en cuanto el mismo cumpla con las la formación, 
experiencia, incumbencias y habilitaciones profesionales requeridas 
para cada una de ellas 
 
Todos los profesionales mencionados precedentemente deberán 
inscribirse en los registros de profesionales habilitados por la autoridad 
competente de la jurisdicción de que se trate en el supuesto de que la 
oferta para la cual se presentan resulte adjudicataria 
 
Este personal debe ser propuesto por el oferente en su oferta o en caso 
de reemplazo deberá aprobarlo la Gerencia de Obras 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de los seguros serán:  
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(a)  para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: el contratista 

deberá asegurar las obras licitadas contra todo riesgo. El monto será 
progresivo y en todo momento cubrirá el monto actualizado de la 
obra ejecutada y de los materiales que se encuentren en la zona de 
obras 

 
(b) para pérdida o daño total o parcial de equipo: el contratista deberá 

valorizar a fin de contratar este seguro por el 100% del importe total 
de los mismos 

 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: $ 3.000.000 
 
(d) para lesiones personales o muerte: 
 

(i) de los empleados del Contratante: conforme a la legislación 
vigente en materia de Riesgos del Trabajo. A tal fin la 
contratista deberá presentar constancias de inscripción en una 
ART en original y la nómina del personal en relación de 
dependencia 

 
(ii) de otras personas y del personal que no revista en relación de 

dependencia: $ 3.000.000 

 

En caso de de producirse algún siniestro cubierto por estos seguros, se 
deberá informar fehacientemente al Contratante sobre el hecho dentro de 
las 48 horas de producido. 
 
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección de Obra copias 
de los comprobantes de pago de las pólizas de seguro correspondientes 
a los incisos (a); (b); (c) y (d) y ésta los elevará a la Gerencia de Obras 
con su correspondiente informe. 

 

CGC 13.3 Se agrega: O deducir los montos equivalentes de las sumas acumuladas 
en el Fondo de Reparo. 
 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Estudios de 
Suelo, Factibilidades y Análisis Luminotécnico.  
 

CGC 20 Respecto de cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza 
o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las 
obras el Contratista deberá notificar inmediatamente, acerca del mismo, 
al Gerente de Obras y a las Autoridades Nacionales, Provinciales o 
Municipales competentes en la materia que correspondan y seguir las 
instrucciones de las  Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y  
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las que imparta la Autoridad Competente sobre la manera de proceder. 

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de la Obra será coincidente con 
la fecha de firma del Acta de Replanteo  

CGC 24. Se agrega: 
 
CGC 24.2.- El Conciliador asumirá sus funciones, según lo establecido 
en el Anexo 6 – Reglas y procedimientos para el ejercicio de las 
funciones del Conciliador, después de haber firmado la declaración de 
aceptación y deberá tener experiencia en el tipo de construcción 
relacionado con el contrato, así como con la interpretación de los 
documentos contractuales, y será seleccionado por acuerdo entre el 
Contratante y el Contratista conforme se estipula en la cláusula 37.1 de 
las IAO, en caso de no ser seleccionado dentro de los 14 días de la 
fecha de la Carta de Aceptación, a petición de cualquiera de las partes, 
o de ambas, será seleccionado por la Autoridad Nominadora 
especificada en la cláusula citada. Asimismo, se procederá conforme lo 
estipulado la cláusula 26.1 de las CGC en caso de fallecimiento, 
discapacidad, renuncia o reemplazo del Conciliador. 
CGC 24.3.- Tanto el Contratante como el Contratista podrán someter 
una controversia al Conciliador de acuerdo con las disposiciones de las 
Reglas y Procedimientos del Conciliador, que se adjuntan al Contrato. 
La Recomendación del Conciliador será de cumplimiento obligatorio 
para las partes, quienes deberán ponerla en práctica con prontitud. A 
menos que el Contrato ya hubiera sido rescindido, el Contratista deberá 
continuar cumpliendo con las Obras y el Contratante pagará las sumas 
adeudadas a éste, además de todas las obligaciones resultantes 
conforme lo previsto en el Contrato. 

CGC. 24.4.- Si el Contratante o el Contratista no considera aceptable la 
Recomendación del Conciliador, o si éste no la emite dentro de los 
veintiocho (28) días de recibida la Solicitud por escrito, el Contratante o 
el Contratista deberá, dentro de los catorce (14) días siguientes a la 
recepción de la Recomendación o vencimiento del plazo de emisión, 
notificar a la otra parte su intención de iniciar el procedimiento ante el 
Fuero Administrativo indicado en la cláusula 25.3. de estas CEC, si así 
lo optase.  

CGC 24.5.- Cuando el Conciliador haya emitido la Recomendación al 
Contratante y al Contratista dentro del plazo mencionado y ninguna de 
las partes hubieran notificado su intención de iniciar procedimiento ante 
el Fuero Contencioso Administrativo conforme la cláusula anterior, la 
Recomendación pasará a ser definitiva y obligatoria para ambas partes, 
debiendo ser aplicada inmediatamente. 

CGC 24.6.- Toda Recomendación, haya o no pasado a ser definitiva y 
obligatoria, será admisible como prueba en cualquier procedimiento 
posterior, pudiendo el Conciliador ser citado como testigo y presentar 
pruebas ante el Juez sobre cualquier cuestión que fuere pertinente a la 
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controversia. 

CGC 24.7.- Cuando ninguna de las partes hayan notificado su intención 
de iniciar el procedimiento ante el Fuero Contencioso Administrativo, y la 
Recomendación se haya tornado definitiva y obligatoria, cualquiera de las 
partes, si la otra no cumple con la Recomendación y sin perjuicio de todo 
otro derecho que pueda asistirle, podrá someter el incumplimiento a la 
jurisdicción citada en la cláusula CEC 25.3 no siendo aplicable las 
disposiciones de la cláusula CEC 24 a dicho sometimiento 

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán 
los que indique el Colegio Profesional respectivo. 
 

CGC 25.3 La utilización del procedimiento de arbitraje para la solución de 
controversias, no es aplicable en el marco del presente proyecto 

Para la solución de controversias en las que la decisión del conciliador 
no se hubiera aceptado, y para los restantes conflictos, las partes 
deberán acudir a la jurisdicción del Fuero en lo Contencioso 
Administrativo Federal. 

 

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Consejo Profesional de 
Ingeniería Civil, sito en Alsina 424, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.. 
 

 

B. Control de Plazos 
 

CGC 27.1  El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente 
de Obras dentro de 10 (diez) días a partir de la fecha de la Carta de 
Aceptación. 
 
Se agrega: El Programa incluirá el Plan de Trabajos y Curva de 
Inversiones que se compromete a cumplir. Dicho plan deberá ilustrar 
adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y 
tareas necesarias para la concreción de la obra, así como los montos 
mensuales que deberá erogar el Contratante en consecuencia. 
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CGC 27.3 El contratista deberá presentar trimestralmente al Gerente de Obras el 
monto total previsto de certificación mensual, a los efectos de verificar 
la marcha del programa establecido en la sub-cláusula 27.1. En caso 
de ser necesario introducir modificaciones a lo previsto originalmente, y 
previa aceptación de ello, el Contratista deberá adecuar el programa 
previsto a esa modificación. 

 
El monto que será retenido del próximo certificado por la presentación 
retrasada del Programa actualizado será de  un importe equivalente al 
uno por mil (1‰) del monto de Contrato por cada semana de retraso. 
 
El Gerente de Obra deberá notificar al Contratista las distorsiones que 
se produzcan entre la marcha física y económica de la Obra y el Plan 
previsto. Al respecto, deberá tenerse en cuenta que una certificación 
que difiera en más o en menos del veinte por ciento (20%) del monto 
previsto para el mes en consideración, constituye un factor 
distorsionante en el flujo de fondos previsto por el Contratante. 
 

 

C. Control de la Calidad 
 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es de 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días y comenzará a correr a partir de la fecha de 
Recepción Provisoria. 
 

CGC 36.1 Se agrega: Si lo estima necesario, el Gerente de Obras podrá asimismo 
hacer corregir el Defecto contratando a terceros, con cargo al Contratista. 

CGC 38.1 Se reemplaza:  

 “...para un rubro particular,...”por el siguiente: “...para un Ítem 
particular...” 
 

 

D. Control de Costos 

 

CGC 42.2 
 

Se agrega: 
El gerente de obras verificará y aprobará las liquidaciones mensuales del 
Contratista dentro de los 14 días siguientes a su presentación 
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CGC 43.1 Se reemplaza:   
“Los pagos serán ajustados teniendo en cuenta las deducciones, los 
pagos por anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al 
Contratista los montos certificados por la inspección de obra y 
verificados y aprobados por el Gerente de Obras dentro de los 30 
(treinta) días a partir de la fecha en que ocurra tal aprobación por parte 
del contratante. 
Si el Contratante emite un pago atrasado, deberá pagarle interés al 
Contratista sobre el pago atrasado en el próximo pago. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 
emitido a la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de 
interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las 
monedas en las cuales se hace el pago. 
La tasa de interés aplicable para la liquidación de los intereses por 
mora en el pago de los importes en Pesos es la Tasa mensual de 
descuento de Certificados de Obra del Banco de la Nación Argentina 
vigente el día en que debió realizarse el pago. 
 

Si por cualquier circunstancia, se verificara algún pago en exceso, el 
importe del mismo será deducido del primer certificado que se emita 
con posterioridad a dicha verificación, con los intereses” calculados a la 
tasa fijada por la legislación vigente a la fecha en que se efectuó el 
pago.” 
 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: el Peso de curso legal en la 
República Argentina. 
 

CGC 47.1 Se reemplaza:  

Los precios en Pesos se ajustarán para tener en cuenta las 

fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, los montos 

autorizados en cada certificado de pago luego de las deducciones por 

concepto del anticipo y por indemnización por daños y perjuicios se 

deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a 

los montos que deban pagarse en dicha moneda. Sin embargo, no se 

practicarán Ajustes de Precios con posterioridad al vencimiento de los 

plazos contractuales. El adelanto financiero, en el supuesto que fuera 

otorgado, no será susceptible de ajuste en ningún caso. 

El mes base de la oferta, será el mes anterior al mes correspondiente a 
la fecha de apertura de la licitación. 
La redeterminación de precios definitiva deberá solicitarse dentro de 
los noventa (90) días corridos posteriores a la publicación de los 
índices correspondientes. 

El procedimiento a aplicar para las redeterminaciones de precios, tanto 

para LPI como LPN es el que se encuentra detallado en el Anexo N° 5 
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de estas CEC. 

 
 

CGC 48.1 El porcentaje a retener en carácter de fondo de reparo será de del 
cinco por ciento (5%), dicha retención no devengará intereses ni 
actualizaciones de ningún tipo a favor del Contratista. 
 
El Contratista podrá sustituir cada una de las retenciones en concepto 
de fondo de reparo por una garantía por un importe equivalente al 
monto a retener, en alguna de las formas previstas en las Cláusulas 
IAO 17.1 y IAO 35.1. 
 

CGC 49.1  El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de 
las Obras es del 0,1%  del Precio final del Contrato por día.  
 
El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la 
totalidad de las Obras es del 10% del precio final del Contrato. Este 
máximo incluye la compensación de daños y perjuicios propiamente 
dicha y los importes por multas por cualquier otro concepto que se hayan 
aplicado al contratista. 
 
También se aplicará Compensación por Liquidación de Daños y 
Perjuicios cuando la certificación acumulada registre una disminución 
superior al 20% respecto de la establecida en la Curva de 
Certificaciones a la que se refiere la cláusula 27 de estas Condiciones 
Especiales del Contrato. Esta compensación se aplicará en cada mes 
en que presente dicha deficiencia, por el equivalente a los siguientes 
porcentajes del Precio del Contrato: 

Atraso incurrido  Multa de aplicación 
Hasta 20%  0% 
Más de 20% y hasta 25%  1,5% 
Más de 25%   2,5% 
Mas del 30%                                                   Rescisión del Contrato 

 
La Compensación por Daños y Perjuicios a la que se refiere el párrafo 
anterior tendrá carácter preventivo, es decir que si la Contratista 
recupera parcial o totalmente los atrasos antes de llegar al tope 
máximo de Compensación, a pedido del Contratista, el Contratante 
condonará las compensaciones acreditando los montos retenidos, 
parcial o totalmente según corresponda y con las deducciones 
pertinentes. Dichos montos le serán acreditados con la emisión del 
Certificado de Terminación de los Trabajos, no asistiendo al Contratista 
derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre el particular. 
 

CGC 50.1 Se reemplaza por: no habrá bonificación 
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CGC  51.1 El pago por anticipo será del 10% (diez por ciento) y se pagará al 
Contratista en un plazo de 28 (veintiocho) días contados a partir de la 
presentación por parte del contratista de la correspondiente garantía a 
satisfacción del contratante. 
 
Se agrega: 
 
La garantía por anticipo podrá instrumentarse, a opción del contratista 
a través de alguna de las siguientes formas: 

- Mediante una garantía bancaria utilizando el formulario incluido 
en la sección X, o/ 

- a través de una Póliza de seguro de Caución, de conformidad con 
los requisitos establecidos al respecto en los Numerales IA0 17.1 
y IAO 35.1 de la Sección II del presente Documento. 

 

CGC 51.3 Se agrega: El anticipo no será ajustado en  ningún caso. 

CGC 52.1  La garantía de cumplimiento de contrato podrá integrarse a través de 
alguna de las modalidades que a continuación se detallan y por el 5% 
(cinco por ciento) del monto del contrato, todo ello de conformidad con 
los Formularios estándar aceptables para el Contratante que se incluyen 
en la Sección X del presente Documento de Licitación, a saber:  
 

 Garantía Bancaria; 
 

 Fianza de cumplimiento; 
 

 Póliza de Seguro de Caución. En este último caso, la garantía 
deberá cumplir con los requisitos establecidos al respecto en el 
Numeral IAO 17.1 de la Sección II del presente Documento. 

 
Las garantías que se otorguen por cualquier concepto deben 
establecer en forma expresa que no serán afectadas por ningún 
incumplimiento de la tomadora, que no se encuentran sujetas a 
condición alguna que pudiera afectar en forma total o parcial su 
vigencia, validez o ejecutabilidad. 

 
En los casos en que se produzcan modificaciones del monto 
contractual deberán reajustarse las garantías del contrato para 
restablecer el porcentaje de garantía original, como así también en el 
supuesto de ampliación del plazo de obra. 
 

 

E. Finalización del Contrato 
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CGC 55.1 Fecha de efectiva terminación de los trabajos: 
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la 
finalización del período de ejecución de la obra. Se entenderá por 
fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el 
Contratista comunique por Nota de Pedido al Inspector de Obras que la 
obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato y que han sido 
aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos 
realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto 
la recepción provisoria, siempre y cuando el Inspector de Obras 
verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por 
encontrarse las obras ejecutadas en condiciones de ser recibidas. 
En consecuencia, se suscribirá el Acta de Recepción Provisoria de las 
obras, debiendo ser aprobada por el Contratante. 
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CGC 56.1 Recepción provisoria y/o definitiva: 

El Contratante efectuará la recepción provisoria (siempre que ésta sea 
pertinente) dentro de los treinta (30) días corridos de solicitada por el 
Contratista mediante Nota de Pedido. 

Si se verificase que las obras no se encuentran en condiciones de ser 
recibidas se suspenderá la recepción hasta que se subsanen las 
deficiencias en la forma estipulada en el Documento.  

A tales efectos el Inspector de Obras le fijará un plazo, transcurrido el 
cual si el Contratista no diese cumplimiento a las observaciones 
formuladas por el Contratante podrá optar por recibir de manera 
provisoria y/o definitiva las obras de oficio y ejecutar los trabajos 
necesarios por sí o con la intervención de terceros, cargando al 
Contratista los importes que esto insuma. 

La documentación conforme a obra deberá ser aprobada por el 
Inspector de Obras, siendo éste un requisito excluyente para otorgar la 
Recepción Provisoria.  

Se encuentra descripto en el Anexo I: “Metodología para la elaboración 
y presentación de documentación conforme a obra”, de la Sección VII 
“Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento”.- 

Se efectuará una única recepción provisoria. 

La recepción provisoria y/o definitiva se formalizará por acta, que será 
labrada en presencia del Contratista o su Representante Técnico y 
firmada por éste y el Inspector de Obras, "ad-referéndum" del 
Contratante. 

Pruebas para la recepción provisoria: 
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por 
el Inspector de Obras, se procederá a efectuar las pruebas que esta-
blezca en las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, 
antes de recibirlas provisoriamente. Las pruebas pertinentes se 
realizarán con la presencia del Inspector de Obras. 

Los resultados de las pruebas se volcarán en el acta que se labrará al 
efecto, que será firmada por el Contratista y el Inspector de Obras. 

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir 
las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las 
modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa 
aprobación del Inspector de Obras, hasta obtener resultados 
satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo 
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CGC 57.1 Con posterioridad a la emisión del Certificado de Responsabilidad por 
Defectos, serán de aplicación los artículos 1273, 1274 y concordantes 
del Código Civil y Comercial de la Nación. 
Si resultara de la liquidación un saldo a favor del Contratista, se le 
abonará el mismo dentro del plazo que fija el Documento Estándar de 
Licitación para los certificados mensuales a contar desde la fecha de 
aprobación de la liquidación final. Si fuera a favor del Contratante, se 
notificará al Contratista e intimará a su pago en el término de diez (10) 
días hábiles administrativos. Vencido ese término se procederá a 
afectar la garantía de contrato y/o la retención establecida en la 
cláusula 48.1 de las Condiciones Generales Contrato. De no resultar 
suficiente esta afectación para cubrir la deuda, el Contratante 
procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda. 

CGC 58.1 Se agrega: Los Manuales de operación y mantenimiento y los planos 
actualizados finales deberán presentarse previo a la Recepción 
Provisoria de la Obra 
 
 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los 
planos actualizados finales y/o los manuales de operación y 
mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 0,1 por mil 
del monto del contrato. 
 

CGC 59.2 (g) Cuando el contratista hubiere excedido el máximo de indemnización por 
daños y perjuicios establecido en la Subcláusula 49.1, el contratante 
podrá solicitar la rescisión del contrato  
 

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es del 
20%. 
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Anexo 1: Reglamentación de las comunicaciones mediante Ordenes de Servicio y 
Notas de Pedido 

 
1. Reglamentación de las Ordenes de Servicio 

 
1.1 El inspector comunicará sus decisiones escritas al contratista mediante Ordenes de 

Servicio, cronológicamente consignadas en un libro específico provisto por el 
contratista, foliado por triplicado y rubricado por el contratante. El original será para el 
representante técnico, el duplicado con la constancia de recepción para el contratante 
y el triplicado se mantendrá en el libro, que quedará en poder del inspector. 

 
1.2 Se considerará que toda orden de servicio, salvo que en la misma se hiciera 

manifestación explícita de lo contrario, no importa modificación alguna de lo pactado 
contractualmente. 

 
1.3 El Representante Técnico se notificará de toda Orden de Servicio en el día de su 

fecha. También deberá tomar vista diaria del libro en las dos primeras horas de 
trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedará 
subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que aún no se hubiese 
notificado. 

 
1.4 El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar 

reservas a su cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspenderá 
por el término de 4 días, ampliable por el inspector, para que fundamente su objeción. 
Pero si el inspector la reitera, no regirá la suspensión y deberá cumplirse sin más 
dilaciones, sin perjuicio de los derechos del contratista a ulteriores reclamos, que 
deberá efectuar dentro de los 14 días. El incumplimiento de una Orden de Servicio 
hará pasible al contratista a la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto 
del Contrato por cada día de demora. 

 
1.5 La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerará 

incumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esa circunstancia facultará a la 
contratante a exigir la remoción del Representante Técnico. 

 
2. Reglamentación de las Notas de Pedido 

 
2.1 Se consignan cronológicamente en un libro específico provisto por el contratista, 

foliado por triplicado y rubricado por el contratante. El original será para el inspector, el 
duplicado con la constancia de recepción para el contratista y el triplicado se 
mantendrá en el libro, que quedará en poder del Representante Técnico. 
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2.2 El inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Representante Técnico. La 
recepción por el Inspector de una Nota de pedido, no implicará conocimiento ni 
aceptación de su contenido, auque no hubiese formulado reserva alguna en tal 
sentido. 

2.3 La negativa o renuencia del inspector a recibir una Nota de Pedido, habilitará al 
contratista para que recurra al contratante  a fin de que éste regularice la situación. 



 

 Anexo 2: Condiciones Adicionales para la Seguridad 

 
1.  En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que transite el público, 

salvo que resultare imprescindible a juicio del Inspector; en este último supuesto, 
evitará que transite por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o 
etapas constructivas no terminadas que puedan originar accidentes, a cuyo efecto 
colocará letreros de advertencia, barreras u otros medios eficaces. El Contratista no 
tendrá derecho a indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios 
producidos por el tránsito público en la obra. 

 
2.  Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, el 

Contratista no interrumpirá el libre tránsito público de vehículos y si para ejecutar 
los trabajos tuviera que ocupar la calzada, construirá o habilitará vías provisionales 
laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados 
por el Inspector, los que mantendrá en buenas condiciones de transitabilidad. 

 
3.  El Contratista señalará todo el recorrido que comprenda el desvío y caminos 

auxiliares, de modo eficaz para orientar y guiar el tránsito diurno y nocturno; en este 
último caso, con señales luminosas. Repondrá a su costa, asimismo, los elementos 
dañados o sustraídos. 

 
4.  Si el Contratista optase por mantener el tránsito durante la ejecución de la obra, por 

media calzada o por las banquinas, deberá contar con la previa autorización del 
Inspector y efectuar las debidas señalizaciones. 

 
5.  Ante el incumplimiento de las obligaciones que anteceden el Inspector podrá 

disponer, previa intimación, la ejecución de los desvíos y/o señalizaciones por otra 
vía, sin que ello enerve las responsabilidades del Contratista por daños a personas 
o cosas. En estos casos se formulará cargo al Contratista por los costos de los 
trabajos, con más un 50% en concepto de penalidad. 

 
6.  Todas las tareas y obligaciones enunciadas precedentemente no generarán pago 

específico, pues sus precios se considerarán incluidos en los restantes del 
Contrato. 

 
7.  Con una anticipación mínima de 15 días a la iniciación de los trabajos, el 

Contratista presentará al Inspector un plan de desvíos para el tránsito, que será 
coherente con el Programa respectivo. El Contratista no iniciará ninguna tarea 
relacionada con los desvíos hasta que no cuente con la aprobación del Inspector. 
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Anexo 3: Construcción de la obra 

Representante Técnico 

 
A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el 
Representante Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición.  
Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación de 
carácter técnico deberá ser firmada por dicho Representante Técnico. 
El Contratante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico 
cuando causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo 
exijan. 
 

Inspector de Obras 

 
Todos los pedidos o reclamos de cualquier naturaleza relacionados con la obra que 
deba hacer el Contratista, los realizará al Inspector de Obras. 
El Inspector de Obras tendrá como funciones la supervisión técnica de las obras, la 
emisión de órdenes de servicio, la recepción de notas de pedido, la medición de la 
obra, la confección de certificados.  
En los siguientes casos la Inspección de Obras obtendrá la aprobación del Contratante 
antes de ejercitar dichas atribuciones: 
 
a) emitir una Orden de Servicio  que apruebe o rechace a un subcontratista propuesto. 
b) emitir una Orden de Servicio que modifica el plazo de terminación. 
c) emitir una Orden de Servicio que importe una alteración cuantitativa o cualitativa del 
Contrato. 
d) suspender los trabajos. 
 
El Inspector de Obras tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, 
depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos 
efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al 
desarrollo de la obra. 
El Contratista suministrará los informes que le requiera el  Inspector de Obras sobre la 
clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y 
forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, 
como así también respecto de los materiales en desacuerdo con relación a los 
especificados en la documentación contractual. 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por el 
Inspector de Obras. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole 
que perturben la marcha de las obras, harán pasible al culpable de su inmediata 
expulsión del área de la misma. 
El Inspector de Obras tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y 
equipos y para ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado. 
 
 



 

Jefe de Obras 

El Jefe de Obras dirigirá todos los trabajos que el Contratista realice en la zona de las 
instalaciones y estará presente en dicha zona durante las horas de trabajo normales, 
salvo cuando esté haciendo uso de licencia, enfermo o ausente por razones 
relacionadas con el debido cumplimiento del Contrato. Cuando el Jefe de Obras esté 
ausente de la zona de las instalaciones, se designará una persona idónea para que 
actúe en su lugar. 
 
Replanteo de la Obra 
El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de 
proyecto que forman parte del presente Documento y establecerá puntos fijos de 
amojonamiento y nivel.  

Los puntos fijos básicos serán establecidos o designados por el Inspector de Obras. El 
Contratista será responsable de todas las demás actividades de replanteo incluyendo el 
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la 
red básica y controlar el replanteo. 

Para dicho trabajo deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas 
que pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecer la ejecución de 
las mismas, para lo cual recabará del o de los organismos que correspondan toda la 
documentación técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las 
mencionadas instalaciones.  

El replanteo será controlado por el Inspector de Obras pero en ningún caso quedará el 
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones 
de replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran 
deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su 
conservación e inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de 
efectuado el replanteo y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista 
deberá hacerse cargo de los gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, 
viáticos y jornales del personal del Inspector de Obras que debe intervenir en el nuevo 
replanteo parcial. 

El Contratista proporcionará, sin cargo alguno, personas competentes de su personal, 
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) 
instalar o verificar la red de control básica, (ii) verificar o levantar la topografía existente, 
(iii) revisar los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar 
mediciones. 

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el 
Contratante al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que 
se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de 
aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. 

El control horizontal de las obras está basado en el sistema de coordenadas del 
Instituto Geográfico Militar (IGM). El control vertical está referido al cero del IGM. Toda 
la información desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que 
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trate de diseño, replanteo, nivelación y alineación de las Obras, se confeccionará 
empleando estos mismos sistemas de control. 

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y niveles correspondientes. 

El replanteo podrá ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo será la única 
válida a los efectos de computar el plazo contractual. 

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por el Inspector 
de Obras y el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano, de acuerdo con 
las instrucciones que para su ejecución y aprobación establezca la primera. 
 

Consideraciones generales para la ejecución de la obra 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque 
en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin 
que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 
El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos 
los materiales, como así también la mano de obra y todo personal necesario para la 
realización correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los 
implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el 
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de las obras, el 
alejamiento del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier 
otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que sin 
estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden 
total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de 
construir. 
Cuando en el Contrato se haga referencia a normas y códigos específicos a los que 
deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por ejecutarse o 
verificar, se aplicarán las disposiciones de la última edición o revisión vigente al 
momento de efectuarse el llamado a Licitación de las normas o códigos pertinentes. En 
caso de que se trate de normas y códigos nacionales, o relacionados con un país o 
región determinados, se aceptarán -con sujeción al examen y aprobación previa por 
escrito del Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad 
igual o superior a la de las normas y códigos especificados. El Contratista deberá 
describir con todo detalle por escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 días antes 
de la fecha en que desee contar con su aprobación, las diferencias que existan entre 
las normas especificadas y las que propone como alternativa. Si el Inspector de Obras 
determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtención de una calidad 
igual o superior, el Contratista deberá cumplir con las normas especificadas en los 
documentos. 
Asimismo cuando se requiera el suministro de un artículo de marca, se entenderá que 
se podrá suministrar otro artículo que pueda considerarse de condiciones equivalentes 
según la determinación del Inspector de Obras. 

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas 
no ocultas, el Contratista deberá comunicarlas inmediatamente al Inspector y 



 

abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, 
salvo que el Inspector insista en ordenarle su ejecución; en este último caso el 
Contratista quedará exento de responsabilidad. Se entenderán por deficiencias ocultas, 
las imposibles de advertir luego de un examen atento y cuidadoso por quien está 
capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la construcción. 
El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras 
o que se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorización del Inspector de 
Obras, cualquiera fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren 
en o ingresen a la Zona de Obras, estarán destinados exclusivamente a las 
necesidades de las Obras. 

 

Presencia del Contratista en las obras 
El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las 
obras durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las 
instrucciones, observaciones u órdenes que imparta el Inspector de Obras. 
La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, 
podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa equivalente al 
incumplimiento de una orden de servicio. 
 
Obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de servicios públicos  
Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la 
adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, 
electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones 
que obstaculicen la realización de las obras, corriendo con todos los gastos de trámite.  
Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiesen producirse por la demora del 
Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora 
del trámite que le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el 
otorgamiento de prórroga de plazo. 
Las instalaciones y obras subterráneas que quedasen al descubierto al practicar las 
excavaciones, deberán ser conservadas por el Contratista, quien será el único 
responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo 
por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse. 
Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que 
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos 

 

Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas 
Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones 
públicas nacionales, provinciales o municipales, el Contratista deberá efectuar las 
gestiones ante los organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo 
las obras. Los derechos que correspondan abonarse serán por cuenta y cargo del 
Contratista. Serán de aplicación las indicaciones, especificaciones o directivas de los 
organismos o entidades correspondientes. 
En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservación, la Contratista deberá 
ajustar sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos 
encargados de dicha preservación. 
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Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del 
Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en 
cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo. 
 
Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento 
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o 
demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos 
que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. 
El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se 
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que 
determine el Contratante. 
En dichas Especificaciones se definirán, de acuerdo a las características de la obra a 
realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los 
yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias, de 
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y 
Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares o Plan de Manejo Ambiental  
En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procederá de acuerdo con 
las instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobación del Contratante. 
 
Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos 
Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en 
cualquier forma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo 
cargo, las siguientes tareas y provisiones: 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la 
parte existente. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad, 
tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o 
existentes, según corresponda a juicio del Contratante. 
En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estará 
a cargo del Contratista, además de las tareas especificas que se detallen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, 
submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales. 
 
Limpieza de la obra 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado 
de residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este 
requisito estarán descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de 
Trabajo. 
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la 
Inspección impondrá términos para efectuar la misma.  
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares 
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones 
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., 



 

debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este 
requisito no se considerará terminada la obra. 
 
Trabajos Nocturnos y en días feriados 
Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, 
salvo que las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los 
trabajos. En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos 
efectuados durante la noche, están incluidos en la oferta. 
Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 
nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser 
autorizado por la Inspección. 
 
Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por 
su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los 
hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual. 
Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al 
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser 
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquel 
los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su 
cargo los gastos provocados por esta causa. 
 
Prestaciones para la Inspección 
El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para 
instalar las oficinas del Inspector de Obras, de acuerdo a las estipulaciones que se 
consignan en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Donde existan líneas públicas de teléfonos, el Contratista estará obligado a instalar un 
aparato telefónico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma 
estarán dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendrá en 
perfecto estado de higiene. Estos servicios estarán a cargo del Contratista. 
El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan 
inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en 
perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 
relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras, todas las veces 
que ésta lo solicite. 
El Contratista brindará las mismas facilidades de trabajo a los funcionarios autorizados 
del Banco Mundial, para el ejercicio de sus tareas. 
 
Movilidad para la Inspección 
El Contratista entregará al Inspector de Obras, para su movilidad, él o los vehículos que 
estipule en las Especificaciones Técnicas Particulares, y en el plazo que determinen las 
mismas. 
El vehículo estará en poder del Contratante hasta la recepción definitiva de las obras, 
en cuya oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre. 
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En caso de silencio de las Especificaciones Técnicas Particulares, se entenderá que la 
movilidad del Inspector de Obras no estará a cargo del Contratista. 
 
Obrador 
El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos, 
depósitos y demás construcciones provisorias que se requieran para realizar los 
trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de 
las obras. 
Todos los edificios provisorios serán mantenidos en perfectas condiciones de 
conservación e higiene por el Contratista. Todos los costos emergentes de estas 
instalaciones incluidos los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono, etc., como 
asimismo todos los costos de conexión, tasas, impuestos, etc., que demande su 
instalación, operación y mantenimiento, estarán a cargo del Contratista. 
En las Especificaciones Técnicas Particulares establecerá, de ser necesario, las 
especificaciones correspondientes a estas construcciones. 
 
Carteles de Obra-Letreros 
El Contratista colocará en la obra carteles y letreros del tipo, dimensiones y materiales 
que se indiquen en las Especificaciones Técnicas Particulares y en la cantidad que éste 
establezca. 
El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este 
concepto como así también su conservación en buen estado, serán por cuenta 
exclusiva del Contratista. 
Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de 
elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el 
Contratante. 
 
Cierre de las obras 
El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las 
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que se 
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material 
aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las 
puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para ce-
rrarlas perfectamente. 
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por el 
Inspector de Obras, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que 
se adopten para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de 
trabajo. 
En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista 
será pasible de la aplicación de una multa equivalente al incumplimiento de una orden 
de servicio, sin perjuicio de disponer el Contratante la realización de los trabajos que 
correspondieran con cargo al Contratista. 
 
 
 



 

Agua para la construcción 
El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las 
obras y en todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas 
las gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos 
de instalación, tarifas, etc. Estos costos no le serán reembolsados, salvo disposición en 
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad 
proveedora del servicio. 
Las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su importe se considerará 
incluido dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La 
Inspección podrá realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el 
Contratista proporcionar las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que 
estarán incluidos en el precio de su oferta. 
 
 
Energía eléctrica para la construcción 
Salvo disposición en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las 
gestiones ante quién corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía 
eléctrica estarán a cargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con este 
rubro que sea necesario erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el 
abastecimiento de energía eléctrica para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse 
de acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico. 
Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista 
deberá contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el 
alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía 
eléctrica. 
Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos 
necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su 
absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no 
pudiendo aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo 
contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 
 
Vigilancia de las obras 
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas 
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o 
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual 
deberá establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las 
veinticuatro horas del día. 
No se hará reclamo alguno contra el Contratante por razón de cualquier acto de un 
empleado o intruso, y el Contratista reparará todo daño a la propiedad del Contratante 
que sea causado por falta de medidas de seguridad adecuadas. 
Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de 
la obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio 
de éste, los que indique la Inspección. 
La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de 
las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 
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La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del 
Código Civil y la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y 
del personal de ambos. 
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podrá 
aplicar una multa equivalente al incumplimiento de una orden de servicio. 
 
Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se 
agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en 
la zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la 
continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche. 
Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la 
obra donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e 
higiene. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se 
compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. 
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta 
la Recepción Definitiva de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del 
Contratista, aún después de dicha recepción. 
La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del 
Código Civil y Comercial y la misma alcanzará también los hechos y actos de los 
Subcontratistas y del personal de ambos. 
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podrá 
aplicar una multa equivalente al incumplimiento de una orden de servicio. 
 
Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 
El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la 
buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados 
en forma que no sufran deterioros ni alteraciones. 
Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, 
deberán ser aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las 
obras. A tal efecto y con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción 
de las muestras respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios. 
Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá 
retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá 
disponer el retiro de los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y 
cargo exclusivo del Contratista. 
Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y 
análisis, serán por cuenta del Contratista. 
El Contratante exigirá la inspección en fábrica de los materiales que se consignen en el 
Legajo de Licitación como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCIÓN EN FÁBRICA". 
Estas Inspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Contratante. Los 
gastos de inspección en fábrica correrán por cuenta del Contratista. 
Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los precios 
contractuales. 
 



 

Calidad de las obras a ejecutar 
El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, 
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo 
contractual. Es obligación del Contratista verificar continuamente que los métodos y 
enseres cumplen con los requisitos del Contrato. 
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los 
mismos, los métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a 
juicio del Inspector de Obras, éste podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o 
enseres o que los reemplace por otros más eficientes. 
El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la 
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la 
demora en terminarlas. 
Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se 
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea 
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las 
especificaciones y en los planos de proyecto. 
En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado 
y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo 
esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del 
plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables. 
 
Documentación técnica conforme a la obra ejecutada 
El Contratista presentará al Inspector de Obras copias de la totalidad de la 
documentación técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en 
las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. La misma deberá ser aprobada 
por el Inspector de Obras. 
El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, 
conclusiones, recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las 
tareas a realizar, son de propiedad exclusiva del Contratante, comprometiéndose 
asimismo a mantener el consiguiente secreto profesional, aún después de finalizadas 
las tareas objeto de la presente licitación y a preservar copia de los respectivos 
documentos de trabajo por un plazo mínimo de dos (2) años, contados desde la fecha 
de producida la Recepción Definitiva de las Obras. 
 
Plan de Trabajos y Curvas de Inversiones 
El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos y curvas de Inversiones que se 
compromete a cumplir. Dicho plan deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el 
tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, así 
como los montos mensuales que deberá erogar el Contratante en consecuencia. En la 
sección XI “Planillas complementarias” Planilla VI se adjunta el modelo correspondiente. 
Asimismo deberá acompañarse en soporte magnético prevaleciendo, en caso de 
discrepancias, lo discriminado en la Planilla VI. 

El Plan de Trabajos e Inversiones presentado por el Contratista, no libera a éste de su 
responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo 
estipulado en la documentación contractual. 

El Plan de Trabajos e Inversiones constará de los siguientes elementos: 
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- Para las obras civiles: 

1) Representación gráfica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de 
Gantt), de los períodos de ejecución de cada ítem e indicación numérica de las 
cantidades físicas o porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno. 

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y 
curva de inversiones acumuladas. 

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado 
e indique el número de frentes de trabajo, así como también su ubicación inicial. 

4) Indicación del período de ejecución del obrador y del lapso que demande el replanteo 
de la obra. 

- Para los equipos e instalaciones electromecánicas: 

Cuando la obra cuente con Ítem expresos de provisión y montaje de equipos e 
instalaciones, se presentarán, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de 
Gantt), los períodos de ejecución de las siguientes etapas: 

- Ítem de provisión de equipos: 

1) Presentación de planos y aprobación de los mismos. 

2) Fabricación 

- Ítem de provisión de repuestos: 

1) Fabricación 

- Ítem de montaje: 

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepción (como única etapa). 

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricación o Montaje", se deberá indicar, por 
períodos mensuales o fracción, el porcentaje de ejecución con respecto al total de la 
misma. 

Asimismo, deberá consignarse el mes en que se efectuará el transporte a obra, sin 
indicación de porcentaje. 

Para los Ítem que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a 
"Fabricación" se representará de la siguiente forma: 

1) La barra comprenderá el período de fabricación de la totalidad del Ítem y será la 
sumatoria de los períodos de fabricación de cada una de las partes del desglose. Se 
indicará para cada mes, el porcentaje correspondiente del total del Ítem. 

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentará un 
diagrama similar, en el que los porcentajes que se consignen estarán referidos al total del 
elemento o parte del equipo. En caso de que el Ítem incluya más de una unidad podrá 
presentarse diagramas de desglose individuales por cada una. 

En el caso que el Contratante decida adquirir repuestos, el Contratista deberá, al efectuar 
la adaptación del plan a la fecha de notificación de la orden de iniciación de los trabajos, 
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el 



 

costo de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecución indicados en el 
plan de trabajos presentado con la oferta. 

Se presentará un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los Ítem generales 
como para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos 
acumulados mensuales para el total de las instalaciones electromecánicas, con la 
respectiva curva de inversiones acumuladas. 
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Anexo 4 - Medición y Pago 

Normas de medición 
Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas 
establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en dichas 
normas, el Contratante resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la 
construcción. 
 
Registro de Mediciones 
Este registro será llevado por el Inspector de Obras y se detallarán en él todas las 
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista 
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. 
Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su 
perfecta interpretación. Cada folio será firmado por el Inspector de Obras y por el 
Representante Técnico del Contratista. 
Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los 
valores asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por el 
Inspector de Obras, el duplicado se entregará al Contratista y el triplicado acompañará 
a los certificados de obra. Este registro permanecerá en obra en la oficina del Inspector 
de Obras. 
 
Medición de la obra 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos mensuales, 
que cerrarán el último día de cada mes. 
La medición se realizará el primer día hábil administrativo siguiente al del vencimiento 
del período mensual. Será efectuada por el Inspector de Obras con asistencia del 
Representante Técnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos efectos, por 
Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el 
resultado de la medición. El Contratista proporcionará las personas competentes, los 
medios y los materiales que requiera el Inspector de Obras para efectuar las 
mediciones. 
Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que 
llevará el Inspector de Obras y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio 
dentro de los dos (2) días hábiles de finalizadas. 
Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con 
la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá 
junto con la medición final. 
Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Contratante dentro de los 
cinco (5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los 
que se crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Contratante 
deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) días hábiles de 
notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el 
reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al 
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, 



 

parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva 
medición. 
Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el Contratista 
o el Inspector de Obras contarán con la presencia a voluntad del Contratante. La 
concurrencia o no del Contratante no relevará al Contratista de sus responsabilidades 
ni impedirá la realización de los actos. 
 
Medición de trabajos que quedarán ocultos 
El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a 
partes de la obra que quedarán ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrá que atenerse 
a lo que resuelva el Inspector de Obras. 
La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales 
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición 
así realizada se incorporará al primer certificado que se emita. 
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos 
deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para 
su perfecta interpretación. 
Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los 
valores consignados en el Registro de Mediciones. 
 
Extensión de los certificados parciales 
A los efectos de este Documento Licitatorio, se denomina certificado a toda declaración 
que expida el Contratante con motivo del Contrato celebrado con el Contratista, que 
contenga la constancia de la porción de obra realizada en un período determinado y el 
reconocimiento del crédito del Contratista por los trabajos ejecutados. Dicho crédito 
sólo será exigible al Contratante, una vez que se hayan satisfecho todos los recaudos 
previstos al efecto en el presente Documento. 
Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la 
medición de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que 
establezcan las Condiciones Especiales del Contrato. En dicho Documento de 
Licitación se establece taxativamente el acto administrativo que se entiende por 
extensión del certificado. Estos Certificados, que deberán ser firmados por el 
Representante Técnico, reflejarán: 
a) El valor de las obras que se hayan ejecutado, tomando en cuenta la porción en cada 
moneda si las obras fueran cotizadas en más de una moneda. 
b) Cualquier otra cantidad a la que, de acuerdo con el Contrato, tenga derecho el 
Contratista. 
En el plazo de diez (10) días calendario de efectuada la medición, el Inspector de 
Obras deberá confeccionar el Certificado Parcial correspondiente, elevándolo 
posteriormente a la Contratante. El mismo deberá contener también los siguientes 
conceptos: 
1) La retención establecida en las Condiciones Especiales de Contrato. 
2) La liquidación de multas de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contrato. 
3) Las variaciones y los eventos compensables 
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4) Las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relación con las 
obras. 
Los certificados se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso, debiendo el 
Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que tal acto tenga 
validez.  
 
Aprobación de Certificados y su facturación 
Dentro de los catorce (14) días calendario de recibir el certificado parcial del Inspector 
de Obras, acreditando el trabajo realizado y su importe, el Gerente de Obra aprobará el 
certificado, pudiendo el Contratista emitir la correspondiente factura. 
Los certificados mensuales constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, 
sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, cuando se 
realice la liquidación final de la obra. 
De presentarse la situación de disconformidad del Contratista o de su representante 
con la medición mensual o en la confección de cualquiera de las partes del certificado, 
se extenderá de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por el Inspector 
de Obras. 
Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, el 
Contratista podrá presentar su reclamo ante el Contratante contándose el plazo para la 
presentación a partir de la fecha de extensión del certificado. 
De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se 
liquidará por separado mediante certificado de ajuste. 
En todos los casos, el ajuste de un certificado, en más o en menos, por errores en la 
medición o en la confección del mismo, se efectuará en otro certificado por separado 
(certificado de ajuste) que determinará el saldo respectivo y que se extenderá junto con 
el primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con 
especificación detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen, sin derecho a 
reclamar intereses u otros gastos. 
El Contratante podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le 
adeude el Contratista en relación con la obra. 
Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados, no 
eximirán al Contratante de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma 
certificada, dentro del plazo establecido en el contrato para ello. 
 
Pago de los Certificados 
El pago de los certificados se hará efectivo en el plazo consignado en la subcláusula 
CEC 43.1. Vencido dicho plazo, el Contratante incurrirá automáticamente en mora, sin 
necesidad de intimación ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista en 
cualesquiera de los aspectos relacionados con la confección, emisión y cobro del 
certificado. A tal efecto se aplicará sobre el capital en mora la TASA MENSUAL DE 
DESCUENTOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA DEL BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA vigente al día en que debió haberse realizado el pago. Si el atraso fuera 
superior a un mes, se tomará el promedio ponderado de las tasas vigentes al inicio de 
la mora y al cumplirse cada uno de los meses sucesivos. 
El pago de los intereses será abonado una vez que su correspondencia sea aprobada y 
autorizado su pago. 



 

Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque el 
beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose 
únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del 
certificado de liquidación final de obra. 
Si la demora en la tramitación y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del 
Contratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses. 
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Anexo 5– Ajuste de Precios para Licitaciones Públicas Nacionales e 
Internacionales 

 
 Para la parte del precio a pagar en pesos, aplica lo siguiente:  

Los precios están sujetos a ajuste mensual. 
Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte de contrato faltante 
de ejecutar, adecuándose de manera provisoria para luego ser redeterminados 
definitivamente a la finalización del contrato, o en su defecto, podrán ser 
redeterminados mensualmente en forma definitiva. 
 
Las adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes al Noventa por ciento 
(90%) de la Variación de Referencia. 
 
Los precios de la obra se redeterminarán aplicando la siguiente expresión: 
Pi = Pi-o x ((Af x Fra) + (1- Af) x Fri) 
En caso de que no se otorgue o cobre Anticipo Financiero, la expresión será: 
Pi = Pi-o x Fri 
Donde: 
Pi: Precio de la obra redeterminado al mes i 
Pi-o: Precio de la obra faltante en valores básicos de contrato o de la 
redeterminación anterior aprobada, según corresponda 
Fri: Factor de reajuste de la redeterminación al mes i 
Fra: Factor de reajuste de la redeterminación al momento de pago del Anticipo 
Financiero 
 
 La expresión general de la fórmula de obtención del Factor de reajuste será: 
 

 
Donde: 
 

FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales. 
Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el 
apartado I., pondera las variaciones de los precios de los 
principales materiales de cada obra.  

FEMi = Factor de variación de precios del componente Equipos y 
Máquinas. Mediante la expresión matemática que se 
desarrolla en el apartado II pondera la variación de los 
precios correspondientes a utilización de equipo de 
construcción (amortización, repuestos y reparaciones)  

MOi/MO0= Factor de variación de precios del componente Mano de 
Obra. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el 
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indicador de precio básico (MO0); 
MO0= Fuente de información INDEC (ICC) Cuadro 1.4 

Ti/T0 Factor de variación de precios del componente  Transporte 
Carretero. Es la relación entre el indicador del precio 
correspondiente al mes de la Redeterminación (Ti) y el 
indicador de precio básico (To),  
To= Fuente de información INDEC Cuadro 6. Código   
71240-11 Camión Volcador. 

CLi/CL0 Factor de variación de precios del componente Combustible 
y Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (CLi) y el 
indicador de precio básico (CL0); 
CL0 =  Fuente de información INDEC (IPIB) Código 33360-1 
Gasoil. 

CLTMOEMM aaaaa ,,,,  Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del 
costo de los componentes en el costo directo total de la 
obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la 
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos 
generales.  
Debe verificarse que:  1 CLTMOEMM aaaaa  

CLTMOEMM aaaaa ,,,,  Para la redeterminación del precio de las Obras serán 
 αM= 0,6392, αEM = 0,0750, αMO = 0,0837, αT = 0,0024,  αCL = 

0,1997 










 

0

0

CF

CFCFi  = 
 
Factor de variación del componente Costo Financiero.  
 

CFi= 
  112/1 30 

n

ii  

CF0= 
  112/1 30

0 
n

i  

ii =   Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa 
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor 
del día 15 del mes inmediato anterior al de la ejecución de 
los trabajos, o en su defecto el día hábil posterior. 

ii= ……% 

i0 =   Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa 
Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación 
Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor 
del día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el día 
hábil posterior. 

i0 = .. ..% 
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n = Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cada 
certificado. 

n = 60 

k  
Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero. 
k  = 0.0378 

 
Mes de Redeterminación i: la redeterminación se calculará y certificará 
mensualmente adoptando como valores de cada mes de redeterminación los 
correspondientes al mes de ejecución de los trabajos. Si al momento de certificar 
los trabajos mensuales no estuviese publicado el índice correspondiente a ese 
mes, para las adecuaciones provisorias se podrá utilizar el del último mes 
publicado. 
 
Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro 
decimales con redondeo simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado  con 
cuatro decimales.  

 
Los precios e indicadores de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En caso de discontinuarse la 
publicación del índice elegido, se procederá a elegir otro similar dentro de los 
publicados por el INDEC. 
 
Los índices a utilizar tanto para las adecuaciones provisorias como para las 
redeterminaciones definitivas serán los correspondientes al primer provisorio 
publicado, tanto para el mes base como para los meses de corte. 
 

I - Variación de precios del componente Materiales. 
 
El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se 
determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los n 
subcomponentes y/o elementos más representativos de cada obra: 
 

Donde: 
 

M1i, M2i, M3i , …, Mni =  precios o indicadores de precios del Mes de 
Redeterminación “i”  de los n materiales más representativos de la obra (Material 
1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn).  
 
M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 =  precios o indicadores de precios del Mes Base de los n 
materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, 
Material 3:M3, Material n:Mn). 
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Los Coeficientes "b" serán los siguientes: 
 

MnMMM bbbb ,,, 321

    

Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la 
incidencia de los n materiales más representativos en el costo-
costo total del componente Materiales.  Cada bMi se calculará como 
la relación del monto total del material Mi y la suma de los montos 
correspondientes a todos los materiales considerados. Debe 

verificar que:  




ni

i

Mib
1

= 1. 

MnMMM bbbb ,,, 321

 

Para la redeterminación del precio de la Obra serán bM1= 0,6730 
bM2 =0,1343, bM3 =0,0499, bM4 =0,1428 
 

 
Materiales para la Obra 
 
M1i/M10= Factor de variación de precios del Material 1: Hormigón 

M10 = INDEC (IPIB) Código CPC 37510-1 

M2i/M20= Factor de variación de precios del Material 2: Aceros 

M20 = INDEC (IPIB) Código CPC 41261-1 

M3i/M30= Factor de variación de precios del Material 3: Suelos 

M30 = INDEC (IPIB) Código CPC 15310-1 

M4i/M40= Factor de variación de precios del Material 4: ; Iluminación 
M40 = INDEC (IPIB) Cuadro 5 g) Artefactos de Iluminación y 
Cableado 

 
II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 
 
El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas 
(FEMi), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación 
de los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y 
Repuestos (RR) de la obra: 

 
 

 
Donde: 

AEi/AE0= Factor que mide la variación de los precios del subcomponente  
Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice 
al Mes Base (AE0). Para medir la variación de AE se utilizará el 
promedio aritmético de la variación de los siguientes 
indicadores:  
FEM: Fuente de información INDEC  
Importados: cuadro 1 del anexo, inciso J), insumos importados 
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Equipo-Amortización de equipos apertura 3.2-29 (IPIB) 
Máquinas y Equipos 
Nacionales: cuadro 3 del anexo Notas (16) Clasificación CIUU 
2924 código CPC 29241 Máquinas viales para la construcción 
(incluye: Máquinas viales autopropulsadas, Máquinas viales no 
autopropulsadas y Hormigoneras).   

MOi/MO0= Factor que mide la variación de los precios del componente 
Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio 
correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el 
indicador de precio del Mes Base (MO0); 
MO0= Fuente de información INDEC  Anexo, Capítulo Mano de 
Obra, Insumo a) Mano de Obra. Cuadro 1.4 Mano de Obra. 

RRAE cc ,     Coeficientes de ponderación de los subcomponentes 
Amortización de Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos 
“cRR”. Representan la incidencia de estos subcomponentes en 
el precio total del componente Equipos y Máquinas en el total 
de la obra de recuperación y otras intervenciones obligatorias y 
de las actividades de mantenimiento.  Cada “ci“ se calculará 
como la relación del monto total del subcomponente y el monto 
total del componente Equipos y Máquinas. 

Debe verificarse que: 1 RRAE cc . 

RRAE cc ,  Para la redeterminación del precio de la Obra serán  
CAE=0,6318 
CRR=0,3682 

 
 
 

III –Fórmula de Redeterminación de precios. 
 

 

FRi=   [0,6392 x FMi + 0,0750 x FEMi + 0,0837 x (MOi / MO0) + 0,0024 x (Ti / T0) +0,1997 
x (CLi/CL0)] x (1 + 0.0173  x (CFi  - CF0) / CF0 )]. 

 

 

 

 

 

FMi=  0,6730  x (M1i / M10 ) +0,1343 x (M2i  / M20)+ 0,0499  x (M3i  / M30)+0,1428 x (M4i  / 

M40) 
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FEMi= 0,6318 x (AEi /AE0) + 0,3682 x [0.7 x (AEi/AE0) + 0.3 x(MOi/MO0)] 

 

Pi = Pio x ((Af x Fra) + (1- Af) x Fri) 

 

 
IV – Procedimiento para redeterminaciones 
 

a. A partir de la firma de contrato, se efectuarán las redeterminaciones de 
precios sobre la base del valor de la obra faltante de ejecutar en forma mensual. 
b. El Contratista presentará al Contratante el Fri, calculado con los 
indicadores de precios publicados por los organismos consignados como fuente 
de información de los precios para el mes correspondiente a la ejecución de los 
trabajos. 
c. A partir de la segunda redeterminación el Fri mensual se obtendrá a 
través de la expresión ((Fri – Fri-1)/Fri-1) x 100, donde: 
Fri = Factor de redeterminación del mes “i” 
Fri-1 = Factor de redeterminación de la redeterminación anterior (i-1) 
d. Cuando los costos correspondientes a las obligaciones no se hayan 
ejecutado conforme al último plan de trabajo aprobado, por causas imputables al 
Contratista, estos se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que 
debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran 
corresponder. 
e. Los precios de la obra faltante de ejecutar al momento de cada 
redeterminación se redeterminarán usando la siguiente expresión matemática: 
 
Pi = Pi-o x ((Af x Fra) + (1- Af) x Fri) 
Donde: 
Pi: Precio de la obra redeterminado (i: nueva redeterminación) 
Pi-o: Precio de la obra faltante en valores básicos de contrato o de la 
redeterminación anterior aprobada, según corresponda 
Af: Porcentaje que representa el anticipo financiero 
Fri: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como i (i: nueva 
redeterminación) 
Fra: Factor de reajuste de la redeterminación al momento de pago del Anticipo 
Financiero. Si el anticipo no se hubiese pagado al momento de la redeterminación 
de precios, será reemplazado por Fri. Caso contrario Fra: 1. 
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Anexo 6 – Reglas y procedimientos para el ejercicio de las funciones 
del Conciliador  

 
1. El Conciliador se limitará a prestar a las partes contratantes los servicios que se 

detallan en la presente sección cuando se presente una controversia que sea 
informada por alguna de las partes conforme a lo establecido en la cláusula CEC 
24.2. El Conciliador se abstendrá de cualquier otra forma de asesoramiento 
referente a la realización de las Obras.  

El Conciliador: 
a) No tendrá más participación económica en ninguna de las partes contratantes ni 

en el Contrato que la referente al cobro de sus servicios; 

b) No habrá mantenido relación de dependencia laboral ni vínculos económicos con 
ninguna de las partes contratantes, salvo los propios de la prestación de 
servicios retribuidos de consultoría para otros proyectos, de los cuales deberá 
informar por escrito a las partes antes de su designación como Conciliador; 

c) Antes de su designación como Conciliador, deberá informar por escrito a las 
partes sobre las relaciones de carácter profesional o personal que haya 
mantenido con cualquier administrador, directivo o empleado de cualquiera de 
las partes contratantes, así como sobre cualquier intervención previa en el 
proyecto objeto del Contrato; 

d) Mientras desempeñe la función de Conciliador no podrá prestar servicios como 
consultor ni por ningún otro concepto a las partes contratantes, excepto los 
propios del Conciliador, sin el consentimiento previo de las partes; 

e) Mientras desempeñe la función de Conciliador no podrá mantener 
conversaciones, ni llegar a acuerdos con las partes, en relación con su posible 
contratación como consultor o por cualquier otro concepto al término del 
Contrato o al término de su mandato como Conciliador; 

f) Mantendrá en todo momento su imparcialidad e independencia de las partes e 
informará por escrito al Contratante y al Contratista sobre cualquier hecho o 
circunstancia que  pudiera suscitar en el Contratante o en el Contratista dudas 
sobre la continuidad de la imparcialidad e independencia exigibles al Conciliador, 
y 

g) Dominará el idioma del Contrato. 

 
2. Salvo en el contexto de su participación en las actividades del Conciliador en los 

términos estipulados en el Contrato y en las presentes reglas y procedimientos, 
el Contratante y el Contratista no podrán pedir consejo ni consultar al Conciliador 
sobre asuntos relacionados con la realización de las Obras. 

 
3. Serán obligaciones del Contratista: 



 

a) Facilitar al Conciliador una copia de los documentos que solicite, incluidos los 
documentos contractuales, informes de situación, órdenes de variaciones y 
demás documentos pertinentes al cumplimiento del Contrato. 

b) En colaboración con el Contratante, coordinar las visitas al sitio de Obras que 
realice el Conciliador, disponiendo las necesarias instalaciones para reuniones. 

 
4. El Conciliador dará comienzo a sus actividades cuando alguna de las partes lo 

convoque por una controversia relativa a la ejecución del contrato y finalizará sus 
actividades como se indica a continuación: 

a) El Conciliador pondrá fin a sus actividades ordinarias cuando haya 
comunicado a las partes sus recomendaciones referentes a todas las 
controversias que previamente se hayan sometido a su consideración, una 
vez que i) haya finalizado el período de responsabilidad por defectos al que 
se refiere la subcláusula 35.1 CGC o ii) el Contratista haya sido expulsado del 
sitio de las Obras por el Contratante en virtud de la rescisión conforme lo 
establece la subcláusula 59 CGC. 

b) Finalizadas las actividades ordinarias del Conciliador como se indica en el 
párrafo anterior, éste seguirá a disposición de las partes para examinar 
cualquier nueva controversia que sometan a su consideración. En caso que 
haya que examinar alguna nueva controversia, el Conciliador percibirá las 
remuneraciones que se estipulan en los subincisos i), ii) del párrafo 7. 

 
5. El Conciliador no podrá ceder o subcontratar el ejercicio de las funciones que se 

le encomiendan mediante las presentes Reglas y Procedimientos. No obstante, 
el Conciliador podrá recabar la opinión de expertos independientes sobre 
cuestiones especializadas concretas como ayuda para formular una 
recomendación; el cual será sufragado por el Contratante y el Contratista en 
partes iguales, previa conformidad del Contratante y del Contratista. 

 
6. El Conciliador no podrá ser empleado ni agente del Contratante ni del 

Contratista, sino contratista independiente. 

 
7. Los servicios del Conciliador se retribuirán de acuerdo con la cláusula 25.2 de la 

CEC.  

i) Los honorarios fijos por hora constituirán la remuneración íntegra, en caso 
de que tenga que intervenir por una controversia declarada por algunas de 
las partes, por: 

a) Las visitas al sitio de las Obras que solicite cualquiera de las partes, en el 
tiempo que demande. 

b) Participar de las reuniones de conciliación, por el tiempo que demanden. 

c) Elaboración de los informes de recomendación, con la estimación de 
tiempos acordados entre las partes. 
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ii) Los gastos reembolsables, previo consentimiento de partes y contra 
presentación de comprobantes pertinentes, serán: 

a) Cada día de viaje entre el domicilio del Conciliador y el sitio de las Obras. 

b) Cada día de estancia en el sitio de las Obras. 

c) Los gastos de pasaje ida y vuelta a la zona de Obras. 

 
Los pagos al Conciliador serán realizados por el Contratante y el Contratista 
en partes iguales. El Contratista pagará las facturas que presente el 
Conciliador en el plazo de 30 días calendario desde el recibo de las mismas, y 
solicitará el reembolso de la mitad de la cuantía de las facturas recibidas al 
Contratante. 
 

8. Procedimiento para someter una controversia al Conciliador 

a) Si una de las partes cuestiona cualquier acto u omisión de la otra, podrá remitirle 
a dicha parte una notificación de controversia en la que se hará constar que se 
remite en virtud de la cláusula 24 de las CGC y se expresarán clara y 
detalladamente los motivos de la controversia. 

b) La parte que reciba la notificación de controversia la estudiará y contestará por 
escrito en el plazo de diez (10) días desde el recibo de la misma. 

c) La contestación será firme y concluyente en la materia a la que se refiera, si en 
el plazo de diez (10) días no se ha recibido de la parte demandante una 
apelación escrita contra dicha contestación.  

d) Cuando se haga patente que la controversia no puede resolverse sin el concurso 
del Conciliador, o si la parte que recibe la notificación de controversia no 
contesta por escrito en el plazo de diez (10) días desde el recibo de la 
notificación, cualquiera de las partes puede someter la controversia al 
Conciliador remitiéndole una petición de recomendación por escrito. La petición 
se dirigirá al Conciliador con copia para la otra parte y en ella se hará constar 
que se formula en virtud de la cláusula 24 de las Condiciones Generales del 
Contrato. 

e) En la petición de recomendación se expresarán claramente y con todo detalle los 
aspectos concretos de la controversia que deban ser estudiados por el 
Conciliador, y se adjuntará la documentación y argumentos pertinentes. 

f) Cuando se someta una controversia a la consideración del Conciliador, éste 
determinará en primer lugar si la controversia requiere su asistencia y 
seguidamente decidirá la fecha en la que se celebrará la correspondiente 
audiencia. En la medida de lo posible, las descripciones de los hechos 
pertinentes que remitan las partes se redactarán de común acuerdo. 

g) En el transcurso de la audiencia tanto el Contratista como el Contratante tendrán 
amplias oportunidades de manifestarse y de aportar las pruebas oportunas. Las 
recomendaciones del Conciliador para la resolución de la controversia se harán 
llegar por escrito al Contratante y al Contratista con la mayor prontitud y, en todo 



 

caso, en un plazo no superior a veintiocho (28) días contados desde el recibo por 
el Conciliador de la petición de recomendación por escrito. 

 
9. Desarrollo de las audiencias 

a)  Normalmente, las audiencias se celebrarán en el sitio de las Obras, si bien el 
Conciliador podrá recurrir a cualquier otro lugar que resulte más conveniente y 
que cuente al mismo tiempo con todas las instalaciones precisas y con acceso 
a la documentación necesaria. 

b)  El Contratante y el Contratista tendrán la posibilidad de estar debidamente 
representados en todas las audiencias. 

c)  Durante las audiencias, el Conciliador se abstendrá de expresar opinión 
alguna referente al valor de los respectivos argumentos de las partes. 

d)  Concluidas las audiencias, el Conciliador formulará sus recomendaciones y 
las remitirá por escrito a las partes, exponiendo sus motivos. Las 
recomendaciones se basarán en las estipulaciones contractuales pertinentes, 
en las leyes y reglamentos aplicables y en los hechos y circunstancias que 
hubieran concurrido en la controversia. 

10. En todas las cuestiones de procedimiento, inclusive la entrega de documentos y 
argumentos por escrito en relación con las discrepancias, las visitas al sitio de las 
Obras y el desarrollo de las audiencias, la autoridad del Conciliador será plena e 
inapelable. 

11. Una vez seleccionado, el Conciliador deberá hacer llegar al Contratante y al 
Contratista sendos ejemplares firmados de la declaración que se inserta a 
continuación: 
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN COMO CONCILIADOR 
 

POR CUANTO 
a) El [fecha] se firmó un Contrato de Recuperación y Mantenimiento (el Contrato) para 
[nombre del Proyecto] entre [nombre del Contratante] (el Contratante) y [nombre del 
Contratista] (el Contratista); 
b) En la cláusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato se estipula la 
designación de un Conciliador; 
c) El abajo firmante ha sido designado como Conciliador; 
 
EL ABAJO FIRMANTE, Conciliador, declara: 
1. Que acepta su designación como Conciliador y conviene en actuar en calidad de tal 
y en obligarse por lo estipulado en la cláusula 24 de las Condiciones Generales del 
Contrato y por las reglas y procedimientos del Conciliador, adjuntos a dichas 
condiciones. 
2. Que, en relación con el párrafo 1 de dichas reglas y procedimientos del Conciliador 
a) No tiene participación económica alguna de las mencionadas en el inciso a); 

b) No ha mantenido relación de dependencia laboral ni vínculos económicos de los 
mencionados en el inciso b), y 
c) Ha comunicado a las partes toda la información exigida por los incisos b) y c). 
 
EL CONCILIADOR 
[nombre completo con caracteres legibles ] 
Fecha: 
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de 
Cumplimiento 

Las Especificaciones Técnicas Generales para el presente proyecto se regirán 
por el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la Dirección 
Nacional de Vialidad – Edición 1998. 
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ITEM Nº. 11 MOVILIDAD DE OBRA         

 

Se deja aclarado que los Oferentes deben cotizar los materiales, cantidades y dosificaciones 

previstas en las presentes ETP´s y en los planos que forman parte del presente Documento de 

Licitación. Cualquier variación de las mismas en la Memoria Técnica o en los Análisis de 

Precios no dará derechos a modificar los criterios establecidos en las presentes ETP´s como así 

tampoco a futuros reclamos. El mismo criterio aplicará con cualquier propuesta metodológica 

que no se ajuste al buen arte de la construcción y/o que no fuera advertida por la comitente 

en la evaluación de la oferta. 

 

NORMATIVAS DE TRABAJO 

RESPECTO A LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Más allá de los proyectos contemplados en los ítems, se deberá cumplir con lo siguiente: 

Antes del inicio de las obras se deberá obtener toda la información necesaria a cerca de la ubicación de las 

Instalaciones de Servicios Públicos existentes en el sector de la Obra (distribuidoras, colectoras y todo elemento 

que conforme la red de servicios) que puedan interferir en la ejecución de los trabajos. Para ello se deberá: 

● Solicitar a las empresas administradoras de servicios públicos información respecto a la ubicación de las 

instalaciones. 

● Realizar sondeos conjuntos con el personal técnico de las empresas correspondientes. 

● Respetar las normativas de protección y prevención dadas por las empresas prestadoras del servicio.  

● Notificar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de la obra con una antelación de 48 hs. al 

inicio de la misma y solicitar la presencia de los técnicos de las mismas en los trabajos que las involucren. 

 

El cumplimiento de todos estos requisitos será condición necesaria e ineludible para poder iniciar la ejecución 

de los trabajos. 

En caso de roturas o deterioros, durante los trabajos, correrá por exclusivo cargo del Contratista su reparación y 

puesta en funcionamiento. Los materiales, procedimientos de ejecución, pruebas y habilitación serán de 

acuerdo a las normas y disposiciones que disponga la prestadora del servicio afectado. 

Según se indica en la Resolución 455/SOP, siguiendo un plan de prevención de daños en instalaciones de gas, se 

deberá informar a la empresa GASNOR SA , previo al inicio de la Obra,  las tareas de excavación y/o 

movimientos de tierra que involucran la Obra, con el objeto de que la misma tome conocimiento y en 

consecuencia brinde la información necesaria para evitar daños en las instalaciones de redes y/o gasoductos de 

distribución de gas natural de los distintos tipos de consumidores ( industriales, comerciales, domésticos). 

Si en el transcurso de la ejecución de la obra se presenta algún tipo de interferencia no contemplada en el 

proyecto, el Contratista deberá resolverla a su exclusivo cargo. 

Los trabajos a realizar para la resolución de dichas interferencias, en cuanto a su proyecto, a las metodologías 

de ejecución, materiales a emplear y pruebas de control, deberán ajustarse a las normativas vigentes para tales 

servicios y a las disposiciones establecidas por la empresa prestataria correspondiente. También será 

responsabilidad del Contratista realizar las gestiones de autorización, de aprobación y de habilitación de los 

servicios ante la empresa prestataria del servicio público involucrado. 



 
RESPECTO A LA TERMINACIÓN Y DETALLES DE LA OBRA 

En caso que durante la ejecución de los trabajos surgieran situaciones puntuales, que requieran ajustes al 

proyecto o ahondar en detalles constructivos de partes del mismo, el contratista deberá resolver estas 

situaciones, presentando la debida documentación en un plazo previo a la fecha prevista en el Plan de Trabajos 

para la ejecución de los ítems involucrados. 

La obra deberá entregarse completa y en funcionamiento acorde a su objeto, cuidando de realizar todas las 

tareas y detalles que puedan requerir la terminación tanto estética como de funcionalidad de la misma que 

aunque no estén específicamente detallados en el listado de ítems sean necesarias ejecutar para tal fin. 

RESPECTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA 

El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes tanto del 

personal asignado a la obra como de peatones que circulen por el lugar, para lo cual la zona de Obra deberá 

estar debidamente señalizada y vallada. 

El vallado de la zona de excavación deberá ser fijado tanto vertical como transversalmente y su diseño deberá 

garantizar no sólo la función de delimitación de zonas de obras sino también una segura protección para el 

transeúnte. Si la Inspección considerase necesaria la disposición de algún otro tipo de protección adicional, la 

misma, deberá ser provista por la Empresa. 

Durante todo el tiempo de ejecución de la obra se deberá asegurar la limpieza permanente de los frentes de las 

viviendas, lugares de tránsito y permanencia del personal en toda la zona de obra. 

RESPECTO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL  

Los frentes de obra deberán ser tales que permitan permanentemente la circulación segura del peatón, y 

permitir el funcionamiento de manera segura de todos los negocios ubicados en la zona de obra durante el 

horario comercial, señalizándose debidamente la zona de caminaría. 

 AGUA PARA CONSTRUIR 

El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, 

a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le 

serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicada. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 

Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 

requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 

motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los 

trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 

que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 

esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con 

la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos 

necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista.  

ENERGÍA ELÉCTRICA 



 161 

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de la 

cual trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 

provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le será reembolsado, 

considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicada. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista.  

 

SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO 

Estará a cargo del Contratista la gestión de uso de espacios para estacionamiento de vehículos afectados a las 

obras contratadas, los que deberán estar debidamente señalizados. Y se comunicará de ello a la inspección con 

un mínimo de 7 días antes del uso de los mismos. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista.  

UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 

Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin 

excepción en la propuesta adjudicada: 

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 

existentes. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS  

El Contratista tendrá obligación de proveer, durante todo el plazo Contractual, las instalaciones de un obrador, 

de acuerdo con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, que comprende a oficinas, depósitos, 

vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección. 

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores 

metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección 

de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la 

ejecución de todas las obras provisionales para obradores con todas sus dependencias (depósitos, vestuarios, 

oficina para la inspección, etc.).   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran 

para el correcto funcionamiento de los mismos.  

Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada quince (15) 

personas como mínimo y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser 

mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 

horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

COMODIDADES Y MOVILIDAD DE LA INSPECCIÓN. 

a- Vehículo. 



 
El Contratista deberá entregar a la Inspección, dentro de los diez (10) días de firmado el Contrato y previo a la 

firma del Acta de Inicio de los Trabajos, una (1) camioneta 0Km. tipo Pick-up doble cabina, original no 

modificada, con motor diesel de ciento veinte (120) H.P. mínimo. Contará con equipo de aire acondicionado, el 

equipamiento de seguridad obligatorio y los seguros requeridos. La movilidad, una vez finalizada la obra y 

hecha la Recepción Provisoria de la misma, quedará de propiedad del Contratista.- 

La Contratista deberá proveer mensualmente para esta unidad 300 ltrs. de combustible y servicios necesarios 

para su funcionamiento de acuerdo con los km recorridos de acuerdo al manual de mantenimiento del vehículo 

a los fines de mantener vigente la garantía de fábrica. 

El vehículo deberá estar disponible para la ejecución de los trabajos para el Servicio de Inspección en forma 

permanente, a partir del Acta de Inicio de Obra y será utilizado exclusivamente para las necesidades de la 

Inspección.- 

PAGO 

La amortización, intereses, seguros y patente de cada unidad y todo otro gasto fijo, así como las reparaciones y 

repuestos, el consumo de combustibles, lubricantes, lavado, cámaras y cubiertas, y demás gastos de cualquier 

tipo inherentes a la movilidad y su uso por el personal de Inspección, no recibirán pago directo alguno, 

debiendo el Contratista incluir su precio en la cotización de los demás ítems del Contrato. 

Estarán a cargo del Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo, patentamiento, provisión de 

combustible, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento y todo otro gasto que demande el buen 

funcionamiento del vehículo. 

Si éste debe retirarse de las obras por reparaciones o tareas de mantenimiento, el Contratista deberá proveer 

en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un vehículo de las mismas características. 

El incumplimiento de la atención de los gastos de combustible y de mantenimiento del vehículo así como la 

falta de provisión de otro vehículo por reemplazo temporal del original, será sancionado con una multa cuyo 

monto será equivalente al costo de trecientos (300) litros de nafta súper al momento de la infracción. 

b. Lugar de trabajo. 

La contratista proveerá de un lugar físico de trabajo equipado con elementos de oficina, dibujo y papelería 

necesaria, sanitarios y office. 

Los elementos de Laboratorio que el Contratista está obligado a proveer para los ensayos respectivos son los 
indicados en la Sección K.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1998 de la Dirección 
Nacional de Vialidad.  
El equipamiento no recibirá pago directo alguno, debiendo el Contratista incluir su precio en los demás ítems de 
la obra, según lo especifica el punto 12 de la Sección K.I. 
Queda anulado el punto 9. de la Sección K.I. “Laboratorio de obras y oficinas para el personal de la Inspección” 
del Pliego de Condiciones Generales – Edición 1998.- 
 
El Contratista deberá proveer un local para Oficina de 3,50m por 3,00m de dimensiones mínimas y otro local 
para Laboratorio de Obra, de 4m por 5m de dimensiones mínimas, con sus correspondientes sanitarios y con 
todos los servicios necesarios para el funcionamiento de la Inspección de Obra y la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, en el momento de la firma del Acta de Inicio de los 
Trabajos, el “EQUIPO MÍNIMO DE INGENIERÍA” y los elementos de medición que ésta requiera, los que serán 
utilizados en la medición de la obra y su certificación, quedando de propiedad del Contratista una vez finalizada 
la obra. Estos elementos deberán estar en perfecto estado de uso y deberán ser aceptados de conformidad por 
el Inspector de Obra. Los gastos de mantenimiento en concepto de reparaciones y reposiciones serán por 
cuenta del Contratista.- 
Además de lo indicado en la Sección K.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998, el 
Contratista proveerá los siguientes elementos que no recibirán pago directo alguno, debiendo incluir su precio 
en los demás ítem de la obra. 
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Equipo mínimo de ingeniería: 
 

1- 1 armario metálico con llaves.- 

2- 1 calculadora electrónica científica solar. 

3- Un botiquín de primeros auxilios.- 

4- Una P.C. completa de última generación, c/u con monitor pantalla plana de LCD de 19 pulgadas con un (1) 

año mínimo de garantía; con U.P.S. (batería y estabilizador de tensión), con mesa para computadora y sillón 

tapizado con tela con cinco ruedas. 

5- Software: sistema operativo (Windows vista o posterior) y programas de procesador de textos (Word), 

planilla de cálculo (Excel) y dibujo técnico (Autocad) 

6- Una Impresora a chorro de tinta, de última generación, color, con 1 año mínimo de garantía. 

7- Un teléfono celular habilitado con pago de facturación a cargo del Contratista Con 300 minutos libres 

mensuales promedio. 

Ambos locales podrán ser alquilados o construidos con materiales prefabricados, y deberán reunir requisitos de 
higiene, seguridad y estética, aire acondicionado, baño, piletas adecuadas para laboratorio, provisión de agua 
con tanque de 500 litros y el correspondiente desagüe minimizando el impacto ambiental, además de las 
condiciones de aislación térmica e hidráulica adecuadas a la zona de su emplazamiento. Deberán contar 
también con suministro de energía eléctrica de la usina local o en su defecto por un grupo electrógeno de 220V, 
cuyo mantenimiento correrá por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
La ubicación de los locales será determinada por la Inspección de Obra. 
 
Todos los gastos de construcción e instalación, conservación y limpieza, demolición o desarme y retiro de 
materiales eventualmente acopiados, serán por cuenta del Contratista. 
 
No se procederá a la aprobación de los trabajos que requieran ensayos de calidad que no puedan efectuarse 
por falta de los elementos de laboratorio necesarios, hasta que el Contratista haga la entrega respectiva. 
 
Una vez finalizada la obra y luego de pasado un (1) mes de la Recepción Provisoria, estos locales y todos los 
elementos descriptos precedentemente en este artículo, quedarán de propiedad del Contratista.- 
 

c. vivienda para la inspección 

El Contratista deberá proveer una (1) vivienda para uso del Servicio de Inspección de Obras, que podrá ser 
alquilada durante el plazo de ejecución de la Obra en la localidad. 
 
La ubicación deberá será consensuada con la Inspección de Obra y el Municipio, y una vez finalizada la obra y 
hecha la Recepción Provisoria, ésta quedará de propiedad del Contratista. La misma deberá cumplir con las 
adecuadas condiciones de estabilidad, aislación térmica e higiene. 
 
El Contratista tomará los recaudos necesarios a fin de asegurar la provisión de agua corriente de red o por 
medio de bomba y depósito elevado, como mínimo de 500 litros de capacidad, y del suministro de energía 
eléctrica de la usina local o en su defecto por un grupo electrógeno de 220 V, cuyo mantenimiento correrá por 
cuenta exclusiva del Contratista. 
 
La vivienda a proveer deberá contar como mínimo con dos (2) dormitorios, baño instalado completo y cocina 
comedor, el mobiliario necesario en cada uno de los ambientes, para el grupo que conformará el servicio 
permanente de Inspección, compuesto por aproximadamente tres (3) personas, y con los siguientes artefactos 
como mínimo: heladera familiar eléctrica, cocina a gas, calefón, un acondicionador de aire (frío/calor) en cada 
dormitorio y en el comedor y todos los artefactos de iluminación. La vivienda, como la provisión de artefactos 
y/o elementos para la misma, deberá contar con la aprobación de la Inspección de obra. 
 



 
La vivienda será entregada por la Contratista a la Inspección en el momento de efectuarse el replanteo de la 
Obra. De no ocurrir, los gastos de alojamiento y manutención en el lugar que elija el Inspector de Obra deberán 
ser asumidos por el Contratista. 
 
Si el Contratista no cumple satisfactoriamente con esta condición, la Inspección alquilará o construirá la 
vivienda, descontándose de los créditos del Contratista la suma que corresponda. 
 
Si la vivienda del Inspector de Obra fuera construida por el Contratista, quedará de propiedad de éste último 
luego de la recepción provisioria y deberá retirarla al término de la misma.  
 
Si al momento de ejecución de la Obra las condiciones del mercado local no permiten conseguir una vivienda 
como la especificada, a satisfacción de la Inspección podrán alquilarse dos (2) viviendas de menor tamaño en 
las condiciones establecidas, considerándose las mismas equivalentes a la especificada. 
 

 
MEDICIÓN Y PAGO 
 
Los gastos que demande el alquiler o la construcción de la vivienda, su instalación, servicios, conservación y 

limpieza durante el tiempo establecido para la Ejecución y hasta la Recepción Provisoria de la Obra, como así 
también, en el caso de que se la construya al efecto, la posterior demolición de la vivienda y el retiro de los 
materiales, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Contratista incluir su precio en la cotización de los 
demás ítems del Contrato. 
 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  

El Contratista proveerá e instalará a su costo los carteles, construcciones provisorias para alojar producto de las 

excavaciones, señalizaciones, balizamiento, etc. de las características técnicas constructivas a satisfacción del 

Comitente y conforme a los planos tipo de Señalizaciones adjuntos al presente pliego. 

Como mínimo proveerá, instalará y mantendrá permanentemente en obra: 

a) Carteles de Señalizaciones Verticales: De desvío de tránsito, seguridad de las obras, obreros, personas o 

cosas, etc., la cantidad necesaria a criterio de la Inspección de la Obra. 

b) Para demarcación de recintos, zanjas y contención de materiales producto de las excavaciones: Cajones, 

cintas de seguridad, pasarelas peatonales, etc. en todo el perímetro del área de trabajos y los lugares de 

tránsito peatonal necesarios a criterio de la Inspección de la Obra. 

El Contratista no podrá colocar otros carteles o letreros sin previa autorización del Comitente. 

El Contratista dispondrá en el lugar de las obras, cuando éstas se realicen en la vía pública, del balizamiento 

nocturno a los fines de señalizar adecuadamente las mismas. Las balizas serán luminosas a energía eléctrica, 

estáticas e intermitentes color rojo, garantizando el correcto funcionamiento del sistema. 

En caso de incumplimiento total o parcial de lo indicado, el Comitente podrá disponer la colocación de carteles 

y la señalización por cuenta del Contratista, deduciendo los costos incurridos incrementados hasta un 50 % 

(cincuenta por ciento) en concepto de gastos administrativos y punitorios de los créditos o garantías que el 

mismo tuviere. 

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

CARTEL DE OBRA 

Estará a cargo del contratista la ejecución de cuatro (4) Carteles de Obra, que responderán a las siguientes 

características: 

Las medidas exteriores de los carteles, disponibles y libres, serán de 3 mts x 2 mts, a ser instalados donde la 

Inspección así lo determine. Para ello el contratista deberá proponer una estructura adecuada, con su 
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correspondiente memoria de cálculo, que responda a los requerimientos técnicos y ambientales de la zona, 

como así también a las agentes externas. 

Esta propuesta de estructura deberá ser presentada dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato. 

La instalación, el mantenimiento y el correspondiente montaje de los carteles, serán exclusiva responsabilidad 

del contratista. 

Los carteles propiamente dichos se realizarán impresos sobre vinílico autoadhesivo 3M o similar opaco con 

uniones selladas con sellador de bordes 3M o similar, con tintas UV, todo protegido con laminado UV 3M o 

similar en frío. El perímetro de la unión entre chapa y vinílico debe ser reforzado con adhesivo especial y 

remaches. 

El contenido de cada uno de los carteles solicitados será definido por el Comitente y comunicado a través de la 

Inspección de Obra dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato de obra, de conformidad con el 

modelo que como anexo forma parte del presente Documento de Licitación. 

Los carteles serán instalados por la Contratista en los lugares que indique la Inspección en una estructura 

metálica terminada igual que el bastidor o de escuadría de madera, según diseño y cálculo elaborado por el 

mismo y aprobado por la Inspección. 

El costo de provisión, transporte, colocación, desarme posterior y todo otro gasto originado en este concepto, 

como así también su conservación en buen estado, será por cuenta exclusiva del contratista, y no recibirán pago 

directo alguno. 

Queda expresamente prohibida la colocación de cercos, estructuras y elementos de publicidad. 

DOCUMENTACIÓN Y PLANOS FINALES. 

El Contratista presentará la documentación “Conforme a Obra” de la totalidad de los trabajos realizados.  Esta 

documentación deberá constar de: 

a) Memoria Descriptiva de los trabajos realizados; indicando metodología de ejecución, equipos y materiales 

empleados. Se deberá incluir también la forma en que se ejecutaron los trabajos, destacando los 

inconvenientes de orden técnico que se hubieran presentado durante su realización, así como las 

modificaciones de importancia que se hubieran efectuado con respecto al proyecto. 

b) Planos generales de las Obras Ejecutadas. 

c) Planos de la Planialtimetría de todas las Obras ejecutadas. 

d) Planos de detalles constructivos y partes de las Obras. 

e) Planilla donde se indicará ítems ejecutados, sus cómputos y los valores que se certificaron. 

f) Archivo fotográfico digitalizado.  Mostrará el estado previo y el posterior a la ejecución de los trabajos y 

demás aspectos que instruyan sobre los distintos procesos y beneficios que se logran con la presente obra. 

g) Otra documentación que la Inspección de Obra disponga por considerarla necesaria como antecedente 

documental de la Obra. 

Toda esta documentación deberá ser presentada impresa en dos Originales.  La documentación Gráfica será 

presentada en formato IRAM en archivos Auto Cad 2.002 o versión superior; la documentación en Texto en 

Word y planillas en Excel formato A4 y la documentación fotográfica en formatos adecuados a su 

procesamiento.   

Se entregarán archivos de respaldo en CD. 



 
El Contratista presentará esta documentación con carácter preliminar, siendo la Inspección de Obra quien la 

revisará y dispondrá de las correcciones y ampliaciones que deberán introducirse para la presentación 

definitiva.  

 El Contratista tomará los recaudos para que la presentación definitiva se realice dentro de los diez días 

posteriores a la finalización de los trabajos o previo a la Recepción Provisoria, lo que ocurra primero, el 

Contratista deberá entregar a la Inspección la documentación exigida.  

Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por lo cual deberá incluirlos en el 

presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago directo alguno. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

 

ÍTEM Nº 1. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 

 

a) Descripción del ítem 

Consiste en el corte y la demolición del pavimento existente, así como la carga y transporte de 

productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

 

b) Forma de realizar los trabajos 

El ítem incluye la demolición mecánica o manual del firme, con los medios indicados, la carga y el 

transporte de los productos resultantes a veredero o lugar de empleo donde disponga la inspección 

de la obra, la descarga y acopio en los mismos si es preciso y, en general, cualquier trabajo para dejar 

la zona de trabajo libre del elemento demolido. 

Se incluye en el ítem el precorte del pavimento existente con sierra circular manual, y el posterior 

picado y tratamiento de la superficie resultante a fin de dejarla en condiciones óptimas para la 

ejecución del pavimento adyacente, incluso el tratamiento con algún producto adherente y, en su 

caso, la inserción de barras metálicas o pasadores para asegurar la correcta unión al nuevo 

pavimento. 

 

c) Forma de medición 

La demolición de pavimentos se medirán por metros cuadrados (m2) realmente demolidos y con los 

productos resultantes depositados en el lugar correspondiente. 

 

d) Forma de pago 

 

La rotura y reposición de pavimentos se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente demolidos, 

al precio estipulado en el contrato. Este precio incluye el suministro y colocación de todos los 

materiales necesarios y, en general, todas las operaciones y materiales auxiliares necesarios para la 

ejecución de las mismas, así como los equipos, personal y herramientas necesarias para la correcta 

ejecución del Ítem. 
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ÍTEM Nº 2. TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL INCLUIDO PROVISIÓN Y TRANSPORTE 

 

1. Descripción del ítem 

 

El ítem consiste en la ejecución de terraplenes, con suelo de aporte, con compactación especial, hasta 

alcanzar una densidad mínima del 95% PROCTOR, incluyendo la preparación de la superficie previa, el 

extendido de material en capas no superiores a 20 cm, su rasanteo y nivelación, humectación y 

compactación por los medios adecuados. 

 

2. Forma de ejecutar los trabajos 

 

El terraplenado se efectuará con material de aporte, incluyendo este suministro en el precio que se 

contrate la ejecución de los terraplenes. 

 

En los lugares conflictivos se efectuarán con cuidado, rellenándose los espacios vacíos con pala a mano, 

colocando la tierra en capas sucesivas de 0,20 m. de espesor, bien apisonada y humedecida.  

 

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los 

rellenos se deterioren las obras existentes, pues él será el único responsable de tales hechos.   

 

Los terraplenamientos que se deban ejecutar, de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos, se 

harán colocando sucesivas capas de tierra bien apisonada, y convenientemente humedecidas. 

 

La superficie de asiento de todos los terraplenes será sometida a compactación por medio del pasaje de 

rodillo de características apropiadas aprobado por la Inspección. 

 

La construcción del terraplén se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales de espesor 

suelto no mayor de 0,20 m. En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y cubrirán un ancho 

total que corresponda en el terraplén terminado y deberán uniformarse con equipo apropiado. 

 

La compactación de los rellenos y terraplenes en las proximidades de las infraestructuras existentes, en 

donde no pueda actuar eficazmente el rodillo, será ejecutada en capas de espesor especificado y cada 

una de ellas compactadas con pisón de mano. Estos deberán tener una superficie de apisonado no 

mayor de 200 cm2. Si fuera necesario, será humedecido el suelo a fin de asegurar una compactación 

adecuada. 

 

El Contratista deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los planos, en la 

cantidad suficiente para compensar el asentamiento y de modo de obtener la rasante definitiva de la 

cota de proyecto. 

 

Una vez terminada la construcción de los terraplenes, estos deberán ser conformados y perfilados de 

acuerdo con la sección transversal indicada en los planos de detalle aprobados. La superficie de los 



 

taludes y las superficies a la vista deberán conservarse en correcta condiciones de lisura y uniformidad 

hasta la Recepción Definitiva de las Obras. 

 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará en 

cada caso al contratista un plazo para complementarlos. 

 

No se permitirá incorporar al terraplén suelo con un contenido excesivo de humedad, considerándose 

como tal aquel que iguale o sobrepase el límite plástico del suelo. La Inspección podrá exigir sea retirado 

del terraplén todo volumen del suelo con humedad excesiva, reemplazándolo con material que posea la 

humedad adecuada. Esta sustitución del volumen, no será reconocida ni pagada. 

 

Cuando el suelo se halle en forma de terrones o panes, etc., éstos deberán romperse previamente a su 

incorporación al terraplén. 

 

c) forma de medición 

 

Los terraplenes se medirán por metro cúbico (m3) realmente ejecutados en la obra, medidos sobre perfil 

deducido de los planos de obra, sin incluirse en la medición el exceso de relleno sobre la superficie 

teórica que se deje para prevenir el futuro asentamiento del relleno. 

 

Al igual que con las excavaciones, el relleno de los sobreanchos que el contratista realice por comodidad 

o error no serán objeto de medición, siendo éstos a cargo del contratista de las obras. 

 

d) Forma de pago 

 

Los terraplenes se pagarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado al precio del contrato. En ese 

precio están incluidas todas las operaciones necesarias para el correcto terminado de la superficie 

resultante. En el precio unitario está incluido el aporte de material necesario, así como el transporte del 

mismo desde el lugar de extracción hasta el lugar de empleo y la propia excavación del préstamo, no 

pudiendo el contratista reclamar cantidad alguna por este concepto. También están incluidos los 

equipos, personal y herramientas necesarias para la correcta ejecución del Ítem 

 

 

ÍTEM Nº 3. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 

 

1. Descripción del ítem 

 

Contempla la excavación de tierras mediante procedimientos mecánicos y/o manuales, incluyendo 

arranque y carga, y el transporte del material resultante al lugar donde determine la inspección de la 

obra, dentro de un radio de 20 km, así como el extendido en los terraplenes en capas de no más de 30 

cm, y la humectación y compactación de los mismos, dejando tanto la zona de excavación como la zona 

de terraplén completamente terminado. 
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2. Forma de realizar los trabajos 

 

El material a utilizar para la construcción de los terraplenes y banquinas, será el suelo natural extraído 

con las condiciones óptimas de humedad y compactación, con el desmenuzamiento y corrección que 

permita la ejecución de los trabajos con los requisitos especificados. 

 

Previo al desmonte del terreno, se determinará el nivel freático en el sector de las lagunas, a los efectos 

de fijar el nivel de fondo de las mismas, compatible con el proyecto, y tal que permita un movimiento de 

suelo autocompensado y la mayor sobreelevación de sectores libres posible. Si fuera necesario el aporte 

de suelo para lograr el nivel mínimo de relleno especificado en Planos y Memoria Técnica para los 

sectores libres, este aporte será a cargo del Contratista, debiendo prever en su ejecución el 

escurrimiento pluvial mínimo hacia los sectores de evacuación de mayor seguridad. 

 

Todos los elementos utilizados y que componen el equipo para la ejecución de este trabajo, serán 

aprobados por la Inspección y los mismos deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el 

Contratista, hasta la finalización de la obra, y como mínimo serán los indicados en el presente pliego. 

 

Si durante la construcción se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los equipos, la Inspección 

ordenará su retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones. 

 

La Inspección dispondrá se realicen con la anticipación necesaria los ensayos respectivos para verificar 

que los suelos cumplan con las exigencias especificadas. 

 

Los suelos para la construcción de los terraplenes, deberán tener un índice plástico inferior a 12%, a fin 

de garantizar su conveniente compactación, caso contrario deberá corregirse. 

 

La compactación, consiste en los trabajos necesarios para obtener la máxima densificación de los suelos 

utilizados en la ejecución de las obras, incluyendo todas las operaciones de manipulación y regado de los 

suelos necesarios para conseguir tal fin. 

 

Los elementos a utilizarse para las determinaciones de densidad son: 

a) Un cilindro de 10 cm de diámetro interior y 11,5 cm de altura, con una base plana movible y una 

prolongación cilíndrica del mismo diámetro, de 5 cm de altura, ajustable a la parte superior del cilindro 

principal. 

b) Un pisón metálico de 2,5 Kg. de peso, de 5,08 cm. de diámetro en la base. 

c) Una balanza de 10 Kg. con una sensibilidad de 1 g. 

d) Una cuchara de albañil. 

e) Una estufa (110 ºC). 

f) Diez pesa filtros. 

g) Una balanza sensible al miligramo. 

h) Tamiz Nº 4 de la A.S.T.M. 

i) Un volumenómetro. 



 

 

La muestra a ensayar, se desmenuza y se tamiza por el tamiz Nº 4. Del material que pasa, se toman 2.500 

gr. que se removerán con un cucharín y se humedecerá hasta que la misma sea uniforme en toda la 

masa. 

 

Se saca una muestra de 50 gr. aproximadamente en un pesafiltro para determinar la humedad por 

secado, en una estufa de 110º C. 

 

Luego se coloca la tierra en el cilindro en tres capas, compactadas cada una con 25 golpes de pisón 

dejándolo caer de una altura de 30 cm. 

 

Después de sacar el suplemento superior, se elimina el sobrante de tierra enrasado con una regla 

metálica con el borde superior del molde, se pesa y el peso así obtenido se le descuenta el peso del 

molde y se obtiene el peso de la tierra compactada. 

 

Dividiendo este peso por el volumen del molde se obtiene el peso del litro de suelo húmedo. 

 

Como se conoce el contenido de humedad de la muestra, se corrige el peso del litro húmedo y se 

obtiene el peso del litro del suelo seco. La fórmula a emplear será: 

 

Pls =  Plh x 100 

100 + h 

Pls = Peso litro seco.- 

Plh = Peso del litro húmedo.- 

h = % de humedad.- 

 

El suelo contenido en el molde es reintegrado a la masa total del suelo y mezclado nuevamente con 

adición de una cantidad de 2% en peso aproximado de agua. 

 

El ensayo se repite en la forma indicada tantas veces como sea necesario, agregando cada vez una nueva 

cantidad de agua hasta encontrar el porcentaje de humedad con el cual el suelo se compacta a su 

máximo peso de litro de suelo seco. 

 

Los datos obtenidos en el ensayo son ordenados en un cuadro y con ellos se traza la curva del peso del 

litro seco. 

 

Para ello, en sistema de ejes cartesianos se toma en las abscisas las humedades y en las ordenadas los 

pesos del litro del suelo seco. 

 

El por ciento de humedad correspondiente al peso máximo del litro de suelo seco se denomina humedad 

óptima de compactación. 
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El máximo peso del litro seco obtenido en el ensayo descrito, representa el máximo posible a obtener 

con el suelo ensayado y sólo proporciona un término de comparación para apreciar el grado de 

compactación de los suelos en obra. 

 

La compactación en obra deberá ser tal que garantice el 95% de la densidad del ensayo PROCTOR. 

 

El suelo ensayado en las presentes condiciones mínimas, cuando se destine a la construcción de 

terraplenes, debe proveer un valor soporte CALIFORNIA superior al 12%, y un coeficiente de percolación 

inferior a los 70 litros por día por metro cuadrado según norma americana, caso contrario se deberá 

corregir. 

 

El contratista podrá reducir la humectación óptima cuando el suelo presente condiciones tales que 

dificulten o impidan el trabajo eficaz de los equipos de compactación, o sea causa de una disminución 

peligrosa en la estabilidad del terraplén, siempre y cuando se sigan cumpliendo las exigencias mínimas 

de compactación y percolación finales. 

 

Para verificar el cumplimiento de lo especificado la inspección hará determinaciones del peso del litro 

seco y húmedo en el suelo de cada capa, después de compactada, en sitios elegidos al azar. 

 

El volumen aparente se determinará por uno de los siguientes métodos: 

a) Método normalizado Recipiente de Arena. 

b) Método normalizado Recipiente de Agua y Accesorio de Goma. 

 

Cuando para la formación de los terraplenes se disponga suelo de distinta calidad, los 0,30 m. superiores 

de los mismos deberán estar formados con los suelos de mejor calidad seleccionados. 

 

3. Forma de medición 

 

La excavación a terraplén se medirá por metro cúbico (m3), medido sobre el plano según el perfil de los 

desmontes ejecutados, no considerándose factor de esponjamiento alguno. 

 

4.  Forma de pago 

 

La excavación a terraplén se medirá por metro cúbico (m3), al precio estipulado en el contrato. Este 

precio incluye, en general, todas las operaciones y materiales auxiliares necesarios para la ejecución de 

las mismas, así como los equipos, personal y herramientas necesarias para la correcta ejecución del Ítem. 

 

 

ÍTEM Nº 4. BASE DE SUELO CEMENTO EN 15 CM DE ESPESOR 

 

a) Descripción del ítem 

 



 

Este trabajo consiste en la construcción de una Base para pavimentos rígidos de hormigón, de 0,15 m de 

espesor, compuesta por una mezcla de suelo, agua y cemento, con la incorporación eventual de aditivos 

incorporadores de aire. Se incluye en el ítem tanto la preparación previa de la subbase, como la 

terminación y refino de la capa una vez finalizada. 

 

b) Forma de realizar los trabajos 

 

Para su ejecución rige lo establecido en la Sección C.IV. “Base o sub-Base de suelo–Cemento” del PETG 

Edición 1998, en todo aquello que no se oponga a esta Especificación Particular 

Se utilizará como material como base la mezcla de suelo-cemento-agua, a la que se deberá adicionar el 

contenido mínimo necesario de cemento Pórtland de al menos un 5% para obtener una resistencia 

suficiente. La fórmula de mezcla deberá ser aprobada por la Inspección de Obra por lo que será 

presentada con la consiguiente anticipación. 

 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo 

previsto, y ser detallados al presentar la propuesta. Los equipos a emplear deberán ser previamente 

aprobados por la Inspección de Obra, la que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que no resulten 

aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados. 

 

Una vez efectuada y acondicionada la caja que alojará la mezcla de suelo cemento, se procederá a colar 

directamente el material en la cantidad suficiente hasta alcanzar la cota necesaria para el fondo de losa. 

Si fuera necesario se emplearán reglas metálicas para nivelar la superficie y conseguir la pendiente de 

gálibo requerida. 

 

Hasta la colocación del hormigón, la superficie de la base de suelo cemento, deberá mantenerse 

suficientemente húmeda, de modo asegurar un correcto curado por algún método que proponga la 

Contratista. 

 

No se permitirá el tránsito sobre la capa terminada hasta la misma no adquiera una resistencia suficiente 

para no sufrir deformaciones. 

 

c) Forma de medición 

 

La base de suelo cemento se medirá por metros cuadrados (m3) realmente puestos en obra, medidos 

sobre planos, con el espesor mínimo de los 15 cm requeridos por el proyecto. No serán objeto de 

medición aquellos sobreanchos que, fuera de los planos aprobados, ejecute el contratista por error o 

conveniencia. 

 

 
d) Forma de pago 
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La base de suelo cemento se abonará por metros cuadrados (m3) al precio del contrato, garantizando el 

espesor mínimo de 15 cm. El precio incluye la ejecución del retiro con el equipo, herramientas, moldes 

correspondientes, el transporte, colocación de los productos, curado y el costo de los cuidados 

necesarios para la finalización correcta de este trabajo como así también todas las tareas de 

conservación que fuere menester realizar hasta la ejecución de la tarea posterior. 

ÍTEM Nº 5. PAVIMENTO DE Hº SIMPLE, E = 0.15 M, H- 30, CON CORDON INTEGRAL DE 0,15M X 0,17M 

 

a) Descripción del ítem 

Las obras a ejecutar consisten en una calzada de hormigón de cemento, construido sobre la subbase 

previamente preparada y aceptada, de acuerdo con las indicaciones de los planos, de las especificaciones 

particulares, y de los demás detalles agregados al proyecto, así como la ejecución del cordón integral a 

ambos lados de la calzada, de 15 x 17 cm, según planos de detalles. 

La calzada de hormigón que se ejecute respetará la forma definida en los planos correspondientes en 

cuanto a sus pendientes longitudinales y transversales. 

Se incluye en la medición la ejecución de los badenes reflejados en los planos, hechos con el mismo 

material que el resto de la calzada. 

b) Forma de realizar los trabajos 

b.1 . MATERIALES 

 

b.1.1.- Generalidades 

 

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. Periódicamente o 

cuando la inspección lo crea necesario comprobará que los materiales en uso reúnan las condiciones de 

calidad exigidas o aprobadas. Aquélla tendrá amplia facilidad para inspeccionarlos y/o ensayarlos, en 

cualquier momento y lugar, durante la recepción o preparación, almacenamiento, utilización, etc.  

 

La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la inspección a 

rechazar los materiales cuestionados y a ordenar al Contratista el inmediato retiro de obra u obrador de 

la totalidad de dichos materiales. A los fines establecidos, el Contratista facilitará por todos los medios a 

su alcance el acceso de la Inspección a sus depósitos y obrador así como la provisión y envío de las 

muestras necesarias al laboratorio o dónde la Inspección lo indique.  

 

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, 

podrá hacerlo, previa aprobación de la Inspección la que determinará, a su vez, si las condiciones de 

calidad de los nuevos materiales conforma las exigencias requeridas. 

 

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaren por cualquier causa, inadecuados para el uso 

en obra, no serán utilizados. En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las 

especificaciones que deba satisfacer, queda sobreentendido que aquel cumplirá los requisitos 

establecidos en las especificaciones del Instituto Argentino de Normalización y Certificación de 



 

Materiales (IRAM) o en su defecto, las correspondientes de la Sociedad Americana de Ensayos de 

Materiales (ASTM) o de la Asociación Americana de Funcionarios Viales del Estado (AASHTO) que se 

hallen en vigencia en su país de origen en la fecha del llamado a licitación. 

 

b.1.2.- Cemento 

 

b.1.2.1- Calidad 

 

El material ligante a utilizar será cemento portland normal, de marca aprobada que reúna las 

condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo para su recepción en Obras 

Publicas. 

El cemento portland normal, de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragüe podrán ser usados en 

casos excepcionales, reparaciones, cierres de zanjas, etc. , pero, su uso requerirá la previa conformidad 

de la Inspección. 

 

b.1.2.2 - Almacenamiento 

 

El cemento deberá almacenarse bajo cubierta bien protegido de humedad e intemperie, en un depósito 

cerrado. Las bolsas se apilaran en 30 cm o más del piso del depósito, debiendo estas separadas a esa 

distancia como mínimo de las paredes exteriores para prevenir el contacto con la humedad. 

 

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista realizara el acopio apilando las bolsas 

separadamente según la marca. 

 

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar las distintas partidas 

almacenadas, las que deberán identificarse por su procedencia y fecha de ingreso. 

 

Cuando se utilice cemento a granel, este deberá almacenarse en silos adecuados, que aseguren la 

protección del material y permitan su correcto manipuleo durante la carga y descarga. 

 

b.1.2.3 - Calidad del cemento en el momento de usarlo. 

 

El cemento se deberá entregar en estado perfectamente pulverulento sin la menor tendencia a 

aglomerarse. No se permitirán el uso de cemento total o parcialmente fraguado o que contenga 

terrones, para ningún tipo de trabajo. El material en tales condiciones será retirado sin dilatación del 

ámbito de la obra. 

 

En el caso que se utilice cemento envasado, el mismo será usado volcándose en sus envases originales, 

en el acto de utilizarlo. 

 

Cuando se trata de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la boca y tolva de 

descarga del silo, en las cantidades exactamente requeridas para cada pastón, mediante un sistema de 

dosificación adecuado y en el acto de su empleo. No se permitirá el reintegro al silo del material 

excedente que por cualquier circunstancia ya haya retirado del mismo y no haya sido utilizado. 



 175 

 

b.1.3 – Agregado fino 

 

b.1.3.1 - Origen, naturaleza y características 

 

El agregado fino a emplearse será constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. 

 

Arenas naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y provienen de la disgregación de las 

rocas por la acción de los agentes naturales. 

 

Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante maquinas. 

 

Se dará preferencia al uso de arenas naturales de origen con adecuado módulo de fineza. 

 

Las arenas presentaran partículas duras, durables y limpias, libre de cantidades perjudiciales de polvo, 

terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, arcillas, materias orgánicas y deletéreas. 

 

b.1.2.2 - Pureza del agregado fino 

 

El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes límites: 

 

Terrones de arcilla     1 % en peso 

Carbón y lignito     0,5 % en peso 

 

Material que pasa al  

tamiz IRAM(N°200)  

por vía húmeda     2 % en peso 

 

Otras sustancias perjudiciales 

(como álcalis, sales, mica, 

granos de películas superficiales, 

partículas blandas, etc.)    2 % en peso 

 

El total en sustancias perjudiciales 

no será superior al     5 % en peso. 

 

El agregado fino deberá estar libre de impurezas orgánicas. En caso de duda se realizara el ensayo 

prescripto por la Norma IRAM 1512. 

 

b.1.3.3. - Granulometría del agregado fino 

 

 El agregado fino será bien graduado y su composición granulométrica deberá responder a las 

siguientes exigencias: 



 

 

Los tamices indicados corresponden a la serie fijada en la Norma IRAM 1501 y sus correspondientes de la 

serie A.S.T.M. designación E-11-74. 

 

La gradación precedente representa los límites extremos que determinaran si el agregado fino es 

adecuado para emplearse. El Contratista utilizara un agregado obtenido directamente o por mezcla de 

otros, cuya graduación, durante toda la ejecución de los trabajos, sea razonablemente uniforme y no 

sujeta a los porcentajes extremos o limites de granulometría especificados. A tal efecto el contratista 

propondrá una gradación que utilizara en el curso de los trabajos. 

 

 El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su 

granulometría podrá utilizarse, si mezclado con el agregado grueso y cemento a usarse en obra, en las 

proporciones por indique al contratista, se obtiene un hormigón de adecuada trabajabilidad sin 

tendencia a la exudación y que acuse la resistencia cilíndrica a compresión establecida en el proyecto. 

Esta utilización la autorizara la Inspección o solicitud del Contratista, a cuyo cargo correrán los gastos de 

las determinaciones y ensayos necesarios, así como la provisión de muestras del material a usar. El 

agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte en merito a lo dispuesto en este 

sub-inciso, deberá conformar el requisito de uniformidad. 

 

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizaran verificaciones periódicas de las 

diversas partidas de material que ingresen al obrador. 

 

b.1.3.4. - Acopio del agregado fino 

 

El Agregado fino proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila, ni usado 

alternadamente en la misma clase de obras, o mezclado sin la autorización previa y escrita de la 

Inspección. 

 

 

b.13.5. - Toma de muestra y método de ensayos 

 

Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes: 

 

Toma de muestra     IRAM 1509 

Terrones de arcilla     IRAM 1512 

Carbón y lignito     IRAM 1512 

Material que pasa el tamiz 

IRAM 74 m (N°200)    IRAM 1540 

Impurezas orgánicas    IRAM 1512 

Granulometría      IRAM 1505 

 

b.1.4. Agregado grueso 
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b.1.4.1 - Origen, naturaleza y características 

 

El agregado grueso será piedra triturada, grava, escoria de alto horno u otro material inerte aprobado 

por la Inspección.  

 

Se compondrá de partículas duras, resistentes y durables libres de cualquier cantidad perjudicial de 

capas o materias adheridas, arcilla y materias extrañas. 

No contendrá sustancias perjudiciales en exceso de los siguientes límites: 

 

Fragmentos blandos     3 % en peso 

Carbón y lignito     1 % en peso 

Terrones de arcilla     0,25 % en peso 

Material que pasa el tamiz 

IRAM 74 m (N°200)     1% en peso 

 

El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes exigencias en lo que a sus características 

petrográficas se refiere: 

 

1. Durabilidad con sulfato de sodio. 

La perdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12 % (doce por ciento). 

 

2. Absorción de agua (24 horas) no excederá del 2% en peso. 

 

3. Resistencia al desgaste. Se admitirá una perdida máxima del 40% (cuarenta por ciento) determinado 

en el ensayo de desgaste con la máquina de Los Ángeles. 

 

b.1.4.2 - Granulometría del agregado grueso 

 

1) El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a los siguientes 

limites: 

2)  

 

 

Los tamices indicados corresponden a la serie fijada en la Norma IRAM 1501 y sus correspondientes de la 

serie A.S.T.M. designación E-11-74. 

 

La Inspección podrá exigir que el agregado grueso que responda a esta granulometría se obtenga por 

mezcla en obra de dos o más agregados de distintas clasificaciones granulométricas, en cuyo caso se 

procederá a sus acopios y mezclas, como se indica en 2.4.4 

 

b.1.4.3 - Presencia de piedra en forma de laja 

 



 

No se permitirá en el agregado grueso más de un 10% (diez por ciento) de piedras en forma de laja 

(relación entre dimensión menor y mayor, menor de 0,2). 

 

La determinación del contenido de laja o partículas alargadas se realizara sobre una muestra 

representativa del siguiente peso mínimo. 

 

Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2” :  10kg 

 

Para tamaños máximos menores de 1” :     5kg 

 

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante selecciones visuales y operaciones 

manuales todas aquellas partículas cuya mayor densidad exceda 5 (cinco) veces el espesor medio 

respectivo. Luego se les pesara (P1). 

 

El contenido de lajas se calculara en porciento del peso de la muestra previamente primitiva mediante la 

expresión: 

 

                          

% de lajas:         P1     . 100 

                           p 

 

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, será el promedio de 

dos determinaciones, realizadas sobre muestras distintas del mismo material. 

 

 

b.1.4.4 - Acopio del agregado grueso 

 

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila ni usado 

alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorización previa y escrita de la Inspección. 

 

Igualmente cuando se acopie agregado que responda a distintas clasificaciones granulométricas, el 

mismo se almacenara en pilas separadas y su mezcla a los finas de cumplimentar la granulometría 

exigida en 2.4.2. se hará en el momento de confeccionar el hormigón en las proporciones adecuadas 

para lograr el cumplimiento del requisito señalado. 

 

El acopio del agregado grueso se efectuara tomando las precauciones necesarias para evitar su 

segregación, deterioro y contaminación con materiales extraños y sustancias perjudiciales. 

 

b.1.4.5. – Toma de muestras y Métodos de ensayos 

 

Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes: 

 

Toma de muestras       IRAM 1509 

Terrones de arcilla      IRAM 1512 
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Carbón y lignito       IRAM 1512 

Material que pasa el tamiz 74 m (N° 200)    IRAM 1540 

Durabilidad con sulfato de sodio     IRAM 1525 

Absorción        IRAM 1533 

Resistencia al desgaste       IRAM 1532 

Granulometría        IRAM 1505 

 

b.1.5 – Agua 

 

El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo relacionado con la ejecución del 

firme será razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales al hormigón. En general se considera 

aceptable al agua potable. 

 

A los fines de conservar la limpieza y pureza del agua, el contratista utilizara para su extracción y 

conducción, elementos adecuados para disponer de ella en el sitio en que va a usarse, libre de sustancias 

extrañas que puedan ser arrastradas por la misma. 

 

b.1.6. – Materiales para juntas 

 

Para el relleno de juntas podrán usarse los siguientes materiales: 

 

- Rellenos pre moldeados de madera compresible o fibro bituminoso. 

- Relleno de colado constituidos por mezclas plásticas de relleno mineral y asfalto o de caucho y asfalto, 

de aplicación en frio o en caliente. 

 

Para las juntas de dilatación se usara relleno pre moldeado y para las de contracción, pre moldeado o de 

colado. 

 

b.1.6.1. – Relleno pre moldeado fibrobituminoso 

 

1. Este relleno consistirá en fajas pre moldeadas y constituidas por fibras de naturaleza celular e 

imputrescibles, impregnadas uniformemente con betún asfaltico en cantidades adecuadas para ligarlas. 

 

Las dimensiones del relleno pre moldeado serán las que se consiguen en las especificaciones 

complementarias o en los planos de la obra, con tolerancia en más de 1,5 mm en el espesor y menos de 

3 mm en la altura. Su largo será igual al ancho de una troncha del pavimento. El relleno pre moldeado no 

se deformara por el manipuleo común en obra durante el tiempo caluroso, ni se romperá ni agrietara en 

el tiempo frio. Cuando se decida su ensayo se extraerá una muestra de cada lote de 300 m de relleno o 

fracción menor. Dicha muestra tendrá el espesor y la altura especificados y su largo no será inferior a un 

metro. Las muestras se acondicionaran para el transporte de tal modo que no sufran deformaciones o 

rotura. 

 

2. Cumplirá los siguientes requisitos cuando se lo ensaye según los métodos A.S.T.M. Designación 1751-

73. 



 

 

a) Recuperación: Se determinara luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga capaz de comprimir a 

la muestra hasta el 50% de su espesor original. Una hora después de la tercera aplicación, la muestra ha 

de recuperar no menos de 70% (setenta por ciento) de su espesor original. 

 

b) Compresión: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50% de su espesor original no 

deberá ser menor de 7 ni mayor de 52,5 kg/cm2. Si el espesor de la muestra es mayor de 1,25 cm se 

permitirá una carga máxima de 87,5 kg/cm2. El material después de la comprensión no mostrara una 

perdida mayor del 3 % de su masa original. 

 

c) Extrusión: Se comprimirá la muestra al 50 % de su espesor original con tres bordes apoyados, no 

debiendo exceder la deformación o extrusión del borde libre, de 0,6 cm. 

 

d)Absorción: No será superior al 15 % en volumen, en 24 h.. 

 

e) Intemperismo: Si la Inspección lo cree conveniente puede llevarse a cabo este ensayo. La muestra no 

deberá mostrar evidencias de desintegración después de 10 ciclos de congelación y deshielo. 

 

f) Densidad: No será menor de 300 hg/m3. 

 

3. La unión de dos secciones del relleno pre moldeado fibrobituminoso se realizara a tope, empleando 

ganchos u otros elementos adecuados para tal fin. 

 

b.1.6.2 – Relleno pre moldeado de madera compresible: 

 

a) Estará constituido por madera blanda fácilmente comprimible de peso especifico aparente no mayor 

de 400 kg/m3. La madera deberá contener la menor cantidad posible de savia al cortarse, y estar 

suficientemente aireado al darle la forma de la junta. La madera no tendrá nudos u otras imperfecciones 

menores. Conformada con las dimensiones correctas que le corresponden, será sumergida en agua por 

un lapso no menor de 24 h y totalmente embebida se colocara en el pavimento evitando su secado. 

 

b) Las dimensiones y tolerancias serán en un todo semejante a las indicadas por los rellenos pre 

moldeados fibrobituminosos en 2.6.1. Excepcionalmente podrán admitirse trozos de un largo inferior a 

1,80. La unión de dos secciones contiguas de juntas se hará a tope y su vinculación se lograra mediante 

ganchos adecuados para tal fin. 

 

c) El relleno pre moldeado de madera compresible cumplirá los siguientes requisitos cuando se lo ensaye 

mediante los métodos: A.A.S.H.O. designación T.42-49. 

 

1. Compresión: La carga requerida para reducir el espesor de la muestra secada a estufa al 50 % de su 

espesor primitivo no deberá ser menor de 3,5 kg/cm2 ni mayor de 105 kg/cm2. 
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2. Recuperación: Luego de tres aplicaciones sucesivas de la carga necesaria para reducir su espesor al 50 

% y 1 h después de aplicada la tercera carga la muestra deberá recuperar no menos de 70 % de su 

espesor original. 

 

3. Extrusión: Cumplirá con lo exigido para los rellenos fibrobituminosos en 2.6.1. b-3°). La extracción de 

muestras deberá efectuarse de acuerdo con lo establecido para los rellenos pre moldeados 

fibrobituminosos. 

 

b.1.6.3. – rellenos pre moldeados de policloropreno para juntas aserradas Consiste en una banda de 

sección hueca, generalmente multicelular, fabricada con ese material, cuyo ancho deberá ser mayor que 

el ancho de la ranura de la junta, a efecto de que la banda, una vez colocada quede suficientemente 

comprimida en el interior de la ranura sellándola por completo, cualquiera sea la abertura de la junta. El 

ancho de la sección transversal del relleno 

pre moldeado, así como su peso por metro lineal, serán fijados en las especificaciones particulares. El 

relleno será colocado previa aplicación de un adhesivo adecuado (ver 5.5. “construcción de junta”) que 

también hace las veces de lubricante facilitando su inserción. El material de relleno y de adhesivo deberá 

cumplir los requisitos de las normas IRAM 113.083 y 113.084 respectivamente. 

 

b.1.6.4. – Otros rellenos pre moldeados: 

 

Podrán emplearse otros materiales pre moldeados para el relleno de las juntas siempre que los mismos 

respondan a las especificaciones A.S.T.M. designaciones D 1752-67 y D 545-67. 

 

b.1.6.5. – Rellenos de colado y para el sellado de juntas: 

 

Está constituido por: 

 

1. Mezcla de betún asfaltico y relleno mineral, con un contenido de este ultimo variable entre 15 % y 25 

% en peso, debiendo cumplir la mezcla los siguientes requisitos. 

 

1. Penetración (150 g; 5s, 25°C) no excederá de 90. 

2. Fluencia (60°C) no excederá de 5 mm. 

 

Estos ensayos se realizaran de acuerdo con la norma A.S.T.M. D 1191-64. 

 

2. Mezclas plásticas de aplicación en frio o en caliente, cuyos componentes principales son caucho y 

asfalto, en proporciones variables. Estos productos deberán ajustarse a las normas A.S.T.M. D 1191-64. 

 

b.1.7. – Pasadores de acero: 

 

Cuando el proyecto contemple la colocación de pasadores en las juntas para la transferencia de cargas, 

los mismos deberán reunir las siguientes condiciones: 

 



 

b.1.7.1. – forma y dimensiones: 

 

Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de las dimensiones indicadas en los planos. 

La tolerancia admisible en los diámetros indicados en el proyecto será de más o menos 0,5 mm y se 

admitirá una ovalización de la sección circular comprendida dentro de las tolerancias admitidas para el 

diámetro. Las formas serán perfectamente rectas sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales. En 

las juntas de dilatación uno de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito de diámetro 

interior algo mayor que el de la barra del pasador y de una longitud de 10 cm a 12 cm obturado en su 

extremo por un tope de material asfaltico u otro material compresible de 3 cm de espesor, de manera de 

permitir al pasador una carrera mínima de 2 cm. El manguito podrá ser de cualquier material que no sea 

putrescible y dañoso para el hormigón, y que pueda, además, resistir adecuadamente los efectos 

derivados de la compactación y vibrado del hormigón al ser colocado. 

 

b.1.7.2. – Calidad del acero: 

 

El acero de las barras para pasadores será el comúnmente denominado “acero dulce” o “común”, A 37. 

Tendrá una resistencia a la tracción de 3.700 kg/cm2 o la correspondiente a 0,2 % de deformación, en 

aceros que no tengan límites de fluencia real, con un alargamiento mínimo a la rotura del 20 %. Por lo 

demás, el material deberá cumplir los requisitos de la Norma IRAM 502. 

 

b.1.8. – Barra de unión o de anclaje, armadura distribuida y refuerzos de acero. Cuando el proyector lo 

indique o se establezca en las especificaciones complementarias, se colocaran armaduras distribuidas, 

barra de unión o un encaje en las juntas, y refuerzos en los cordones y albañiles. 

 

b.1.8.1. – forma y dimensiones: 

 

Las barras de unión o de anclaje y de armadura distribuida se colocaran donde lo indiquen los planos de 

proyecto y tendrán las dimensiones fijadas en los mismos. Los refuerzos para cordones y albañiles serán 

hierros de sección circular, de diámetro, longitud y forma indicada en los planos y adecuadas para el fin a 

que se los destina. 

 

b.1.8.2. – Calidad del acero: 

 

Se ajustara a lo especificado en 2.7.2. En caso de usarse acero de altos limites de fluencia, este deberá 

cumplir las Normas IRAM 671 o 673. 

 

b.1.9 – La calidad de los materiales y la certificación de su acopio: 

 

La calidad de los materiales en lo que respecta a las condiciones exigidas en estas especificaciones será 

tenida en cuenta para la certificación de acopio de dichos materiales. No se certificara el acopio de 

materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o análisis que se realicen para establecer esa calidad 

demuestren que tales materiales no se ajustan a las exigencias requeridas. En todos los casos en que el 

contratista acopie materiales con el propósito de certificarlos, deberá requerir la previa aprobación de la 

Inspección. En el caso específico del cemento, la Inspección no autorizara la certificación de acopio de 



 183 

dicho material, si el Contratista no cumple con las condiciones de almacenamiento que aseguren una 

adecuada protección de dicho material como se especifica en 2.2.2. 

 

b.2 . HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

 

b.2.1. – Definición y condiciones: 

 

El hormigón de cemento portland estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes 

materiales: cemento, agregados gruesos y finos y agua. La mezcla podrá llevar aditivos para fines 

determinados cuando aquellos estén previstos en la fórmula de dosificación de la mezcla o cuando su 

uso sea utilizado por la Inspección. La mezcla será uniforma y esta uniformidad no deberá alterarse a lo 

largo de las sucesivas operaciones de transporte, descarga, colocación y compactación, permitiendo 

obtener una estructura (losa) compacta de textura uniforme, resistente y durable, que cumpla en todo 

con los requisitos de estas especificaciones y del uso a que se la destina. En consecuencia y de acuerdo 

con lo anteriormente expresado, el hormigón endurecido estará libre de vacios motivados por la 

segregación de los materiales o por defectuosa colocación y compactación. En general, estará libre de 

todo defecto que facilite la destrucción de la calzada por acción de los agentes atmosféricos o por las 

condiciones a que aquellas se halle sometido durante su uso. Las losas o parte de ellas que resultasen 

defectuosas en el sentido indicado, como asimismo aquellas que no cumplan los requisitos establecidos 

en los planos, serán destruidas y reemplazadas por el Contratista, a indicación de la Inspección, sin 

derecho a obtener compensación alguna. 

 

b.2.2 – Calidad del hormigón: 

 

Los hormigones que se coloquen en obra tendrán las siguientes características. 

 

b.2.2.1. – Resistencia cilíndrica de rotura a compresión: 

 

La resistencia de rotura del hormigón, determinada en las condiciones que se especifican en 6.4, será la 

que se exija en las Especificaciones Complementarias. 

 

b.2.2.2. – Consistencia y trabajabilidad de las mezclas: 

 

La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asentamiento según norma IRAM 

1536. El asentamiento de las mezclas estará comprendido dentro de los siguientes límites: 

 

a) De 4 cm a 6 cm cuando se trate de mezclas que deben compactarse mediante procedimientos 

manuales. 

 

b) De 2 cm a 4 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibraciones mecánicas. La inspección 

podrá admitir asentamientos menores si el contratista demuestra que con ellos es posible obtener una 

mezcla trabajable, con el equipo que utilice. El Contratista controlara mediante determinaciones 

frecuentes del asentamiento sobre muestras de los pastones elaborados las consistencias de las mezclas, 



 

consistencias que, dentro de los límites establecidos, tratara de mantener en forma regular y 

permanente de manera de producir un hormigón uniforme. 

 

b.2.2.3. – Proporción de agregado fino: 

 

La proporción de agregado fino, respecto al total del agregado (fino más grueso) de la mezcla, será la 

menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocación y 

compactación especificados. 

 

b.2.2.4. – Exudación: 

La mezcla acusara la exudación mínima necesaria para permitir los trabajos de terminación superficial. 

Debe considerarse que una acumulación excesiva de agua en la capa superficial del pavimento pueda 

conducir a su debilitamiento. 

 

b.2.3. – Dosificación del hormigón 

 

Las proporciones de agua, cemento, agregados finos y agregados gruesos, necesarios para proteger las 

mezclas que satisfagan las exigencias específicas, serán determinadas por el Contratista por medio de los 

ensayos necesarios para ello. Con una anticipación mínima de 40 d, con respecto a la fecha en que 

iniciara la colocación del hormigón, el Contratista solicitara por escrito la aprobación de los materiales 

que se propone a utilizar, a cuyo efecto entregara a la Inspección muestra de los mismos y hará saber, 

igualmente por escrito, las cantidades, en peso, de los materiales que mezclara para preparar el 

hormigón acompañando los resultados de los ensayos que haya realizado para determinar aquellas 

cantidades. El contratista es el único responsable si el hormigón elaborado con materiales aprobados no 

satisface las exigencias especifica una vez colocado en obra. 

 

b.2.4 – Elaboración del hormigón: 

 

Durante la elaboración del hormigón el Contratista se ajustara a las indicaciones que se exponen más 

adelante, así como a toda otra exigencia que sin estar taxativamente enumerada, resulte consecuencia 

de la aplicación de estas especificaciones.  

 

En general, la elaboración del hormigón cumplirá con los siguientes: El cemento se transportara hasta el 

pie de la hormigonera en su envase original del que se lo volcara directamente al alimentador del 

tambor, o bien será extraído de los silos o tolvas de depósito en las cantidades requeridas para cada 

pastón. La hormigonera no funcionara con una carga superior a la indicada como máxima por su 

fabricante, ni tampoco muy por debajo de la misma, pues ambos casos conducen a muestras deficientes. 

Los materiales se mezclaran hasta que el cemento se distribuya uniformemente y el hormigón adquiera 

un color uniforme, durante un tiempo de 1 min a 1 ½ min contados a partir del instante en que se ha 

producido la carga completa de los materiales en el tambor de la hormigonera. La hormigonera 

funcionara a una velocidad constante comprendida entre 15 rpm y 20 rpm. El agua se incorporara 

automáticamente al tambor de la hormigonera, en la cantidad fijada por la respectiva formula de 

dosificación, con los reajustes debidos al contenido de humedad de los agregados. 
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b.3. – EQUIPO 

 

b.3.1. – Equipo mínimo: 

 

El Contratista está obligado a disponer en obra, con antelación a los trabajos que debe realizar, un 

equipo mínimo para su ejecución, conforme con lo que se especifica más adelante y sin cuyo 

cumplimiento la Inspección no autoriza la ejecución de los trabajos. La inspección procederá a la 

revisación del equipo que presente el Contratista, a fin de autorizar su utilización o para rechazar 

aquellos elementos o mecanismos que no funcionen correctamente o no reúnan las exigencias 

requeridas. 

 

b.3.2. – Condiciones de servicio del equipo: 

 

El Contratista está obligado a mantener su equipo en condiciones de uso mediante un mantenimiento 

cuidadoso, que reduzca al mínimo las paralizaciones por roturas, desperfectos, etc., durante la ejecución 

de los trabajos. Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo, no 

serán reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliación del plazo contractual. 

 

b.3.3. – Equipos para la elaboración del hormigón 

 

b.3.3.1. – Hormigón elaborado en la obra: 

 

b.3.3.1.1. – Dosificación: 

 

a) El Contratista realizara la dosificación del hormigón utilizando dispositivos especiales a propósito para 

ello. Tales dispositivos permitirán dosificar los distintos tipos de agregados para lo cual tanto los 

dispositivos como las tolvas estarán divididas en compartimentos en cantidad igual a la de los tipos de 

agregados utilizados. La dosificación se realizara en peso y se llevara a cabo mediante el uso de balanzas, 

cuyo funcionamiento será normal y exacto. Las puertas de descarga de la tolva estarán dispuestas de 

manera que su cierre se efectué automáticamente una vez producida la evacuación del material.  

 

b) La dosificación del hormigón podrá realizarse en volumen por expansión y previa conformidad de la 

Inspección, cuando se trate de obras de pequeña magnitud. Cuando la dosificación se formule en 

volumen y se materialice en forma manual, el Contratista dispondrá para la medida de los materiales de 

baldes, cuencos, o cubos de una capacidad tal que la composición de la mezcla entre un numero entero 

de unidades en relación con la cantidad entera de bolsas de cemento por pastón elaborado. En ningún 

caso se permitirá la medición del cemento en volumen, para su introducción de la hormigonera. Esos 

elementos de medidas deberán caracterizarse por alguna particularidad que los diferencie (forma, 

material, color) de manera que permita a los operarios encargados de su manipuleo identificarlos rápida 

y fácilmente, a fin de no utilizarlos en la medición de un agregado diferente al cual están destinados. No 

se permitirá el uso de los elementos de medida sin la autorización expresa de la Inspección, quien lo 

contratara en base a la fórmula de dosificación que el contratista utilice. 

 

b.3.3.1.2. – Hormigoneras: 



 

 

Serán de funcionamiento mecánico y su número y capacidad guardaran relaciones con la magnitud de 

las obras realizadas. Deberán tener indicado en lugar visible su máxima capacidad de carga, según 

especificaciones de su fabricante. Su velocidad de mezclado será constante y deberán estar equipadas 

con un dispositivo aprobado para regular el tiempo de mezclado, que actuara automáticamente 

trabando el cierre de las descargas durante el tiempo integro de mezclado, liberándolo a su terminación. 

El dispositivo estará así mismo equipado con mecanismo sonoro que advierta cada vez que la traba del 

cierre de descarga desaparece. Deberá poseer además equipos de dosificación de agua para empastes 

que surtirá automáticamente al tambor la cantidad de agua necesaria para el mezclado. 

 

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar el litro y estará arreglado de manera que su 

exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presión en la cañería de agua ni por la 

inclinación de la hormigonera en cualquier dirección. El tipo de equipo asegurara la previsión exacta del 

agua requerida y su funcionamiento defectuoso o con fallas implicara la suspensión automática de la 

hormigonera hasta tanto se reparen los defectos o fallas mencionados. No se permitirá el uso de 

hormigoneras cuyas paletas hayan sufrido un desgaste superior al 15 % de su tamaño original, o cuya 

altura útil hubiera disminuido en la misma proporción, a causa de su deficiente limpieza del interior del 

tambor. La Inspección juzgara si la capacidad de la o las hormigoneras que presente el Contratista son 

suficientes para cumplir con un programa mínimo de trabajos compatible con las planes de ejecución y 

formulara el Contratista los requerimientos que a su juicio, sean necesarios, que este cumplimentara en 

el término más breve posible. 

 

b.3.3.1.3. – Transporte del hormigón elaborado en la obra: 

 

En el ámbito de obras pequeñas se permitirá, en los casos en que lo autoricen las especificaciones, el 

empleo de carritos volcadores o vagonetas tipo “decauvile” para el transporte del hormigón elaborado 

hasta el sitio de su colocación, siempre que ello no origine la agregación de sus materiales. 

 

b.3.3.2. – Hormigón elaborado: 

 

El hormigón podrá ser elaborado fuera de la obra y entregado a la misma, mediante equipo especial y 

siguiente alguno de los procedimientos indicados a continuación: 

 

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón a la obra de camiones mezcladores, agitadores 

o comunes. 

 

b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante su transporte a 

obra. 

 

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. En todos los casos el hormigón 

deberá llegar al lugar de las obras sin que se produzca la segregación de los materiales y en estado 

plástico, trabajable y satisfactorio para su colocación. Para el hormigón elaborado en estas condiciones 

serán de aplicación las exigencias especificadas por la A.S.T.M. C 94-74. A los afectos de las medidas y 

controles que la Inspección considere oportuno efectuar, esta podrá revisar los equipos y materiales 
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empleados en cualquier lugar en que se encuentren, el que será considerado como parte integrante del 

obrador. 

 

b.3.4. – Equipos para la colocación, distribución, compactación y terminación superficial del hormigón. 

 

b.3.4.1. – Moldes: 

 

a) De base 

 

Los moldes de base serán metálicos de altura igual o superior al espesor de los bordes de la losa, rectos, 

libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión 

entre las secciones o unidades sucesivas será tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de 

unión. Los moldes tendrán una resistencia y estabilidad tales, que les permita soportar sin 

deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón al colocarse y el impacto a 

vibraciones de los pisones, reglas vibradores y equipos mecánicos de distribución y terminación que 

pudieran emplearse. El largo mínimo de cada sección o unidad de los moldes usados en los 

alineamientos rectos será de 3 m. En las curvas se emplearan moldes preparados de madera que 

respondan al radio de aquellas. Los moldes contaran con un sistema de fijación que permita colocarlos y 

mantenerlos fijamente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran 

movimientos o asientos durante las operaciones del hormigonado. Antes de su empleo, el Contratista 

someterá a examen de la inspección los moldes a utilizar, la que los aprobara siempre que se encuadren 

en lo que se percibe en esta especificación. Los moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la 

obra y no se permitirá su empleo hasta que no haya sido reparados a satisfacción de la Inspección. 

 

 

b) Para cordones 

 

Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el sub-inicio precedente y sus dimensiones 

transversales deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones indicados en los 

planos de proyecto. En cuanto a largo mínimo, cantidad y estado general se ajustaran en un todo a lo 

prescripto en el sub-inicio a), para moldes de base, y su vinculación con estos últimos se hará de manera 

tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza, en lo que a rigidez y firmeza 

se refiere. 

 

b.3.4.2. – Equipos para la distribución y compactación 

 

b.3.4.2.1. – Equipos para la distribución 

 

El hormigón depositado sobre la subrasante o subbase será distribuido uniformemente mediante 

maquinas distribuidoras, que dejaran el material envasado a la altura requerida por el equipo de 

compactación. El depósito de distribución podrá formar parte, justamente con el de compactación, de la 

misma máquina. La distribución podrá efectuarse manualmente, cuidando que durante dicha operación 

el material no se segregue por manipuleo inadecuado. 

 



 

b.3.4.2.2. – Equipo vibrador 

 

El contratista dispondrá, para la densificación del hormigón de un equipo vibrador adecuado. 

El sistema vibratorio podrá ser del tipo masa o interno, o bien del tipo externo, capaz de vibrar con una 

frecuencia de 3.500 impulsos por minuto, como mínimo. El dispositivo vibrador deberá estar constituido 

por una o más unidades de manera que la amplitud de vibración resulte sensiblemente uniforme en 

todo el ancho de la calzada o faja que se hormigona entre moldes. Cuando se utilicen más de una unidad 

vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas entre sí, siendo su superación no mayor que el doble del 

radio del círculo dentro del cual la vibración de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos en que se 

utilice una única unidad vibradora de tipo externo, la misma será mantenida sobre la regla enrasadora de 

manera de transmitir a esta, y por su intermedio al hormigón, el efecto de vibrado, en forma uniforme 

en toda la longitud de la regla. La utilización de más de una unidad vibratoria se permitirá solamente en 

el caso de que las mismas actúen sincrónicamente. Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el 

hormigón resultante, deberá quedar perfectamente compactado, y no producirá segregación de los 

materiales componentes de aquel. Cuando las reglas vibradoras no forman parte de la maquina 

distribuidora, la misma estará provista en sus extremos de ruedas y patines que permitan su suspensión 

entre los moldes laterales y su deslizamiento sobre ellos. El sistema de deslizamiento de la regla 

vibradora sobre los moldes podrá ser de tipo manual o mecánico y permitirá su avance a una velocidad 

uniforme. El sistema vibratorio deberá contar con un mecanismo que permita variar la amplitud y 

frecuencia de la vibración para obtener la máxima eficiencia posible del equipo. 

 

 

 

b.3.4.2.3. – Elementos manuales para la compactación 

 

El Contratista dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de inmersión para la compactación del 

hormigón de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de unidades 

vibradoras independientes. Todo otro elemento manual como reglas, planchas, pisones, etc., serán de 

tipo vibratorio. Estos elementos vibradores serán capaces de vibrar con una frecuencia de 3.500 

impulsos por minuto como mínimo y producir un hormigón bien compacto. Sin segregación de los 

materiales que lo constituyen. No se admitirá el uso de pisones o calibres-pisones no vibratorios. Solo se 

usaran con excepción en superficies de difícil acceso o por tiempo limitado y siempre que medie expresa 

autorización de la Inspección. 

 

b.3.4.3. – Equipos para la terminación superficial del pavimento 

 

b.3.4.3.1. – Reglas 

 

El contratista deberá tener en obra: 

 

a) Una regla fratás con dos mangos, de 3,50 m a 4,00 m de largo y de 15 cm de ancho para allanar 

longitudinalmente el hormigón. 

 

b) Dos reglas de 3 m de largo de material no deformable, para el contraste de la superficie del firme. 
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c) Una regla metalica de exactitud comprobada para el contraste de todas las reglas usadas en obra. 

Tendrá un largo mínimo de 3 m y será de una rigidez tal que impida su deformación. 

 

b.3.4.3.2. – Fratases 

 

El Contratista dispondrá en obra no menos que las fratases destinadas a la terminación superficial del 

firme. Tendrán un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del 

pavimento y la hoja tendrá un largo de 2,50 m a 3,00 m y un ancho de 0,10 m, debiendo mantenerse 

libre de deformaciones y roturas. 

 

b.3.4.3.3. – Correas 

 

El Contratista dispondrá en obra dos correas, provistas de mangos en sus extremos, de un ancho 

comprendido entre 15 cm y 20 cm y de un largo 50 cm mayor que el ancho de la calzada o faja a 

hormigonera. Sera de goma o lona, o una combinación de ambas. Las correas deberán estar limpias y 

lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste máximo admisible será tal que permita cumplir a 

satisfacción con el objeto a que se las destina. 

 

 

b.3.4.3.4. – Terminadora mecánica 

 

Si el Contratista dispone de una terminadora mecánica, esta suplirá, de acuerdo con su diseño, algunos o 

todos los elementos descriptos anteriormente. El uso de la terminadora mecánica, será permitido por la 

Inspección, previa revisión y aprobación de la misma. 

 

b.3.4.3.5. – Herramientas para redondear bordes de juntas y del pavimento 

 

El Contratista dispondrá de no menos de 2 herramientas destinadas a redondear bordes de las juntas y 

del pavimento (fratases curvos o fratases de media caña). El diseño de estas herramientas responderá al 

radio indicado en los planos de detalle, llevaran un mango adecuado para su manejo y será metálica, con 

superficies pulidas para el alisado. 

 

b.3.4.4. – Utilización de otros equipos 

 

El Contratista podrá proponer para la colocación, distribución, compactación y terminación superficial 

del hormigón, la utilización de otros equipos, que permitan lograr los mismos o mejores resultados que 

los obtenidos con los equipos convencionales. La Inspección, previa determinación de la bondad del 

equipo propuesto, podrá autorizar su utilización. 

 

b.3.5. – Equipos para la construcción y sellado de juntas 

 

b.3.5.1. – Construcción de juntas 

 



 

b.3.5.1.1. – Método tradicional 

 

El Contratista proveerá los siguientes elementos destinados a la construcción de juntas: 

 

a) Protector metálico de borde superior de los rellenos pre moldeados, de diseño que se someterá a la 

aprobación de la Inspección. 

 

b) Dispositivos especiales para retener en su posición los rellenos pre moldeados durante su colección, 

que se retiraran una vez producido el hormigonado. 

 

c) Listones y planchuelas de perfila adecuado para realizar las ranuras de las juntas de contracción. Estos 

listones tendrán un largo igual a la distancia entre dos juntas sucesivas o a la que media entre bordes y 

juntas longitudinales, serán indeformables y perfectamente rectos. El equipo para efectuar el corte de las 

juntas de contracción, puede estar constituido por cuchillas especiales fijadas a la maquina Terminadora 

que se utilice o cualquier otro dispositivo con o sin vibración, previamente aprobado por la Inspección. 

 

b.3.5.1.2. – Aserrado de juntas 

 

Cuando las juntas se ejecuten mediante aserrados, deberá disponerse de los siguientes elementos: 

 

a) Una maquina aserradora de Hormigón 

 

b) Un tanque de agua remolcado o autopropulsado con la capacidad requerida para proveer el agua 

necesaria para la refrigeración de los discos de sierra. 

 

c) Discos de sierra en la cantidad requerida por el rendimiento diario de la pavimentación. 

 

b.3.5.2. – Sellados de juntas 

 

El Contratista contara con los siguientes elementos para la ejecución del sellado de juntas: 

 

a) Un hogar o recipiente transparente en el que pueda producirse fuego. 

b) Una fuente o batea para el calentamiento del agregado. 

c) Un recipiente para la licuefacción del betún. 

d) Una batea para la mezcla del agregado y betún. 

e) Agitadores y cucharones para la remoción y transvasamiento de la mezcla 

f) Dos o más “teteras” para la colocación del betún en el interior de las juntas. 

g) Ganchos para la limpieza previa de las juntas. 

h) Zarandas para el tamizado del agregado. 

i) Compresor para la limpieza de las juntas por soplado. 

 

Cuando se trate de otros rellenos de colado, tales como las mezclas plásticas de caucho y asfalto se 

dispondrá de los elementos apropiados para su colocación. En el caso de los rellenos pre moldeados de 
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policloropreno se contara con el dispositivo aplicador correspondiente, que deberá ser previamente 

aprobado por la Inspección. 

 

b.3.6. – Equipo complementario 

 

El equipo precedentemente descripto para la construcción del firme, deberá ser complementado con los 

siguientes elementos: 

 

a) Galibo destinado a verificar el perfil de la subrasante, formado por una viga rígida deslizable sobre los 

moldes laterales que estará previsto de puntas o dientes metálicos separados no más de 15 cm y que 

permita su ajuste en profundidad. 

 

b) Dos o más puentes de servicio destinados a la ejecución de tareas sobre el hormigón ya colocado. 

Estos puentes estarán provistos en sus extremos de ruedas o patines que permitan el desplazamiento de 

los mismos sobre los moldes, utilizados a manera de rieles. 

 

c) Tacos de madera u otros materiales, en cantidades suficientes para la construcción de albañales, en 

radios urbanos. Estos tacos serán de forma tronco cónica para permitir su extracción, y su diámetro 

mínimo será de 10 cm. Antes de su colocación serán perfectamente 

Lubricados. 

 

d) Herramientas menores como palas, picos, azadones, chapas, baldes, canastos, mazas, cacharras, 

fratases, regaderas, etc., en cantidades y estado admisible, de acuerdo con los trabajos a realizar. 

 

e) Arpillera en cantidad suficiente cuando se use este procedimiento para el curado del hormigón y su 

defensa contra la acción de las lluvias que eventualmente pudieran producirse. En caso de utilizar 

productos líquidos para el curado se lo aplicara con dispositivos, preferentemente mecánicos. 

 

f) Cañerías y mangas en cantidad suficiente y de tipo adecuado para la provisión de agua durante el 

curado. 

 

g) Señales, faroles, barricadas, barreras, etc., para señalizar las zonas de obra y de peligro, así como para 

clausurar tramos. 

 

h) Una bomba de achique para la extracción de agua estancada previamente de lluvias, inundaciones, 

afloramiento, roturas de cañerías, etc. 

 

i) Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas, personal obrero, 

materiales sobrantes y recuperados, tierra del levantamiento de curado, etc. 

 

b.3.7. – Maquinas extractoras de testigos: se dispondrá de una maquina extractora de testigos de 

hormigón, adecuadamente montada. La maquina permitirá extraer testigos cilíndricos rectos de 

diámetro igual a 15 cm de tolerancia en mas o en menos. Esta máquina estará en la obra antes de iniciar 

los trabajos de hormigonado. 



 

 

b.3.8. – Equipos para el laboratorio y control de las obras 

 

Se dispondrá de todos los elementos necesarios para la realización de la totalidad de los ensayos, 

controles y mediciones prescritos en las presentes especificaciones 

 

1. Un juego de tamices circulares de 20 cm de diámetro, armazón de bronce, altura normal, de aberturas 

cuadraras, según Normas IRAM 1501 compuesto así: Tamices 63 mm ; 51 mm ; 38 mm ; 38 mm ; 25 mm , 

19 mm; 12,7; 9,5 mm; 4,8 mm; 2,4 mm ; 1,2 mm ; 840 mm; 590 mm; 149 mm ; y 74 mm, mas dos tapas y 

dos fondos para ellos. 

 

2. Una estufa para secado de agregados capaces de mantener una temperatura de 100 °C a 110 °C. 

 

3. Una balanza tipo Revelbar capacidad hasta 20 kg., precisión 1 g y el juego de pesas respectivo. 

 

4. Una balanza de 500 g de capacidad y 0,1 g de precisión. 

 

5. Dos troncos de cono de chapa galvanizada para el ensayo de asentamiento con sus correspondientes 

varillas de acero de 0,60 m de largo y 16 mm de diámetro, (Norma IRAM 1536) 

 

6. Seis moldes cilíndricos para confeccionar probetas de hormigón de 15 cm de diámetro y 30 cm de 

altura torneados interiormente y con base metálica torneada o cepillada (norma IRAM 1534) 

 

7. Dos bandejas de chapa de hierro de 50 cm x 70 cm de base y 5 cm de alto y bordes inclinados a 45° 

hacia fuera, con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos. 

 

8. Un termómetro escala centígrada graduada de grado en grado desde 0 °C hasta 100 °C. 

 

9. Dos probetas de vidrio con base, capacidad medio litro, graduada cada 5 ml. 

 

10. Dos probetas de vidrio con base, capacidad 1 L, graduada cada 10 ml. 

 

11. Dos baldes de hierro galvanizado de aproximadamente 10 L de capacidad cada uno. 

 

12. Un calentador, preferentemente a gas (de garrafa u otro tipo). 

 

13. Un recipiente de 5 L de capacidad para calentar liquido. 

 

14. Una cinta métrica de 25 m controlada y sellada. 

 

15. Un metro de varilla controlado y sellado. 

 

16. Un nivel de anteojo con su trípode y miras correspondientes. 

 



 193 

17. Un nivel de albañil , de 50 cm de largo. 

 

18. Un juego de 10 jalones. 

 

19. Un ovillo de hilo o cordel de albañil. 

 

20. Una regla metálica de 50 cm de largo. 

 

21. Dos cucharas de albañil u dos cucharines. 

 

22. Dos cucharas de almacenero. 

 

23. Un franco de solución de hidróxido de sodio al 3 % para el ensayo colorimétrico de Abrams-Harder. 

 

24. Estopa, tiza, lápices, papel, útiles de escritorio, etc. 

 

25. Una mesa de trabajo con cajones. 

 

26. Un armario o estantería para guardar los elementos de laboratorio. 

 

Los elementos descriptos, podrán estar instalados y funcionando como laboratorio existente fuera de la 

obra y podrá ser utilizado siempre que la inspección lo autorice. 

 

b.3.9. – Presencia del equipo en obra 

 

El Contratista podrá presentar en obra los distintos elementos que constituyen su equipo a medida que 

los trabajos los vayan requiriendo. La Inspección los determinara, a su juicio exclusivo, en cada 

oportunidad y formulara el Contratista los requerimientos del caso.  

 

b.4. – PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

 

Los procedimientos constructivos serán los que las técnicas más perfeccionadas aconsejan y se ajustaran 

a estas especificaciones. El personal obrero tendrá la idoneidad y experiencia necesarias para realizar en 

forma adecuada el trabajo que se le asigne. 

 

b.4.1. – Preparación de la subrasante 

 

Comprende todas las operaciones necesarias para obtener una superficie de apoyo del pavimento lisa, 

compacta y de soporte razonablemente uniforme, que responda a los perfiles y cotas de los planos del 

proyecto. En el lugar donde la subrasante presente baches o zonas deficientes, con exceso de humedad, 

se procederá al retiro del material, sustituyéndolo con otro similar al del resto de la subrasante 

previamente aprobado por la Inspección. En la obra donde se provea la colocación de subbases 

especiales, las mismas se constituirán de acuerdo con la especificación respectiva. 

 



 

El Contratista no podrá hormigonar si no tiene preparada por lo menos 100 m de la subrasante en 

caminos o en una cuadra en calles, salvo razones expresamente justificadas y autorizadas por la 

Inspección. La compactación será la que exijan las especificaciones respectivas de acuerdo con la calidad 

de los sueldos utilizados, sean estos naturales o mejorados. El Contratista no podrá iniciar el 

hormigonado si la subrasante no ha sido aprobada previamente por la Inspección, la que habrá 

constatado el cumplimiento por parte del Contratista de todas las exigencias especificadas, así como la 

densidad y humedad requeridas en la subrasante inmediatamente antes de ser cubiertas por el firme. 

 

b.4.2. – Colocación de moldes 

 

b.4.2.1. – Alineación y niveles de los moldes 

 

El Contratista colocara los moldes para la ejecución de la calzada sobre la subrasante o subbase firme y 

compactada, conforme con los alineamientos, niveles y pendientes indicados en los planos. 

 

b.4.2.2. – Firmeza y enclavamiento de los moldes 

 

Los moldes apoyaran bien en sus bases, serán unidos entre sí de manera rígida y efectiva y su fijación al 

terreno se realizara mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos. Por excepción 

se permitirá, a los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que correspondan, la ejecución de 

relleno de tierra u otro material bajo sus bases, los que serán debidamente compactados para evitar 

asentamientos. Las juntas o uniones de los moldes se controlaran y no se admitirán resaltos o 

variaciones tanto en el alineamiento como en la pendiente. En las curvas el contratista procurara 

asegurar el máximo la firmeza de los moldes, así como su ajuste al radio correspondiente a las mismas. 

 

b.4.2.3. – Largo de moldes colocados 

 

No se permitirá el inicio de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene colocados todos los 

moldes correspondientes al largo de 100 m en caminos y de una cuadra en calles. El Contratista deberá 

tener en obra la cantidad de moldes necesarios que permita la permanencia de los colocados, por lo 

menos 12 h después del hormigonado. 

 

b.4.2.4. – Limpieza y aceitado de los moldes 

 

Los moldes deberán estar bien limpios y una vez colocados y antes de hormigonar, serán perfectamente 

aceitados. 

 

b.4.2.5. – Aprobación de la inspección 

 

El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección no haya aprobado la colocación de moldes. 

 

b.4.3. – Construcción de las losas 

 

b.4.3.1. – Colocación del hormigón 
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Sobre la subrasante y mientras la misma mantenga sus condiciones de estabilidad y humedad se colocara 

el hormigón inmediatamente de elaborado en la obra, en descargas sucesivas, distribuyéndolo en todo el 

ancho de la calzada o faja a hormigonar y con un espesor tal que al compactarlo resulte el indicado para 

el firme en los planos del proyecto o en las especificaciones complementarias. El hormigón no 

presentara segregación en sus materiales componentes, y si la hubiere se producirá a aplicar las medidas 

correctas necesarias. Cuando el hormigón sea elaborado fuera de la obra, durante su descarga será 

debidamente guiado para evitar su segregación y facilitar su distribución uniforme sobre la subrasante. 

Deberá preocuparse que esta operación se efectué de tal modo que el material sea depositado lo más 

cerca posible de su ubicación definitiva de la losa, evitando con ello un excesivo desplazamiento de 

aquel. El hormigón se colocara de manera que requiera el mínimo de manipuleo y su colocación se 

llevara a cabo avanzando en la dirección del eje de la calzada y en una única capa, tal que una vez 

compactada resulte del espesor requerido por el proyecto. El hormigón se colocara firmemente contra 

los moldes, de manera de lograr un contacto total con los mismos, compactándolo adecuadamente, 

mediante el vibrador portátil de inmersión. No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del 

hormigón y la adición del material, en los sitios en que hiciera falta, solo se hará mediante el uso de 

palas. El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de compactación, 

quedando absolutamente prohibida la adición de agua al mismo, en cualquier etapa de la construcción 

de las losas. Entre la elaboración del hormigón y su distribución y compactación, no deberá transcurrir 

un tiempo mayor de 30 min. En caso contrario el Contratista procederá a retirar el hormigón de la obra. 

Igualmente todo pastón que presente signos evidentes de fragüe será desechado y no se permitirá su 

ablandamiento mediante la adición de agua y Cemento. El hormigón deberá estar libre de sustancias 

extrañas. A este fin, los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigón y sus operaciones 

posteriores, llevaran calzado adecuado que permanecerá limpio, libre de tierra u otras sustancias y que 

pueda ser limpiado en los casos que arrastren tales elementos. El Contratista instruirá a su personal en 

esas prevenciones y la desobediencia del mismo a cumplirlas, permitiendo a la Inspección ordenar su 

retiro de tales trabajos. La distribución del hormigón la realizara el Contratista, coordinándola con las 

restantes tareas relativas a la construcción del firme, de manera que todas ellas se sucedan dentro de los 

tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular de todo el conjunto. 

 

b.4.3.1.1. – Hormigonado en Tiempo Frio 

 

No se permitirá la colocación ni la preparación del hormigón en aquellos días en que la temperatura 

ambiente sea inferior a 4 °C. Cuando después de colocado el hormigón se prevea que la temperatura 

ambiente pueda descender a valores por debajo del límite consignado, deberá protegérselo con medios 

que a juicio de la Inspección, sean adecuados. Esta protección, si las bajas temperaturas persisten, 

deberá extenderse hasta que el hormigón alcance la resistencia adecuada a juicio de la Inspección. Con 

el objeto de reducir el lapso de protección del pavimento contra las bajas temperaturas, puede recurrirse 

al empleo de cemento de alta resistencia inicial o a la disminución de la relación agua-cemento de la 

mezcla. 

 

b.4.3.1.2. – Hormigonado en tiempo caluroso 

 



 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sobrepase los 30 °C, se llevaran a cabo frecuentes 

verificaciones de la temperatura del hormigón fresco. Si dicha temperatura supera los 32 °C, se 

superaran los trabajos de hormigonado. Pueden arbitrarse medidas conducentes a bajar la temperatura 

de la mezcla, tales como mantener permanentemente humedecida las pilas de agregados, proteger de la 

acción directa de los rayos solares los tanques de almacenamiento de agua, humedecer la superficie de 

apoyo de la calzada y zonas circunvecinas, etc. Si es necesario se procederá a enfriar el agua utilizada en 

la elaboración del hormigón y también los agregados, de manera que la temperatura del hormigón 

permanezca por debajo del límite mencionado. 

 

b.4.3.2. – Uso de pavimentadoras 

 

Cuando se utilice hormigonera de avance propio o maquina pavimentadora, el Contratista tratara de 

ubicarla fuera de las zonas de la calzada; en caso contrario procederá, previamente a la colocación del 

hormigón, a la representación de la subrasante en aquellos sitios en que la misma fuera dañada por su 

mecanismo de tracción. Se procederá en la misma forma en los lugares donde el tránsito de los 

camiones que surten los materiales pueda haber provocado desperfectos similares. 

 

b.4.3.3. – Distribución, enrasado y consolidación 

 

Inmediatamente de colocado el hormigón será distribuido, enrasado, y consolidado. 

 

b.4.3.3.1. – Método mecánico de vibración 

 

La distribución, enrasado y consolidación, se ajustaran en forma tal que una vez realizadas estas 

operaciones y las de terminaciones especificadas en 5.3.5, la superficie del pavimento presenta la forma 

y niveles indicados en los planos y quede libre de zonas localizadas con depresiones o promontorios. La 

máquina, o los dispositivos para la distribución, enrasado y consolidación del hormigón por vibración, 

deberá ser calibrada de tal modo que con una sola pasada deje el material correctamente enrasado y 

consolidado. Si estas condiciones no fueran alcanzadas, el equipo pasara tantas veces como sea 

necesario, con las únicas limitaciones relativas a la segregación y al tiempo de fraguado del cemento; sin 

embargo, si el uso retirado del equipo distribuido y compactado no produjera resultados satisfactorios, el 

equipo deberá ser cambiado por otro adecuado. Cualquiera fuera el equipo utilizado, el hormigón 

resultante deberá quedar perfectamente enrasado y compactado, sin segregación de sus componentes. 

Durante la operación de distribución y enrase del hormigón, permanentemente se mantendrá, delante 

de la cuchilla frontal del dispositivo mecánico y en todo su largo, una capa de hormigón que tendrá más 

de 10 cm y menos de 25 cm de espesor, de manera que después de la pasada del equipo no quede 

depresión o hueco alguno. En caso de que por algún motivo se diera esta última circunstancia, se 

agregara hormigón en los lugares que presenten depresiones o vacios, debiendo pasarse nuevamente el 

equipo de compactación sobre la zona afectada. El uso reiterado del equipo vibrador quedara 

supeditado a la obtención de resultados satisfactorios bajo las condiciones de trabajo de obra. Si el 

equipo demuestra afectar en forma desfavorable a la obra realizada, el equipo deberá ser cambiado por 

otro adecuado. El hormigón que no resulte accesible al equipo vibrador, será compactado mediante un 

vibrador mecánico de manejo manual.  
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b.4.3.3.2. – Método manual 

 

En los casos previstos en estas especificaciones en que se permitirá la compactación a mano, el 

hormigón, una vez enrasado en forma aproximada, será apisonado con una regla-pisón, a un nivel tal, 

que una vez terminada la loza, la superficie presenta la forma y niveles indicados en los planos. La regla-

pisón, avanzara, combinando movimientos longitudinales y transversales, de manera de cubrir toda la 

superficie de la losa, apoyado siempre sobre los moldes. 

 

b.4.3.4. – Control de perfiles y espesores 

 

El Contratista controlara, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y 

espesores de proyecto. No se admitirán en este control espesores menores que los especificados, para lo 

cual el contratista procederá a los ajustes respectivos repasando la subrasante y eliminando los 

excedentes de suelo en aquellas zonas en que provoquen una disminución del espesor del firme. 

Simultáneamente el Contratista verificara que no se hayan producido asentamientos en los moldes y en 

caso de que ello haya ocurrido, procederá a la reparación inmediata de esa situación. En los casos de que 

existan depresiones o zonas bajas en las subrasantes, no se permitirá el relleno de las mismas con suelos 

sueltos o en capas delgadas, aunque ello de lugar a un mayor espesor de las losas. El Contratista no 

podrá reclamar adicional alguno por el exceso de hormigón que tenga que colocar en virtud de los 

expuestos. 

 

b.4.3.5. – Terminación y control de la superficie del pavimento 

 

Una vez compactado el hormigón, el Contratista procederá a la terminación del mismo, dando a la 

superficie del firme, características de lisura y textura tales que al mismo tiempo que faciliten el 

rodamiento lo hagan antideslizante, y ajustada en todos los casos, a los perfiles del proyecto. 

 

b.4.3.5.1. – Alisado longitudinal 

 

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuara el alisado longitudinal. La 

superficie total de la losa será suavemente alisada con la regla longitudinal especificada en 4.4.3.1.a). Se 

pasara, parándose los dos obreros que deben manejarla, en dos puentes transversales de servicio y 

mientras el hormigón esta todavía plástico, en forma paralela al eje longitudinal del afirmado, haciéndola 

casi “flotar” sobre la superficie y dándole un movimiento de vaivén, al poco tiempo que se la traslada en 

un largo máximo igual a la mitad del largo de aquella. El Contratista podrá utilizar para el alisado 

longitudinal fratases de mango largo (según 4.4.3.2.) que se pasaran transversalmente, con las 

precauciones observadas para el empleo de la regla longitudinal. Todo exceso de agua o materia 

extrañas que aparecen en la superficie durante el trabajo de alisado, no se reintegraran al hormigón, sino 

que se reiteraran, empleando las reglas longitudinales o fratás de mango largo y arrastrándolas hacia loa 

costados y fuera de la superficie de la losa. El Contratista podrá utilizar un equipo mecánico para el 

alisado longitudinal de la superficie del hormigón, previa aprobación de la Inspección.  

 

b.4.3.5.2. – Comprobación inicial de la lisura superficial 

 



 

Apenas se termine la operación descripta en 5.3.5.1., se procederá a confrontar la lisura superficial del 

afirmado. Se utilizara una de las reglas especificadas en 4.4.3.1.b) debidamente controlada con la regla 

patrón. La expresada regla se colocara en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del afirmado. 

Cualquier irregularidad superficial será corregida de inmediato y la comprobación se continuara hasta 

que desaparezcan todas las irregularidades. 

 

b.4.3.5.3. – Pasaje de la correa 

 

Cuando la superficie del hormigón está libre de exceso de humedad y justamente antes de su fragüe 

inicial será terminada con la correa. Esta se pasara con movimientos cortos de vaivén, normales al eje 

longitudinal del afirmado y acompañados de un movimiento de avance. Las correas se limpiaran después 

de cada día de trabajo y se reemplazaran en cuanto se desgasten. 

 

b.4.3.5.4. – Terminación final con correa 

 

La terminación final se realizara colocando la correa normalmente al eje del afirmado y haciéndola 

avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operación se realizara sin interrupción en todo el 

largo de la losa. 

 

b.4.3.5.5. – Terminación final con cepillo o rastra de arpillera 

 

Si la Inspección lo considera conveniente, después de la operación anterior, se efectuara un terminado 

con el empleo de cepillo adecuado. Este se pasara perpendicularmente el eje longitudinal del afirmado. 

También puede usarse, para la terminación superficial, una rastra de arpillera, que consiste en una en 

una faja de ese material humedecida, la que arrastrada sobre todo el ancho de la calzada, da a la 

superficie una textura arenosa, El largo de la arpillera será 0,60 m mayor que el ancho del pavimento y 

su ancho se establecerá durante la ejecución del trabajo, con el fin de lograr los resultados deseados. 

 

b.4.3.5.6. – Terminación de los bordes 

 

Los bordes de las losas que no lleven cordones se terminaran cuidadosamente con las herramientas 

especiales especificadas, en el momento en que el hormigón inicie su endurecimiento. 

 

 

 

b.4.3.5.7. – Comprobación final de la lisura superficial 

 

La lisura superficial del pavimento se controlara con la regla de 3 m de longitud especificada en 

b.3.4.3.1.b), tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar 

sobre él. Para efectuar esta confrontación, el Contratista hará limpiar perfectamente la superficie del 

pavimento. La regla se colocara sobre las líneas paralelas al eje de la calzada, de acuerdo con las 

indicaciones de la Inspección. No se admitirán depresiones o resaltos superiores a tres mm. 

 

b.4.4. – Ejecución de los cordones 
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b.4.4.1. – Hormigonado de los cordones 

 

El Hormigonado de los cordones será realizado simultáneamente con la construcción de la calzada, 

inmediatamente de concluidas las tareas finales de las mismas, y con la celeridad necesaria como para 

asegurar la adherencia de su masa a la de la calzada y constituido de tal suerte una única estructura. En 

general el Hormigonado de cordones se producirá dentro de los 30 min subsiguientes al momento en 

que se haya colocado el hormigón de la calzada en ese mismo sector. La compactación del hormigón de 

cordones se efectuara mediante el uso de vibradores mecánicos del tipo denominado de inmersión o de 

eje flexible, de una frecuencia de vibrado no inferior a 3.500 impulsos por minuto y cuyo extremo activo 

puede ser introducido con facilidad dentro de los moldes. El retiro de esos moldes tendrá lugar una vez 

que el hormigón en ellos volcado, se halle en estado de endurecimiento suficientemente avanzado como 

para impedir su deformación posterior. A ese efecto el Contratista tendrá la cantidad de moldes 

suficiente como para impedir demoras en el Hormigonado de cordones. El hormigón de los cordones 

presentara, una vez compactado, una estructura densa, sin vacios y como evidencia de su capacidad, las 

caras vistas de los cordones no presentaran huecos. Frente a las propiedades que posean entradas para 

vehículos y en aquellos casos en que la soliciten los propietarios frentistas, mediante la exhibición del 

permiso correspondiente con la entrada respectiva. 

 

b.4.4.2. – Ejecución de albañales 

 

Frente a todas las propiedades frentistas el Contratista ejecutara las bocas de albañales en cantidad igual 

al número existente y no menos de uno con cada propiedad. La ubicación de estos desagües será la que 

corresponda a la posición de los albañales, y donde no los hubiera se les situara aproximadamente frente 

a la entrada de la propiedad o en el centro de la misma, si estuviese baldío o careciera de entrada. En 

ningún caso se situaran a menos de 50 cm de los extremos de rebajos constituidos para entrada de 

rodados y de una junta, cualquiera sea su tipo. La ejecución de los albañales se llevara a cabo mediante 

la colocación de tacos de forma tronco cónico de las características indicadas en 4.6.c), perfectamente 

aceitados, que serán puestos en sus lugares correspondientes durante los trabajos de Hormigonado de 

los cordones Sobre dichos tacos el Contratista colocara un refuerzo metálico consistente en dos barras 

de hierro redondas de 8 mm de diámetro y dobladas en forma de “u” con los extremos hacia abajo, de 

manera que los mismos se introduzcan en el hormigón de la calzada, para lo cual se les dará un largo 

apropiado y las características establecidas en los planos. Estos refuerzos abrazaran la perforación 

resultante, una vez extraídos los tacos tronco cónico. En el caso de que hubiera más de un albañal 

inmediatamente juntos, el refuerzo abarcara a todo el conjunto. Producido el retiro de los moldes 

metálico de los cordones el Contratista procederá a la extracción de los tacos de los albañales, retocando 

aquellas perforaciones que no resulten correctamente realizadas. 

 

b.4.5. – Generalidades 

 

Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del 

proyecto. Las juntas longitudinales se construirán sobre el eje de la calzada o paralelas a él; las juntas 

transversales formaran ángulos rectos con ese eje, y ambos serán perpendiculares a la superficie del 

pavimento. En las juntas, las diferencias de nivel entre las losas adyacentes no serán, en ningún caso, 



 

superior a 2 mm. Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben ser rectas no 

admitiéndose desviaciones mayores de 3 mm en 3 m de largo. La ubicación de las juntas será la que se 

indica en los planos, o bien la que surja de aplicar los criterios y especificaciones de este pliego a las 

superficies especiales que se pavimenten. 

 

b.4.5.2. – Juntas transversales de expansión 

 

Las juntas transversales de expansión se construirán en los lugares que indiquen los planos del proyecto. 

El material de relleno será cualquiera de los especificados en 2.6. Se colocara en su lugar antes de 

hormigonera y se lo mantendrá perpendicular a la superficie del firme y rígidamente fijo en su posición, 

mediante dispositivos adecuados que se retiraran una vez realizado el Hormigonado. El borde superior 

del relleno pre moldeado se protegerá mediante un elemento adecuado para ello, que se retiraran una 

vez concluido de compactar el hormigón; para la colocación de pasadores deberá agujerearse el relleno 

en correspondencia con los mismos para permitir su paso. El largo y forma de este relleno será tal que 

afecte todo el ancho de la calzada, incluso los cordones, y conformara el perfil del pavimento. Retirados 

todos los dispositivos auxiliares para la colocación, se redondearan los bordes de las losas adyacentes 

con herramientas a propósito para tal fin, que responderán a lo que especifica en 4.4.3.5. Las juntas 

deberán presentar una ranura neta en todo su largo, debiéndose tener especial cuidado en evitar que 

aquella sea cubierta por capas de mortero. En este último caso deberá procederse a descubrir la junta en 

toda el largo afectado. Una vez retirados los moldes laterales se abrirá el hormigón en el extremo de las 

juntas y en todo el espesor de la losa y cordones si las hubiera. Estas juntas deberán abarcar toda la 

sección de la losa, teniendo cuidado, si hubiera cordón, que el material de relleno cubra toda su sección 

y está ubicado en el mismo plano que el correspondiente al de la losa. 

 

 

 

 

b.4.5.3. – Juntas de expansión en contacto con estructuras 

 

Este tipo de juntas se formara o construirá en todos aquellos casos en que la calzada de hormigón deba 

adosarse a otra estructura, ya sea existente, o a construir. El espesor, dimensiones y características 

generales del relleno serán similares a los de las juntas de dilatación, debiéndose observar en esos 

aspectos el criterio que se especifica en 5.5.2. 

 

b.4.5.4. – Juntas transversales de contracción 

 

Se construirán juntas transversales de contracción, del tipo denominado de plano de debilitamiento o de 

grita dirigida, distanciadas entre sí, de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto. Estarán 

constituidas por una ranura practicada en el hormigón, de ancho que no excederá de 10 mm y de una 

profundidad comprendida entre un tercio y un cuarto del espesor del firme. Cuando se constituyan 

cordones laterales de verdad, las juntas se prolongaran sobre los mismos. 

 

b.4.5.5. – Juntas transversales de construcción 
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Estas juntas solo se constituirán cuando el trabajo se interrumpa por más de treinta minutos y al 

terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que las separe de cualquier otra junta 

transversal no sea inferior a 3 m, es decir, que no se permitirá la construcción de losas de largo inferior a 

3 m. Se tratara en lo posible de hacer coincidir las juntas de construcción con juntas de contracción 

previstas en el proyecto. Los bordes de estas juntas serán redondeados como en los casos anteriores. El 

Contratista deberá disponer de los moldes y elementos de fijación y otros adecuados para la 

conformación de estas juntas, según planos. 

 

b.4.5.6. – Juntas longitudinales 

 

Las juntas longitudinales podrán ser de dos tipos diferentes, su contracción se realizara de acuerdo con lo 

que indiquen los planos y se ajustaran a las siguientes especificaciones. 

 

a) Junta simulada 

 

Se ejecutaran de manera similar a la transversal de contracción del tipo denominado a plano de 

debilitamiento o de grieta dirigida y tendrá la forma y dimensión que indiquen los planos. 

 

b) Junta ensamblada de construcción 

 

Este tipo de junta se construirá como y donde lo indique el proyecto. La ensambladura de la junta se 

lograra adosando al molde lateral, que para el Hormigonado se coloque en la posición de la junta, una 

pieza metálica o de madera, con la forma y dimensión de la ensambladura. Los bordes de las juntas serán 

redondeados con las herramientas especiales. 

 

 

b.4.5.7. – Juntas aserradas a plano de debilitamiento 

 

Las juntas o planos de debilitamiento, tanto transversales como longitudinales, podrán ser ejecutadas 

cortando una ranura en el pavimento, mediante maquinas aserradas. Las ranuras deberán cortarse con 

una conformidad mínima de 40 mm y su ancho será el mínimo posible que pueda obtenerse con el tipo 

de sierra usada, pero, en ningún caso excederá de 10 mm. El tiempo para el aserrado de las juntas, el 

modo de ejecutarlo, el tipo y numero de las maquinas aserradoras así como otros requisitos, deberán ser 

previamente aprobadas por la Inspección, a solicitud del Contratista. 

 

b.4.5.8. – Distribución de juntas en intersecciones y bocacalles 

 

La distribución de juntas en intersecciones y bocacalles la realizara el Contratista en forma tal que se 

ejecuten a las indicaciones del proyecto. Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que 

intersecciones y bocacalles conforman un trazado fuera de lo normal, el Contratista diseñara una 

distribución de juntas, que elevara a consideración de la Inspección para su aprobación, la que asentara 

por escrito su conformidad con el diseño propuesto. 

 

b.4.5.9. – Terminación de las juntas 



 

 

Después de las operaciones de terminación superficial de la calzada, el Contratista procederá al repaso 

de las juntas, rectificando aquellas deficiencias que por su naturaleza impidan un correcto 

funcionamiento de las mismas, verificando que se haya ejecutado el redondeo de bordes, cuando este 

prescrito. Cuando las juntas se ejecuten por aserrado se tendrá en cuenta lo especificado en 5.5.7. Y 

5.8.3. 

 

b.4.6. – Pasadores, su colocación 

 

Cuando el proyecto lo indique, o lo establezca las especificaciones Complementarias, se colocaran 

pasadores en las juntas transversales. Se dispondrán de manera tal que resulten longitudinalmente 

paralelos al eje y a la rasante de la calzada. Previa a la colocación del hormigón, una mitad del pasador 

será recubierta con una capa de pintura asfáltica y posteriormente engrasada de modo tal que se impida 

la adherencia entre el hormigón y el acero con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas 

contiguas, en los casos de dilatación y contracción. El pintado de los pasadores, precedentemente 

oxigenado, será especialmente cuidado por el Contratista, que utilizara para ello materiales bituminoso 

de características adecuadas capaz de formar alrededor de la barra de acero una película consistente y 

de una resistencia suficiente que impida su eliminación por compactación del hormigón fresco. En la 

colocación de los pasadores, el Contratista dispondrá de los elementos o armaduras subsidiarias que 

permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la posición en que se exige sea colocada, sufra la 

menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado del hormigón de las losas. El Contratista 

podrá utilizar otros medios previamente aprobados por la Inspección que permita la colocación de los 

pasadores en las condiciones anteriormente especificadas. En el extremo de la mitad pintada del 

pasador, en las juntas de dilatación, se colocara el manguito correspondiente. 

 

b.4.7. – Barra de unión o de encaje, armadura distribuida, su colocación. 

 

Cuando el proyecto lo indique o lo establezcan las especificaciones Complementarias se colocaran barras 

de unión o de anclaje, a lo largo de las juntas longitudinales y armaduras distribuidas. Las barras de 

anclaje y la armadura distribuida, cumplirán con lo prescrito en 2.9. Las barras de anclaje, se colocaran 

distanciadas entre sí de acuerdo con lo que indique el proyecto, pero, esa separación no será superior a 

75 cm . Deberán ser colocadas en el medio del espesor de las losas y estarán empotradas la mitad de la 

longitud, en cada una de las losas adyacentes. La armadura distribuida, se colocara en el espacio 

comprendido entre el medio del espesor de las losas y 5 cm por debajo de su superficie expuesta. 

 

b.4.8. – Relleno y sellado de las juntas 

 

b.4.8.1. – Ejecución del relleno y sellado 

 

El Contratista realizara el relleno y sellado de las juntas una vez que la misma haya sido totalmente 

repasadas, y no bien el estado del hormigón lo permita, para obtener una perfecta colocación del 

material de relleno y sellado. No se permitirá el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las 

minas no se hallen limpias, secas, libre de restos de materiales y de toda otra obstrucción, cualquiera sea 

su naturaleza. Antes de esta operación la junta será pintada con un material adecuado para lograr 
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adherencias con el material de relleno y sellado. Previo a la ejecución de estos trabajos, el Contratista 

recabara la conformidad de la Inspección acerca de las condiciones u terminación de las juntas. 

 

b.4.8.2. – Mezcla bituminosa 

 

La mezcla bituminosa a utilizar en el relleno y sellado de las juntas será la especificada en 2.6.5. El 

agregado tendrá una temperatura comprendida entre 160 °C y 200 °C en el momento de ser mezclado 

con el betún, el que también se habrá calentado previamente para fluidificarlo suficientemente, a 

temperatura que en ningún caso excederá de 200 °C. La mezcla será homogénea y tendrá en el momento 

de verterla en las juntas, una temperatura mínima de 165 °C. El Contratista adoptara las disposiciones 

necesarias que permitan ejercer un control efectivo y permanente de las temperaturas establecidas. 

 

b.4.8.3. – Sellado de juntas con perfiles de policloropreno 

 

Cuando se asierren las juntas y está previsto su sellado con bandas de policloropreno, deberán 

observarse las siguientes precauciones. 

 

a) El aserrado de las juntas debe ser ejecutado de manera que las ranuras sean regulares y posean 

bordes bien conformados y paredes lisas normales a la superficie del firme. 

 

b) Una vez que las ranuras se hayan limpiado como se indica en 5.8.1., se aplicara el líquido adhesivo 

para las cantidades requeridas e inmediatamente después se procederá a colocar el relleno utilizando un 

dispositivo mecánico que asegure su correcta posición. Se tendrá especial cuidado en evitar derrames 

del líquido adhesivo sobre la cara superior de sello, cara que deberá quedar 3 mm por debajo de la 

superficie del pavimento. 

 

c) Los materiales que se utilicen cumplirán los requisitos de las normas IRAM 113.083 y 113.084 

 

b.4.9. – Curado del hormigón 

 

b.4.9.1. – curado final 

 

Concluidas todas las tareas de terminación del firme de hormigón, este será protegido cubriéndolo con 

arpillera humedecida tan pronto el pavimento haya endurecido lo suficiente como para que aquellas no 

se adhieran. La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor de un 1 m, ni mayor de 

2 m y de un largo adecuado, en forma de que cada pieza se superponga con la contigua en unos 15 cm, 

rociándola con agua, para asegurar su permanente humedad hasta el momento de iniciar el curado final. 

 

b.4.9.2. – Curado final 

 

Una vez retirados los moldes, se procederán a llenar los huecos, admitidos en cantidad mínima, que 

aparezcan en el hormigón que estuvo en contacto con ellos, con un mortero compuesto por 1 parte de 

cemento y 2 partes de arena, medidas en peso. A continuación se obturaran y sellaran las juntas, 



 

quedando el pavimento en condiciones de ser sometidos al curado final, mediante cualquiera de los 

métodos corrientes que se señala a continuación: 

 

a) Inundación 

Sobre la superficie del firme se formaran diques de tierra o arena, que se inundaran con una capa de 

agua de un espesor superior a 5 cm, durante 10 d, como mínimo. Deberán recubrirse los bordes de las 

losas con tierra o arena húmeda. 

 

b) Tierra inundada 

Distribuyendo uniformemente una capa de tierra o arena que se mantendrá permanentemente mojada 

por un plazo no menor de 10 d. En la forma indicada en a) se recubrirán los bordes de las losas. 

 

c) Compuestos líquidos 

El Contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies expuestas del firme 

con productos líquidos capaces de formar una película impermeable, resistente y adherente. La eficacia 

de estos productos se establecerá, antes de su utilización, de acuerdo con las Normas IRAM 1673 y 1675 

y será controlada durante el transcurso de la obra, cuando se considere oportuno, a juicio de la 

Inspección. El producto elegido debe acusar, en el momento de su aplicación, un aspecto homogéneo y 

una viscosidad tal que permita su distribución satisfactoria y uniformemente mediante un aparato 

pulverizador adecuado. Este aparato podrá ser de accionamiento manual o preferentemente mecánico y 

deberá llevar un tanque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con 

precisión la cantidad de productos distribuidos. 

 

d) Laminas de polietileno y otras 

También podrá efectuarse el curado, previa autorización, cubriendo la superficie expuesta del hormigón 

con láminas de polietileno u otras de características similares, siempre que el material cumpla con las 

normas A.A.S.H.O. M-171-70 o A.S.T.M. C 171. Las laminas deberán extenderse sobre la superficie y 

bordes de las losas y mantenerse en contacto con aquellas colocando tierra o arena por encima, en 

cantidades suficientes. No deberán presentar roturas u otros daños que pudieran conspirar contra la 

eficacia del curado. Las laminas se mantendrán sobre el pavimento por un periodo mínimo de 10 d. 

 

e) Otros métodos 

El Contratista podrá emplear cualquier otro método de curado, siempre que compruebe su eficacia, 

previa autorización de la Inspección. 

 

b.4.9.3. – Plazo y oportunidad del curado 

 

El procedimiento adoptado para el curado final deberá ser aplicado en cuanto la superficie terminada del 

hormigón lo permita. Los plazos mínimos son los indicados en los aparatos precedentes, cuando las 

condiciones de temperatura durante el tiempo de curado resulten favorables. En caso de jornadas 

extremadamente frías, el periodo de curado será prolongado en un número igual de día. 

 

b.4.9.4. – Levantamiento de la tierra de curado 
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Cuando se apliquen los procedimientos de los aparatos a) o b) cumpliendo el plazo exigido para el 

curado y antes del momento en que debe habilitarse el firme, el Contratista procederá a levantar la 

tierra de curado, que permitirá al destino que le fije la Inspección. Dicho levantamiento se hará con 

elementos que no ocasionen danos al firme recientemente construido. 

 

b.410. – Protección del pavimento 

 

b.4.10.1 – Durante la ejecución 

 

El Contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se esté 

construyendo, así como los trabajos de subbase o subrasante sobre los que se ha de construir aquel. A 

tal fin dispondrá de barreras, letreros, obstáculos, señales, etc., que impidan el tránsito de vehículos y 

personal en la zona de obra y sobre el firme de construcción reciente. En caso de lluvia mientras se esté 

hormigonando, protegerá las superficies concluidas mediante arpilleras, o láminas de polietileno. 

 

b.4.10.2. – Después de la construcción 

 

Una vez concluidos los trabajos de ejecución del firme y hasta tanto corresponda habilitar el pavimento, 

el Contratista tendrá colocadas barreras u obstáculos que impidan el transito sobre el mismo, al tiempo 

que ejercerá una vigilancia afectiva para lograr que los medios dispuestos resulten eficaces. 

 

 

 

 

 

c) Forma de medición. 

 

El pavimento de hormigón se medirá por metros cuadrados (m2) con el espesor requerido en el 

proyecto, medido sobre planos, sin que sean objeto de medición los sobreanchos ejecutados por error o 

conveniencia del contratista. 

 

La medición de los paños terminados, se realizará con el siguiente criterio. 

 

c.1. - Medición por tramos 

El pavimento será medido por zonas o tramos, dentro de lo posible, de superficies iguales. En 

pavimentos urbanos cada zona o tramo comprenderá la superficie limitada por las recetas que unen los 

extremos de las curvas de los cordones de esquina de las calles que acceden a aquella y esas mismas 

curvas. La bocacalle considerada para la recepción de una zona o tramo no podrá ser considerada para la 

recepción de otros.  

 

c2. – Las muestras o testigos 

 

c.2.1. – Generalidades 



 

 

Las determinaciones en que se fundamentaran los estudios de recepción de los trabajos, se realizaran 

sobre muestras o testigos extraídos del firme de hormigón. Dichas muestras se extraerán mediante 

perforaciones realizadas con máquinas caladoras especiales para tal fin en un todo de acuerdo con lo 

especificado en b.3.7. 

 

c.2.2. – Extracción de las muestras 

 

Las muestras o testigos se extraerán a distancia aproximadamente iguales entre sí, y tratando de cubrir el 

ancho total de la calzada. Antes de iniciar la extracción de los testigos, la Inspección fijara en un plano, 

los límites de los planos, los límites de los tramos o zonas y la ubicación de los testigos con su espesor 

teórico determinado de acuerdo con el perfil transversal de la calzada. Una copia de este plano se 

entregara al Contratista o su representante técnico, quienes presenciaran el acto de la extracción y 

firmaran conjuntamente con la Inspección, el acta que con este motivo de labre y asiente en el 

respectivo libro de obras. La máquina, el personal y los elementos necesarios para la extracción de las 

muestras, serán provistos con el contratista. La extracción de las muestras se realizara en la oportunidad 

adecuada, de manera que sea factible el ensayo de las mismas a los 28 d de la fecha en que se realizó el 

Hormigonado. Las muestras extraídas se signaran con un numero para su identificación y serán remitidas 

al laboratorio donde, una vez obtenido el paralelismo de sus bases, serán mantenidas en ambientes 

húmedos hasta el momento de su ensayo. Las perforaciones resultantes de la extracción de testigos, 

serán cerradas por el Contratistas con hormigón de la misma dosificación que la utilizada para construir 

el firme, pero utilizando cemento portland normal con aceleradores de fragüe o cemento de alta 

resistencia inicial. Estos trabajos serán por su cuenta exclusiva. 

 

c.2.3. – Forma y dimensiones de los testigos 

 

Los testigos serán de forma cilíndrica y su sección transversal serán un circulo de aproximadamente 15 

cm de diámetro. 

 

c.2.4. – Cantidad de muestras 

 

De cada tramo o zona a recibir se extraerán 6 muestras o testigos. La norma general es extraer seis 

muestras por cada 2.100 m2 de pavimento y para superficies menores, dos muestras por cada 700 m2. 

Del total de las 6 muestras sobre las tres alternadas a lo largo del tramo a recibir, fijadas previamente en 

el plano de ubicación de los testigos, se realizaran las determinaciones especificadas más adelante, para 

establecer las condiciones de recepción o el rechazo del tramo. Si una vez realizada aquellas 

determinaciones sobre los tres anteriores testigos, el Contratista o su representante técnico que puede 

presenciar los ensayos, consideran que los resultados obtenidos no son bien representativos del 

pavimento construido en este tramo, podrán solicitar, en forma escrita y en el mismo acto, que se 

realicen iguales determinaciones sobre los tres restantes testigos del mismo tramo. En este caso se 

considerara la totalidad de los resultados obtenidos con los seis testigos para determinar las condiciones 

de recepción o de rechazo del tramo. Si se omite la anterior solicitud se considerara que el Contratista 

está conforme con los resultados obtenidos. 

 



 207 

c.2.5. – Características de las muestras 

 

Las muestras para poder ser ensayadas deberán presentar aspectos compactos, y sin gritas ni planos de 

fractura, atribuibles al equipo de extracción. Los testigos de tales condiciones, serán desestimados y 

reemplazados por otros de características aceptables. 

 

c.3. – Espesores, fiscalizaciones de su cumplimiento 

 

c.3.1. – Forma de medir los espesores 

 

Se determinara el espesor de cada una de las muestras, para lo cual se tomaran cuatro mediciones: una, 

sobre el eje del testigo, y las otras tres según los vértices de un triángulo equilátero inscripto en un 

círculo de 10 cm de diámetro, concéntrico con el eje mencionado. El promedio de esas cuatro alturas 

medidas, será la altura del testigo o sea el espesor individual. 

 

c.3.2. – Espesor medio 

 

El espesor medio de un tramo resultara de promediar las alturas individuales de los testigos que se 

consideren para su recepción. Cuando se presentan valores superiores al 110 % del espesor teórico 

exigido, intervendrán en el promedio reducidos a ese valor como máximo. Para que el tramo sea 

susceptible de recepción, el espesor medio del mismo no deberá ser menor que el espesor teórico 

exigido, menos 1,2 cm. Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado 

precedentemente, se considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que corresponderá el 

rechazo del mismo por falta de espesor. 

 

c.4. – Resistencia, fiscalización de su cumplimiento 

 

c.4.1. – Ensayos, modalidades 

 

Los testigos extraídos y, previamente preparados, según Norma IRAM 1.551, serán ensayados a la 

comprensión para determinar su tensión de rotura, en un todo de acuerdo con lo establecido en la 

norma IRAM 1.546. La resistencia o carga específica se determinara dividiendo la carga de roturas por la 

sección media de cada testigo, dicha sección media se calculara con un diámetro igual a la media 

aritmética de 3 diámetros medidos sobre el testigo, 

uno a la mitad de la altura y los otros dos, a 2 cm de cada una de las bases del mismo. 

 

c.4.2. – Corrección de la resistencia por edad y altura 

 

El ensayo de compresión se realizara exactamente a los 28 d de edad del hormigón, salvo que la 

extracción de los testigos se haya producido por excepción y por motivos muy bien fundados, después 

de ese lapso o sin la suficiente anticipación para practicar el ensayo. No obstante, bajo ningún concepto 

se ensayara testigos cuyas edades sean superiores a 50 d. En caso de que los testigos no hubieran podido 

ser ensayados a la edad de 28 d, la resistencia obtenida a la edad del ensayo será reducida para obtener 

la resistencia a 28 d. A tal efecto se consideraran que entre las edades de 28 d y 50 d la variación de 



 

resistencia es lineal y que la resistencia a la edad de 50 d es un 8% superior a la resistencia del mismo 

testigo a la edad de 28 d. Los valores obtenidos en los ensayos de la comprensión serán corregidos por el 

factor correspondiente a su esbeltez (relación entre la altura y el diámetro) 

según la tabla siguiente:  

                                         

                                                (H/d) 

                                                Altura 

       Diámetro                  Factor de corrección 

 

2,00     1,00 

1,75     0,99 

1,50     0,97 

1,25     0,94 

1,10     0,90 

1,00     0,85 

0,75     0,75 

0,50     0,55 

 

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relación, será la que real y 

efectivamente tenga el testigo, una vez encabezado. Los valores de las cargas específicas de roturan 

serán expresados en kg/cm2. 

 

 

 

 

c.4.3. – Resistencia de medios 

 

La resistencia media del tramo resultara el promediar los valores resistentes, obtenidos mediante el 

ensayo de los testigos que se consideren para su recepción. Para ser aceptada dicha resistencia media, 

no deberá ser menor que el 80 % de la resistencia teórica exigida (Rt) en las Especificaciones 

complementarias. 

 

Rm ≥ 0,80 Rt 

 

Cuando la resistencia media Rm obtenida, resulta menor que la indicada precedentemente, se 

considerara que el tramo no cumple con esa exigencia, por lo que corresponderá el rechazo del mismo 

por falta de resistencia. 

 

d) Forma de pago 

 

El pavimento de hormigón se abonará por metro cuadrado (m2) al precio incluido en el contrato, con las 

siguientes consideraciones. 
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d.1. – Zonas de aceptación con y sin descuento y zonas de rechazo 

 

d.1.1. – Generalidades 

 

Para establecer las condiciones de aceptación o rechazo de un tramo del pavimento construido, se 

determinara el número: 

 

C = Rm * em 2 

 

Que se denominara “capacidad de carga de la calzada” expresada en kg. y donde:  

 

Rm = resistencia media del tramo establecido según el apartado anterior y expresada en kg/cm2. 

em2 = Espesor medio del tramo establecido según el apartado anterior y expresado en cm. 

 

d.1.2. – Aceptación y abono sin descuento 

 

Si la capacidad de carga de la calzada “C” es igual o mayor que: 0,95 Rt (et - 0,3), siendo Rt la resistencia 

exigida en las Especificaciones Complementarias y et el espesor fijado en el proyecto, el pavimento será 

recibido y su liquidación se realizara sin descuento alguno por ese concepto. 

 

d.1.3. – Aceptación y abono con descuento. 

 

Si la capacidad de carga de la calzada “C” estuviera comprendida entre 0,95 Rt (et – 0,3)2 y 0,80 Rt (et – 

1,2)2, es decir 0,95 Rt (et – 0,3)2 ≥ C ≥ 0,80 Rt (et 1,2)2 

 

El pavimento del tramo será aceptado y se aplicara un descuento por cada unidad de superficie del 

tramo: igual a: 

                      

1 - (Rt * em / Rt2 * et 2 ) 

 

d.1.4. – Reconstrucción de tramos rechazados 

 

En caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo provisto en los apartados anteriores, será facultativo 

del inspector ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad y espesor de acuerdo con 

el proyecto, cuando a su juicio, la deficiencia suficientemente seria para perjudicar el servicio que se 

espera del pavimento. Si en cambio, en opinión del Comitente, no hay probabilidades de roturas 

inmediatas se permitirá optar al Contratista entre dejar las zonas defectuosas sin compensación, ni pagos 

por las mismas, y con la obligación de realizar la conservación en la forma y plazos que se indiquen en el 

proyecto y estas especificaciones, o renovarlas o reconstruirlas en la forma especificada anteriormente. 

Las losas reconstruidas se recibirán, computaran y pagaran en las formas especificadas en el proyecto, y 

estas especificaciones. 

 

d.2. – Lisura superficial 

 



 

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada, la existencia de resaltos o depresiones que 

excedan de los límites admisibles (3 mm) y también en los casos en que se pruebe la existencia en las 

juntas, de desniveles entre las losas adyacentes superiores a 2 mm, el Contratista procederá a la 

regularización de la superficie en la zona defectuosa. Dicha regularización, la lograra el Contratista, 

mediante desgaste del resalto en sí, o de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la 

superficie dentro de las tolerancias admisibles. Las operaciones de desgastes se realizaran de manera tal 

que la superficie resultante no presente características resbaladizas y se ajusten a las exigencias que 

sobre textura se establecen en este pliego. No se permitirá el uso de martillos o herramientas de 

percusión para la ejecución de esos trabajos. Todos estos trabajos serán por cuenta exclusiva del 

Contratista, quien no percibirá por ello compensación alguna. El Comitente se reserva el derecho de 

ordenar a su exclusivo juicio la demolición y reconstrucción de todas aquellas zonas que presenten 

depresiones superiores a 10 mm entendiéndose que dicha reconstrucción que dicha reconstrucción 

afecta a todas las superficies limitadas entre juntas o 

entre juntas y bordes de pavimento aunque la depresión que motive esa decisión solo afecte a parte de 

las losas. 

 

En todos los casos, en el precio del contrato se consideran incluidos en general, todas las operaciones y 

materiales auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas, así como  los equipos, personal y 

herramientas necesarias para la correcta ejecución del Ítem.  

 

 

 

 

 

ÍTEM Nº 6. RELLENO DE VEREDAS Y BOULEVARD 

 

1. Descripción del ítem 

 

Consiste en el relleno de las veredas y el boulevard central de la calle Lavalle, con tierras procedentes de 

la excavación, seleccionadas, humedecidas y compactadas, por medios mecánicos o manuales, 

incluyendo las zanjas existentes y cualquier otro punto singular, dejando las mismas con una pendiente 

uniforme desde el umbral correspondiente hasta el límite del cordón. 

 

La actividad incluye la preparación de la superficie sobre la que se realizará el relleno, la retirada de 

elementos extraños y, en general, toda actividad necesaria para dejar la vereda en condiciones de 

perfecta transitabilidad. 

 

2. Forma de realizar los trabajos 

 

El relleno de las veredas y el boulevard se realizará con material extraído de las excavaciones, 

previamente seleccionado para eliminar piedras y otros cuerpos extraños, el cual será extendido por 

medios mecánicos cuando así sea posible o, de lo contrario, por medios manuales, y convenientemente 

humedecido y compactado. 
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Una vez completado el relleno, se perfilará la superficie resultante de modo que se deje una pendiente 

uniforme entre el umbral y el borde del cordón, descendente hacia el mismo. 

 

3. Forma de medición 

 

El relleno de veredas se medirá por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, perfilados y terminados, 

medido sobre el terreno real, para lo que el contratista deberá notificar a la inspección con antelación al 

relleno, de modo que sea posible cuantificar el volumen que realmente es necesario rellenar, mediante 

la generación de perfiles tipo en tramos continuos. 

  

No serán objeto de medición aquellos rellenos realizados por el contratista sin la previa autorización de 

la inspección tras haberse realizado la cuantificación de volúmenes. 

 

4. Forma de pago 

 

El relleno de veredas se abonará por metros cúbicos (m3) al precio del contrato, el cual incluye todas las 

operaciones y materiales auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas, así como  los equipos, 

personal y herramientas necesarias para la correcta ejecución del Ítem.  

 

 

ÍTEM Nº 7. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL POR EXTRUSIÓN 

 

1. Descripción del ítem 

 

Consiste en la ejecución de la señalización horizontal, mediante pintura termoplástica de color blanco, 

de aquellas marcas viales sobre el pavimento definida en el proyecto. 

 

2. Forma de realizar los trabajos 

 

En primer lugar se realizará el replanteo de las áreas a pintar. 

 

Para las marcas longitudinales se empleará un premarcaje con puntura sobre una soga tendida a tal fin, 

mientras que las marcas superficiales se marcarán con cinta de pintor antes de proceder a su pintado. 

 

La pintura a emplear será termoplástica, y a continuación se le añadirán microesferas de vidrio, 

cumpliendo en todo caso lo dispuesto en el Anexo L – Sistema de Señalización Vial Uniforme – Dto. 

779/95 – Texto Reglamentario del Art. 22 de la Ley 24.449. 

 

3. Forma de medición 

 



 

La señalización horizontal se medirá por metros cuadrados (m2) realmente terminados, medido sobre el 

terreno real. 

  

4. Forma de pago 

 

La señalización horizontal se abonará por metros cuadrados (m2) al precio del contrato, el cual incluye 

todas las operaciones y materiales auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas, así como los 

equipos, personal y herramientas necesarias para la correcta ejecución del Ítem.  

 

ÍTEM Nº 8. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

1. Descripción del ítem 

 

Consiste en el suministro y colocación de las señales de código indicadas en los planos, y en la ubicación 

en ellas contenida. 

 

2. Forma de realizar los trabajos 

 

Las características que deban reunir las chapas (tipo, pintado, dimensiones de letras, números y gráficos, 
etc.), como así también las condiciones que deben reunir los postes de sustentación y refuerzo, se 
regirán por las normas de señalización vertical prevista en el Anexo L – Sistema de Señalización Vial 
Uniforme – Dto. 779/95 – Texto Reglamentario del Art. 22 de la Ley 24.449; utilizándose chapa de acero 
galvanizado Nº 14 (2mm), y láminas reflectivas termoadhesivas, que cumplirán con la norma IRAM 
10.033, tanto en sus condiciones de durabilidad y resistencia, como con la reflectividad y quedarán 
perfectamente adheridas a la superficie metálica. Al reverso de la placa se aplicará pintura protectora. 
 

 

3. Forma de medición 

 

La señalización vertical se medirá por unidades (ud) realmente colocadas. 

  

4. Forma de pago 

 

La señalización vertical se abonará por unidades (ud) al precio del contrato, el cual incluye, además del 

suministro del poste, chapa y lámina, la excavación del hueco, el empotrado del poste, el recibido del 

mismo y, en general, todas las operaciones y materiales auxiliares necesarios para la ejecución de las 

mismas, así como los equipos, personal y herramientas necesarias para la correcta ejecución del Ítem.  

 

 

ALUMBRADO PÚBLICO – GENERALIDADES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.  

 



 213 

La Obra consiste en el suministro, colocación, montaje y puesta en servicio de todos los elementos para 

el alumbrado público a concretarse en diferentes arterias de la localidad de Berón de Astrada en la 

Provincia de Corrientes con el fin de mejorar la calidad y la seguridad de los pobladores que en ella 

habitan.  

Red de Baja Tensión 

 

Desde las subestaciones transformadoras emplazadas en las proximidades de las diferentes arterias a 
intervenir se tenderán líneas aéreas de baja tensión hasta los lugares de emplazamiento de los Tableros 
de Alumbrado Público. Los mismos estarán ubicados, en lo posible en las proximidades de los centros de 
carga de acuerdo a los tramos que alimentarán 
 

Columnas de retención de Hº Aº  

Estructuras Soporte: 

Los soportes de retención y suspensión serán de Hº Aº de 7,50 m de altura. El punto de amarre de los 
conductores en la totalidad de los soportes se realizará en la cima de los mismos. 
 
Se utilizará un vano nominal de 35 m. 
 
Las fundaciones de los soportes de hormigón serán de sección cuadrada y se ubicarán con la diagonal en 
la dirección de la línea. Las dimensiones serán tales que, como mínimo, provean un recubrimiento del 
poste de 15 (quince) cm. en los laterales y de 20 (veinte) cm. en la base. El juego máximo entre la base 
del poste y el hueco dejado al efecto en la fundación, será de 10 (diez) cm. 
 
La excavación tendrá una profundidad de 0,85 m y una sección 1,00 m x 1,00 m. A esa profundidad se 
ejecutará una platea de hormigón H-17 de 10 cm de espesor. Sobre la platea se asentará el poste de 
hormigón el que irá embebido en un dado de hormigón H-17 de 0,80x0, 80x0, 75. Posteriormente se 
procederá al relleno y compactación del hueco con el suelo que se extrajo de la excavación. 
 
El relleno del hueco se hará con hormigón de tamaño máximo igual a 12 (doce) mm. y de calidad similar 
a la del hormigón de base. 

 
La distancia desde el eje de los postes al borde externo de cordón de vereda será de sesenta 
centímetros (60 cm.). En lo posible los soportes se ubicarán sobre la proyección de las medianeras, sin 
obstruir en ningún caso entradas a las viviendas o garajes. 
 
Deberá respetarse lo estipulado por las Normas correspondientes, en lo que se refiere a vanos y flechas 

máximos, distancias mínimas con otras redes ó líneas de edificación, etc. 

Columnas de suspensión de Hº Aº  

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en “Columnas de retención de Hº Aº”  

 

Puesta a tierra LBT 

Estará compuesto por cable de acero MN 100, bloquete de HºGº para puesta a tierra de ½¨, grampas de 

conexión MN 187 (NC3) y jabalina HºGº MN556 



 

Puesta a tierra: 

Todas las estructuras soporte serán puestas a tierra con perfil “L” de hierro cincado, de 50 x 50 x 5 mm, 
de una longitud = 1,5 metros, como mínimo. 

Las jabalinas se hincarán a 1,50 metros de la fundación verticalmente, hasta que su extremo superior 
quede a 0,50 metros bajo el nivel del terreno. 

 

Cable prensamblado 3x70/50/25 mm2 IRAM 2263 

 
Los conductores a utilizar serán Preensamblados de 1,1 kV de Al según normas IRAM 2263, la 
sección de dicho conductor saldrá de acuerdo al cálculo de Caída de Tensión y no inferior a 70 

mm2 
 
El tendido de todas las redes proyectadas, según se indica en planos correspondientes, deberá 

ejecutarse por los métodos aprobados por los organismos competentes. A continuación, se describirán 

las principales características de los diferentes componentes de la infraestructura eléctrica, y sus 

correspondientes especificaciones. 

Los conductores de las redes aéreas de distribución en B.T. y A.P. serán preensamblados de aluminio (Al) 

para los conductores de fase y de aleación de aluminio (Al/Al) para el neutro portante, con aislación de 

polietileno reticulado XLPE, de sección verificada por cálculos eléctricos respectivos. Las secciones 

mínimas permitidas serán de 3x70/50. Se montarán con los herrajes, morsetería y accesorios 

correspondientes a este tipo de conductores. 

El tendido de todas las redes aéreas proyectadas, según se indique en planos correspondientes deberá 

ejecutarse por los métodos aprobados por los organismos competentes (D.P.E.C.). La postación será de 

HºAº para los soportes de retenciones de las líneas principales de 8,0 m y 7,50 m de altura (según lleven 

brazos de alumbrado o no) y de resistencia adecuada al tiro que será sometida cada columna en 

particular. También se usarán postes de HºAº para los tramos que sean solamente para suspensión de la 

línea. 

Deberá respetarse lo estipulado por las Normas correspondientes, en lo que se refiere a vanos y flechas 

máximos, distancias mínimas con otras redes ó líneas de edificación, etc. 

Accesorios de alineación simple p/cable prensamblado de BT 

Estará compuesto por la Tilla de suspensión c/ojal y espiralado de 5/8¨de diámetro y por las morsas de 
suspensión termoplásticas con anti UV.  

Morsetería: 

Las Graperías, Herrajes y Conectores responderán a las normas NIME correspondientes. 

El material estará libre de grietas, cavidades, soldaduras, pliegues, rebabas, cantos vivos, etc., y de toda 

otra falla o defecto superficial o intento que pueda afectar su resistencia mecánica, su montaje o su 

utilización. 
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Las piezas obtenidas en barras o perfiles tales como los bulones, tillas, brazos, etc., serán de sección 
uniforme y superficie lisa. La rectitud será tal que la flecha de la deformación no sea mayor del 0,3 % de 
la longitud de la parte recta. El alabeo máximo permitido será de 30 (treinta) minutos por cada 100 
(cien) milímetros de longitud. 
 
Las piezas roscadas tendrán los filetes de roscas concéntricos, limpios y bien cortados. La profundidad 
del filete, en tuercas y roscas interiores, no será menor del 75 % de la profundidad del filete teórico, sin 
recubrimiento. El cincado debe permitir el deslizamiento de la tuerca en toda la longitud de la zona 
roscada con la simple fuerza de los dedos y sin apelar a un juego excesivo. Las tuercas serán 
intercambiables. 

Las piezas componentes de un conjunto deben tocarse en toda la extensión de la superficie prevista 
para el contacto. Las superficies de apoyo para tuercas o cabezas de bulón, deben ser planas y normales 
al eje del agujero. Los agujeros serán perfectamente cilíndricos y perpendiculares a las caras 
maquinadas y estarán libres de aristas cortantes y rebabas. 
 
El cincado debe ser por inmersión en caliente y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la norma 
VDE-0210. 
 

Accesorios de retención simple p/cable prensamblado de BT 

Estará compuesto por la Tilla de retención c/ojal MN 514 de 300 mm x 5/8¨de diámetro y por las morsas 
de retención para líneas aéreas preensambladas de B.T.  
 
La tilla tendrá las siguientes características:  
 

a) Material: Cuerpo: acero F24 – IRAM  IAS U 500 – 503 

 
b) Protección Superficial: cincado por inmersión en caliente s/IRAM 20022 (ANEXO D) 

 
c) Tolerancias generales: según ETN 04 

 
d) Deberá proveerse con tres (3) tuercas. 

 

Morsetería: 

Las Graperías, Herrajes y Conectores responderán a las normas NIME correspondientes. 

El material estará libre de grietas, cavidades, soldaduras, pliegues, rebabas, cantos vivos, etc., y de toda 

otra falla o defecto superficial o intento que pueda afectar su resistencia mecánica, su montaje o su 

utilización. 

Las piezas obtenidas en barras o perfiles tales como los bulones, tillas, brazos, etc., serán de sección 
uniforme y superficie lisa. La rectitud será tal que la flecha de la deformación no sea mayor del 0,3 % de 
la longitud de la parte recta. El alabeo máximo permitido será de 30 (treinta) minutos por cada 100 
(cien) milímetros de longitud. 



 

 
Las piezas roscadas tendrán los filetes de roscas concéntricos, limpios y bien cortados. La profundidad 
del filete, en tuercas y roscas interiores, no será menor del 75 % de la profundidad del filete teórico, sin 
recubrimiento. El cincado debe permitir el deslizamiento de la tuerca en toda la longitud de la zona 
roscada con la simple fuerza de los dedos y sin apelar a un juego excesivo. Las tuercas serán 
intercambiables. 

Las piezas componentes de un conjunto deben tocarse en toda la extensión de la superficie prevista 
para el contacto. Las superficies de apoyo para tuercas o cabezas de bulón, deben ser planas y normales 
al eje del agujero. Los agujeros serán perfectamente cilíndricos y perpendiculares a las caras 
maquinadas y estarán libres de aristas cortantes y rebabas. 
 
El cincado debe ser por inmersión en caliente y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la norma 
VDE-0210. 
 

Rienda tipo Normal para Línea de Baja Tensión 

Las riendas para refuerzo estructural, podrán ser metálicos o sintéticos. Las riendas aislantes sintéticas 

semi-rígidas (de cuerpo homogéneo) deben poseer un medio para limitar el escurrimiento longitudinal 

del agua (polleras). 

 

Seccionador MN 237 

Elementos de Protección y Maniobra: 

Las obras se construirán de acuerdo con las especificaciones técnicas en vigencia de la empresa 
provincial de energía (D.P.E.C.) siguiendo las normas del buen arte en la materia, con las protecciones 
adecuadas para este tipo de instalaciones con el fin de asegurar que la obra a construirse no ocasione 
inconvenientes en el Distribuidor en servicio al que estará conectado. 

 
Los nexos de baja tensión se conectarán a la subestación transformadora a través de Fusibles tipo NH 
con portafusibles de montaje aéreo de hasta 160 Amp. 
 
Los seccionadores a proveer y colocar tendrán garantía IRAM e IEC. Serán a cuchillas de uso a la 
intemperie con fusibles tipo Lira con todas las piezas de contacto de bronce puro. 

Caja de Inspección para derivación 

En sector de la red de distribución se colocará una cámara de Inspección de 40x40x30, la cual puede ser 
prefabricada. Deberá tener fondo y tapa. 

Tableros 

Tablero de Alumbrado Público y Gabinete de Medición 

Tablero de Alumbrado Público: 

El tablero será apto para su instalación a la intemperie y sobre columnas. Los mismos estarán en un todo 
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales, “Tableros de Alumbrado Público” en vigencia en la 
empresa provincial de energía (D.P.E.C.) 
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Se tratará de cajas estancas, con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos en chapa de acero 
calibre BWG 14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 
180º y burlete tipo neopreno. 
Estarán constituidos por dos secciones: una para uso exclusivo de la prestataria y la restante para alojar 
los elementos de accionamiento y protección del sistema de iluminación, previéndose el encendido 
automático y/o manual. El comando manual se efectuará anulando las órdenes a la bobina del 
Contactor y puenteando a los contactos principales con un interruptor o llave de corte de corriente 
nominal equivalente. El comando automático será realizado por fotocélula, la cual se instalará en su 
parte superior y cumplirá con la norma IRAM AADL J 2024. En la entrada correspondiente al suministro 
público se instalarán indicadores de presencia de tensión. El grado de protección será IP 65, según 
normas IRAM 2444. El tablero de comando se montará a una altura de 2,50 m desde el nivel de 
empotramiento a la base del tablero. 
 
El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no excederá el consumo de 20 Amp. Cada 
circuito trifásico poseerá su contactor individual de acuerdo a la carga requerida por el circuito. 
 
Los circuitos monofásicos de salida de alimentación de iluminación, tendrán interruptores 
termomagnéticos unipolares y su intensidad nominal no será inferior a 10 Amp. 
 
El Tablero de Comando de Alumbrado Público tendrá el siguiente equipamiento: 
 

 Llave termomagnética con corte de neutro. 

 Interruptor diferencial tetrapolar clase AC según IEC,  -Id = 300 mA- t< 200 ms. apto para 

utilización en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y armónicos de corriente 

y con capacidad para ser utilizado como seccionador bajo carga. 

 Contactor trifásico categoría AC3 - bobina 220 V - 50 Hz para salida de línea. 

 Interruptores termo magnéticos clase C para distribución de circuitos. 

 Barra de cobre para neutro. 

 Fotocélula. 

 Llave de tres posiciones “manual - desconectado – automático” 

 
Cada tablero poseerá un esquema topográfico y un esquema eléctrico adosado al interior y a resguardo 
del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico. 
 
El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2,5 mm2 para los circuitos de 
comando y se realizará mediante cable canales construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas 
desmontables. 
 

Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensacables de diseño adecuado al diámetro de los 

caños camisa para protección mecánica de los conductores. Los cables de salida deberán identificarse 

con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los planos. 

Compartimiento de Medición: 



 

Para la medición del consumo de energía de alumbrado público, el gabinete descrito anteriormente 
dispondrá de un compartimiento independiente en el que se instalará el instrumento de medición de 
energía activa, con acceso exclusivo a personal de la prestataria. 
 

La provisión del medidor de energía estará a cargo del solicitante y la instalación estará a cargo de la 

prestataria. 

Puesta a tierra: 

Cada gabinete estará puesto a tierra con un conductor de cobre independiente del neutro. Se utilizarán 

jabalinas tipo "Copperweld" de 19 mm de diámetro y 2.50 m. La resistencia mínima de puesta a tierra no 

será superior a 10 Ohm. 

 Red de Alumbrado Público: 

Desde los tableros descriptos en el punto anterior se realizará el tendido de las líneas de B.T. hasta las 
borneras fijadas en las columnas. Desde las mismas se alimentarán a los artefactos de alumbrado 
público, pasando previamente por los fusibles tipo tabaquera. 
 
La distribución de cargas estará equilibrada en las 3 (tres) fases, permitiendo el desequilibrio de 
potencia no mayor al de 1 (una) luminaria. No se conectarán sobre una misma fase 2 (dos) luminarias 
consecutivas. 
 

Conductores 

Para la alimentación de los artefactos se utilizarán conductores normalizados para la tensión máxima de 
la red; de sección acorde con los respectivos cálculos eléctricos. 
 
Será del tipo subterráneo de cobre para distribución de hasta 0,6/1,1 kV aislados de PVC. Cumplirán con 
las Normas IRAM 2178 de formación adecuada a las necesidades de la red y sección determinada por 
cálculos de caída de tensión, no mayor a 3%, intensidad de corriente y corriente de cortocircuito. 
 

Estructuras Soporte 

Las columnas serán de acero con o sin costura, SAE 1020.  

Podrán construirse en tramos soldados, cada tramo deberá luego de soldarse, pulirse mediante piedra. El 
caño menor se introducirá dentro del caño mayor por lo menos 300 mm debiendo conformarse 
interiormente un aro para que sirva de refuerzo y evitar flexión. 

Todas las columnas tendrán bulones firmemente soldado en la parte inferior (a 1,6 m) y llevarán una 
tuerca RW 3/8 para su conexión de puesta a tierra. 

Las columnas tendrán una altura total de 7 m con pescante semihorizontal simple de 2 m y pescante 
doble de 3 m de acuerdo a la arteria a la cual se instalará. Su distribución se realizará a lo largo del área 
de intervención del Proyecto. 

Se aplicará sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta (40) micrones de anti oxido al cromato de 
zinc en toda su extensión, e interiormente desde el extremo inferior hasta una altura de 0,30 m por 
encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna será dado con dos manos de 
esmalte sintético. 
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Las bases de las columnas serán moldeadas in situ y se realizarán en hormigón simple Tipo     H-17. Las 
dimensiones de las mismas serán acordes a lo requerido y en ningún caso será inferior a 0.80 x 0,80 x 
0,75 m. Las columnas dispondrán de un cono de protección que deberá sobresalir 0,50 m (0,40 x 0,40 x 
0,50) m como máximo sobre el nivel del terreno. 

 

Artefacto de A.P. Tecnología LED 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS 

 
Las luminarias serán de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos y fuentes de 
LED de la potencia a utilizar.  

Las luminarias alimentadas con la fuente correspondiente deben ser adecuadas para funcionar 
correctamente con una tensión de red de 220V ± 10% nominales y una frecuencia de 50 Hz. Las 
ofertas deben acompañarse de folletos técnicos editados en castellano.  

 

DEFINICIONES  

Luminaria LED: Luminaria que incorpora la tecnología LED como fuente de luz y que determina las 
condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de esta tecnología.  

Módulo LED: Sistema comprendido por uno o varios LED individuales instalados adecuadamente 
sobre un circuito con la posibilidad de incluir o necesitar otros elementos como disipadores 
térmicos y sistemas ópticos.  

Fuente de Alimentación (Driver): Elemento auxiliar básico para regular el funcionamiento de un 
sistema LED que adecua la energía eléctrica de alimentación recibida por la luminaria a los 
parámetros exigidos para un correcto funcionamiento del sistema.  

Recinto Óptico: Recinto de alojamiento del o los módulos LED.  

Recinto Porta-equipo: Recinto de alojamiento de los equipos auxiliares. 

Eficacia Luminosa: Es la relación del flujo luminoso total emitido por la luminaria y la potencia 
eléctrica de línea consumida (incluyendo el consumo del módulo y los equipos auxiliares) 
expresada en lúmenes / Watts. 

Índice de Reproducción Cromática (IRC): Es la medida cuantitativa sobre la capacidad de la fuente 
luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos objetos comparándolo con una 
fuente de luz ideal. 

Temperatura de Color: Expresa la apariencia cromática de una fuente de luz por comparación con la 
apariencia cromática de la luz emitida por un cuerpo negro a una temperatura absoluta 
determinada, su unidad de medida es el kelvin (K). 

Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por el fabricante de luminarias desde el 
primer encendido, hasta la reducción del 30% del flujo luminoso inicial de una muestra 
estadística de unidades de LED, en condiciones de encendido y operación controladas. 

Características Constructivas Principales. 

Se debe suministrar la composición cualitativa y centesimal de la aleación utilizada.  
La carcasa no poseerá uniones sobre el/los recintos/s Óptico/s.  



 

No se admitirán luminarias de chapa estampada, ni del tipo convencionales para lámparas de 
descarga adaptadas para LED. 

Las posiciones de los conductores de línea deben estar identificadas sobre la carcasa.  
La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, conectado a la bornera 
de entrada de la luminaria, con continuidad eléctrica a las partes metálicas de la misma. A su vez, la 
luminaria deberá contar con prensacable a la entrada de alimentación.  

El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser IP65 o 
superior.  

No se admitirán equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el recinto óptico. 

En el caso que la luminaria tenga incorporado zócalo de fotocontrol deberá presentar los ensayos al 
conjunto integrado luminaria, zócalo y fotocélula.  

No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u otro 
elemento).  

No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.  

La luminaria debe tener un esquema de conexiones visibles y en español, el mismo debe ubicarse 
sobre la fuente de alimentación para facilitar su reemplazo. 

Además, el diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y del dispositivo de 
control electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no 
implique el cambio de la luminaria completa. 

Módulos LED  

Los LEDs estarán montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor 
conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estarán 
diseñadas de tal manera de conectar los LEDs en condición serie y/o paralelo según corresponda al 
diseño elegido y de manera tal que la salida de servicio de un LED no implique la salida de servicio 
de todo el módulo. Las pistas estarán protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LEDs, por una 
máscara resistente a la humedad.  

El conjunto LED, impreso y placa base estarán montados sobre el cuerpo de la luminaria para 
permitir evacuar el calor generado por los LED.  

El o los módulos de LEDs deben ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del 
fabricante, para asegurar la actualización tecnológica de los mismos. 

Sobre los LEDs debe estar colocada una óptica de borosilicato, policarbonato o metacrilato (con o 
sin los lentes formando parte de la misma) con protección U.V.  

Sobre cada LED debe existir un lente de tal manera de producir en conjunto con los reflectores (en 
caso de corresponder) una curva de distribución lumínica apta para la distribución luminosa de la 
luminaria.  

Si la óptica refractora se fija al cuerpo de la luminaria por medio de tornillos, éstos deben cumplir 
con el ensayo de niebla salina. 
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Recinto óptico 

El recinto óptico que contiene a las placas de LED deberá ser protegido con un vidrio frontal, 
transparente, plano o curvo. Se puede usar plástico u otros materiales, siempre que estos cumplan 
con los ensayos indicados en la IRAM-AADL J 2021. 

Si la cubierta es de policarbonato debe tener protección a radiación UV. 

El frente del recinto óptico, exista o no una cubierta refractora, deberá soportar el ensayo de 
impacto según IEC 62262-2002, IK=8 o superior para vidrios e IK=10 o superior para polímeros.  

El recinto óptico que contiene el o los módulos, debe tener un grado de estanqueidad IP65 o 
superior.  

El módulo estará montado al resto de la luminaria por medio de tornillos que cumplan con el 
ensayo de niebla salina.  

Debe ser intercambiable y su sujeción será tal que en ocasión de cada reposición del módulo no 
resulte modificada la distribución luminosa.  

Recinto Porta equipos 

La apertura del recinto portaequipo debe ser con mecanismos seguros, de rápida y fácil operación, 
siguiendo las indicaciones del manual de operación y servicio del fabricante. Si la apertura se realiza 
mediante tornillos, estos deben ser del tipo imperdibles o según lo indicado en IRAM AADL J 2020- 
4. Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente alguno de los 
elementos.  

Si la tapa del recinto portaequipo es metálica deberá estar vinculada a tierra por medio de un 
conductor conectado a la carcasa, cumpliendo lo establecido en IRAM-AADL J2021.  

Fuentes de alimentación  

La fuente debe ser de la potencia adecuada según los módulos a los cuales alimentará. Debe contar 
con Certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 61347-2-13 según la 
resolución 171/16. Además, debe contar con la declaración jurada de cumplimiento de la 
fabricación según norma IEC 62384 y cumplir con las pautas particulares de la presente 
especificación.  

El equipo deberá ser del tipo para incorporar y estará constituido por un circuito electrónico dentro 
de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a los componentes electrónicos no les 
llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes químicos corrosivos de un ambiente salino. 

Para poder realizar a futuro la telegestión de las luminarias, la fuente de corriente debe contar con 
una entrada que le permita variar la intensidad (dimerizar) de los LED y así reducir su potencia de 
manera programada o a requerimiento. Dicha entrada puede ser del tipo de la norma IEC 60929 
para señal de entrada analógica 1-10VDC, o bien IEC 62386 (DALI). 

No se admitirán en la propuesta proveedores de luminarias que por su tecnología, no requieren 
driver. 

La fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias: 

• Cortocircuito a la salida 

• Sobre corriente a la salida  



 

• Sobre tensión a la salida  

• Baja tensión a la salida  

Además, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia 

Construcción  

Deben tener cables para la conexión a la bornera de red de la luminaria y a la bornera o cables con 
fichas del módulo de LED.  
 
La caja que contiene las partes electrónicas debe tener un grado de Protección IP 66 o superior 
para evitar la acción de los agentes corrosivos sobre los componentes electrónicos.  
 
Tensión de alimentación  

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, siendo los 
parámetros de salida los necesarios para uno o varios módulos determinados por el circuito al que 
serán conectadas.  
 
La tensión de alimentación será de 220V± 10% 50Hz  
 
Rendimiento de la fuente  

La fuente operando a plena potencia debe tener un rendimiento superior a 85%, es decir: Potencia 
de Salida / Potencia de línea será mayor a 0,85 medido con 220Vca de tensión de entrada. 
 
Conductores y conectores  

Los conductores que conecten el o los módulos de LED, a la fuente de alimentación, deben 
conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con indicación de polaridad, 
fijas a la carcasa o tapa portaequipo, para permitir un rápido y seguro cambio de alguna de las 
partes. En ningún caso se admiten empalmes en los conductores. 
 
Las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los 
ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028-2-3. Tendrán un aislamiento que 
resista picos de tensión de al menos 1,5kV y una temperatura de trabajo de 105° C según IRAM 
AADL J2021 e IRAM-NM 247-3.  
 
Si se realizan uniones por fuera del recinto portaequipo, estas deberán ser IP66 o superior, 
mediante el empleo de conectores adecuados (conectores enchufables). 
 
Las conexiones que se realicen dentro de un recinto portaequipo se admitirán con menor grado de 
protección (borneras de conexión), siempre y cuando el mismo cumple con un nivel de 
estanqueidad IP66 o superior. 
 
Se debe mantener la inaccesibilidad eléctrica de las partes activas aun cuando se abra el recinto 
portaequipo para inspección o mantenimiento. El tipo de aislamiento será clase I o clase II.  
 
Componentes complementarios  

Los tornillos o resortes exteriores deben responder a IRAM-AADL J2028, IRAM-AADL J2020-1 e 
IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta protección contra la acción de la intemperie. El 
resto de la tornillería debe estar protegida de la corrosión según IRAM AADL J 2020-1 e IRAM AADL 
J2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos autorroscantes, ni remaches para la sujeción del 
módulo, cubierta ni elementos del equipo auxiliar.  
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Sistema de montaje  

Las luminarias serán adecuadas para ser instaladas en columnas con acometida horizontal, vertical. 
La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal/vertical de 60mm ó 42mm según 
norma IRAM AADL J2020-4.  
 
Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier 
dirección, cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021. Se requiere la inclusión de 
sistemas de posición angular orientable, que permita la nivelación y regulación del ángulo de 
montaje en intervalos de ±5º sin el uso de piezas auxiliares.  
 
Terminación de la luminaria  

Todas las partes metálicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial según IRAM AADL 
J2020-1 e IRAM AADL J2020-2.  
 
Luminaria con fotocontrol/telegestión 

La luminaria debe contar con un alojamiento en la parte superior para alojar el zócalo tipo NEMA u 
otro que lo reemplace. Si el dispositivo de fotocontrol o telegestión no es suministrado con la 
luminaria, se debe incluir el accesorio tipo puente necesario para el funcionamiento de la misma. 
No debe existir la posibilidad de entrada de agua o polvo con el dispositivo de fotocontrol, 
telegestión o puente colocado. 
 
Sistema de Fotocontrol 

Para el dispositivo de fotocontrol, se deberá presentar:  
 El certificado de conformidad de la fabricación IRAM según uno de los siguientes pares de 

normas, según corresponda:  

 
- IRAM AADL J 2024 e IRAM AADL J 2025. 

- ANSI C136.10 e IEC 61347-2-11  

 

 La licencia de cumplimiento de seguridad eléctrica emitida por un organismo acreditado según 

res. 171/16.  

 
Sistema de Telegestión 

Las presentes especificaciones no contemplan o definen de un sistema integrado de telegestión de 
luminarias. Sin embargo, la luminaria propuesta debe contemplar la posibilidad de incorporar un 
dispositivo complementario a tales fines (nodo de control) que permita la telegestión, sin alterar el 
cuerpo de la luminaria y en el mismo sentido de lo descripto en el primer párrafo de este punto.  
 
Para garantizar a futuro un sistema de telegestión eficiente, escalable, robusto y económico todas 
las luminarias deberán incorporar una fuente de corriente con entrada 1-10V o DALI. En caso de no 
poseer fuente de corriente, la luminaria deberá ser capaz de recibir señales 1-10V o DALI.  
 
Determinación del peso de la luminaria  

Se deberá informar el peso de la luminaria armada completa verificado mediante ensayo. 
 



 

Corriente de línea  

 El factor de potencia λ debe ser superior a 0,95 funcionando con el módulo correspondiente.  

 La distorsión armónica total (THD) de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% 

funcionando con el módulo correspondiente.  

 Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. 

 
Todos los parámetros eléctricos se verificarán en el informe del ensayo fotométrico 
correspondiente.  
 
Sistemas de protección ante transitorios eléctricos y descargas atmosféricas  

La luminaria deberá contar con un dispositivo de protección reemplazable, de forma separada a la 
fuente de alimentación, que permita proteger la electrónica (fuente, placa LED, módulo de 
telegestión) de transitorios eléctricos bajo al menos las siguientes especificaciones:  
 

 Tensión de operación: 220 VAC.  

 Nivel de protección (Up): 1500V.  

 Tensión máxima de Operación: 275 VAC.  

 Corriente máxima de descarga (relación 8/20): 10KA.  

 
El dispositivo debe operar junto a la luminaria, protegiendo a la misma, siendo deseable que el 
módulo de protección indique de forma visible su necesidad de recambio ante falla. 
 
Requerimientos luminosos mínimos  

Distribución luminosa:  

Debe ser asimétrica media, salvo que por geometría de montaje se requiera una distribución 
angosta, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.  
 
La relación entre lmax/Io debe ser mayor a 2. Siendo:  
 
 Imax: Intensidad luminosa máxima medida en candelas. 

 I0: Intensidad luminosa en ,  medida en candelas. 

 
Limitación del deslumbramiento:  

La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias 
semi-apantalladas o apantalladas. Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico 
presentada para el modelo respectivo. 
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Temperatura de Color:  

Deberá estar en el rango de los 3000 K a 4500 K. La temperatura de color que específicamente se 
requiera para el particular será determinada e informada al momento de emitir la correspondiente 
orden de compra/licitación. 
 
Índice de Reproducción Cromática (IRC):  

El índice de reproducción cromática (IRC) será mayor o igual a 70. 
 
 
Otros parámetros lumínicos: 

Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminación lumínica, el flujo 
hemisférico superior instalado (FHSINST) de la luminaria debe ser inferior al 1%. 
 
Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emisión en la banda de longitudes de 
onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda 
superiores a 525 nm. Además, la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de 
onda menores de 500 nm será inferior al 15% de su radiancia total. 
 
Sistema de Calidad 

La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 
certificado por un organismo internacional, como ser la red Internacional IQNet, para garantizar la 
continuidad de los equipos y un permanente sistema de atención a reclamos de Clientes. 
 
Garantía ofrecida del producto  

Se establece una garantía mínima para el material suministrado, contra defecto de fabricación y/o 
funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de normativa vigente para la luminaria 
LED) de cinco años, para cualquier elemento o material de la instalación que provoque un fallo total 
o una pérdida de flujo superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida útil), 
garantizándose las prestaciones luminosas de los productos. 
 
Los aspectos principales a cubrir por la garantía son: 
 
- Fallo del LED: Se considerará fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un porcentaje del 
10% de los LED totales que componen una luminaria no funcionaran. 

 
- Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el flujo luminoso indicado 
en la garantía. 

 

- Fallo del sistema de alimentación: Los drivers o fuentes de alimentación, deberán mantener su 
funcionamiento sin alteraciones en sus características, durante el plazo de cobertura de la garantía. 

- Los defectos mecánicos debidos a fallas de material, ejecución o fabricación por parte del 
fabricante. 

Todos los términos de garantía deben ser acordados entre el suministrador y el fabricante, 
considerándose necesario que todos los aspectos y componentes a los que afecte la misma queden 
reflejados y recogidos en el documento de garantía. 

 

Acometidas a los Artefactos: 



 

Las acometidas a los artefactos se realizarán por medio de conductores tipo taller de Cu de 3 x 2,5 
mm2 conectándose con morsetos adecuados a los conductores de la red. En la fase llevará fusible 
apto para 10 Amp. 

Artefactos: 

Las luminarias serán de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos y fuentes de 
LED. Las mismas estarán en un todo de acuerdo con las Normas IRAM – AADL J 2020 – 1, 2, 4 e 
IRAM – AADL J 2021. 
 
Las luminarias alimentadas con la fuente correspondiente serán adecuadas para funcionar 
correctamente con una tensión de red de 220 V ± 10% nominales y una frecuencia de 50 Hz.  
 
La eficiencia mínima de cada una será superior a 110 Lm/w. 
 
Las luminarias serán de equipo auxiliar (Drivers) incorporado. Estos contemplarán el mayor rango 
de tensión admisible, un factor de potencia recomendado 0.9 o superior y el THD (distorsión 
armónica total) inferior al 20%. 
 
El grado de hermeticidad del sistema óptico será como mínimo: IP 65 (según IRAM 2444). El grado 
de resistencia a impactos será como mínimo: IK 08. 
 
El cable de alimentación a la luminaria estará sujeto por una abrazadera de manera tal que impida 
que los esfuerzos realizados sobre este se transmitan a la conexión del mimo. 
 
La carcasa llevará un borne de puesta a tierra claramente identificado, conectado a la bornera de 

entrada de la luminaria, con continuidad eléctrica a las partes metálicas de la misma. 

Las Luminarias a utilizar en la obra serán de las características que a continuación se detallan: 

Luminaria Vial tipo modelo LY-L1203 (150W)  

Potencia: 150W 

Cantidad mínima de módulos LED: 2 

Eficiencia lumínica: 155±5% lm/w 

Flujo luminoso total: 23.250 ±5% Lm 

Temperatura de color: 3000 - 4500 K 

Grado Protección IP del Módulo LED: IP66 

Grado de Protección Recinto Porta Equipo: IP66 

Grado de Protección de Conectores Eléctricos: IP 66 (Borneras Polarizadas Enchufables) 

Cuerpo de la Luminaria: Aluminio Inyectado 

Tornillería: Acero Inoxidable Grado SUS304 
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Protección Eléctrica de la Luminaria: Clase II 

Dimensiones aprox.: 627mm x 273mm x 98mm 

Peso: 4.0 KG 

Max. Temperatura de la Carcasa (Tc): 85℃ 

Vida Útil Estimada: >78.000 Horas (L70) 

Período de Garantía: 5 años 

Mantenimiento: Acceso al Equipo Auxiliar sin Herramientas 

 

Imagen ejemplo 

 

 

 

 
ÍTEM N° 9 ILUMINACIÓN PUNTO DE LUZ SIMPLE 

Para este ítem se aplicará lo indicado en “ALUMBRADO PÚBLICO – GENERALIDADES DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS”  

Su ubicación se ajustará a lo indicado en los planos. (Ver planos 06-ALUMBRADO-1/6) 

 



 

Medición 

Los trabajos a ejecutarse se medirán por unidad (un), correspondiente a la aplicación de todo lo 

necesario para cumplir con lo señalado en esta Especificación y las indicaciones de la Inspección de Obra. 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se certificarán por (Ud.) instalada y en funcionamiento, al precio del Contrato 

estipulado en el ítem N° 9 “ILUMINACIÓN PUNTO DE LUZ SIMPLE” El precio a pagar será compensación 

total por la correcta y completa ejecución del ítem en un todo de acuerdo a las presentes 

especificaciones, al proyecto y a las disposiciones de la Inspección de Obra.  

 

ÍTEM N°10 ILUMINACIÓN PUNTO DE LUZ DOBLE  

Para este ítem se aplicará lo indicado en “ALUMBRADO PÚBLICO – GENERALIDADES DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS”  

Su ubicación se ajustará a lo indicado en los planos. (Ver planos 06-ALUMBRADO-1/6) 

 

Medición 

Los trabajos a ejecutarse se medirán por unidad (Ud), correspondiente a la aplicación de todo lo 

necesario para cumplir con lo señalado en esta Especificación y las indicaciones de la Inspección de Obra. 

Forma de Pago 

Los trabajos realizados se certificarán por (Ud.) instalada y en funcionamiento, al precio del Contrato 

estipulado en el ítem N° 10 “ILUMINACIÓN PUNTO DE LUZ DOBLE” El precio a pagar será compensación 

total por la correcta y completa ejecución del ítem en un todo de acuerdo a las presentes 

especificaciones, al proyecto y a las disposiciones de la Inspección de Obra.  

 

ÍTEM Nº 11. MOVILIZACIÓN DE OBRA. 

  

a) Descripción: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

b) Forma de ejecutar los trabajos 

Terreno para Obradores: 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 

necesarios para la instalación de los obradores. 

 Oficinas y Campamentos del Contratista: 
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El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de la 

obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberá 

mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte del COMITENTE de las instalaciones, correspondientes al campamento citado 

precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las 

necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

 Equipos: 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 

reservándose la inspección el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la INSPECCIÓN no llene los 

requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo 

el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la INSPECCIÓN la prosecución de 

los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de la INSPECCIÓN no exime al Contratista de su 

responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de 

conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al 

lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la 

conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 

equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a disposición de la 

INSPECCIÓN.- 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos citados, en lo 

que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos, dará derecho a la INSPECCIÓN a 

aplicar las penalidades previstas. 

 

1. Medición y forma de pago: 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no excederá del tres 

por ciento (3%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la 

exclusión de dicho ítem), que incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; 

materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 

Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades; suministro de 

equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la 

correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 

 El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

 Se abonará UN TERCIO del precio del Ítem, cuando el Contratista haya completado los campamentos de 

la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la INPECCIÓN con suficiente personal 

residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los 

suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de 

obra y a satisfacción de esta. 

Cumplimentándose el pago, de acuerdo al siguiente detalle: 



 

 Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo 

de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos y obras de arte menores 

y/o infraestructura. 

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 

exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y calzadas de rodamiento y 

todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES 

INTRODUCCIÓN  

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente sección, deberán ser 
consideradas por el contratista de las obras, sin desconocer las medidas 
establecidas en las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) Particulares del  
Plan de Manejo Ambiental (PMA), para el proyecto a ejecutar. 

Durante la ejecución de la obra será responsabilidad del Contratista prevenir y 
minimizar los efectos negativos de la etapa de construcción sobre el entorno natural y 
social (e.g. suelos, recursos hídricos, aire, biota, sitios de interés patrimonial, hábitat 
naturales, asentamientos humanos), bajo la supervisión del Responsable Ambiental 
del Proyecto (RAP) y la  Inspección de Obra 

Será obligación del Contratista designar un Representante Ambiental con 
antecedentes adecuados, encargado de la Gestión Ambiental de la Obra que 
divulgará el contenido del presente documento  y de las Especificaciones Técnicas 
Ambientales Particulares, a su personal en forma verbal y escrita (charlas, avisos 
informativos y preventivos) y a través de los medios que considere adecuados.  

El Representante Ambiental del Contratista implementará estas normativas y las 
ETAs Particulares con el objeto de evitar, prevenir, mitigar y compensar los impactos 
que pudieran provocarse al medio natural y a la población durante el desarrollo de la 
obra. Asimismo, será el interlocutor para todo lo que corresponda a la Gestión 
Ambiental de la Obra entre la Contratista, las Autoridades Ambientales Competentes, 
la Inspección de Obra y las comunidades locales. El ejercicio de esta función será 
incompatible con cualquier otra función dentro de la obra.  

Los daños causados por incumplimiento de estas normas y de las recomendaciones 
específicas resultantes de la categorización del proyecto a ejecutar en función del 
riesgo socio ambiental, serán de responsabilidad del contratista, quien deberá 
resarcirlos a su costo. En caso de no cumplimiento, la Inspección de Obra, con la 
participación del Responsable Ambiental del Proyecto (RAP), arbitrará las medidas 
pertinentes. 

 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

1.2 Normas Generales de Desempeño Del Personal 

El Contratista será responsable de velar y hacer cumplir a su personal las siguientes 
normativas: 

1.2.1 Aspectos relativos al Personal de Obra 

a) Prohibir al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego y 
blancas en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia autorizado. 

b) Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en campamentos-obradores u 
otras instalaciones utilizadas para la ejecución de la obra. 

c) Evitar que el personal de obra ocupe terrenos aledaños a las áreas de trabajo 
sin expresa autorización de los propietarios. 



 

d) Evitar que el personal de obra realice actividades depredatorias que afecten 
a los componentes de la fauna y flora en el sector de influencia de la obra. 

 

1.2.2 Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

a) Restringir el uso de herbicidas a fin de evitar la afectación de los cultivos 
existentes y las especies vegetales presentes en la zona aledaña a la obra. Los 
productos químicos a utilizar serán aquellos incluidos en el listado mencionado  en la  

Legislación de Agroquímicos a nivel nacional y  provincial y cuando no sean 
clasificados como de Clase Ia, Ib y Clase II de la Lista de Agroquímicos Tóxicos de la 
Organización Mundial de Salud.  

b) Prohibir las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de 
construcción, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres 
(vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos).  

c) Limitar la presencia de animales domésticos, principalmente en áreas 
silvestres y prohibirla en Áreas Naturales Protegidas o cercanas a ellas. 

d)  Cuidar que la pesca por parte de los trabajadores en los cuerpos de agua sólo 
se realice con anzuelos y para autoconsumo, siempre y cuando no viole las 
disposiciones legales vigentes. 

e) Prohibir las quemas. 

f) Evitar que el personal de obra se desplace fuera del área de trabajo en áreas 
silvestres, sean éstas de dominio público o privado. 

1.2.3  Calidad y Uso del Agua  

a) Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles a agotarse o que 
presenten conflictos de uso con las comunidades locales. 

b) De ser necesario realizar una perforación para abastecimiento de agua, la 
misma deberá contar con la aprobación del organismo competente en el tema.  

c) Prohibir las tareas de limpieza de vehículos y/o maquinaria y disposición de 
desperdicios en cursos y cuerpos de agua. 

d) Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas 
superficiales o subterráneas en el área de la obra. 

1.3  Normas durante la Construcción 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción. 

1.3.1.  Aspectos relativos a la Vegetación y Fauna 

a) Para el corte de vegetación serán utilizadas herramientas manuales, evitando 
el uso de equipo pesado para prevenir daños en las zonas aledañas y a otra 
vegetación cercana. Solo en aquellos casos en que la superficie y tipo de terreno lo 
permitan y con autorización de la Inspección de Obra y el RAP, podrán ser utilizados 
equipos pesados. 

b) Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos 
de  evitar dañar la masa forestal circundante (Ver Normas para Áreas Naturales 
Protegidas). 
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c)  El Contratista deberá evitar el corte de especies nativas o amenazadas y 
solicitar los permisos correspondientes de tala a los organismos competentes en el 
tema. 

d) Solo en casos de necesidad, y con previa autorización y control del RAP, podrá 
utilizarse y reciclarse la madera de los árboles removidos para la construcción de los 
encofrados de obras de drenaje y obras de arte. 

d) En zonas donde exista peligro potencial de incendio, se adoptarán medidas 
para evitar encender fuegos no imprescindibles a la construcción y se proveerá a los 
equipos e instalaciones de elementos adecuados para control y extinción del fuego, a 
fin de minimizar su propagación en la vegetación circundante y evitar 
consecuentemente la afectación de la fauna asociada. 

a) En las Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción nacional, provincial, municipal u 
otras, y/o sensibles, se deberá consultar las disposiciones vigentes e implementar, en 
conjunto con los organismos responsables, las acciones tendientes a prevenir y 
minimizar los impactos y se deberá tomar contacto con la entidad responsable del 
manejo de la ANP. Se realizarán los estudios requeridos por la Autoridad Ambiental. 
Se evitará la ubicación de obradores, campamentos, plantas asfálticas, de materiales 
y la extracción de áridos o suelos dentro del Área. 

1.3. 2.  Aspectos relativos a los Recursos Hídricos Superficiales 

a) En la construcción de alcantarillas, obras de arte  y ductos  se deberán retirar 
las obstrucciones realizadas, a fin de evitar la interrupción del drenaje y posibles 
anegamientos. 

b) Cuando las cunetas de una obra confluyan directamente a un cuerpo de agua 
(e.g. curso, laguna, humedal), de ser necesario, se construirán decantadores de 
sedimentos de las aguas de escurrimiento, antes de su confluencia con el cuerpo 
receptor. 

c) Cuando exista la necesidad de desviar temporalmente un curso natural  o 
artificial de agua o se haya construido un paso de agua que no sea requerido 
posteriormente, se deberán restaurar a sus condiciones originales al finalizar los 
trabajos. Cualquier alteración en cursos naturales de agua deberá contará con la 
autorización del organismo competente y ser supervisado por el RAP. 

d) Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia líneas de 
drenaje naturales. 

e) Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que ningún material 
utilizado o removido durante la construcción (e.g. Asfaltos, cementos, limos, arcillas o 
concreto fresco) ingrese a cuerpos de agua, los que deberán ser retirados, al finalizar 
los trabajos a lugares autorizados por el municipio.  

f) Se evitará que los residuos de tala y rozado lleguen a los cuerpos  de agua. 
Serán apilados de forma tal que no alteren las condiciones del área ni obstruyan el 
paso a personas o al tráfico vehicular ni interfieran con los drenajes y serán 
depositados en lugares autorizados. No deberán ser quemados.  

g) Los materiales contaminantes, tales como, combustibles, lubricantes 
bitúmenes, aguas servidas no tratadas, aguas de lavado de hormigoneras, no 
deberán ser descargados en ningún cuerpo de agua, sean éstos naturales o 



 

artificiales. Todas las aguas residuales deberán ser tratadas en forma previa a su 
disposición final. Las aguas y materiales contaminantes deberán ser manejadas 
conforme a la legislación vigente, mediante empresas autorizadas  

1.3.3.  Aspectos relativos a los Recursos Hídricos Subterráneos 

a) De ser necesario realizar perforaciones para abastecimiento de agua, se 
deberá contar con un estudio hidrogeológico que avale su localización y los permisos 
correspondientes del organismo competente en el tema. 

b) Su construcción será realizada de manera tal que evite la infiltración de 
posibles contaminantes al recurso explotado. Se evitará situarlas en zona de recarga 
de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona la 
comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos 
poblados, por los riesgos de contaminación que esto podría implicar. 

c) El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y 
mantenimiento de vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, 
que los vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y la limpieza y/o su 
reparación no implique modificar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, 
así como producir contaminación del suelo circundante. Para los materiales o 
elementos contaminantes (e.g. combustibles, lubricantes, aguas servidas no 
tratadas), se deberá seguir la normativa g) de Protección de Recursos Hídricos 
Superficiales. 

d) Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias 
adecuadas, incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo 
absorbente) evitando de esa manera la contaminación de las napas freáticas. Se 
deberá observar lo establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

1.3.4 Aspectos relativos a  Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y 
Cultural  

Si durante la construcción de la obra se encontrare material arqueológico y/o 
paleontológico, se dispondrá la suspensión inmediata de la obra o de las 
excavaciones a fin de evitar su afectación. Se dispondrá  personal de custodia para 
prevenir posibles saqueos y se dará aviso inmediato al RAP, que conjuntamente con 
las autoridades competentes, establecerá las pautas necesarias para la continuación 
de la obra.  

1.3.5 Aspectos relativos a los Campamentos – Obradores 

a) El sitio de emplazamiento deberá seleccionarse de modo tal que no signifique 
una modificación de magnitud en la dinámica socio-económica de la zona. 

b) El obrador deberá ubicarse de acuerdo a la zonificación reglamentaria de 
radicación de cada municipio (zona de uso industrial o compatible con la actividad del 
obrador). La ubicación definitiva del obrador deberá contar con la aprobación del 
Municipio correspondiente, de las autoridades competentes que correspondan y de  
la Inspección de Obras y el  RAP. 

c) Evitar ubicarlo en áreas ambientales sensibles. 

d) Evitar su instalación en las cercanías de centros poblados. No se ubicará en 
las cercanías de: viviendas, escuelas, centros de atención de la salud, sitios de 
comercialización, fabricación, distribución o depósito de sustancias peligrosas.  
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e) Evitar áreas con dificultades en el acceso (seguridad vial)  

f) Su emplazamiento no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique 
una intrusión visual importante. 

g) Evitar situarlo en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 
trituración, zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso 
que le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento 
de agua a núcleos poblados, por los riesgos de contaminación que esto podría 
implicar.  

h) Se realizará, previo al inicio de los trabajos de implantación, un informe de 
Línea de Base constituido por un relevamiento fotográfico, gráfico y descriptivo del 
sitio. 

i) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por 
instalaciones similares, se deberá realizar y presentar al RAP una declaración de 
pasivo ambiental. 

j) En su construcción se evitará la realización de cortes y relleno del terreno, 
remoción de vegetación y del suelo y se preservarán árboles de gran tamaño o de 
valor para la conservación, paisajístico, cultural o histórico. 

k) El predio del obrador deberá estar debidamente delimitado con cerco 
perimetral y señalizado con carcelería e iluminación de advertencia y prevención. Se 
deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 
vehículos y peatones. Se deberá sectorizar el obrador, definiéndose los lugares 
destinados al personal (sanitarios, dormitorios, comedor), a tareas técnicas (oficina, 
laboratorio) y a los vinculados con vehículos y maquinarias (zona de guarda, 
reparaciones, lavado, engrase, etc.). 

l) Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias 
adecuadas, incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo 
absorbente) para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
Se deberá observar lo establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

m) El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y 
mantenimiento de vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, 
que los vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza 
y/o reparación no impliquen la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas, ni del suelo circundante. Se arbitrarán las medidas que permitan la 
recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

n) Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsión, aceites, aditivos, 
combustible etc., se deberán ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de hormigón,  
con pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de las mismas 
características para facilitar la extracción y disposición final de eventuales derrames. 

o) En lo posible los campamentos serán prefabricados. 

p) No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a cuerpos de agua o en 
las inmediaciones de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del obrador todos los 
restos de diferente índole (domésticos y/o no habituales) que se hayan generado 
durante la obra para su posterior traslado al lugar de disposición final autorizado por 
el municipio correspondiente. Se depositarán en contenedores apropiados para su 



 

traslado periódico a un relleno sanitario autorizado. Los costos de manipuleo y 
transporte  y disposición quedan a cargo del Contratista, el que deberá presentar a la 
Inspección y el RAP la documentación que lo acredite. 

q) La Contratista deberá disponer los residuos considerados peligrosos de 
acuerdo a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial La Contratista 
deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos utilizados 
para su eliminación y/o envío para su tratamiento (manifiestos de los residuos 
transportados, copia de los certificados ambientales de las empresas transportistas y 
de tratamiento o disposición final) y presentar ante la inspección de obras y el RAP, 
la documentación que acredite la gestión de los mismos. Asimismo la citada 
documentación deberá estar disponible en las instalaciones del obrador.  

r) Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene 
laboral. 

s) Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y de primeros 
auxilios. 

t) Finalizada la obra, se deberá desmontar el obrador y se restituirá el suelo de la 
zona afectada a su estado anterior. 

u) Con anterioridad a la emisión del acta provisoria de recepción de la obra se 
deberá recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado 
preoperacional. Esta recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección de 
Obra y del RAP. 

v) En el momento que esté previsto desmantelar el obrador se deberá considerar 
la posibilidad de donar sus instalaciones a la comunidad local. 

1.3.6 Aspectos relativos a las Maquinaria y Equipos 

Las siguientes medidas deberán considerarse para prevenir el deterioro ambiental, 
evitando conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

a) El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado 
mecánico y de carburación a fin de reducir las emisiones gaseosas y de material 
particulado. 

b) Se deberán impedir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan 
afectar los suelos o cuerpos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegaran a 
producir se deberá aplicar las medidas para el manejo de esta contingencia y 
notificar al RAP, con el cual se definirán las técnicas de remediación pertinentes a 
implementarse en la mayor brevedad posible.  

c) El aprovisionamiento y mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 
incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá efectuar  en el sector del obrador 
destinado a tal fin (zona de lavado, engrase, etc.) debidamente acondicionado para 
evitar la contaminación del suelo y aguas. Los residuos generados se almacenarán 
adecuadamente para su ulterior traslado al sitio de tratamiento autorizado. 

d) Si por motivo excepcional estas tareas se efectuaran fuera del obrador, se 
tomarán los recaudos para evitar la generación de residuos, la contaminación del 
suelo y cuerpos de agua por vertidos. Los residuos, de generarse, deben retirarse 
antes de las 48 horas. 
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e) El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el 
ruido. 

f) Se deberá disponer los residuos derivados de maquinarias y equipos, etc. que 
conforman residuos peligrosos de acuerdo a las normas vigentes. 

1.3.7 Aspectos relativos a la extracción de materiales  

a) La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas 
tras una evaluación de alternativas las que deberán contar con los correspondientes 
permisos requeridos por los organismos competentes en sobre el tema La 
explotación será sometida a la aprobación de la Inspección de Obra y del RAP, 
quienes recibirán del Contratista el plan de explotación e información del plan de 
recuperación del sitio. 

b) En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se deberá 
conservar y proteger su superficie para resguardarlo y utilizarlo en restauraciones. 

c) Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán aquellos obtenidos 
de cortes para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, 
minimizando la explotación de otras fuentes y disminuyendo los costos ambientales y 
económicos. 

d) Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos en las inmediaciones, ni 
arrojados a los cursos de agua.  Se los deberá disponer de modo que no produzcan 
modificaciones en el drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas 
ambientales. El contratista indicará en su Proyecto Ejecutivo y en el PMA los sitios de 
disposición de éstos. 

e) Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctonas. 

1.3.8 Aspectos relativos a Préstamos y Canteras  

a) Solo se podrán utilizar materiales de canteras que tengan Declaración de 
Impacto Ambiental según las normativas nacionales (Ley Nacional Nº 24.585) y 
provinciales. 

c) Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la 
acumulación de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad 
competente o propietarios de los predios. 

d)  Una vez terminados los trabajos, los préstamos deberán adecuarse a la 
topografía circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores redondeados de 
modo que pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y 
animales y recuperarse la cobertura vegetal natural. 

e)  Se deberán evitar abrir áreas de préstamos en áreas ecológicamente sensibles 
y en terrenos particulares con uso agrícola o ganadero potencial, como asimismo en 
zonas de bosques o áreas con vegetación autóctona de importancia. 

f) El piso de las excavaciones deberá nivelarse y tener pendientes adecuadas 
para asegurar el escurrimiento de las aguas, a fin de no modificar el drenaje del 
terreno. 

1.3.9 Aspectos relativos al Depósito de Escombros 

a) Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas 
horizontales que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante, 



 

asegurándose un drenaje adecuado e impidiendo la erosión de los suelos allí 
acumulados. La propuesta para la localización del sector a rellenar será sometida a 
la aprobación de la Inspección de Obra y del RAP y contará con los permisos 
requeridos para el caso. 

b) Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan 
formar superficies razonablemente niveladas. Los taludes laterales no deberán ser 
menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se recubrirán con suelos orgánicos, pastos u otra 
vegetación natural de la zona. 

c) Al finalizar los trabajos serán retirados todos los escombros y acumulaciones 
de gran tamaño hasta restituir el sitio a las condiciones previas al inicio de tareas. 

1.3.10. Aspectos relativos al Uso de Explosivos 

a) El uso de los materiales explosivos se restringirá a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera y se evalué su impacto ambiental por un especialista 
en el tema. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo la supervisión 
del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra, debiendo contar con la vigilancia de las 
Fuerzas Armadas. Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que 
garanticen la inexistencia de peligro para las vidas humanas y el medio ambiente, así 
como infraestructura, equipamiento y vivienda existentes.  

b)  El uso de explosivos deberá ser puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes y contar con todas las autorizaciones que correspondan. Será realizado 
por un experto, con el fin de evitar  excesos de  cargas, que afecten los taludes o 
generen otros problemas de estabilidad en el futuro. 

c)  Se almacenará el mínimo posible de explosivo que permita realizar 
razonablemente las obras de construcción, según cronograma establecido para su 
uso. 

e)  se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos posible 
los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las 
temporadas de mayor oferta turística, en las áreas que así lo requieran. 

1.3.11 Aspectos relativos a las Plantas de Producción de Materiales -plantas de 
hormigón  

a) Las instalaciones de plantas necesarias para la ejecución de la obra deberán 
asegurar una reducida emisión de ruido, humos, gases, residuos y  de partículas. 

b) Se evitará su instalación en áreas próximas a centros urbanos; de 
acuerdo a la distancia que guarden con ellos. Las tareas de producción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de 
funcionamiento serán convenidos en las ETAs Particulares, de acuerdo al tipo de 
equipo, localización y normas vigentes. 

c) Los áridos que ingresen deberán ser lo suficientemente limpios de modo 
de no producir movimiento de material particulado que altere al medio en que se sitúa 
la planta. 

d) Se deberá  implementar el uso de coberturas para la delimitación del 
material en caso de que los vientos produzcan un excesivo movimiento de 
materiales.  
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e) Según sea la fuente de alimentación de energía y en el caso que sea por 
grupo electrógeno, deberá contar con la aprobación de la autoridad competente. 

f)  Se deberá dejar establecido el origen del agua utilizada para la 
elaboración del producto final. 

g) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir 
el terreno a su estado preocupacional. 

h)  Colocar carcelería identificatoria de la empresa y de entrada y salida de 
vehículos. 

i) La adquisición de mezclas asfálticas y/u hormigón, deberá efectuarse a 
empresas debidamente habilitadas por la autoridad pertinente. La contratista deberá 
presentar ante la Inspección y el RAP la documentación que lo acredite. 

1.3.12 Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas. 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas puede originar un 
deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y gases, la generación de 
ruidos, como así también la contaminación de suelos y aguas originada por derrames 
no controlados, se deberán considerar los siguientes puntos:  

a) Los tipos de plantas asfálticas a utilizar contarán con  tecnologías apropiadas 
que eviten o minimicen la afectación de los componentes abiótico, biótico y antrópico 
del ambiente. 

b) Para su localización e instalación se deberán seguir las normativas 
enumeradas en Campamento/Obrador, en lo atinente a: sectores poblados, escuelas, 
hospitales, centros de comercialización, fabricación, distribución o depósito de 
sustancias peligrosas; dificultades en el acceso, visibilidad e intrusión visual; cursos 
de agua, humedales, recarga de acuíferos, fuentes de abastecimiento de agua; 
cortes de terreno, rellenos y remoción de vegetación y preservación de árboles. 
Asimismo, se prestará particular atención a la dirección de los vientos predominantes 
y a la dirección y sentido del escurrimiento superficial del agua, a fin de evitar 
potenciales afectaciones al medio (e.g. suelos, aguas, poblados, cultivos, fauna). 

c) La planta no deberá localizarse en las cercanías de centros poblados, 
guardándose como mínimo una distancia de 2 km del límite externo de los mismos. 
En el caso, fundamentado, de no disponerse de energía eléctrica en las cercanías, el 
contratista asegurará la instalación de una planta con  tecnología apropiada que evite 
la afectación de los componentes del ambiente y presentará para su autorización y 
aprobación por parte de la Inspección y el RAP, un Plan de Manejo Ambiental 
específico con medidas preventivas y de mitigación de impactos. 

d) Se deberá presentar una memoria descriptiva y un croquis de sus instalaciones 
y una memoria detallando la gestión integral de sus residuos y efluentes. 

e) Presentará un plan de medidas de prevención y de mitigación a implementar 
durante la utilización de la planta, el cual deberá ser aprobado por el RAP. 

f)  Los tanques de asfalto y de combustible estarán sobreelevados de la superficie 
del terreno; los sectores donde se implantarán deberán ser preparados 
convenientemente a fin de evitar derrames, que contaminen el suelo y los recursos 
hídricos. Se deberá construir platea de hormigón y/o cemento, que actúe como capa 
impermeabilizante, con murete de contención adecuado a la capacidad del tanque que 



 

contiene, con pendientes y recipiente concentrador para posterior recolección para su 
tratamiento. Deberá contar con señalización y equipo extintor de incendios. Deberá 
cumplir con la habilitación y normas de la Secretaria de Energía de la Nación. 

g) Aquellas plantas que utilicen para la recuperación de finos vía húmeda, deberán 
disponer de un área de decantación impermeable que evite el contacto de los finos con 
el recurso suelo y eventualmente las aguas superficiales. 

h) Los residuos de las pruebas del funcionamiento de la planta deberán 
disponerse de forma tal que no contaminen los recursos bióticos, suelos y aguas y 
deberán ser recuperados y tratados por el Contratista.  

i) Deberá asegurarse una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o 
partículas y se evitará la caída de material de la cinta transportadora, mediante la 
solución que corresponda a cada caso. 

j) La Contratista deberá documentar el tipo de residuos peligrosos generados y 
los circuitos utilizados para su eliminación y/o envío para su tratamiento (manifiestos 
de los residuos transportados, copia de los certificados ambientales de las empresas 
transportistas y de tratamiento y/o disposición final). 

k) En el ingreso de los áridos a la planta se deberá cuidar que lo hagan lo 
suficientemente limpios a fin de evitar la movilización de partículas perjudiciales al 
medio en el que se sitúa la planta. 

l) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el 
caso de utilizar quemadores de petróleo, el combustible utilizado deberá ser de 
calidad apropiada a los fines de disminuir la contaminación atmosférica.  

m) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el 
terreno utilizado a su estado preoperacional. 

n) De ser posible técnicamente, se procederá al reciclado de materiales del 
pavimento, evitando así una mayor extracción de agregados y su transporte. 

o) Implementar el uso de coberturas para la delimitación del material en caso de 
que los vientos produzcan un excesivo movimiento de materiales de acopio que 
afecte a los núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier 
tipo. 

p) Operar con plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de 
polución controlada 

q) En caso de derrames, se deberá proceder a su remediación inmediata, 
comunicando a través de la inspección de obra al RAP, a fin de verificar la adecuada 
remediación, juntamente con la empresa remediadora, la que deberá estar 
debidamente registrada según normativa vigente. 

r) Colocar cartelería identificatoria de la empresa y de entrada y salida de 
vehículos. 

1.3.13  Aspectos relativos a Caminos de Desvío  

a) La zona de ocupación de los caminos de desvíos, deberá ser la menor posible, 
ajustándose a las características del tránsito. 

b) En el caso de que estos caminos se realicen en zonas ambientalmente 
sensibles se deberán minimizar al máximo su uso. 
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c) Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no 
estaban originalmente destinadas a tal efecto, deberán contar con una evaluación de 
impacto ambiental y la implementación de las medidas de mitigación que surjan de la 
misma.  

d) Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. Se deberá 
señalizar adecuadamente el desvío en todos sus puntos, mientras este permanezca 
en uso. 

e) Una vez finalizada la necesidad de desvío, se deberá restituir la zona afectada 
a su estado anterior, previo a su construcción. 

1.3.14  Aspectos relativos a las terminaciones, y presentación final de la obra. 

Las áreas ocupadas por las obras, deberán quedar libres de materiales extraños, 
residuos, suciedad o polvo. Se deberán retirar todos los residuos, restos de 
materiales de obra, sobrantes de suelo y cualquier otro similar que pueda 
encontrarse en el sitio.  

 

1.3.15  Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal  

a) La contratista deberá presentar un plan de Higiene y Seguridad, de acuerdo a 
la legislación vigente. 

b) Se deberá realizar la identificación de riesgos físicos, químicos, eléctricos, 
ergonómicos, propios de las instalaciones, de su operación y de cada puesto de 
trabajo. 

c) Todo el personal deberá ser provisto de los elementos de protección personal 
reglamentarios según normas vigentes, de acuerdo a las tareas y puestos en la obra 
( e.g. protectores buco nasales con filtros de aire adecuados que eviten la inhalación 
de polvo o gases tóxicos, tapones, orejeras para la protección auditiva, anteojos 
protectores de seguridad, calzado, cascos y guantes reglamentarios)  

d) La contratista deberá realizar capacitaciones periódicas y mantener los 
procedimientos de trabajo seguro actualizados. Realizará una campaña educativa 
por los medios adecuados (e.g. afiches, folletos) sobre normas de higiene y 
seguridad en el trabajo, comportamiento, así como a la preservación del ambiente. 

e) La Contratista, garantizará a su personal la atención médica integral. Ante la 
posibilidad de ocurrencia de enfermedades infecto-contagiosas, como de aquellas 
provocadas por ingestión de aguas y alimentos contaminados, deberá cumplir las 
siguientes normas sanitarias: 

 Los trabajadores que ingresarán a la empresa constructora, deberán ser 
sometidos a exámenes médicos que incluirán los estudios de laboratorio 
correspondientes. 

 En todos los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma del agua 
potable para el consumo de los empleados y trabajadores. 

 La contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a 
empleados y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, nutrición y salud. 
Deberán ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico contra factores 



 

epidemiológicos y enfermedades características de la región, así como asistencia 
médica de emergencia. 

 

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  

La Empresa cumplirá con las siguientes normas de seguridad durante la construcción 

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y 
Peligrosos 

a) Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, 
aguas servidas no tratadas, deshechos y residuos deberán transportarse y 
almacenarse adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o 
daños por lluvias y/o anegamientos, robos, incendios y riesgos al personal o terceros. 

b) Se cumplirá con las normativas nacionales y provinciales vinculadas al tema, 
especialmente con aquellas referidas al almacenamiento, transporte, disposición y 
tratamiento de Sustancias Peligrosas. 

c) Se reitera que la Contratista deberá documentar todos los tipos de residuos 
peligrosos transportados y generados, los circuitos utilizados para su 
almacenamiento, envío, eliminación y/o tratamiento (manifiestos de lo transportado, 
certificados ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o 
disposición final). 

2.2 Aspectos relativos a la Suspensión temporal por períodos prolongados 

En los casos en que las condiciones climáticas no permitan la prosecución de las 
obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las 
precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con 
respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3 Aspectos relativos Transporte durante la Construcción  

a) Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el 
paso por calles o caminos públicos, particularmente en zonas pobladas, con 
coberturas adecuadas. Los camiones que transporten escombros u otros materiales 
que emitan polvos o partículas deberán estar provistos de coberturas.  

b) Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la 
compactación con la consecuente pérdida de vegetación. 

c) Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados, con el fin de evitar 
los  daños a caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

2.4 Aspectos relativos a la prevención de accidentes  

a) La señalización será obligatoria y permanente, bajo responsabilidad del 
Contratista. 
b)  Se deberá cumplir con las normas del Sistema de Señalización Vial Uniforme 
(Ley N° 24.449 – Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L), para los trabajos que 
afecten la vía pública, sus adyacencias y el tránsito que circula por ella. 

b) El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que 
se agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos,  excluyéndose el 
uso de balizas de combustible y el uso directo de tensión de 220 voltios, en todo 
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obstáculo en la zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. 
Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche.  

c) Se señalizarán y delimitarán los frentes de obra con vallado perimetral, luces, 
cinta de peligro, carteles, para evitar accidentes. Las zanjas y excavaciones se 
deberán mantenerse tapadas. 

d) Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas 
partes de la obra donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre 
seguridad e higiene y seguridad del trabajo. 

e) El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y 
se compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. 
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente 
hasta la Recepción Definitiva de la obra o mientras existan tareas en ejecución por 
parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 

f) La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos 
del Código Civil y Comercial y la misma alcanzará también los hechos y actos de los 
Subcontratistas y del personal de ambos. 

3. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN  

a) El contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje 
accesible y claro, a la población del área de influencia del proyecto, acerca de los 
alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de 
iniciar las obras deberá presentar a la inspección y al  RAP un plan de comunicación 
a la población  contemplando todos los aspectos relativos a las interacciones de las 
obras con la población. 

b) Las comunicaciones se deberán hacer a través de medios locales (AM, FM, 
diarios) y por medio de afiches entregados bajo la modalidad puerta a puerta, como 
así también por medio de reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, 
clubes, etc, comenzando antes de la instalación de los obradores y de los inicios de 
los trabajos. 

c) En las comunicaciones se informará: descripción del proyecto, objetivos, fecha 
de inicio de las obras, plazo de las mismas, impactos  ambientales y sociales, 
cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulación, alternativas de 
paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas, mecanismos y los 
mecanismos que se pondrán a disposición para recibir sugerencias, consultas y 
reclamos de los potenciales afectados durante la obra. El contratista dará a conocer 
la  presencia de empleados y trabajadores en las zonas pobladas, tipo de actividad y 
período de permanencia. 

4. DESOCUPACIÓN DEL SITIO. 

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las  áreas de campamentos, y 
demás instalaciones, todo elemento que no esté destinado a un uso claro y 
específico posterior, por lo tanto, se deberán desmantelar todas las instalaciones fijas 
o desarmables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra, se 
deberá  también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, 
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 
equipos, etc. 



 

Se retirará en su totalidad toda la infraestructura provisoria que se hubiera instalado 
Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus 
instalaciones, deberán recuperarse a fin de asemejarse lo más posible, al estado 
previo a la construcción de la obra. Sólo podrán permanecer los elementos que 
signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso 
para la comunidad, en cuyo caso deberá contarse con la autorización expresa de la 
Supervisión de la Obra, y en el caso que la ubicación de la mejora esté en terrenos 
particulares deberá  contarse con la solicitud expresa del propietario. 

5. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

5.1 Autoridad de Aplicación 

La responsabilidad de la fiscalización del cumplimiento del Pliego General y 
Particular de Especificaciones técnicas Ambientales y el Plan de Manejo Ambiental, 
será la  inspección de obras bajo la asistencia del RAP. 

Durante la ejecución de la Obra, el RAP tendrá libre acceso, a todos los sectores de 
obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando 
facultado para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
compromiso contractual y para efectuar observaciones por escrito. 

La responsabilidad del cumplimiento ambiental de las obras recae sobre el 
Contratista. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos provinciales o 
municipales, los Contratistas deberán ajustarse a la legislación de esas jurisdicciones 
y  la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de 
obradores, préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de 
escombros, construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos 
naturales. 

5.2 El rol del responsable ambiental del proyecto (RAP). 

Es función del RAP supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas, en 
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y Particulares y en el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA), para el Subproyecto a ejecutar, como así también dar 
cumplimiento a lo establecido en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y las 
Políticas de salvaguarda del BID. 

Presentará los Informes Ambientales mensuales de Seguimiento (IAS) y final con la 
recepción provisoria y definitiva de las obras. 

Cualquier replanteo o modificación de obra deberá ser revisado y aprobado por el 
RAP de la Contratante para asegurarse que fue evaluado su impacto ambiental y que 
se tomen medidas preventivas y de mitigación que sean necesarias para evitar 
causar impactos ambientales y sociales no considerados en el EIA y en cumplimiento 
de la normativa aplicable y del Marco Ambiental y Social (MAS) del Programa. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 
Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas 
vinculados al medio ambiente. 
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Las observaciones que realice el RAP se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que 
deberá incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de 
esta manera a conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

 

6. MARCO LEGAL GENERAL 

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones 
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, 
deben ser consideradas como referencia y al simple título de informativas. En 
consecuencia el Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad del 
ordenamiento jurídico, sin que ello de motivo a la solicitud  de pagos adicionales ni de 
ampliación de los plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Comitente. 

El Contratista deberá cumplir además de las condiciones establecidas en el pliego, 
con la legislación nacional, provincial, y/o municipal-comunal y las Políticas de 
Salvaguarda del BID, que correspondan a aspectos socioambientales que puedan 
sean afectados por las obra 

7. RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, incluidas en este 
documento, será penalizado por el Contratante. El importe de dicha sanción será 
determinado por el inspector y el RAP, según el régimen de infracciones del Pliego 
de bases y condiciones. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 
técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental 
provocado; todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido 
precedentemente, el Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto a 
través de otras vías y con cargo al Contratista. 

8 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

El contratista no recibirá pago alguno por el cumplimiento de estas especificaciones. 
El costo que demande el cumplimiento de las mismas será de acuerdo a lo 
especificado en el ítem Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS) 

 
 

1. Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales  

1.1 Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) tienen por objeto 

establecer, en el marco del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), las normas mínimas y/o 

el procedimiento para las acciones relacionadas con el proyecto Pavimentación e Iluminación de 

Calles en el Municipio de Berón de Astrada, en sus diferentes etapas hasta su recepción 

definitiva, a fin de evitar y/o mitigar impactos ambientales y sociales negativos y potenciar los 

impactos positivos. 

Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales son complementarias de las 

Especificaciones Técnicas Generales en el marco del procedimiento licitatorio, en cuanto a las 

Obligaciones del Contratista. 

1.2 El OFERENTE deberá elaborar su oferta teniendo en cuenta el PMAS, e incluir todos los 

elementos materiales y recursos para llevar adelante el mencionado plan y todos aquellos que sin 

estar específicamente detallados resulten necesarios para el cumplimiento de este fin. 

1.3 Personal Clave del OFERENTE y CONTRATISTA. El OFERENTE deberá presentar con su 

oferta el Curriculum Vitae y matrícula profesional de los profesionales que asumirán el rol de 

Responsable Ambiental, Responsable en Higiene y Seguridad y Técnico en Higiene y Seguridad. 

Los dos últimos deberán ser cumplidos por personal diferente. 

1.3.1 Representante Ambiental. Profesional con título universitario de grado en ingeniería o 

ciencias ambientales y experiencia mínima de 5 años en trabajos ambientales de obras. El 

contratista designará un Representante Ambiental, quien tendrá a su cargo el cumplimiento de 

los requerimientos ambientales y será el responsable directo de la implementación de las 

medidas y especificaciones establecidas en las Especificaciones Ambientales y Sociales y el Plan 

de Manejo Ambiental y Social y de efectuar las presentaciones, ante las Autoridades 

competentes y organismos de Control, según corresponda, durante el desarrollo de las obras. El 

Representante Ambiental será el representante del Contratista en relación con la Inspección y el 

RAP designados por El Comitente. El Representante Ambiental del Contratista elevará un 

Informe Ambiental Mensual con cada certificado de obra y un Informe Ambiental Final de Obra, 

a la inspección y el RAP designados por el Comitente. 

Son tareas y funciones del Responsable Ambiental: 

 Efectuar presentaciones ante las Autoridades Nacionales, Provinciales y/o Municipales 

y/o Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento 

durante todo el desarrollo de la obra. 

 Ser el representante del CONTRATISTA en relación con la Inspección Ambiental 

designada por el Comitente. 

 Actuar como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales entre la Empresa 

Contratista, las Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales competentes y las 

Comunidades locales. 

 Elevar a la INSPECCIÓN de Obra informes temporarios con detalles del avance y 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social 

 Supervisar el cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental. 
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 Comunicar en forma inmediata a la INSPECCIÓN de Obra toda contingencia ocurrida, 

indicando: sitio, origen, descripción, consecuencias, medidas adoptadas y resultados 

obtenidos. 

 Conservar en obra el Registro de Contingencias ocurridas, para su consulta por parte de 

las autoridades, El Comitente, autoridades Provinciales o Municipales. 

 El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 

entre el CONTRATISTA, las Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 

 

1.3.2 Responsable en Higiene y Seguridad: El Contratista designará un profesional responsable 

de la Higiene y Seguridad de la Obra, con título universitario de grado Licenciado o Ingeniero en 

higiene y seguridad o equivalente con probados antecedentes en la materia y con una experiencia 

mínima de 5 años en obras. El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales 

pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes 

jurisdicciones. 

El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, sobre los temas de 

su competencia, en relación con la Inspección de Obra.  

Deberá realizar capacitaciones periódicas y progresivas en base a los riesgos identificados, 

actualizar los procedimientos operativos cuando se estime conveniente, realizar el control sobre 

la entrega de elementos de protección personal (EPP) básicos y específicos, realizar la auditoría 

del estado de los elementos de seguridad personal y de resguardo de maquinarias y equipos, 

controlar la correcta disposición en almacenes de materiales y sustancias químicas, mantener los 

procedimientos de trabajo seguro actualizados y en uso, siendo las tareas nombradas no 

exhaustivas de las que deba desempeñar en su cargo y a su criterio profesional. 

Deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional N° 19.587 

de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 

911/96 (Capítulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción y con las 

normas sobre señalamiento que regula el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley N° 24.449 

– Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L). Asimismo tendrá bajo su responsabilidad la correcta 

constitución de la documentación de Higiene y Seguridad que conforma el Legajo Técnico, su 

actualización con sus respectivas firmas y su disponibilidad ante requerimiento de ser visto por 

quien corresponda.  

Cumplir con los requerimientos de señalización de frentes de obra, rutas de acceso y movimiento 

de vehículos, cercado de sitios de obra, información a la comunidad, capacitación de operarios, 

uso de elementos de protección personal y riesgos inherentes a los puestos de trabajo. 

Deberá desarrollar un Plan de Actuación ante Contingencias, capacitar al personal ante 

contingencias de acuerdo al plan, y realizar los simulacros necesarios para asegurar su eficacia 

en caso de emergencia. El Responsable de Higiene y Seguridad deberá presentar a la Inspección 

el Plan de Seguridad e Higiene aprobado por las autoridades competentes, de acuerdo a la 

normativa vigente y deberá presentar el contrato de servicios con una ART a los 15 días de 

firmado el contrato. Su presencia en la obra será la que se establece en la normativa vigente.  

Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista 

llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde 

asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este 

libro será firmado en su primer hoja, por el responsable del Contratista, según corresponda, y por 

la Inspección de Obra. En este libro la inspección asentará sus observaciones, a los efectos de 

que el Contratista las implemente. El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro 

los aspectos más relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, 



 

contingencias, cursos de capacitación a operarios, entrega de elementos de protección personal, y 

todos aquellos aspectos relacionados con su incumbencia, que se presenten o desarrollen durante 

la obra.  

 

 1.3.3 Técnico en Higiene y Seguridad 

El contratista designara a un Técnico de Higiene y Seguridad como auxiliar del Responsable, con 

probados conocimientos y experiencia mínima de 2 años como Técnico de Higiene y Seguridad 

de proyectos y obras; quien asimismo deberá permanecer jornada completa en la obra el tiempo 

que dure la misma. El Técnico deberá trabajar en conjunto con el Responsable apoyando a este 

en todas sus tareas y funciones. 

1.4 La empresa Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en las presentes 

especificaciones, consideradas como obligaciones básicas, durante la Etapa de Construcción de 

la Obra, pruebas de recepción y hasta su Recepción Definitiva. Para todos los trabajos o tareas 

que no resulten debidamente especificadas en el presente documento regirán las Especificaciones 

Técnicas Ambientales Generales que forman parte de los documentos de licitación para las obras 

a ejecutar. 

1.5 EL CONTRATISTA, con base a las particularidades de la obra y en caso de ser necesario 

deberá ampliar y profundizar el PMA elaborado por el comitente, con la intervención de expertos 

a su costa. En tal caso, El CONTRATISTA deberá antes de iniciar las obras, presentar para su 

aprobación por parte de la inspección de obras y el RAP designados por el COMITENTE todas 

las modificaciones que introduzca en el PMA. El PMA, debe cumplimentar la totalidad de los 

requerimientos establecidos en el pliego de Especificaciones Técnicas y en las Especificaciones 

Técnicas Ambientales Generales y particulares incluidos en el presente pliego de licitación y las 

establecidas por las normas y legislación vigentes al momento de la ejecución de la obra. 

1.6 Toda la documentación elaborada por el Contratista, en el marco de los Programas 

específicos o ante requerimiento del Comitente o de las Autoridades de Aplicación, en los temas 

de su competencia, deberá ser presentada al Responsable Ambiental a través del Inspector de 

Obra. 

1.7 Durante la ejecución de la Obra, el RAP tendrá libre acceso, a todos los sectores de obra, a 

campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando facultado para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para 

efectuar observaciones por escrito que serán comunicadas a la Contratista a través  de la 

Inspección de Obra. El Contratista está obligado a considerar las observaciones del RAP y a 

desarrollar las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la 

ampliación de los plazos de entrega. 

1.8 El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las Normativas 

Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y  Seguridad e Higiene Laboral, y con toda 

aquella legislación, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o 

no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación. 

1.9 Permisos Ambientales. El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 

utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para 

contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o en el evento de ser 

necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la 

ejecución de proyecto. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado de todos los permisos y 

licencias requeridos para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar el 

trabajo.  

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos 

operacionales tales como: 
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• Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras. El 

contratista debe presentar la ubicación y permisos de habilitación correspondiente de la cantera 

que utilizará el proyecto y permisos áreas de préstamo de suelo si fuera el caso. 

• Permiso de extracción de forestales, 

• Disposición de materiales de desmontes y de excavaciones. 

• Localización del obrador emitido por autoridad municipal y por la inspección de obras 

• Inscripción como generador de residuos peligrosos. 

• Disposición de residuos sólidos. 

• Disposición de residuos peligrosos. 

• Disposición de efluentes. 

• Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles, 

lubricantes). 

• Permisos para reparación de vías, de cierre temporal de accesos, o construcción de vías de 

acceso. 

• Autorizaciones de cruce de Servicios Públicos (caminos, ferrocarriles, sistemas de transmisión 

eléctricos, etc.).  

• Cierre temporal de accesos o construcción de vías de accesos.  

• Permiso de captación de agua. 

• El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para 

cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que 

emitan las autoridades competentes. 

1.10 Informes Ambientales: 

Durante la construcción de la obra el CONTRATISTA implementará el Informe Ambiental de 

Seguimiento (IAS), el cual será presentado mensualmente a la Inspección y al RAP (Responsable 

Ambiental del Proyecto). El Informe Ambiental incluirá la descripción de la situación actual, las 

mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización, el avance del cumplimiento del PMAS y 

las metas logradas. Finalizada la obra, el responsable emitirá un Informe Ambiental Final (IAF) 

de Obra donde consten las metas alcanzadas. En el Anexo 1 obra el modelo de Informes 

Ambientales. 

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación y las ETAS por parte del Contratista será 

condición necesaria para la aprobación y entrega de los certificados de obra. Debe ser puesta en 

evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

 

2. Normas de Aplicación 

La Legislación Ambiental y Social vigente aplicable a la obra y los requerimientos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en materia Ambiental y Social, deberán ser considerados 

como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los ajustes de los 

diseños y de la planificación para la ejecución de la obra. En caso de variaciones significativas 

respecto del diseño original, los mecanismos de evaluación ambiental a los que quedarán sujetos 

dichos cambios se realizarán conforme a lo previsto en el Marco de Gestión Ambiental y Social 

del Programa.  

En particular deberá dar cumplimiento a la Ley General del Ambiente N° 25.675, que establece 

los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 

preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable, y su Decreto Reglamentario N° 2.413/02, y a toda normativa nacional, provincial y 

municipal vigente que resulten de aplicación.  

En forma complementaria, serán aplicables las políticas de salvaguarda del BID, que 

corresponde al préstamo que financia el Proyecto. Se deberá tener en cuenta que ante eventuales 



 

discrepancias entre la Legislación, requerimientos del BID y lo indicado en los pliegos y anexos, 

se deberán considerar las obligaciones pactadas en el Convenio de Préstamo. 

 

 

3. Plan de Manejo Ambiental y Social. 

Se denomina Plan de Manejo Ambiental y Social a las acciones que se requieren para prevenir, 

mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos ambientales negativos causados en el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad desarrollado por el hombre. 

3.1. Objetivo General 

Prevenir y minimizar los efectos negativos de la etapa de construcción sobre el ambiente y los 

asentamientos humanos, bajo la supervisión del Responsable Ambiental del Proyecto (RAP). 

 

3.2. Detalle del Plan de Manejo ambiental y Social 

En base a las características del proyecto a ejecutarse en Berón de Astrada, el presente Plan de 

Manejo Ambiental se compone de los siguientes Programas: 
 Programa de Higiene y Seguridad en la Obra 

• Programa de Salud 

• Programa de Riesgos del Trabajo 

• Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo en Obra 

• Programa de Capacitación 

• Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

• Programa de Prevención de Emergencias Plan de Contingencias 

• Programa de Comunicación Social 

• Programa de Prevención de Emergencias Plan de Contingencias 

• Programa de Control Ambiental de la Obra 

• Programa de desocupación del Sitio – Fase de abandono  

 

3.2.1 Programa de Higiene y Seguridad en la Obra 

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Higiene y Seguridad de la Obra que comprenda 

los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y 

de afectación directa, incorporando los costos del programa dentro del Costo de la Obra. La 

Oferta deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.  

El Contratista será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del 

cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de 

Higiene y Seguridad vigentes, con la ley de Riesgos de Trabajo y de la transferencia de 

responsabilidades a sus sub-Contratistas y proveedores. 

Todo trabajador que ingrese a la obra deberá disponer de capacitación sobre las medidas de 

Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, implementadas 

para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de 

Higiene y Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados a dictarse previo a la 

incorporación de los trabajadores y en forma sistemática durante todo el desarrollo de la obra.  

Todo trabajador que ingrese a la obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de medios de 

seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá capacitación previa al inicio 

de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de seguridad provistos por 

el Contratista, para cada tipología de trabajo y características particulares del terreno en el que se 

realice la tarea. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y 

Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados.  

El diseño y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la planificación de 

las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas para cada puesto de 



 251 

trabajo y los planes de contingencia deberán tener especialmente en cuenta las características de 

cada zona de desarrollo de la obra, condiciones climáticas e hidrológicas particulares y existencia 

de enfermedades endémicas y/o infecciosas del lugar.  

El Contratista, para la consideración y aprobación del Comitente y previo a la iniciación de sus 

trabajos en obra, deberá presentar documentación suficiente que acredite la organización de su 

Servicio de Higiene y Seguridad. Dicha documentación deberá contar con especificaciones 

referidas a los aspectos de su organización y funcionamiento, al cumplimiento de las previsiones 

y contenidos que establece la legislación vigente y a los planes que hayan elaborado para la 

integración y operación de sus programas en el contexto de las políticas globales definidas para 

la atención de estas materias en todo el ámbito del Proyecto.  

De modificarse la planificación de las tareas por la introducción de nueva maquinaria, 

modificación de la existente o la incorporación de nueva tecnología, el Contratista entregará los 

planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su aprobación por el Comitente. El 

Contratista, haciendo uso de la tecnología más moderna en materia de higiene y seguridad, en 

cada área o etapa de la obra, adoptará todas las medidas necesarias para evitar que los 

trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a accidentes o enfermedades.  

Será responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan 

amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra, 

como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos. 

Se deberán enfatizar las acciones preventivas, tomándose los recaudos necesarios para la 

inmediata y efectiva atención en los casos en que se produzcan accidentes o daños. En particular 

deberá realizar en forma permanente, sistemática y periódica programas de formación del 

personal, por los que se capacite al mismo en lo referido a los riesgos de las actividades a 

cumplir, como también respecto de los medios disponibles para evitarlos y de las medidas de 

prevención y protección que se deberán tomar en cada caso. 

El Contratista deberá prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan 

amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores 

afectados por las obras. 

Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el Contratista para 

mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las 

instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en: 

• Identificación y señalización de áreas de riesgo dentro de la zona de obra. 

• Mantenimiento, modificación y adecuación de los sistemas de señalamiento según la evolución 

de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales 

reconocidas. 

• Capacitación periódica de empleados y subcontratistas. 

• Control médico de salud. 

• Emisión y control de Permisos de Trabajo. 

• Inspección de Seguridad de los Equipos. 

• Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 

• Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. 

• Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. 

• Revisión de los Planes de Contingencias de Obra. 

• Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 

• Curso de inducción a la seguridad para nuevos subcontratistas. 

• Actualización de procedimientos operativos. 

• Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de subcontratistas. 

El Responsable de Higiene y Seguridad presentará informes mensuales al Comitente. Estos 

informes incluirán una descripción sintética de nuevos asientos y constancias que se hayan 



 

registrado en el período, todo ello acorde con sus planes y programas operativos aprobados, y de 

conformidad con las obligaciones establecidas. 

Finalizada la obra, el responsable incluirá en el Informe Ambiental Final de la obra las 

estadísticas de Higiene y Seguridad. 

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del Contratista 

será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en 

evidencia en los informes y debe notificarse a la ART correspondiente. 

3.2.2 Programa de Salud 

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Salud que comprenda los servicios y 

prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación 

directa, considerando la atención médica y el saneamiento, incorporando los costos del Programa 

dentro del Costo de la Obra. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 

Legislación vigente. 

El Oferente será responsable de los exámenes médicos y del cumplimiento de los requerimientos 

de la Legislación vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular de los análisis 

médicos reglamentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según el Artículo 9º del 

Decreto 1338/96 y toda otra legislación que lo reemplace, modifique o complemente, y los 

aconsejados por las Autoridades Sanitarias de cada zona en particular, adoptando todos los 

controles y requerimientos que indiquen. Es obligación del Contratista disponer de los servicios 

autorizados necesarios para cumplir con estos exámenes.  

El Contratista, dada la naturaleza y características propias del Proyecto, deberá dar 

cumplimiento, a las siguientes funciones: 

a) Proveer a la atención primaria completa de las enfermedades que sufra el personal afectado a 

la obra. 

b) Programar y efectuar campañas de protección de la salud, que se refieran a riesgos particulares 

del ámbito de trabajo en el que se desarrollan las tareas. En particular se ubicarán los sectores 

contaminados por basuras, residuos industriales y efluentes de diverso tipo y se determinarán los 

riesgos de contraer enfermedades, así como aquellos en los que existe riesgo para el personal 

frente al potencial ataque de animales ponzoñosos o peligrosos, para efectuar la planificación de 

la limpieza del área y saneamiento previo al inicio de las actividades constructivas, en el sector 

directamente afectado por la localización de las obras principales y complementarias, según 

cronograma de trabajo para cada frente de obra colaborando con el Programa de Higiene y 

Seguridad para determinar la vestimenta y medios de seguridad adecuado a cada caso. 

c) Establecer pautas para la atención de los diferentes tipos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, y disponer de medios y formas operativos que permitan una rápida 

y eficaz derivación a centros de salud o unidades hospitalarias bien equipadas para la atención de 

todo tipo de accidentes, inclusive aquellos de tratamiento complejo. A tal fin, durante el período 

de movilización de Obra, previo al inicio de las actividades de construcción, el Contratista 

deberá presentar un plan de acción para derivación de accidentados según frente de trabajo, para 

su aprobación por parte de la inspección.  

d) Mantener, en estrecha colaboración con los órganos técnicos del Comitente, un contacto 

permanente con las instituciones y centros asistenciales de la comunidad. 

e) Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el 

cumplimiento de su cometido. 

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en reglamentaciones vigentes 

en materia Primeros Auxilios. 

Deberá contar en lugar visible y de fácil acceso con un número adecuado de botiquines de 

primeros auxilios, dotados de elementos que permitan la atención inmediata en caso de 

accidentes. Es responsabilidad de Medicina del Trabajo determinar el instrumental y los 
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medicamentos que deberán contener dichos botiquines, de acuerdo con las necesidades 

particulares que puedan preverse en los distintos lugares en que se ejecuta la obra y de 

instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para derivación de accidentados.  

3.2.3 Programa de Riesgos del Trabajo 

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los 

servicios y prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, 

incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá incluir 

las medidas de mitigación definidas por el COMITENTE, en el marco del PGAS, y cumplir con 

las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.  

El Contratista deberá presentar su propuesta de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de 

la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente. El 

Contratista deberá desarrollar el análisis de los riesgos particulares de cada puesto de trabajo, 

para el desarrollo detallado del Programa de Riesgos del Trabajo y contratar los Servicios de una 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). 

Mediante el Programa de Riesgos del Trabajo El Contratista deberá: 

• Asegurar la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 

derivados del trabajo. 

• Reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, 

incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado, acorde con la legislación vigente. 

• Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. 

El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los requerimientos de la 

Legislación vigente en materia de Riesgos del Trabajo. 

El Contratista está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo 

o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia deberá contener como 

mínimo los datos que a tal fin requiera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

3.2.4. Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo en Obra 

El objetivo del presente programa es diseñar y formular propuestas para garantizar un elevado 

nivel de calidad de vida y de condiciones de trabajo que comprendan la adecuada provisión y 

operación de instalaciones sanitarias, agua potable y transporte. En el caso de que la empresa 

ofrezca alojamiento y comida a sus operarios debe extenderse la obligación a los comedores y 

alojamientos. 

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo que 

comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, 

incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir 

con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

El Contratista deberá planificar los servicios y prestaciones e informar sobre las características 

de los mismos, acorde con la legislación vigente, con las características de las obras y con las 

particularidades en los distintos frentes de trabajo en materia de provisión de agua potable, 

alimentos, servicios sanitarios, alojamientos, comedores y transportes. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente 

en la materia y de las obligaciones asumidas en su Oferta. 

El Contratista, deberá adoptar preferentemente el sistema de abastecimiento de agua a partir de 

un servicio de agua potable corriente. De no disponerse de sistemas de agua potable corriente, el 

Contratista deberá especificar, los medios previstos para la Provisión de Agua Potable. 

El Contratista tomará a su cargo la instalación de baños aptos desde el punto de vista higiénico, 

en número suficiente, y en condiciones adecuadas de mantenimiento para el uso de los 

trabajadores. Deberán responder a las más avanzadas tecnologías y adecuarse a las 

particularidades de la obra, diversos frentes de trabajo y amplia longitud de avance de las tareas, 

en función de asegurar la correcta prestación del servicio, evitar riesgos sobre la salud y la 



 

contaminación del ambiente y asegurar el mantenimiento de estos servicios en buenas 

condiciones de uso. 

La desinfección, supresión de emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos deberán 

permitir el mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene. Cuando se disponga de  

cloacas, deben unirse a éste los inodoros, letrinas, mingitorios u orinales. En caso de no existir 

cloaca, deberá recurrirse a fosas sépticas u otra clase de tratamiento adecuado de acuerdo a lo 

indicado en la MIT correspondiente. 

Las instalaciones o grupos sanitarios deberán ser ubicados en lugares cercanos a los sitios de 

trabajo. 

El Contratista deberá proveer locales destinados al aseo del personal, los que deberán tener 

amplitud suficiente y buenas condiciones de higiene, pudiendo estar ubicados sobre vehículos, 

debiendo proveer los elementos de aseo. Los servicios para el personal femenino y los del 

personal masculino deberán ser instalados separadamente. 

El agua utilizada en los lavabos y duchas no debe presentar ningún peligro para la salud de los 

trabajadores. Cuando el agua que se use en los mismos no sea potable, deberá procederse a la 

señalización de dicha situación. 

En el caso de que se programen alojamientos transitorios para el personal, los mismos deberán 

cumplir con las condiciones de higiene, seguridad y confort que aseguren una adecuada calidad 

de vida de los trabajadores. 

En el caso de que se programen comedores, se localizarán en sitio separado y alejado de todo 

lugar donde exista la posibilidad de exposición a sustancias tóxicas o contaminantes. Sus 

instalaciones podrán ser fijas o móviles, al igual que las de la cocina, en función de las 

características particulares de las Obras y de los diferentes frentes de trabajo, debiendo en todos 

los casos cumplir con los requisitos de aptitud desde el punto de vista higiénico sanitario.  

Las características de construcción del comedor deberán asegurar un adecuado confort. Deben 

observarse las normas básicas sobre ventilación e iluminación y cantidad y calidad de artefactos. 

Los comedores deberán ser sometidos a procesos de desinfección y de control de insectos con la 

debida periodicidad, conservarse en las mejores condiciones de limpieza y con instalaciones que 

permitan mantener condiciones satisfactorias de iluminación, ventilación y temperatura, 

atendiendo a la humedad ambiente característica de la zona. 

De proveer el Contratista la alimentación, los comedores deberán observar las reglas de una dieta 

sana, acorde con las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en relación con 

el clima de la zona. La dieta podrá ser controlada por el Comitente, sin perjuicio del control de 

alimentos que deberá realizar Medicina del Trabajo del Contratista.  

La eliminación de residuos de los comedores deberá realizarse con una frecuencia que evite la 

descomposición de los mismos, de acuerdo con la normativa. Este proceso deberá efectuarse con 

camiones con caja preparada con ese fin, los que deberán descargar los residuos en el sitio que 

señalen las oficinas técnicas del Comitente o establezcan la Autoridades locales. 

En todos los casos, no podrá ubicarse instalación alguna para las prestaciones de servicios de 

aseo, sanitarios, comedores, provisión de agua, prestaciones de salud, depósitos de materiales y 

equipos, obradores, campamentos, etc., dentro de áreas detectadas como contaminadas por el 

Programa de Salud, hasta que se realice el saneamiento total de las mismas. A tal fin el 

Contratista deberá presentar, para su aprobación por la Inspección, una propuesta de ubicación 

de las distintas instalaciones a su cargo y los planos de distribución de las distintas unidades de 

servicio. 

El tránsito en el área de la localización de la obra estará sujeto al cumplimiento de las normas 

jurisdiccionales vigentes en materia de tránsito. Las características y condiciones de los 

vehículos que circulen y operen en el ámbito del Proyecto deberán observar la normativa que 
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sobre el particular prescribe la Legislación vigente, en particular la establecida por la Resolución 

38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo II Varios, 18:  

Vehículos, Reglamentaria de la Ley 24.557 y toda otra posterior que la reemplace o 

complemente. Los vehículos deberán estar sujetos a mantenimiento cuidadoso y permanente.  

Las velocidades a desarrollar para el tránsito en el emplazamiento de las obras, campamentos, 

obradores, accesos y otras áreas controladas por el Contratista, deberán ser establecidas, en el 

marco de la legislación vigente, por el Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista, debiendo 

también ser de responsabilidad de dicho servicio el control del cumplimiento de los límites y 

regulaciones que se establezcan con ese fin. La normativa correspondiente deberá instrumentarse 

con especial consideración a las características de los caminos y accesos, los tipos de vehículos y 

los riesgos potenciales existentes, tanto para los trabajadores y para terceros, cuanto para 

edificios y construcciones. 

El Contratista implantará un sistema de control de conductores que asegure el entrenamiento 

permanente en el manejo seguro de los vehículos y equipos, y el cumplimiento de las normas 

legales de habilitación de los operadores de todos los vehículos en obra, en especial los de 

maquinarias y camiones pesados. 

Los caminos que construya el Contratista para el acceso a los lugares de trabajo, deberán ser 

adecuados para el transporte del personal y, en general, para la circulación de los vehículos que 

deban transitarlos. Deberán tenerse en especial consideración las condiciones de seguridad que 

presente cada caso particular. En el caso de ser accesos temporarios, la restauración del sitio 

deberá formar parte del Programa de Retiro de la Contratista incorporado en este Plan de Gestión 

Ambiental y Social. 

En las zonas de la obra que entrañen peligro para los vehículos de carretera y para el personal y 

terceros, se deberán colocar vallas de protección, señales y avisos adecuados, fácilmente 

observables. Las señales de peligro deberán ser claramente visibles de día y de noche. 

En general y en particular para el caso de excavaciones, deberá incluirse dentro del Plan de 

Capacitación del Personal de la Obra, en Higiene y Seguridad y Riesgo en el Trabajo, la 

formación del personal en cuanto a procedimientos de entubamiento y refuerzos de los trabajos 

en pozos de drenaje durante la construcción, de Iluminación y ventilación de los sitios de trabajo 

y de manejo de circuitos y cables eléctricos.  

3.2.5 Programa de Capacitación 

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Capacitación que comprenda los servicios y 

prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa 

dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 

Legislación vigente y, en especial, con las políticas de género de BID incluidos aspectos tales 

como el respeto y trato correcto hacia la mujer, sin discriminación en ningún ámbito. 

Igualmente incluirá capacitación orientada hacia la restricción al uso y abuso del alcohol y sobre 

el buen uso de los servicios de salud que el contratista debe proveer, así como la promoción de la 

participación activa de la mujer en los proyectos.  

El Contratista deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en sus aspectos laborales, en el 

marco de la Ley de Empleo vigente, incorporando la formación profesional como componente 

básico de las políticas y programas de empleo, fomentando las oportunidades de empleo para los 

grupos que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral y para los jóvenes locales y de la 

región, sin formación previa, en busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una formación 

teórica práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo. 

El Contratista deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en Higiene y Seguridad y Riesgos 

del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72, Título VII, 

Capítulo 21, Artículos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y Decreto 1338/96, 



 

Artículo 5º, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda otra 

legislación pertinente que la reemplace, complemente o modifique. 

El Contratista tomará los recaudos necesarios y acordará las facilidades correspondientes para la 

concurrencia de su personal a cursos de capacitación laboral y formación profesional que 

organice, por sí mismo o por terceros, con el fin de optimizar la capacitación de los trabajadores 

en todo el ámbito del Proyecto, con particular énfasis en la capacitación de la mano de obra local 

y regional. 

El Contratista tomará a su cargo el financiamiento de los Programas de Capacitación. 

El Contratista elaborará y desarrollará un Plan Especial de Entrenamiento y Capacitación del 

Personal frente a Contingencias, necesario para que una efectiva operación en los distintos 

frentes de trabajo asegure que los trabajadores puedan cumplir sus funciones de una manera 

segura y efectiva para responder ante emergencias y contingencias.  

El Contratista deberá fortalecer la participación de la mujer en las actividades de las obras en la 

medida que sea posible, en la inspección y en la supervisión o inspección ambiental, así como en 

tareas administrativas. Se deberán realizar previsiones para que en todas las obras se promueva 

mediante campañas educativas el respeto y trato correcto hacia la mujer. 

El Contratista informará mensualmente al Comitente respecto del cumplimiento del Proyecto de 

Capacitación, actividades cumplidas y programadas. 

La planificación y ejecución del Programa de Capacitación para Contingencias será 

responsabilidad conjunta de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo.  

El Contratista deberá desarrollar un Proyecto General de Capacitación Laboral local y/o regional, 

en función de sus demandas de Mano de Obra y de la Oferta Local y Regional del área en la que 

se inserta la obra. El Contratista desarrollará dicho proyecto en forma detallada, sometiéndolo a 

su aprobación por el Comitente. 

El Contratista desarrollara un programa específico para la capacitación de la mano de obra 

indígena, en caso de que haya comunidades indígenas identificadas en la zona de proyecto, a 

efectos de que puedan ser incorporados a las tareas de construcción de la presente obra.  

El Proyecto General de Capacitación Laboral, deberá incluir Proyectos Específicos de 

Capacitación según Puestos de Trabajo, en particular para aquellos que entrañen mayor riesgo 

(conducción de vehículos y manejo de maquinarias; y zanjas; manejo de instalaciones eléctricas; 

uso de elementos químicos, desmontes y deforestaciones, etc.), debiendo definir el Responsable 

en Higiene y Seguridad del Contratista, los puestos de trabajo de mayor riesgo y presentar los 

Proyectos Específicos de Capacitación para su aprobación por la Inspección. 

3.2.6 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Gestión de Residuos que comprenda los 

servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de localización 

de las obras, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato.  

El Programa deberá incluir las medidas de mitigación (MIT) definidas por el Comitente, en el 

marco del PGAS, y cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.  

El Contratista deberá tener en cuenta la planificación de los servicios y prestaciones y un informe 

sobre las características de los mismos, acorde con la legislación vigente y con las características 

de las obras principales y complementarias. A tal efecto deberá adoptar las precauciones y prever 

la disponibilidad del equipamiento adecuado para la recolección, almacenamiento y disposición 

final de los desechos, excedentes y desperdicios.  

Los mismos comprenden la adecuada disposición de los materiales residuales producidos durante 

la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las excavaciones y cualquier otro 

material desechable, excedente y desperdicios generados durante las acciones de preparación y 

construcción de obra y del funcionamiento de campamentos y obradores.  
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Involucran la localización e identificación adecuada de contenedores para almacenar diferentes 

materiales de desecho, la recolección y disposición de residuos orgánicos, de grasas, aceites, 

combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para evitar los derrames, pérdidas y la 

generación innecesaria de desperdicios. Comprenden los lugares en que se emplazará la 

disposición temporaria y/o definitiva de los residuos de distintos tipos. 

El Contratista, al inicio de las obras, según frente de trabajo, deberá proceder a la limpieza y 

acondicionamiento del sector afectado por las obras principales y complementarias, de las áreas 

aledañas según los requerimientos constructivos, sectores de sistematización de desagües, 

accesos y otras áreas necesarias de afectar por requerimientos constructivos. Previo a la puesta 

en marcha de las obras deberá proceder a la limpieza de los residuos existentes. Todos los 

residuos procedentes de las obras y limpiezas deberán estar sujetos a un proceso de disposición 

final autorizado por la Autoridad de Aplicación y por el Comitente. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la legislación vigente 

en la materia, según los diferentes tipos de residuos, y de las obligaciones asumidas en su oferta. 

El Contratista deberá proveer un sistema adecuado de contenedores para el almacenamiento 

transitorio de residuos sólidos contaminados, debiendo prever su retiro del lugar de su 

instalación, con una periodicidad adecuada a cada circunstancia, debiendo cumplir con las 

indicaciones de la Inspección y con las MIT que tratan sobre la temática. 

El Contratista destinará un sector específico del obrador para la disposición transitoria de los 

residuos peligrosos dentro del cual se ubicarán los contenedores especialmente habilitados para 

tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto al tipo de contaminantes que poseen los 

residuos y los riesgos que implican. Dicho sector deberá presentar carteles en los que se advierte 

el riesgo. Asimismo deberá disponer de piso de cemento y un peralte lateral o muro de 

contención en todo su entorno que asegure la retención del material dentro del sector, ante 

cualquier derrame. 

El Contratista deberá realizar el transporte de los distintos residuos, en equipos habilitados según 

la naturaleza de los residuos, en el marco de la legislación aplicable a esas tareas y de los 

requerimientos específicos de la o las autoridades de aplicación. 

La disposición final de los residuos peligrosos deberá efectuarse en lugares o plantas de 

tratamiento expresamente autorizadas para tal fin, por la Autoridad de Aplicación que 

corresponda. 

Todo otro tipo de residuo sólido no contaminado, deberá ser convenientemente recolectado y 

almacenado en un sistema de contenedores apropiados, con tapa hermética, debiendo ser 

transportados por transportistas habilitados a tal fin, hasta las áreas aprobadas por las autoridades 

locales para su disposición final. 

El Contratista deberá contar con la autorización previa de la Inspección para la utilización de 

materiales productos de las excavaciones y limpieza que resulten aptos para ser usados como 

rellenos demandados por la construcción de las obras. 

En el caso de que se prevea el almacenamiento de combustibles y lubricantes demandados por 

los equipos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de obradores, los depósitos 

de combustibles y lubricantes deben cumplir con las reglas de máxima seguridad, incluyendo un 

recinto de contención. La impermeabilización del piso y de bordes es obligatoria, para evitar que 

cualquier derrame contamine el suelo. Las cañerías deberán estar a la vista, protegidas del 

tránsito, evitando derrames subterráneos. Se dispondrá en obra de tambores plásticos 

debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas con hidrocarburos. El almacenamiento de 

combustibles debe cumplir con la normativa vigente provincial que fijen las normas de seguridad 

para estas instalaciones. 

En el caso de que se prevea la provisión de combustibles y el cambio de lubricantes demandados 

por los equipos y vehículos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de obradores, 



 

el Contratista deberá presentar un proyecto que comprenda los mecanismos para la provisión y 

las instalaciones afectadas a tales fines, el que deberá ser autorizado mediante aprobación 

explícita de la Inspección y, de requerirse, de los organismos de aplicación. Deberá asegurar la 

disposición final de los lubricantes utilizados según la normativa vigente. 

Para suelos afectados por un derrame accidental de combustible o rotura de vehículos, la acción 

inmediata es atender rápidamente el accidente para minimizar el vuelco de hidrocarburos. En 

este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual 

afectación de suelos o cursos de agua. 

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algún curso 

de agua, deberán implementarse barreras de contención de escurrimientos que funcionen como 

“trampas de fluidos”, aplicando sobre los líquidos derramados material absorbente especial para 

hidrocarburos. Este tipo de materiales deben estar almacenados y disponibles en lugar seguro en 

el obrador durante el desarrollo de las tareas. 

Cuando el derrame supere los 5 m2 de suelo afectado, este debe ser delimitado (cercado) y 

señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y 

tecnologías de biorremediación. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante 

extracción de muestras para verificar el decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una 

vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales.  

Para todos los casos en que la legislación vigente exija la adopción de mecanismos de transporte 

y de disposición final de residuos por operadores autorizados, el Contratista deberá presentar a la 

Inspección, constancia del cumplimiento de la norma legal. 

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean necesarios para rellenos u 

otros fines, deberán llevarse a las zonas designadas como escombreras o a sitios de disposición 

final a cargo del Contratista, quien deberá someterlas a la aprobación del Comitente, Autoridades 

locales y competentes, siendo la tramitación y el logro de las autorizaciones correspondientes de 

exclusiva responsabilidad del mismo. Deberá preverse dentro del Programa de Capacitación del 

punto anterior, la capacitación general del personal sobre la gestión de residuos, y la capacitación 

específica según puesto de trabajo y residuos específicos resultantes del desarrollo de su tarea. 

El Contratista deberá tomar todas las medidas del caso para preservar las vías de drenaje 

existentes, prevenir cualquier acumulación de agua objetable que resulte de la formación de las 

escombreras y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por residuos de distinto 

tipo. 

El Contratista deberá tomar las medidas que se establezcan en los planos del Proyecto, 

Especificaciones Particulares o en su proposición de escombrera, para la preservación de los 

aspectos ambientales y ecológicos que pudieran alterarse. 

3.2.7 Programa de Prevención de Emergencias Plan de Contingencias 

El Contratista deberá diseñar un Programa de Contingencias comprendiendo planes particulares 

de contingencias, según distintos riesgos, para la Etapa de Construcción de la Obra, y de las 

obligaciones a cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación 

directa, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá 

cumplir con las obligaciones emergentes de la legislación vigente.  

El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. 

Una vez autorizado el Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en 

funcionamiento hasta el retiro total de la obra al finalizar la construcción de la misma y ser 

recibida en conformidad por el Comitente. 

El Contratista deberá elaborar un Programa para la Etapa de Operación, comprendiendo los 

diferentes planes específicos, programa que deberá formar parte del Manual de Operación de la 

Obra a entregar como parte del proceso de Recepción de la Obra. 
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El objetivo de dichos Programas es el de dar respuestas a contingencias para cada una de dichas 

Etapas. 

Los Programas y sus Planes particulares se sustentarán en el análisis previo de los distintos 

factores de riesgos que existan, tanto sean físicos, químicos o biológicos. También se considerará 

la magnitud en que se presenten dichos riesgos. Ante la presencia de interferencias a servicios 

tales como gasoductos, acueductos, redes eléctricas, etc., deberá presentarse obligatoriamente el 

plan de contingencias y emergencias correspondiente. 

3.2.8 Programa de Comunicación Social 

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Comunicación Social que comprenda las tareas, 

los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los 

costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las 

obligaciones emergentes de la legislación vigente. 

El Objetivo del Programa será el de desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicación 

entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a nivel 

Nacional, Provincial y Municipal, con el Comitente, con los Subcontratistas, con las Entidades 

Intermedias y Universidades, entre otros, respecto de los planes y acciones previstas y 

desarrolladas durante la Etapa de Construcción. A modo de antecedente, el Contratista contará 

con la información desarrollada durante el proceso de consulta pública realizado durante la 

preparación de este proyecto. 

En particular deberá desarrollar mecanismo de comunicación efectivo respecto a la información 

sobre los impactos ambientales del proyecto y las previsiones adoptadas, las fuentes de trabajo 

para la construcción y operación de la obra, los propósitos de la obra, los cursos de capacitación 

laboral, los planes de contingencia y todo otro efecto y actividad relacionada con el medio 

ambiente de la obra. 

El Contratista deberá relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el Plan de 

Gestión Ambiental y Social que requieran difusión y un intercambio activo de opiniones o 

acciones con las Autoridades, Actores Sociales, Instituciones Intermedias, Universidades, 

Organizaciones No Gubernamentales, Población afectada, el Comitente y Organizaciones, 

personas involucradas o interesadas. En particular deberá mantener actualizada la información 

del desarrollo de los distintos programas, para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, 

observaciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su 

solución. 

En el caso de que como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, petición de 

autoridades, organizaciones o personas, resulte necesario o conveniente, a juicio de el Comitente, 

celebrar reuniones, seminarios, talleres u otra forma de comunicación y discusión de la obra, de 

carácter privado o público, incluidas las denominadas Audiencias Públicas, el Contratista deberá 

preparar toda la documentación y prestar el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las 

mismas. Para el caso de las Audiencias Públicas deberá tomar como referencia las instrucciones 

que a sus efectos determinará el Comitente o los Organismos de Aplicación. 

El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el Contratista y deberá ser aprobado por el 

Comitente. Será implementado por el Responsable de medio ambiente del Contratista o por 

terceros calificados designados especialmente. 

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

• Colocar un cartel al frente de la obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del Comitente, 

nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos. 

• Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 

comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o 

reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 



 

• Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto respecto de la 

obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar sus observaciones al proceso 

de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos sociales. 

• Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos que 

posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que se 

ejecutarán en los días subsiguientes. 

• Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas 

acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. 

La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su seguimiento. 

• Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de la 

obra y lo programado para el mes siguiente. 

• Cualquier otra acción de comunicación que se requiera. 

3.2.9 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación que 

comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 

Programa deberá cumplir con la DIA, con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente 

y con el compromiso asumido en la Oferta. 

El Contratista deberá elaborar un programa detallado y ajustado de seguimiento de las medidas 

de mitigación. El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al 

inicio de las obras. Una vez autorizado el Contratista deberá ejecutarlo, siendo su 

responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la obra al finalizar la 

construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente. 

El programa de seguimiento de las medidas de mitigación será instrumentado por el Responsable 

de Medio Ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente. 

Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de mitigación 

propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental y las que resulten de su actualización y de los 

estudios técnicos específicos sobre hábitats naturales en el área de influencia. 

El Responsable Ambiental inspeccionará la obra regularmente para verificar el cumplimiento de 

las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los 

impactos negativos y proponer al Comitente para su aprobación los cambios necesarios cuando 

lo considere oportuno. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados 

vinculados a la obra. 

El Responsable Ambiental deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas 

con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a 

lograr. En particular de aquellos directamente involucrados y de las autoridades. 

El Responsable Ambiental controlará quincenalmente el grado de cumplimiento de las Medidas 

de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un Informe Ambiental Mensual. En el 

informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El Responsable 

presentará su Informe Ambiental Mensual al Comitente destacando la situación, las mejoras 

obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas.  

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL 

DE OBRA donde consten las metas alcanzadas.  

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será condición necesaria 

para la aprobación de los Certificados de Obra. Dicho cumplimiento debe ser puesto en 

evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes.  

En este programa se preverá la participación de las comunidades originarias colaboren en el 

control ambiental de la obra a través de su capacitación e intercambio de saberes. 

3.2.10 Programa de Control Ambiental de la Obra 
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El Contratista deberá elaborar un Programa de Control Ambiental de la Obra detallado y 

ajustado. El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de 

las obras. Una vez autorizado el Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad 

mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la 

misma y ser recibida en conformidad por el Comitente. 

El programa de Control Ambiental de la Obra será instrumentado por el responsable de medio 

ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente. 

Durante la etapa de construcción, este programa estará muy ligado al de verificación de 

cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Sin embargo su banda de acción debe ser más 

amplia para detectar eventuales conflictos ambientales eventualmente no percibidos en el 

Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas pertinentes. 

En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Gestión Ambiental 

y Social, durante la construcción de la obra, se completarán y ajustarán en forma sistemática las 

conclusiones de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los resultados 

alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus correspondientes relevamientos en el 

ámbito físico del medio natural o en el medio socioeconómico directamente involucrados con la 

obra. Se confeccionarán listas de chequeo a partir del Estudio de Impacto Ambiental elaborado, 

con posibilidad de incluir elementos ambientales nuevos que sean relevantes a los efectos del 

diseño final de la obra. 

El Responsable Ambiental inspeccionará la obra regularmente para verificar la situación 

ambiental del proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los 

impactos negativos y proponer los cambios cuando lo considere necesario. El objetivo será en 

todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. 

El Responsable Ambiental controlará quincenalmente la situación ambiental de la obra aplicando 

listas de chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situación. 

En el informe se indicarán las acciones o ajustes pertinentes, que se pondrán a consideración del 

COMITENTE para su aprobación. 

Finalizada la obra, el responsable incluirá en el Informe Ambiental Final de la obra los resultados 

obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas logradas.  

3.2.11 Instalación de Campamentos 

Previo a la instalación del/los campamento/s, el Contratista presentará para aprobación de la 

Inspección y la supervisión de la UCP y PFE, un croquis detallado, mostrando ubicación del/los 

campamento/s, sus partes y los detalles necesarios. Además, deberá presentar un registro gráfico 

de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena. La ubicación sugerida 

requerirá la conformidad por parte de la Inspección y la Supervisión Ambiental.  

Se requerirá autorización o no objeción municipal para instalar campamentos en un radio de 10 

km que incluya zonas urbanas, asentamientos de comunidades aborígenes y establecimientos 

educacionales. No se instalarán campamentos en los sectores del corredor biológico y/o áreas 

críticas de conservación ambiental. 

En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y remoción de 

vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. Por ningún motivo se verterán 

aguas servidas en los cursos de agua o sobre terreno natural.  

No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua. Estos se 

depositarán adecuadamente y se dispondrán conjuntamente con los de los Municipios de la zona. 

Si no existe posibilidad de conexión a las redes cloacales existentes podrá utilizarse pozos 

absorbentes (previo cámara séptica) o una planta de tratamiento. En cualquier caso se deberá 

cumplir con los requerimientos ambientales de la Ley 24.585 (normativa complementaria de 

presupuestos mínimos) y con las normativas pertinentes de la Provincia de Corrientes. 



 

Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con material 

de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. Los 

campamentos y sus instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de 

funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en perfectas 

condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus instalaciones pudieran 

ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, como para ser destinados a 

escuelas o centros de salud, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección el 

convenio de donación donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la 

responsabilidad de su mantenimiento. 

3.2.12 Extracción de Agua – Contaminación 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará a la Supervisión los permisos de la 

Autoridad Provincial competente, con la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua 

necesaria para la construcción y provisión de los campamentos. La extracción de agua para la 

construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de consumo de agua 

de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la obra. Sé prohíbe la extracción y 

restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por la 

Supervisión. 

La Contratista tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción de la 

obra para impedir la contaminación de los cursos de aguas existentes. Los contaminantes como 

productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas, y otros 

desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, siendo la empresa Contratista el 

responsable de su eliminación final, en condiciones ambientalmente adecuadas. 

Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar materiales 

nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de no degradar aguas 

existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas.  

En el caso de que la Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 

combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), 

notificará inmediatamente a la Supervisión, a todos los organismos jurisdiccionales 

correspondientes y tomará medidas para contener y eliminar el combustible o los productos 

químicos. 

Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán depositados 

en zonas aprobadas por la Supervisión que estén a cotas superiores a nivel medio de aguas que se 

muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de materiales sólidos 

o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa marca no se muestre en los planos, el 

nivel medio de aguas será considerado como la cota de máxima creciente de los cursos de agua. 

La empresa Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la 

ejecución de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como 

receptor lechos o cursos de agua. La Contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de 

enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo 

proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 

3.2.13 Explotación de Yacimientos 

En los casos de canteras de áridos de terceros, la empresa Contratista deberá presentar a la 

Supervisión la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título Décimo 

Tercero, Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la protección ambiental para 

la actividad minera” (Ley Nº 24.585), con los permisos o licencias del caso de la autoridad 

competente de la provincia. La empresa Contratista podrá explotar canteras por su cuenta 

siempre que esté inscripto en el Registro Único de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) (en caso de 

corresponder) y obtenga la habilitación de la cantera de la autoridad competente de la Provincia. 
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Las zonas para extracción de otros materiales de construcción (áreas de yacimientos de suelos y 

préstamos), serán seleccionadas por la empresa Contratista, previo un análisis de alternativas, 

teniendo en cuenta los lugares identificados en el proyecto. La localización, junto con el plan de 

explotación y posterior recuperación morfológica y revegetalización serán elevados a 

consideración de la Supervisión. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación 

previa a la obra, para asegurar su restitución plena, como así también de la ubicación de ductos a 

fin de evitar la rotura de los mismos. 

En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, 

la empresa Contratista no cavará fosas para sacar material de préstamo, ni en sitios próximos a 

poblados o asentamientos. Ocasionalmente se permitirán estas excavaciones si el propietario de 

los terrenos manifiesta su conformidad para utilizar las mismas como tajamares para recolectar 

agua, debiendo en estos casos darle forma adecuada a estos fines y contar con la aprobación de la 

Supervisión. 

La empresa Contratista comprobará que los propietarios del yacimiento de donde se extraerán 

materiales hayan conseguido los permisos o licencias del caso, de la autoridad competente, 

municipal o provincial. En caso contrario deberá encargarse en forma exclusiva la empresa 

Contratista de que así ocurra. 

La empresa Contratista no explotará nuevos yacimientos de materiales sin previa autorización de 

la Supervisión de la obra, y sin haber conseguido los permisos o licencias requeridos o 

comprobado y demostrado en forma fehaciente que estos existen. 

Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras, yacimientos y préstamos 

deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y 

favorecer el rebrote de la vegetación nativa. 

La explotación de los yacimientos próximos a la ruta, a una distancia no menor a 200 m del eje 

de proyecto, se efectuará comenzando por el lado más alejado de la misma y avanzando de 

manera tal que exista hasta último momento un terraplén que oculte visual y acústicamente las 

tareas de extracción.  

Todas las excavaciones deberán contar con el drenaje adecuado que impida la acumulación de 

agua. 

Al abandonar los yacimientos temporarios, la empresa Contratista reacondicionará el terreno 

para recuperar sus características superficiales. 

Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán restaurarse y adecuarse 

a la topografía circundante, de modo de facilitar el arraigo de la vegetación, evitar riesgos o 

inconvenientes para personas y animales, y asegurar el escurrimiento de las aguas hacia los 

drenajes naturales del terreno. 

3.2.14 Construcción de Alcantarillas 

Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o 

simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos de estiaje a fin 

de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los cursos de agua 

serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones 

puestas allí o causadas por las operaciones de construcción. Una vez finalizada las obras dentro 

de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los restituirá a sus condiciones 

originales. 

3.2.15 Ejecución y Movimiento de Suelo y Remoción de Cobertura Vegetal 

El Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal que 

se realicen en el área de obradores, campamentos, depósitos, zonas de acopio de materiales e 

insumos y plantas de asfalto y hormigón, así como los sectores de emplazamiento de las obras 

civiles (paquete estructural y alcantarillas) sean las estrictamente necesarias para la instalación y 

correcto funcionamiento de los mismos. 



 

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen 

daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, 

inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma 

negativa. 

Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 

construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal  

existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la 

acción del fuego. 

La reducción del impacto sobre la vegetación debe centrarse en no destruir (medidas 

preventivas) más que en efectuar reposiciones o plantaciones posteriores. Una vez aseguradas las 

condiciones de circulación y seguridad vial necesarias, se deberá limitar a su mínima expresión 

la remoción de vegetación en la zona de camino y su entorno. 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con herramientas y procedimientos 

que eviten o minimicen la afectación del suelo en zonas aledañas y daños a otra vegetación 

cercana, especialmente en los sectores con mayor susceptibilidad a la erosión. Los árboles a talar 

deben estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de camino evitando así que 

en su caída deterioren la masa forestal restante. 

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, en 

forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal.  

En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas con el 

objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás 

trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos 

o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, la 

formación de terraplenes, tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de 

protegerlos de la erosión. 

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente aprobados 

por la Inspección. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que excedan los dos metros 

de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la erosión y deberán ser 

cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. 

No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua o 

lagunas. 

Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse 

para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal, en sitios como 

banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación de canteras, 

yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, 

debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la 

Inspección. 

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por otros 

de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito 

controlado. 

Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio ambiente. 

En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, todos los 

productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su 

hoja de seguridad en el frente de obra. Los productos a utilizar deberán contar con la No 

Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo y su uso deberá seguir los estándares incluidos 

en el Marco de Gestión Ambiental y Social del préstamo.  

Se prohíbe el uso de defoliantes. En el caso de que fuera indispensable, se deben utilizar sólo 

aquellos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica 

Vegetal publicado en el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de 
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Productos Fitosanitarios de la República Argentina del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 

Vegetal dependiente del SENASA. Los productos a utilizar deberán contar con la No Objeción 

del Banco Interamericano de Desarrollo y su uso deberá seguir los estándares incluidos en el 

Marco de Gestión Ambiental y Social del préstamo.  

La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a 

cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales. 

Para el transporte de suelos se recomienda la utilización de equipos adecuados y en óptimo 

estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, en caso de 

ser necesario, cubrirla para el traslado de modo de evitar la diseminación de los materiales 

transportados por voladura o vuelco, en las vías de transporte. 

Con los materiales excavados que no fuesen utilizados para los propósitos anteriormente 

especificados, se conformarán los terraplenes laterales de depósito, para su posterior traslado. 

Los materiales desechables, excedentes y/o desperdicios, debieran ser retirados y volcados en 

depósitos destinados a tal efecto. 

Se recomienda utilizar equipos adecuados para la excavación, conservándolos en buenas 

condiciones. 

3.2.16 Remoción de Obras Existentes 

No se depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, lagunas, ni al 

aire libre. En lo posible se empleará tal material para rellenar yacimientos temporarios, o en la 

construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. 

Se puede considerar a los yacimientos antiguos como un lugar de depósito para los restos de 

demoliciones del proyecto. Para ello deberán realizarse los estudios necesarios (ver MIT) que 

prueben que los materiales a depositar son inertes y no producen contaminación de suelos o 

agua. Se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar fácilmente la 

conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 

La empresa Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la 

Supervisión. La Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la 

previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la 

Supervisión. La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en 

depósitos transitorios autorizados por la Supervisión para ser utilizada en las áreas de 

recuperación. 

3.2.17 Instalación de Plantas Asfálticas y Plantas Elaboradoras de Hormigón, Ejecución de 

Concreto Asfáltico y Mezclas 

Previo a la instalación de las plantas asfálticas y de hormigón y depósitos de materiales 

bituminosos, la empresa Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión el plano 

correspondiente a su ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de 

vehículos y materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Para ello 

deberá atenderse, como mínimo, a las precauciones consignadas en los párrafos siguientes.  

La Contratista instalará las plantas de asfalto, plantas elaboradoras de hormigón y de mezclas en 

lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal y de fácil acceso, y atendiendo a 

pautas como escurrimiento superficial del agua, y la dirección predominante del viento. No se 

instalarán las plantas en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del dueño o 

representante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma 

que los sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las 

instalaciones.  

La Contratista no instalará las plantas de asfalto y hormigón, trituradoras, zarandas, etc., en 

lugares cercanos a poblados o asentamientos humanos. Asimismo deberá extremar las 

precauciones para un buen funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a 

la recuperación de finos y generación de ruidos. 



 

La Contratista no instalará las plantas de asfalto y hormigón, trituradoras, zarandas, etc., en áreas 

con importancia para la conservación. 

Al instalarse en el lugar, la Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos que 

hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación del terreno. 

3.2.18 Caminos Auxiliares y Estacionamientos 

El Contratista previo a la iniciación de la obra, presentará a la Inspección para su aprobación, los 

planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de 

equipos que utilizará durante la construcción. Deberá proceder a una correcta señalización diurna 

y nocturna de estos desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma 

permanente y segura. 

El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los elementos que 

sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden imposibilitados de 

seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de la ejecución de las 

obras. 

Se evitará en todo lo posible la circulación y el estacionamiento en las áreas de zona de camino 

que contengan vegetación autóctona o alóctona, o alguna otra particularidad que a juicio de la 

Supervisión y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. A medida que se vayan 

cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares y sitios de estacionamiento de 

maquinaria, el Contratista deberá escarificar los lugares compactados por el tránsito de obra y 

estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la 

limpieza del terreno. 

3.2.19 Erosión y Sedimentación 

El Contratista deberá presentar un Programa de Control de la Erosión Eólica e Hídrica y de 

Protección de las Excavaciones en la zona de afectación directa de las obras así como en los 

caminos de accesos necesarios para la construcción de las obras, que comprenda las tareas, las 

obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando 

los costos del Programa dentro del Costo del Contrato.  

El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras, tendientes a 

controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras dentro de la 

zona directamente afectada por las obras, deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto 

de detectar la existencia de procesos erosivos actuales o la potencialidad de ocurrencia de los 

mismos como resultado de las Obras. En particular deberá tomar especiales precauciones en 

aquellas áreas con mayor susceptibilidad a este tipo de procesos en las que deberá realizar un 

detallado estudio de la topografía, la geomorfología y los procesos edáficos existentes en el 

terreno. 

Las vías de concentración de escurrimientos y los focos de erosión hídrica y eólica serán 

ubicadas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de drenaje de forma tal que 

aseguren una eficaz conducción de los excedentes hídricos y permitan adoptar las medidas de 

protección contra la erosión eólica, respectivamente. 

En los sectores directamente afectados por razones constructivas de las obras, susceptibles a 

procesos erosivos deberá de tratar de mantener la vegetación existente al máximo posible, 

debiéndose asegurar la construcción e implementación de medidas tales como protección de 

taludes, cárcavas, sectores con pendientes excesivas, sectores con suelos sueltos, etc., antes de 

proceder a la remoción de la vegetación y movimiento de suelos. 

En los trabajos de excavación deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar derrumbes y 

erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de las 

tareas. A tal fin y dentro del contexto de la Protección de las Excavaciones, el Contratista 

proveerá y se hará responsable de todos los soportes temporarios y permanentes de las 
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excavaciones, durante todo el período que dure el Contrato y hasta la finalización del plazo de 

garantía. 

El producto de la excavación que no haya de retirarse inmediatamente, así como los materiales 

que hayan de acopiarse y que sean susceptibles a dispersión por erosión eólica o a erosión hídrica 

se apilarán a distancia suficiente del borde de la excavación con el fin de que no constituyan una 

sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos, deslizamiento o aportes de material 

erosionado. En los casos que resulten necesarios serán protegidos mediante métodos eficaces 

para evitar su dispersión y los daños a la obra, su personal, a terceros o afectaciones a la Calidad 

del Aire que excedan la normativa aplicable al caso y a la Calidad del Agua. 

El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorias y 

permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias serán corregidas 

de inmediato. La Inspección se reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que 

el Contratista deje de trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las 

deficiencias especificadas dentro de 24 hs después de la notificación. 

3.2.20 Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra 

El Contratista desarrollara un Programa de Control de Drenajes, Desagües y de los sectores que 

sufren procesos de anegamientos en la zona de localización de las obras, que comprenda las 

tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, 

incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir 

con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.  

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras, trabajos de 

extracción de suelos de cualquier naturaleza, dentro de la zona de localización de las obras, 

deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de vías de 

drenajes, de desagües y de sectores sujetos a procesos de anegamientos actuales, evaluando la 

potencialidad de afectación a las obras existentes y a construir, o al medio como resultado de las 

tareas constructivas. 

En todos los casos deberá mantener el correcto funcionamiento de los desagües pluviales 

existentes, hasta que se encuentren terminadas y en funcionamiento las nuevas estructuras 

resultantes de las acciones de adecuación y sistematización de los desagües pluviales. En ambos 

casos, se analizará el escurrimiento final en detalle con el fin de evitar que funcionamiento de los 

desagües genere situaciones de anegamiento que no existentes antes del inicio de la obra. 

En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas con mayor presencia y/o 

susceptibilidad a este tipo de procesos en las que deberá realizar un detallado estudio de la 

topografía, la geomorfología y los procesos edáficos existentes en el terreno, con el objeto de 

proceder a confeccionar planos en los que se reflejen los procesos, actuales y potenciales.  

Las vías de drenaje y las áreas anegables serán señaladas en forma detallada con el objeto de 

ajustar las obras de forma tal que aseguren una eficaz captación y conducción de los excedentes 

hídricos. 

En los trabajos de excavación, en general, deberá adoptar las precauciones necesarias para 

asegurar el desvío y conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas, desaguar 

los excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones, debiendo prever la provisión y 

mantenimiento de las instalaciones de drenaje y de bombeo, que sean necesarias para asegurar la 

estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos y erosiones, según la naturaleza y las 

condiciones del terreno y la forma de realización de las tareas. 

Deberán extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones se encuentren 

aledañas a obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo, incluyendo a las propias de 

la obra en construcción. 



 

El agotamiento del agua producida por lluvias, filtraciones u otros motivos se realizará de forma 

tal que el personal pueda realizar la tarea en las mejores condiciones posibles, incluyendo la 

iluminación y ventilación de los sitios de trabajo, en los casos que lo requieran.  

3.2.21 El Tratamiento y la Conservación de la Zona de Camino 

La empresa Contratista será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en general, 

de la estabilización de banquinas y taludes, del cuidado de bosquecillos y del mantenimiento de 

las obras de drenaje. 

También será responsable, del mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo de las obras de 

arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en aquellos lugares donde se haya 

efectuado una rectificación de cauce. Dicha rectificación de cauce deberá efectuarse con taludes 

suaves para evitar la erosión; en caso de producirse esta deberá protegerse el lecho con 

colchonetas y las riberas serán reforestadas (o sembradas) con especies adecuadas a cada caso 

para controlar la erosión. 

3.2.22 Alerta Frente a Precipitaciones y Crecidas 

El Contratista desarrollara un Programa de Alerta frente a precipitaciones y crecidas, que permita 

la aplicación de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que provoquen crecidas en 

forma torrencial, que puedan afectar el desarrollo de la etapa constructiva de las obras. A tal fin 

deberá prever la adopción de un sistema de alerta temprana, que evite riesgos sobre la vida 

humana, bienes y daños a las obras. 

Conjuntamente con este Programa de Alerta, deberá incorporar medidas de prevención y 

actuación frente a situaciones de este tipo, dentro del Programa de Contingencias. 

3.2.23 Protección de la Vegetación y el Hábitat 

El Contratista desarrollara un Programa de Gestión de Protección de la Vegetación y de la Fauna 

que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 

Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente, de la 

Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto (en caso de corresponder) y de las presentes 

especificaciones. 

El Contratista deberá realizar los trabajos de limpieza y remoción de la vegetación, en la zona de 

obra y de accesos, reduciendo las tareas a un mínimo compatible con los requerimientos 

constructivos y los criterios establecidos en la presente especificación (ver especificaciones en 

ítem Ejecución y Movimiento de Suelo y Remoción de Cobertura Vegetal). No podrá en ningún 

caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la zona de obra delimitada, sin contar 

con un permiso específico por parte del propietario o de la autoridad competente y la 

autorización de la Inspección del Comitente. 

El Contratista deberá atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la limpieza, el 

desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosión del suelo, la afectación del 

paisaje natural, las interferencias con la actividad económica del sitio y las alteraciones en los 

hábitats naturales de la flora y de la fauna autóctona o adaptada. 

A tal efecto el Contratista deberá: 

• Mantener al máximo posible la vegetación natural. 

• Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su compactación 

y la pérdida de la cubierta vegetal. 

• Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauración de los 

sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin.  

En la limpieza de vegetación deberá adoptar medidas de seguridad para el derribo de árboles, en 

el caso de que resulte indispensable por razones constructivas, y para el corte de plantas, que 

puedan ser nocivos para el personal por contacto. No está permitida la limpieza de vegetación 

por quema. 
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Durante el desarrollo de todas las tareas, deberá adoptar medidas preventivas respecto de 

mordeduras o picaduras de las alimañas existentes en el área de emplazamiento de la obra. 

Deberá instrumentar los mecanismos de tratamiento en el lugar y las estrategias de derivación del 

personal para el caso de accidentes por mordeduras o picaduras. 

De resultar necesaria la limpieza de vegetación arbórea, todas las maquinarias que realicen tareas 

de derribo de árboles deberán tener un techo protector resistente, que resguarde al conductor de 

cualquier contingencia producida por las caídas de los troncos. Los árboles a talar deben estar 

orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando así que en su 

caída, deterioren la masa forestal restante. 

No se permitirá en horarios nocturnos la realización de tareas operación de máquinas para la 

limpieza de vegetación, si no es con la autorización expresa de la Inspección, con la presencia de 

un responsable de las tareas y, con la provisión de un adecuado sistema de iluminación, que evite 

potenciales daños sobre los operarios, personas, animales, patrimonio cultural, obras de 

infraestructura o bienes de terceros. 

El Contratista deberá prever el retiro y disposición final de los materiales provenientes de la 

limpieza de vegetación. Los materiales serán propiedad del Contratista, excepto en aquellos caso 

en que los mismos sean reclamados como propiedad por terceros. El Contratista deberá solicitar 

a la Inspección autorización para la entrega del material a terceros, manteniendo el Contratista su 

responsabilidad por el destino o disposición final del material. 

La autorización por parte de la Inspección no elimina las responsabilidades del Contratista en 

cuanto a la disposición final de los residuos, por lo que ejercerá especial control frente a las 

posibilidades de incendio del material vegetal dentro de las áreas de las obras y desarrollará, bajo 

su entera responsabilidad, los mecanismos previstos frente a contingencias por incendio, de 

producirse hechos de esta naturaleza. 

De resultar necesaria la utilización de herbicidas, por parte del Contratista deberá ser efectuada 

mediante el empleo de productos adecuados, y con la utilización de técnicas de aplicación y 

manipuleos de acuerdo a las normas ambientales y de higiene y seguridad que correspondan. 

La disposición final de los recipientes que han contenido herbicidas, deberá realizarse en los 

lugares habilitados para materiales peligrosos y/o contaminantes y de acuerdo a las normas 

vigentes. Para el uso de herbicidas el Contratista deberá contar con la autorización previa de la 

Inspección. El uso de esta sustancia deberá contar con la No Objeción del Banco Interamericano 

de Desarrollo y su aplicación será consistente con lo definido en el Marco de Gestión Ambiental 

y Social del Préstamo. 

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la 

fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas sin la 

protección adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de 

raíces; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; 

cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 

En el caso que resulte necesaria la utilización de biocidas, por parte del Contratista, para las 

tareas de control de la fauna que por razones de salud, de seguridad, o constructivas resulten 

indispensables, deberá ser efectuada mediante el empleo de productos adecuados, y con la 

utilización de técnicas de aplicación y manipuleos de acuerdo a las normas ambientales y de 

higiene y seguridad que correspondan. La disposición final de los recipientes que han contenido 

biocidas, deberá realizarse en los lugares habilitados para materiales peligrosos y/o 

contaminantes y de acuerdo a las normas vigentes. Para el uso de biocidas el Contratista deberá 

contar con la autorización previa de la Inspección. El uso de esta sustancia deberá contar con la 

No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo y su aplicación será consistente con lo 

definido en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Préstamo. 



 

El Contratista deberá evitar que los propios trabajadores o terceros desarrollen actividades que 

pudieran dañar la vegetación. El Contratista tomará todas las precauciones razonables para 

impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no 

imprescindibles a las tareas propias de la obra. El PGAS identificará un responsable del manejo 

de equipos e instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario avisará con 

celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y 

eliminación de los incendios. Si por algún motivo debieran hacerse quemas, deberán contar en 

caso de necesidad con la autorización de la autoridad competente de la provincia. 

Se prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en el área 

de trabajo. Quedan prohibidas las actividades de caza o la pesca en zonas de importancia para la 

conservación, dentro del áreas del corredor ecológico y en las áreas aledañas a la zona de 

construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales 

silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

En el caso de detectar nidales o madrigueras deberá implementarse (habiendo notificado 

previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura de los 

individuos o nidos que podrían ser afectados. Esta tarea debe ser realizada por personal 

especializado, con la anuencia de las autoridades locales Para resguardar adecuadamente la fauna 

y sus hábitats durante el período de construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de 

los periodos reproductivos de la fauna.  

3.2.24 Planificación de la forestación 

El Contratista deberá presentar al Comitente un Proyecto Ejecutivo de Forestación 

Compensatoria según la Medida de Mitigación, establecida en este Plan de Gestión Ambiental, y 

que cumpla con lo solicitado por la Autoridad de Aplicación correspondiente con la finalidad de 

mejorar las condiciones escénicas paisajísticas y de adecuación ambiental de las obras y en 

particular de compensación por la vegetación afectada por la construcción de las obras y de 

mejoramiento de las condiciones ambientales. 

Para la implantación de la totalidad de ejemplares previstos en el Plan de forestación 

compensatoria, se optará por especies o variedades indicadas por la DRNR (ver MIT 

correspondiente). Las mismas se ubicarán en la franja de seguridad disponible del ancho de la 

ruta. 

A efectos del posible acceso a bosquecillos, se recomienda que se utilicen los accesos a entradas 

de propiedades, desde donde comenzarán las formaciones forestales proyectadas, con el fin de no 

encarecer la forestación.  

Cada bosquecillo destinado a descanso tendrá (si es posible) un acceso y salida siguiendo el 

sentido de la mano. 

Se determinará fehacientemente con la Inspección ambiental la ubicación de las especies 

arbóreas a implantar, teniendo en cuenta los sectores abiertos y bajos, en los cuales no es 

aconsejable forestar. De ambos lados de la ruta en toda su extensión se descontarán los espacios 

de forestación no recomendada: Cañadas de inundación temporaria, esteros, etc. y los que 

determine la Dirección de Vialidad Provincial, para la visibilidad en las intersecciones con rutas 

provinciales o nacionales y caminos vecinales. 

Cada una de las etapas que deben cumplirse deben ser estrictamente controladas, desde la 

extracción y acondicionamiento de cada uno de los ejemplares y su transporte hasta el lugar de 

plantación definitiva, el hoyado de dimensiones adecuadas con sustitución del suelo original por 

tierra vegetal –si fuera necesario- riego, fertilización, tutoraje, lucha contra las plagas y el fuego, 

etc. 

3.2.25 Programa de Control Específico de Flora y Fauna. 

Durante la construcción de la Obra se efectuará un control y registro de atropellamientos, a fin de 

conocer la tasa de animales muertos en la ruta y zona de camino y su causa a fin de evitar 
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accidentes que involucren fauna silvestre. La metodología a emplear deberá ser aceptable para la 

Inspección. 

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la 

fauna silvestre y/o doméstica. 

Se prohibirá al personal de la obra, la caza de animales silvestres en las áreas aledañas a la zona 

de construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales 

silvestres (vivos, embalsamados, pieles u otros subproductos), cualquiera sea su objetivo, 

debiéndose respetar la legislación vigente. 

Se prohibirá al personal la pesca en cursos o cuerpos de agua mediante el uso de redes, ésta solo 

se podrá realizar con anzuelo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y sólo para el 

autoconsumo, en lugares autorizados por la Supervisión. 

Está prohibida la realización de fogatas y/o fuego para la cocción de alimentos y/o cualquier otro 

destino en zonas aledañas a la obra. 

El Contratista deberá implementar rápidamente la restauración de los ambientes deteriorados en 

bordes de la carretera y en las adyacencias, con el fin de recomponer el paisaje y el hábitat de la 

flora y fauna locales. 

3.2.26 Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetación y de movimiento de 

tierras deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de restos 

del patrimonio arqueológico, antropológico, paleontológico, histórico cultural, cuya denuncia 

resulte obligatoria en el marco de la legislación vigente y de acuerdo a los procedimientos 

incluidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Préstamo. 

En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas propicias para este tipo de 

hallazgo. A tal efecto deberá efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la  Autoridad 

Competente e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia, analizar 

las respuestas y documentaciones e incorporarlas en sus informes.  

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o 

de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés 

arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el 

Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio 

de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará 

personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. 

Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la 

responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de 

yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades de yacimientos 

arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

3.2.27 Protección del Patrimonio Antropológico-Social de Lugar 

El Contratista deberá presentar un Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural que 

comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 

responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El 

Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente y con los 

procedimientos incluidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social del Préstamo. 

Frente a la detección de restos de interés o hallazgo de materiales o piezas, el Contratista deberá 

interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el desarrollo de las tareas que 

pudieran dañar al material o dificultar su rescate y notificar, a la Inspección y a la Autoridad 

Competente, tal circunstancia, hasta que la Autoridad y el Comitente autoricen la continuación 

de las tareas, el Contratista deberá asegurar la protección de los restos. El Contratista no podrá 

solicitar mayores costos ni ampliación de los plazos de entrega de la Obra causados por 

hallazgos de material del patrimonio cultural protegido por la legislación vigente. 



 

El Contratista deberá informar a la Dirección de Patrimonio Cultural (o equivalente) a la DPV, al 

Comitente y este último al Banco, acerca de las obras a realizarse en esta sección. En el caso de 

fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres  

y/o clausuras en las calles o rutas en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el 

desplazamiento de vehículos y personas. 

De ser necesarios movimientos de estructuras de valor histórico o cultural deberán ser discutidos 

o acordados con la población y realizado de acuerdo a un plan aceptable para la Dirección de 

Patrimonio Cultural (o equivalente) a la DPV, el Comitente y el Banco. 

3.2.28 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones 

El Contratista deberá desarrollar un Programa de Control de Ruidos, Vibraciones y de la 

Contaminación del Aire en la zona de afectación directa de las obras, yacimientos y caminos de 

acceso, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su 

directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. 

El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

El Contratista, previo al inicio de las tareas de instalación de obradores, campamentos y plantas 

de asfalto y hormigón, de desmonte y de movimiento de suelos, accesos y sectores directamente 

afectados por las obras, deberá revisar sus equipos móviles o fijos, para garantizar que los ruidos 

se ubiquen dentro de los requerimientos de la normativa vigente, según el ámbito físico en el que 

se desarrollen las obras y teniendo en cuenta que los mismos no generen molestias. 

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en 

general, se deberá impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de construcción. 

Estas tareas deberán ser evitadas en días muy ventosos. Para ello el Contratista realizará el riego 

con agua con el caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspensión, en 

los lugares donde haya receptores sensibles y dónde indique la Inspección.  

Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de 

las operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de obra. Las tolvas de 

carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que 

circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o 

lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria 

para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas. 

En los ambientes Periurbanos y Urbanos, deberá cumplimentar con la legislación sobre Ruidos y 

Vibraciones aplicables a cada Jurisdicción en particular, debiendo extremar las medidas para 

evitar la afectación de las personas y de la fauna. Si la Inspección Ambiental lo considera 

conveniente, el Contratista deberá realizar la medición del nivel sonoro y de vibraciones de todas 

sus maquinarias y vehículos de transporte, procediendo al análisis de bandas de octavas, a los 

efectos de la evaluación de las frecuencias y constatación del cumplimiento de las normas 

pertinentes. 

El Contratista, de ser posible, establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos de zonas 

pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan 

al mínimo. La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas zonas del 

proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de descanso, de 22 

hs a 06 hs, o en los horarios establecidos por las ordenanzas locales. 

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de 

los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios, y afectar 

apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas 

sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de 

estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte 

de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los 
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ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala 

mecánica y la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la 

fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para 

mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

Concretamente, la Contratista evitará el uso de máquinas que produzcan niveles altos de ruidos 

(martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) 

simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose 

alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de diez equipos para el transporte, 

distribución y compactación de suelos en un sitio. 

 Si los equipos produjeran emisiones gaseosas o que los niveles de ruido de maquinarias superen 

parámetros razonables que exceden la normativa vigente el Contratista deberá adoptar las 

medidas necesarias para reducir la emisión de contaminantes, hasta alcanzar los valores 

aceptables. 

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar desajustes 

en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma. 

En particular se deberán tomar especiales precauciones en aquellas áreas con mayor 

concentración de personal y/o susceptibilidad de la fauna. 

3.2.29 Control de la Correcta Gestión de los Efluentes Líquidos 

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los 

efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Gestión de 

Residuos, Emisiones y Efluentes. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá 

documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos 

durante la etapa de Montaje y Funcionamiento de Obradores y Plantas de Asfalto y Hormigón. 

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra, deberán ser 

controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Gestión de Residuos, Emisiones y 

Efluentes y en las MIT correspondientes. 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento 

seguro de los efluentes líquidos generados. 

El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes. 

El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión 

de los efluentes líquidos de la obra. 

El Contratista será responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que 

pueda producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de ríos, canales o acequias. 

3.2.30 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos 

durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Gestión de Residuos, Emisiones 

y Efluentes. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá 

documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su 

posible dispersión por el viento. 

Se deberá recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un 

desarrollo y finalización de obra prolijo. 

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en obradores, campamentos, plantas de 

asfalto, plantas de hormigón y durante la demolición de estructuras existentes, la construcción 



 

del paquete estructural y carpeta de rodamiento, obras civiles (refugios, construcción de 

alcantarillas, etc.) y obras complementarias (alambrados, tranqueras, forestación, etc.), deberán 

ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa 

de Gestión de Residuos de la obra y las MIT correspondientes. 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento 

seguro de los residuos producidos. 

El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los 

residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión 

de los residuos de la obra. 

3.2.31 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá controlar los sitios de acopio y las 

maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, 

pinturas y lubricantes en el obrador, campamento y planta de asfalto y de hormigones, a los 

efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la 

capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra.  

El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente 

mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en recintos 

protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes 

colocados sobre bateas). 

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar 

accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de 

riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las 

personas o al medio ambiente. 

3.2.32 Programa de Protección, Señalización y Acondicionamiento de la Obra y Accesos 

El Contratista deberá desarrollar los lineamientos de un Programa de Protección y señalización 

de la Obra, tanto durante el período diurno como nocturno, que comprenda vallados efectivos, 

señalizaciones de precaución y medios de mantenimiento y control permanente para evitar daños 

e inconvenientes a las personas, actividades y bienes, incorporando los costos dentro del precio 

total de la obra. 

El Contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los accidentes, 

daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y 

costo, la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se generen. 

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y 

camiones de modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a las viviendas 

e instalaciones próximas. 

El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y haciéndose cargo de 

los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el 

fin de no interrumpir el acceso a las propiedades.  

El Contratista deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser 

posible se construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y/o 

de la autoridad competente. 

La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte 

en señaléctica de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general. 

Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá los medios necesarios para 

lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las áreas de obradores, 

campamentos, depósitos de excavaciones y plantas de asfalto y hormigón, en las proximidades 

de las poblaciones rurales dispersas, las zonas urbanas y en todos aquellos sectores de 

desplazamiento de personas hacia los establecimientos religiosos, educativos y sanitarios. 
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La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, banderilleros, carteles 

indicadores y señales luminosas cuando correspondan.  

El Contratista estará obligado a colocar una señalización que resulte visible durante las horas 

diurnas y nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes.  

3.2.33 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

El Contratista deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del parque 

automotor, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así como 

verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 

desplazamiento de los vehículos. 

El Contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y 

máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y 

manejarse en forma segura y correcta. 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, 

para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer 

personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.  

Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora, en el 

período de compactación del terreno, con el objetivo de no entorpecer la circulación restringida 

de vehículos sobre la ruta, en las inmediaciones de los obradores, campamentos, plantas de 

asfalto y hormigón y en las áreas pobladas intentando alterar lo menos posible la calidad de vida 

de los habitantes de las poblaciones rurales dispersas. 

El Contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (armado del terraplén, construcción 

de alcantarillas, montaje de paquete estructural y obras complementarias) con el fin de 

obstaculizar lo menos posible el tránsito, minimizando de esta manera las afectaciones al sistema 

vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por esta. 

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas, que transitan por la ruta, y 

operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra y de esta 

manera minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir 

daños a la fauna silvestre. 

3.2.34 Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura Sociales 

durante la Obra 

El Contratista deberá identificar toda Obra de Infraestructura y de Servicios Públicos, factible de 

ser afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la construcción de las obras y las 

actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran 

generar el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la prestación de los servicios. 

El Contratista deberá mantener permanentemente en servicio toda la infraestructura pasible de 

ser afectada por las obras y actividades conexas con la construcción, comprendiendo aquella 

emplazada sobre el espacio aéreo, sobre la superficie o soterrada. 

El Contratista deberá efectuar los trámites para lograr la autorización por parte de los 

propietarios o responsables de los servicios e infraestructura que serán afectadas y/o, de la 

autoridad de aplicación, y asumir los gastos, por pérdidas en la prestación de los servicios y por 

restitución de la infraestructura afectada. Asimismo, deberá coordinar con los organismos 

públicos o privados prestatarios de los servicios o responsables de la infraestructura y con las 

autoridades de control pertinentes, las medidas y acciones a encarar, para mantener el servicio y 

restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfacción de los mismos.  

Para el caso de los caminos de uso público en las inmediaciones de la ruta, el Contratista deberá 

coordinar el desarrollo de las obras, evitando interrumpir la circulación pública, ya sea de  

vehículos o de personas. De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vías de comunicación de 

uso público, deberá establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de 



 

mantenimiento de los medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en la circulación 

del tránsito. 

Los medios alternativos de tránsito deberán cumplir con condiciones para el tránsito, similares a 

las existentes en la vía de comunicación afectada, aún frente a situaciones de circulación 

intensiva, de cargas pesadas o voluminosas o de condiciones meteorológicas adversas.  

El Contratista será el directo y único responsable de la correcta protección y señalización en las 

zonas de afectación de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos y señalizaciones de 

precaución, que funcionen correctamente frente a cualquier situación meteorológica, de día y de 

noche, debiendo mantener permanentemente el sistema en correcto estado de funcionamiento. 

Ante la posibilidad de provocar daños o inconvenientes a la infraestructura y servicios públicos, 

prestado por el estado o privados, se deberán suspender los trabajos o actividades hasta haber 

tomado los recaudos necesarios para su protección y obtenido la autorización aplicable en cada 

caso. 

El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones o inconvenientes 

que se produzcan por afectaciones en los servicios e infraestructura, durante el desarrollo de la 

obra, debiendo asumir a su exclusivo cargo la solución inmediata del problema.  

3.2.35 Desocupación del Sitio – Fase de Abandono 

El Contratista deberá presentar un Programa de Retiro de la Contratista al finalizar la 

construcción de la obra, comprendiendo el desmantelamiento de los obradores, campamentos y 

plantas de asfalto y hormigón, la adecuación del paisaje en la zona de obra, el saneamiento y/o 

remediación de las áreas contaminadas por actividades de las obras, la disposición final de 

residuos (con certificados o remitos correspondientes), el traslado de los materiales reciclables 

(con certificados o remitos correspondientes), las maquinarias y equipamientos utilizados en la 

construcción, la restauración de los accesos transitorios, las restauración de los sitios afectados 

por socavación, perforaciones, etc. señalando los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo 

su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. 

El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior 

claro, determinado y beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa 

del propietario del terreno particular donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente 

de la Inspección. La permanencia de instalaciones no deberá significar transgresiones a leyes, 

resoluciones o disposiciones municipales. 

3.2.36 Penalidades 

En el caso que El Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en estas 

especificaciones será advertido la primera vez mediante Orden de Servicio por la Inspección, la 

que dará un plazo para su corrección. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la 

advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección se aplicara la multa 

correspondiente a incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

No se realizará la Recepción provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado a 

satisfacción de la Inspección, los trabajos de limpieza, revegetación y restauración de las zonas 

de préstamo y conforme a lo indicado en esta Especificación. 

- GLOSARIO 

Ambiente, entorno o medio: el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados. En un sentido fragmentado o simplificado a los 

fines operativos, el término también designa entornos más circunscriptos, tales como ambientes 

naturales, agropecuarios, urbanos y demás categorías intermedias. 

Autoridad de Aplicación: Instituto Correntino del agua y del Ambiente o los Municipios de la 

Provincia de acuerdo a la Ley Ambiental de la Provincia de Corrientes 
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Conservación: el uso y manejo racional del ambiente en tanto dicha utilización no lo degrade ni 

sea susceptible de degradarlo. 

Contaminación ambiental: el agregado de materiales y de energía residuales al entorno o 

cuando éstos, por su sola presencia o actividad, provocan directa o indirectamente una perdida 

reversible o irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus componentes en 

general, traducida en consecuencias sanitarias, estéticas, recreacionales y ecológicas negativas e 

indeseables; 

Degradación: el deterioro de los ecosistemas y sus componentes en general; y del agua, el aire, 

el suelo, la flora, la fauna y el paisaje en particular, como resultado de las actividades que alteran 

o destruyen el ecosistema y/o sus componentes. 

Inspector Ambiental: En el caso de Inspección Ambiental por administración, un profesional 

dependiente del Área Ambiental del Departamento Planeamiento de la Dirección Provincial de 

Vialidad designado por la Administración. Este profesional actuará como interlocutor en todos 

los aspectos ambientales entre el Contratista, las Autoridades Competentes y las comunidades 

locales. Sin embargo, solo se comunicará con el Contratista a través del Inspector de Obra con el 

cual llevará un libro de comunicaciones por duplicado. 

Deberá concurrir a la obra, por lo menos, una vez por semana o cuando sea requerido por el 

Inspector de Obra y será el responsable directo de verificar el cumplimiento de las medidas y 

especificaciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y en la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en caso de corresponder.  

En conjunto con el Inspector de Obra deberá rubricar cada Certificado Parcial de Obra (trabajos 

ejecutados). 

Preservación: el uso del ambiente sin uso extractivo ni consuntivo o con utilización recreativa y 

científica restringida. 

Representante Ambiental: una persona física, designada por la Empresa Contratista que resulte 

adjudicataria, con título universitario y con antecedentes de especialización ambiental avalados 

por una Universidad (postgrado con título) contará con experiencia mínima de 5 años como 

Responsable Ambiental de proyectos y obras, cuyos antecedentes y datos identificatorios 

deberán ser comunicados a la Inspección de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dichos 

antecedentes serán evaluados en primera instancia por la Inspección de Obra y si merecieran su 

aprobación, serán elevados a consideración de la Gerencia Técnica de la DPV, para determinar 

finalmente su aceptación.  

Actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Empresa Contratista, las 

Autoridades Competentes y las comunidades locales. Sólo se comunicará con la DPV a través 

del Representante Técnico, con quien llevará un libro de comunicaciones por duplicado. 

Representante Técnico: un Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, inscripto en el Consejo 

Profesional afín de Corrientes y con antecedentes de trabajo que satisfagan a la Administración 

de la DPV. Se entenderá con la Inspección de Obra, ejercerá las atribuciones del Contratista y 

responderá por los deberes de éste. Cuando los Pliegos Complementarios lo especifiquen, la 

Representación Técnica podrá ser asumida por profesionales y/o técnicos de otras disciplinas 

según se consigne expresamente. 

Residuo peligroso: todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o 

contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general, en los términos de la Ley de 

Residuos Peligrosos N° 9847 y su Decreto Reglamentario N° 1844/02. 

Supervisión Ambiental: a Cargo del Área Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programas 

(UCP) y Proyectos con Financiación Externa (PFE) del Ministerio de Planificación Federal. 

Sustancia peligrosa: toda sustancia que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres 

vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 



 

 

Anexo I  

INFORME AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO (IAS) 

Nombre del proyecto: ________________________________ Categoría Ambiental: 

___________ 

Provincia/Municipio ______________________________                        

Responsable Ambiental: ______________________________Firma: 

____________________ 

 

 

1.  Visita de supervisión de campo 

Participantes: ______________________________ 

                       ______________________________ 

                       ______________________________ 

          

N° de visita en el período Informado__________    

Fecha:_____________________________________________________________________

__ 

2. Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física  

______________________________________________________ 

3. Cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato. 

 
 Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el volumen 

evacuado y el volumen de material dispuesto y medidas de disposición final.                         

 Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los mismos, su adecuada 

recolección y disposición final, estado de los recipientes recolectores y su ubicación.                                                           

 Manejo de efluentes                                                                                                                                             

 Funcionamiento de los sistemas de tratamientos de aguas residuales.                                                           

 Funcionamiento de maquinarias y equipos             

 Funcionamiento de plantas de materiales y asfalto                                                                                           

 Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento, transporte          

y disposición final.                                                                                                                                    

 limpieza de obra                                                                                                                                                     

 seguridad  higiene y riesgos del trabajo                                                                                                              

 Plan de seguridad e higiene aprobado por ART                                                                   

     

 seguridad en la vía pública                                                                                                                                    

 información a la comunidad                                                                                                                                  

 capacitación laboral                                                                                                               

         

 permisos y autorizaciones                                                                                                                                     

 Programa de monitoreo ambiental                                                                                                                       

 Otros ( especificar) 

 

4.  Aspectos revisados 
- Avance en la ejecución de los Planes y Programas identificados en el PGA_____________________                 

____________________________________________________________________________________ 

- Revisión del área del proyecto: 

o Campamento/obrador:_______________________________________________________ 
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o Áreas de Explotación de Material: ____________________________________________ 

o Áreas de Disposición final de desechos: ________________________________________ 

o Zona de obras otros (Indicar)__________________________________________________ 

 

- Evaluación de la ejecución:________________________________________________________ 

- Presupuesto ejecutado hasta la fecha: ________________________________________________ 

6            Siniestros (Dar cuenta aquí de la ocurrencia, gravedad, y/o estado de expediente 

iniciado x ocurrencia) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________  

 

7           Relación con la Comunidad (Recepción de reclamos, quejas, sugerencias y su     

tratamiento) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____ 

 

5 Observaciones y Recomendaciones  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

8 Adjuntar croquis (ubicación de las obras realizadas, del obrador, áreas de 

explotación de material, otros) y fotografías representativas de aspectos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORME AMBIENTAL FINAL (IAF) 

 

Nombre del proyecto: ________________________________ Categoría Ambiental: 

___________ 

Provincia/Municipio ______________________________                        

Responsable Ambiental: ______________________________Firma: 

____________________ 

 

 

1. Visita de supervisión de campo 

Participantes: ______________________________N° de visita  ___________Fecha 

 _____ 

Antecedentes de la operación 

______________________________________________________ 

2. Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física  

______________________________________________________ 

3. Cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales establecidas en el contrato. 

 
 Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el volumen 

evacuado y el volumen de material dispuesto y medidas de disposición final.                 

 Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los mismos, su adecuada 

recolección y disposición final, estado de los recipientes recolectores y su ubicación.                                                   

 Manejo de efluentes                                                                                                                                      

 Funcionamiento de los sistemas de tratamientos de aguas residuales.                                                    

 Funcionamiento de maquinarias y equipos      

 Funcionamiento de plantas de materiales y asfalto                                                                                     

 Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento, transporte   

y disposición final.                                                                                                                                    

 limpieza de obra                              

 seguridad  higiene y riesgos del trabajo       

 Plan de seguridad e higiene aprobado por ART                                                             

   

 seguridad en la vía pública              

 información a la comunidad                                                                                       

          

 permisos y autorizaciones                                                                                                                               

 Programa de monitoreo ambiental         

 Otros ( especificar) 

 

4.  Aspectos revisados 
- Avance en la ejecución del Plan de Cierre/abandono de obra________________________________ 

- Revisión del área del proyecto: 

o Campamento/obrador:______________________________________________________ 

o Planta de Asfalto: _________________________________________________________ 

o Áreas de Explotación de Material: ____________________________________________ 
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o Áreas de Disposición final de desechos: ________________________________________ 

o Zona de obras ____________________________________________________________  

o Otros (indicar): ___________________________________________________________ 

 

- Evaluación de la ejecución:________________________________________________________ 

- Presupuesto ejecutado hasta la fecha: ________________________________________________ 

 

5 Observaciones y Recomendaciones. Desarrollar aquí las acciones en función de: 

   

o Desmantelamiento de Campamentos/Obrador con restitución de condiciones 

ambientales.________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

o Tratamiento de suelos contaminados como residuos Peligrosos. _______________ 

___________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________ 

o Descompactación de suelos_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

o Revegetación de suelos con especies herbáceas de rápida germinación._________ 

___________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________ 

o Nivelación de terreno al releve original.___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________ 

o Retiro de todos los desechos y materiales de construcción. ____________________ 

___________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________ 

o Constancia de conformidad de los propietarios sobre las condiciones de entrega del 

terreno utilizado durante el proyecto. ____________________________________   

__________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________ 

 

 

6 Adjuntar fotografías (estado actual del obrador, áreas de explotación de material, 

otros) que resulten representativas de aspectos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sección VIII. Planos 

 
ÍNDICE 
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LAVALLE  
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ITUZAINGO 

5 5 de 6 
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TRNASVERSALES. 
CALLE 25 DE MAYO 
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Sección IX. Lista de Cantidades 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Demolición de Pavimento existente M2 112   

2 Terraplén con compactación 
especial, incluido provisión y 
transporte M3 25.140,51 

  

3 Excavación no clasificada M3 17.604   

4 Base de Suelo Cemento en 15 cm de 
espesor M3 5.498,29 

  

5 Pavimento de Hº Simple, e = 0.15 m, 
H- 30, con cordón integral de 0,15m 
x 0,17m M2 33.833,44 

  

6 Relleno de veredas y de boulevard M3 10.374,39   

7 Señalización Horizontal por 
extrusión M2 529,55 

  

8 Señalización Vertical UD 46   

9 Iluminación. Punto de luz simple UD 93   

10 Iluminación. Punto de luz doble UD 24   

11 Movilización de Obra GL 1   

  TOTAL $       
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Sección X.  Formularios de Garantía 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía 
Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.] 
 
_________________________________________________________ 
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, 
enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el 
Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación 
de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el 
nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del 
Llamado] (“el Llamado”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de 
Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta.  
 
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, 
que no exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la 
moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre 
convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su 
primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que 
el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 
condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el 
Oferente en el Formulario de la Oferta; o 

 
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 
 
(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así 
se le solicita, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de 
Cumplimiento de conformidad con las IAO. 
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Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando 
recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la 
Garantía de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o 
(b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los 
siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación 
informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho 
días después de la expiración de la Oferta.   
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en 
esta institución en o antes de dicha fecha.  
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 
contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI 
No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés)  
 
 
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de 
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.] 
 
 
FIANZA No. [indique el número de fianza]  
 
POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, 
enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en 
adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la 
afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del 
Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente 
se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante 
(en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en 
la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de 
libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los 
tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, 
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y 
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, 
sucesores y cesionarios a estos términos.  
 
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita 
con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el 
número del Contrato] (en adelante “la Oferta”). 
 
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    
 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el 
Formulario de la Oferta; o 

 
(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad 

con la Subcláusula 28.2 de las IAO; o 
 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el 
Contratante durante el período de validez de la misma, 
 
(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 
 
(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de 

conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 
 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el 
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Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante 
establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de 
los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 
 
El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá 
pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de 
la Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el 
Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de 
dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento.  
 
EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 
documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el 
mes] de [indique el año]. 
 
Contratista(s):_______________________ Garante: 
______________________________     
     Sello Oficial de la Corporación (si 
corresponde) 
 
 __________________________________   
______________________________________ 
[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  
autorizado(s)    autorizado(s) 
 
_________________________________
 _______________________________________ 
[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de 
imprenta]      imprenta]  
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Garantía de Seriedad de Oferta Mediante Seguro de Caución 

(El texto que se utilice deberá estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación) 
 

Póliza de Seguro de Caución. 
Garantía de Oferta. 
 
Condiciones Particulares 

Póliza Nº ______________ 
_______________________________________________________________ 
  (nombre de la Compañía aseguradora) 
con domicilio en ______________________________________________ 
en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división 
y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las 
particulares que se detallan asegura a _______________________________________ 
(nombre del Contratante) 
 con domicilio en ______________________________________________ 
el pago de hasta la suma de ___________________________________________ 
      (monto asegurado) 
que resulte adeudarle ________________________________________________ 
      (nombre del Tomador) 
con domicilio en ______________________________________________ 
por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, 
está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales 
integrantes de esta Póliza. 
 
Objeto del Contrato: 
El presente Seguro regirá desde la cero hora del día ______________ hasta la 
extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre. 
 
_______________________   
 _______________________________ 
 Fecha y lugar     (Firma y sello de la Aseguradora) 
 
Certificación notarial de las firmas de los otorgantes 
_______________________________ 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 
 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este 
formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita 
esta clase de garantía.] 
 
 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el número de la Garantía de 
Cumplimiento] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado 
“el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del 
Contrato] de fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el 
nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere 
una Garantía de Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos 
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) 
un monto total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],8 la cual 
será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el 
Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por 
escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está 
incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del 
Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en 
ese sentido. 
 
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de 
la emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una 
copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del 
[indicar el mes] mes del [indicar el año],9 lo que ocurra primero. Consecuentemente, 

                                                 
8 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
9 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 

solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 

expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 

agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 
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cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o 
antes de esta fecha.  
 
Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías 
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), 
Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) 

del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
 

                                                                                                                                                             
de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 

Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 
[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este 
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante 
solicita este tipo de garantía] 
 
Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante 
(en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, 
compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) 
se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del 
Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de 
[indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]10, a cuyo pago 
en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio 
del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos 
comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, 
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  
 
Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha11 
del  [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el 
nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y 
modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente 
documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en 
adelante, el Contrato. 
 
Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha 
obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto. En 
cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante 
así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá 
corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a: 
 
 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 
 
 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al 

Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones 
del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado 
cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja que se ajusta a 
las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre 
dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun 
cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en 
virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad 
con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

                                                 
10 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
11 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio 
del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este 
documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el 
Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza. La 
expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará 
el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del 
Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente 
al Contratista, o 

 
(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  

Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no 
exceda el monto de esta fianza. 

 
El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que 
constituye esta fianza. 
 
Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de 
transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las 
obras. 
 
Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus 
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer 
derecho alguno en virtud de esta fianza. 
 
En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el 
Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente 
atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de 
[indique el mes] de [indique el año]. 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)  
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
 
Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)] 
 
En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 
Fecha [indique la fecha] 
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Garantía de Cumplimiento Mediante Seguro de Caución 

(El texto que se utilice deberá estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación) 
 

Póliza de Seguro de Caución. 
Garantía de Contrato. 
 
Condiciones Particulares 

Póliza Nº ______________ 
_______________________________________________________________ 
  (nombre de la Compañía aseguradora) 
con domicilio en ______________________________________________ 
en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división 
y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza y a las 
particulares que se detallan asegura a _______________________________________ 
(nombre del Contratante) 
 con domicilio en ______________________________________________ 
el pago de hasta la suma de ___________________________________________ 
      (monto asegurado) 
que resulte adeudarle ________________________________________________ 
      (nombre del Contratista) 
con domicilio en ______________________________________________ 
por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el Contrato, 
está obligado a constituir según el objeto que se indica en las Condiciones Generales 
integrantes de esta Póliza. 
 
Objeto del Contrato: (garantía de cumplimiento de contrato) 
El presente Seguro regirá desde la cero hora del día ______________ hasta la 
extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre. 
 
_______________________   
 _______________________________ 
 Fecha y lugar     (Firma y sello de la Aseguradora) 
 
Certificación notarial de las firmas de los otorgantes 
_______________________________ 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 
[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar 
este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud 
del Contrato se hará un pago anticipado] 
 
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 
 
Fecha: [indique la fecha]  
 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 
 
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del 
contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el 
nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el 
Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al 
Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas 
indicada(s) a continuación. 
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del 
presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma 
o sumas, que no excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]12 
contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está 
en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha 
utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las 
Obras. 
 
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el 
referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su 
cuenta número [indique número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto 
del  anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los 
estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. 
Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del 
Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del 
Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el 

                                                 
12  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las 

monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
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mes] de [indique el año]13, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de 
pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha. 
  
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC 
Publicación No. 458. 
 
     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]      

                                                 
13   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 

Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 

del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 

meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada 

antes de que expire la Garantía.”  
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Garantía por Anticipo Financiero Mediante Seguro de Caución 

(El texto que se utilice deberá estar aprobado por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación) 
 

Póliza de Seguro de Caución. 
Garantía por Anticipo Financiero. 
 
Condiciones Particulares 

Póliza Nº ______________ 
_______________________________________________________________ 
  (nombre de la Compañía aseguradora) 
con domicilio en ______________________________________________ 
en su carácter de Fiador Solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y 
división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta Póliza 
y a las particulares que se detallan asegura a 
_______________________________________ (nombre del Contratante) 
 con domicilio en ______________________________________________ 
el pago de hasta la suma de ___________________________________________ 
      (monto asegurado) 
que resulte adeudarle ________________________________________________ 
      (nombre del Contratista) 
con domicilio en ______________________________________________ 
por afectación de la Garantía, que de acuerdo a las bases de la Licitación y el 
Contrato, está obligado a constituir según el objeto que se indica en las 
Condiciones Generales integrantes de esta Póliza. 
 
Objeto del Contrato: (garantía por Anticipo Financiero) 
El presente Seguro regirá desde la cero hora del día ______________ hasta la 
extinción de las obligaciones del Tomador cuyo cumplimiento cubre. 
 
_______________________   
 _______________________________ 
 Fecha y lugar     (Firma y sello de la 
Aseguradora) 
 
Certificación notarial de las firmas de los otorgantes 
_______________________________ 
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Llamado a Licitación 

República Argentina 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del 

Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal  
 

Programa de Inversiones Municipales 

 

Contrato de Préstamo BID 2929-OC/AR  

 

Licitación Pública Nacional N° PIMU-185-LPN-O 

 

“Pavimentación e Iluminación de Calles en el Municipio de Berón de Astrada - Provincia 

de Corrientes” 

 

La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 

para financiar parcialmente, a través de la de la Dirección General de Programas y Proyectos 

Sectoriales y Especiales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el costo del 

“Programa de Inversiones Municipales” – Contrato de Préstamo BID N° 2929/OC-AR, y se 

propone utilizar parte del mismo para financiar la siguiente obra: 

Obra: “Pavimentación e Iluminación de Calles en el Municipio de Berón de Astrada - 

Provincia de Corrientes” 
 

Presupuesto Oficial: $ 132.030.231,94 

 

Plazo de Ejecución: 540 (quinientos cuarenta) días 

Requisitos de Calificación - Acreditar volúmenes iguales o mayores a: $ 66.015.000 para 

VAC (volumen anual de contratación); $ 14.670.000 para Activos Líquidos; $ 88.020.000 

para VAD (volumen anual disponible) y haber ejecutado 2 (dos) obras de naturaleza y 

complejidad similar, todo ello de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones. 

Garantía de Mantenimiento de Oferta: $ 1.500.000 

. 

Valor del Pliego: sin valor. 

Consulta y Obtención de Pliegos: disponible en forma gratuita en 

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php 

Asimismo, los interesados que no hubieren podido obtener la copia del Pliego por 

medios electrónicos, podrán obtener, gratuitamente, una copia del mismo y sus aclaraciones 

- si las hubiere - en formato digital, en las oficinas de la Dirección General de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales, sitas en Hipólito Yrigoyen 440 – Piso 1° – CABA, de 

lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. A fin de ser notificados de todas las novedades de la 

licitación (como pueden ser circulares modificatorias, postergación de la fecha de apertura, 

etc.), todos los interesados en participar deberán enviar un correo a : 

https://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php
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adquisiciones@mininterior.gob.ar  de tipo personal y no institucional, que garantice el 

anonimato de los eventuales participantes del proceso. No se otorgará un Margen de 

Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.  

Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica la 

aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en 

relación al mismo mediante su consulta en http://www.mininterior.gov.ar/obras-

publicas/obras-publicas.php y la declaración de que no ha alterado ni el documento ni las 

comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su 

oferta in límine. 

Recepción de Ofertas: para las ofertas que se presenten antes del día fijado para la apertura, 

la dirección es: Mesa de Entradas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la 

Provincia de Corrientes, sita en 25 de Mayo 888 – Planta Baja – Ciudad de Corrientes - 

Provincia de Corrientes (CP 3400) – República Argentina en el horario de 07:00 a 13:00 

horas.  

 

Las ofertas a presentar el mismo día de la apertura podrán hacerlo hasta las 11:00 horas del 

día 30 de mayo de 2019 en el Salón Verde de la Casa de Gobierno de la Provincia de 

Corrientes, sito en 25 de Mayo 927 – Planta Baja – Ciudad de Corrientes - Provincia de 

Corrientes (CP 33400) – República Argentina. 

 

Apertura de Ofertas: A las 11:00 horas del día 30 de mayo de 2019 en el Salón Verde de la 

Casa de Gobierno de la Provincia de Corrientes, sito en 25 de Mayo 927 – Planta Baja – 

Ciudad de Corrientes - Provincia de Corrientes (CP 33400) – República Argentina.  

  
 

mailto:adquisiciones@mininterior.gob.ar
http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php
http://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/obras-publicas.php
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Sección XI. Planillas Complementarias 

 

PLANILLA I (Uno) MATERIALES  

PLANILLA II (Dos) MANO DE OBRA  

PLANILLA III (Tres) TRANSPORTE  

PLANILLA IV (Cuatro) EQUIPO  

PLANILLA V (Cinco) ANÁLISIS DE PRECIOS TIPO  

PLANILLA VI (Seis) PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES  
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PLANILLA I (Uno) 
 

MATERIALES 

Designació
n 

Unidad Costo por 
Unidad 

Perdidas 
(Fracción 
decimal) 

Costo Unitario 
de las 
Perdidas  

(3) x (4) 

Costo por 
Unidad Incluido 
Perdidas (3)+(5) 

1 2 3 4 5 6 
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PLANILLA II (Dos) 

 

MANO DE OBRA 

Catego 
ria 

Salario 
$/día 
$/h 

Premio 
por 
Asisten-
cia.….% 
(2) 

Jornal 
Directo 
(2) + (3) 

Mejoras 
Sociales 
....% (4) 
 

Seguro 
Obrero 
...% (4)  

Jornal 
Total 
(4) + 
(5) +(6) 

Otros 
..% (7) 

Costo 
unidad/
Dia 
(u)/(h) 
(7)+(8)  

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

Los costos que se insertan en (8) deben ser aclarados debidamente al pie. 
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PLANILLA III (Tres) 

 

TRANSPORTE 

Distancia 

Km 

Tipo de 
Material 

Costo Unitario 
Excluído las 
Pérdidas 

Pérdidas 
(Fracción 
Decimal) 

Costo 
Unitario de 

las Pérdidas 
(3) X (4) 

Costo Unitario 
Transporte 

Incluído 
Pérdidas 
(3)+(5) 

1 2 3 4 5 6 
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PLANILLA IV (Cuatro) 

 

EQUIPO 

A = CA – VR 
      VU 

 
                        I = CA x 0,5 x i                 i = 10% 

                                                                            UA x 100 

 

N° 
de 
Or-
den 

De-
sig-
na-
cion 

Po
-
ten
cia 
hp 

Cos-
to 
Ac-
tual-
$  

Valor 
Resi-
dual 
….% 
(4) 

Vida 
Util.
h 

Uso 
Anual.
h 

Costo 
Amorti-
zación 
e 
Intere-
ses.$/h 

Repara
-ciones 
y 
Repues
-tos...% 
(8) $/h 

Combustibles Lubri-
can-
tes...
% 
(13) 

$/h 

Com-
busti-
bles y 
Lubri-
cantes 
(13)+(1
4) $/h 

Tipo Precio 
Unitario 
$/lt 

Con-
su-
mo 

lt/h 

Cos-
to 

$/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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PLANILLA V (Cinco) 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS TIPO 

ITEM: 

A – MATERIALES   

   

1.- Designación: Cuantía x Costo Unitario (Planilla I – 6)  $ M1 

2.- Designación: Cuantía x Costo Unitario  $ M2 

  $ Mn 

 Suma Parcial $ Mp 

Varios (Global) máximo 0,05 Mp  $ Mv 

 Total Materiales $ M 

   

B – MANO DE OBRA   

   

1.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7)  $ MO1 

2.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7)  $ MO1 

  $ Mon 

 Total Mano de Obra $ MO 

   

C – TRANSPORTE   

1.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6)  $ T1 

2.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6)  $ T2 

  $ Tn 

 Total Transporte $ T 

   

D – AMORTIZACION DE EQUIPOS   

1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)  $ AE1 

2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)  $ AE2 

  $ AEn 

 Total Amortizacion Equipos $ Ae 

   

E – REPARACION Y REPUESTOS   

1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)  $ R1 

2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)  $ R2 

  $ Rn 

 Total Rep.y Repuestos $ R 

   

F – COMBUSTIBLES O ENERGIA Y LUBRICANTES   

1.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)  $ CL1 

2.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)  $ CL2 

  $ CLn 

 Total Comb. O Energía y Lub $ CL 

Costo – Costo  CC 

   

G – GASTOS GENERALES: % CC $ GG 

 Costo $ C 

   

H– GASTOS FINANCIEROS % C $ F 

I – BENEFICIOS % C $ B 

 Suma $ S1 

J- GASTOS IMPOSITIVOS % S1 $ G1 

 PRECIO $ P 
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PLANILLA VI (Seis) 

 

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES 

Item    Precio   Plazo De Obra (Meses) 

Nº Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 
% ltem 

2 
% ltem 

3 
% ltem 

4 
% ltem 

         

         

         

         

         

 Certificacion Mensual en $     

 Certificacion Acumulada en $     

 Mano de Obra (Discriminada)     

 Equipos     

 
 


